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§1
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
. Zamawiajgcym jest:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Adres: ul. Ksiezycowa 5 01-934 Warszawa
Tel: +48 /22/ 22 99 931,

NIP: 522-25.48-391 Regon: 016321074
http://www.lpr.com.pl e-mail:// dzp@lpr.com.pl, centralaG@lpr.com.pl

. Dni i godziny urzedowania: od poniedzialku do piatku w godzinach 8°-15%,

§2
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
. Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ,,Prawo zamdéwien publicznych”
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), zwanej dalej uPzp.
. Postgpowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami uPzp dla postgpowan, kidrych wartosé
zamowienia nie przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
uPzp, tj. kwote 5 548 000 EURO.

§3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest budowa bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego

(HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z budowa stacji paliw, infrastrukturg

techniczng i zagospodarowaniem terenu dla inwestycji wspoélfinansowanej ze $rodkéw UE —

Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowiske 2014-2020, projekt pn. "Wsparcie baz

Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 2” - Katowice, na dzialce nr ew. 2/5 polozonej

w miejscowosci Katowice, lotnisko Muchowiec.

Przedmiot zamowienia zostal podzielony na etapy:

Etap I:

a) realizacj¢ inwestycji — obiektow budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu dzialki,
wykonanie zjazdu, przylaczy zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowe, pozwoleniem na
rozbiérkg, zgloszeniem rob6t niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe,
Dokumentacjg Projektows oraz uzgodnionym z Zamawiajgcym harmonogramem realizacji
przedmiotu zamowienia, a w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji
dostawy, montazu i uruchomienia elementéw stacji meteo,

b) zapewnienie zgodnie z ustawa PB, obsady stanowisk kierownika budowy i kierownikéw robét
poszczegolnych branz, kompleksowej obslugi geodezyjnej wraz z prowadzeniem
dokumentacji wymaganych prawem, w tym wynikajacej z warunkéw pozwolenia na budowe,
pozwolenia na rozbiorke oraz wydanych decyzji,

¢) wykonanie rozbiérek obiektéw budowlanych: budynku hangarowego, budynku garazowego
1 nawierzchni betonowej oraz asfaltowej, demontazu i przekiadek instalacji, przesadzen,
nasadzen i wycinek drzew oraz innych czynnos$ci okreslonych wymaganiami warunkéw oraz
udzielonych pozwolei i uzgodnien a takze zgodnie z dokumentacjg projektowa,

d) uzyskanie decyzji Urzedu Dozoru Technicznego dla wymaganych urzadzen objetych
przedmiotem zamowienia,

€) wykonanie dokumentacji warsztatowej i dokumentacji powykonawczej przedmiotu
zamdwienia w tym $wiadectwa charakterystyki energetycznej oraz instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego (z uwzglednieniem oceny zagrozenia wybuchem),

f) skuteczne zawiadomienie organéw o ktérych mowa w art. 56 ust. 1 ustawy PB wraz
z uzyskaniem pisemnego pozytywnego stanowiska lub o$wiadczenia o braku sprzeciwu lub
uwag ze strony organéw wymienionych w art. 56.
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Etap II polegajacy na wykonaniu ustugi:

a) przeszkolenia wyznaczonych pracownikow Zamawiajacego w obstudze urzadzen i instalacji,

b) przygotowania i zlozenia wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz
Zz wymaganymi zalacznikami, po komisyjnym Odbiorze Wykonanych Robot Etapu 1 1 na
podstawie Protokolu Odbioru Wykonanych Robét Etapu I, w ciagu 3 dni roboczych od
otrzymania drogg elektroniczna skanu Protokolu Odbioru Wykonanych Robét Etapu I lub

c) przygotowania i1 skutecznego zloZzenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego wraz z wymaganymi zalgcznikami po komisyjnym Odbiorze Wykonanych
Robot Etapu | w ciagu 3 dni roboczych od otrzymania drogg elektroniczng skanu Protokotu
Odbioru Wykonanych Robét Etapu [,

d) przygotowania i uzupeinienia wniosku oraz uzyskania ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektéw objetych
przedmiotem zamowienia.

Szczegolowy opis przedmiotu zamoéwienia zawarto w zalgczniku nr 2 do SIWZ.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania wizji lokalnej. Odbycie wizji lokalnej nie jest

obowiazkowe. Dokladny termin wizji lokalnej Wykonawcy moga uzgodni¢ z: Panig Barbarj

Préchniewicz-Pudetko (pon. — pt. godz. 8.00 - 15.00), tel. {(+48) 22 22 99 841, fax (+48) 22

99 933. Na spotkaniu Wykonawcy begda mogli dokona¢ wizji lokalnej terenu, gdzie bgdzie

realizowany przedmiot zaméwienia. Podczas wizji lokalnej nie bgda udzielane jakiekolwiek

odpowiedzi na pytania dotyczace Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia, jednakze po jej
zakonczeniv Wykonawca moze zlozy¢ zapytania do SIWZ stosownie do form porozumiewania sig

w okreslonych w postepowaniu. Powyzsze podyktowane jest koniecznoscia zachowania

w postgpowaniu zasady uczciwej konkurencji. Wykonawca, ktdry zrezygnuje z odbycia wizji

lokalnej nie bedzie mdgt podezas wykonywania umowy zglaszaé¢ uwag do sposobu jej realizacji,

stanu faktycznego i okolicznosci zwigzanych z wykonaniem zaméwienia, o ktérym lub ktérych
mogl sie dowiedzie¢ podczas wizji lokalnej.

Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace:

1) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg (w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 108
z pozn. zm.) przez Wykonawce lub podwykonawce oséb bioragcych udzial w realizacji
przedmiotu zamowienia: robot budowlanych i montazowych i innych czynnosci zwigzanych
z budowa budynkdéw oraz obiektéw inzynierii ladowej i wodnej, w tym m.in.: rozbiorka
i przygotowanie terenu pod budowe, budowanie fundamentéw, roboty betoniarskie, murarskie,
kamieniarskie, montowanie i demontowanie rusztowan, wykonywanie pokryé dachowych,
roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji budowlanych (np. elekirycznych, wodno -
kanalizacyjnych i pozostatych instalacji budowlanych), montaz konstrukeji stalowych, roboty
wykoficzeniowe. Obowigzek ten nie dotyczy stanowisk obejmujacych czynnosci
kwalifikowanych  jako wykonywanie samodzielnych funkc;ji technicznych
w budownictwie (kierownik budowy, nadzér techniczny itp.),

2) Wykonawca i podwykonawca maja obowiazek przedstawi¢ Zamawiajagcemu przed
podpisaniem umowy wykaz oséb biorgcych udzial w realizacji przedmiotu zaméwienia,
wykonujacych czynnosci wskazane w pkt 1). Wykaz oséb bedzie stanowil zalgcznik do
umowy.

3) Dokumentowanie zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane powyze] czynnosici bedzie
polegalo na:

— na etapie zlozenia oferty Wykonawca sktada oswiadczenie zgodnie z trescia Zalacznika
Nr 1 do SIWZ (Formularz oferty),
na etapie realizacji umowy Wykonawca lub podwykonawca na wezwanie Zamawiajacego
sktada o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia
odwiadczenia, wskazanie, Ze obj¢te wezwaniem czynnodci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
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Wykonawcy lub podwykonawcy.

4) Z tytulu niespelnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w pkt 1} czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcjg w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w Istotnych Postanowieniach Umowy.

5} W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawceg, Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie skorzystanie z Prawa Opcji polegajacego na budowie Stacji Meteo

tj.. dostawa, montaz i uruchomienie elementow stacji meteo wraz z przeszkoleniem pracownikéw

Zamawiajacego.

1) Skorzystanie przez Zamawiajacego z Prawa Opcji moze nastapi¢ w terminie 30 dni od daty
podpisania umowy na podstawie przestanego przez Zamawiajacego pisemnego zlecenia do
Wykonawcy drogg elektroniczng na adres e-mail podany w umowie.

2) Wykonawca zrealizuje Prawo Opcji w terminie i na zasadach wykonania Etapu L

3) Rozliczenie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy 2z tytulu skorzystania przez
Zamawiajacego z Prawa Opcji nastapi na podstawie wystawionej faktury VAT zgodnej
z zaoferowang ceng w formularzu ofertowym. Platnos¢ nastapi w ciggu 30 dni od daty
otrzymania faktury VAT wraz z kopig Protokolu Odbioru Stacji meteo: tj. protokotu dostawy,
montazu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru koficowego z komisyjnego
Odbioru Stacji Meteo, podpisanego przez Strony.

4) Prawo Opcji jest uprawnieniem Zamawiajacego, z ktérego moze, ale nie musi skorzystaé
w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiajacego z Prawa
Opcji Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie z tego tytutu.

Oznaczenie wg Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV):

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne;

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 45262311-4 Betonowanie konstrukeji;

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego; 45320000-6 Roboty izolacyjne; 45321000-3

Izolacja cieplna; 45262500-6 Roboty murarskie i murowe; 45410000-4 Tynkowanie; 45421152-4

Instalowanie scianek dzialowych; 45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych; 45430000-0

Pokrywanie podtog i Scian; 45431000-7 Kiadzenie ptytek; 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w

zakresie obiektéw budowlanych; 45432000-4 Kladzenie i wykladanie podlég, $cian i tapetowanie

scian; 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie; 45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjacych;

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie;

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej; 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie

konstrukeji; 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych; 45260000-7 Roboty w zakresie

wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne; 45261000-4

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty; 45262120-8 Wznoszenie

rusztowan; 45262110-5 Demontaz rusztowai; 45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli;

45316000-5 Instalowanie systeméw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych; 451127404 Roboty w

zakresie ksztaltowania lotnisk; 45235000-3 Roboty budowlane w zakresie lotnisk, paséw

startowych i placéw manewrowych; 45235110-7 Roboty w zakresie budowy plyt lotniskowych;

45235111-4 Roboty budowlane w zakresie nawierzchni lotnisk; 45232451-8 Roboty odwadniajace

i nawierzchniowe; 45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne; 45316000-5 Instalowanie

systemOw oswietleniowych i sygnalizacyjnych; 45312310-3 Ochrona odgromowa; 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne; 45230000-8 Roboty

budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu; 45262210-6 Fundamentowanie;

45233140-2 Roboty drogowe; 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitame;

45331210-1 Instalowanie wentylacji; 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania;
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45331200-8 Instalowanie urzadzefi wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 45310000-3 Roboty
instalacyjne elektryczne;

Zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt 1 Zamawiajagcy informuje, Zze przewiduje uniewaznienie
post¢powania o udzielenie zamdwienia, w przypadku nieprzyznania Srodkéw pochodzacych
z budzetu Unii Europejskiej — informacja zostala zamieszczona réwniez w ogloszeniu
0 zamdOwieniu.

W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamdwienia Zamawiajacy okreslit przedmiot
zamowienia poprzez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédia lub
szczegoOlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawcg, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych
wykonawcéw lub produktéw, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé skladania ofert rownowaznych.
Wskazane wyzej okreslenie przedmiotu zamowienia ma charakter wylacznie pomocniczy
w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazaé oczekiwane standardy co do minimalnych
parametréow technicznych oczekiwanych materiatéw i urzadzen. Przez ofert¢ réwnowazng nalezy
rozumie¢ ofert¢ o parametrach technicznych, wytrzymalodciowych, jakosciowych,
wydajnosciowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu
zamowienia. W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zaoferowania
materialéw o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych
wlhasciwodciach i funkcjonalnos$ciach niz okreslone w SIWZ., Wykonawca, powolujacy
si¢ na rozwiazania rdwnowazne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 uPzp, musi wykazaé,
ze oferowane dostawy spelniajg warunki okreslone przez Zamawiajacego w stopniu nie gorszym.
W przypadku, gdy wykonawca nie zlozy w ofercie dokumentéw o zastosowaniu innych
materialow i urzadzei, to rozumie si¢ przez to, ze do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania
umowy ujeto materialy i urzadzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamdwienia.
W przypadku, gdy Zamawiajagcy uzyl w opisie przedmiotu zamowienia normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 uPzp, nalezy
rozumie¢ je jako przyktadowe. Zamawiajacy, zgodnie z art. 30 ust. 4 uPzp, dopuszcza w kazdym
przypadku zastosowanie rozwigzan réownowaznych opisanych w tresci SIWZ. Kazdorazowo, gdy
wskazana jest w niniejszej SIWZ norma, nalezy przyjac, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania ,,lub réwnowazne”, Wykonawca, ktdry powoluje sie na_rozwigzania réwnowazne

w stosunku do opisywanych przez Zamawiajacego, jest obowiazany wykazaé w zlozonej ofercie,
ze oferowane przez niego dostawy, spelniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

§4
OPIS CZESCI ZAMOWIENIA

Zamawiajacy nie dopuszcza skladanie ofert czesciowych.

§5
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA
W ART. 67 UST. 1 PKT 61 7 UPZP

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

§6
INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
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§7

WYKONANIE ZAMOWIENIA PRZY UDZIALE PODWYKONAWCOW
. Zgodnie z przepisem art. 36a ust. 1 uPzp, Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci

zamowienia podwykonawcy. Zamawiajacy 2ada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci
zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
Wykonawce firm podwykonawcow

W przypadku niewskazania cze$ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzyc
podwykonawcom oraz niewskazania firm podwykonawcdw, przyjmuje sie, iz przedmiot
zamdwienia zostanie w calodci wykonany samodzielnie przez Wykonawce.

§8
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin realizacji zamdwienia: wykonanie Etapu I nastapi w terminie nie diuzszym niz 10 miesiecy od
dnia podpisania Umowy; Etapu II tj. uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego, nastapi w terminie do 2 miesiecy od dnia podpisania Protokotu Odbioru Wykonanych
Robdt Etapu 1. Szczegolowe terminy realizacji zamdwienia zostaly okreSlone w Istotnych
postanowieniach umowy (zalacznik nr 3 do SIWZ).

1.

§9

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

WYKONAWCY

O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki, o ktorych
mowa w art, 22 ust. 1b uPzp, dotyczace:

1)

2)
3)

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile wynika
to z odrgbnych przepiséw — Zamawiajacy nie okreéla warunku w tym zakresie,

sytuacji ekonomicznej lub finansowej — Zamawiajacy nie okresla warunku w tym zakresie,
zdolnosci technicznej lub zawodowej — o udzielenie zamodwienia moze ubiegaé sie
wykonawca, ktory:

okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert,

a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, zrealizowat co
najmniej:

2 (dwie) roboty budowlane polegajace na: budowie obiektu budowlanego o kubaturze
co najmniej 4 000 m® kazdy, wraz z wykonaniem instalacji wewngtrznych
i zewnetrznych - sanitarnych i elektrycznych, i o wartosci kazdej z tych robot
budowlanych co najmnigj 4 000 000,00 zt brutto.

W przypadiu  wykonawedw  wspolnie  ubiegajqeych sig o  wdzielenie  zamdéwienia,
a takie w przypadhu, gdy wykonawea polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych
innych podmiotow na podstawie art. 22a uPzp, wykonaniem wyw robot winien wykazaé sig co
najmniej jeden z wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sig o nd=zielenie zaméwienia lub podmiot
na ktérego zdolnosciach techniczaych Iub zawodowych Wykonawea polega.

co najmniej 1 (jedng) robote budowlana polegajaca na: wykonanin posadzki
przemyslowej lub posadzki betonowej o powierzchni co najmniej 200 m?,

W przypadku  wykonawcow wspdlnie ubiegajqevch sig o udzielenie zaméwienia,
a takze w przypadku, gdy wykonawea polega na zdolnosciach technicznych lub zawadowych
innych podmiotow na podstawie art. 22a uPzp, wykonaniem w'w robot winien wykazaé sig co
najmniej jeden = wykonawedw wspdinie ubiegajgcych sig o udzielenie zamdwienia lub podmiot
na ktdrego zdolnosciach technicznveh lub zawodowych Wykonawea polega.

W celu spelnienia ww. warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia dopuszczalna
jest realizacja przedmiotowych robdt w ramach tego samego zlecenia/umowy,
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b} dysponuje lub bedzie dysponowat co najmniej 1 (jedna) osoba skierowana do realizacji
zamdwienia posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen, wydane na podstawie obecnie
obowigzujacych przepisow prawa (lub odpowiednie, wydane na podstawie wczesnigj
obowiazujacych przepisow, wystarczajace do realizacji przedmiotu zaméwienia), ktora
bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia i bedzie pelni¢ funkcje Kierownika
Budowy oraz ktodra kierowala na stanowisku Kierownika Budowy realizacjg co najmniej
3 (trzech) rob6t budowlanych, obejmujacych budowe budynkéw o powierzchni
uzytkowej co najmniej 1000 m? kazdy.

W razie watpliwosci pojecia uzyte w ust. I pkt 3 lit. a) i b) sq zdefiniowane w ustawie z dnia
07 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz aktach wykonawczych do tef ustawy.

W zwiazku z art. 22a ust. 4 uPzp: IV odniesienin do warunkéw dotyczgcych wyksztateenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy mogq polegaé na zdelnosciach
innych podmiotéw, gdy podmioty te zrealizujq ustugi do realizacji kidrych te zdolnosci sq
wymagane.

W zwiazku z powyzszym, w sytuacji gdy ktérys z warunkow, o ktorych mowa w § 9 ust.
1 pkt 3) lit a) i b) bedzie w calosci spelniany nie przez Wykonawce lub wspélnika
konsorcjum a przez ,,inny podmiot”, ,,podmiot” ten musi byé wykonawea calej czesci
zamowienia (100%). Jezeli warunek bedzie spelniany czedciowo przez Wykonawce lub
wspolnika konsorcjum oraz czgSciowo przez inny podmiot lub inne podmioty to ta czesé
zamowienia bedzie musiata by¢é wykonana proporcjonalnie do zakresu spelniania tego
warunku przez poszczegolne podmioty. Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze
niedopuszczalne jest sumowanie dodwiadczenia podmiotéw w zakresie zrealizowanych robot
budowlanych okreslonych w ust. 1 pkt. 3 lit. a).

2. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegal si¢ Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 uwPzp. Zgodnie z art. 24 ust. 1 uPzp, z postepowania ¢ udzielenie
zamdwienia wyklucza sie:

1)
2)

)

4)

Wykonawce, kiéry nie wykazal spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

Wykonawcg bgdacego osoba fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a} o ktorym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. z pdZn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z pdzn. zm.),

b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. — Kodeks kamy,

¢) skarbowe,

d) o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).

Wykonawceg, jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,

wspolnika spélki w spélce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spalce

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za

przestepstwo, o ktdorym mowa w pkt 2),

Wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje

administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, oplat lub skladek na ubezpieczenia
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spoleczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonal platnosci naleznych podatkow, oplat
lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarl wiazace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci,

5) Wykonawce, ktory w wyniku zamierzonego dzialania lub razacego niedbalstwa wprowadzil
zamawiajacego w blad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spelnia
warunki udzialu w postepowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, fub ktéry
zatait te informacje lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentéw,

6) Wykonawceg, ktdry w wyniku lekkomy$lnosei lub niedbalstwa przedstawil informacje
wprowadzajace w blad zamawiajacego, mogace mied istotny wplyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajacego w post¢powaniu o udzielenie zamodwienia,

7) Wykonawce, ktéry bezprawnie wplywal lub prébowal wplynaé na czynnosci zamawiajacego
lub pozyska¢ informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w post¢powaniu o udzielenie
zamowienia,

8} Wykonawce, ktory bral udzial w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamodwienia lub
ktorego pracownik, a takze osoba wykonujgca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzielo,
agencyjnej lub innej umowy o $wiadczenie ustug, bral udzial w przygotowaniu takiego
postepowania, chyba ze spowodowane tym zaktéeenie konkurencji moze byé wyeliminowane
w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu,

9) Wykonawce, kiory z innymi wykonawcami zawarl porozumienie majace na celu zaklocenie
konkurencji miedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamowienia, co zamawiajgcy
jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych srodkéw dowodowych,

10) Wykonawcg bgdacego podmiotem zbiorowym, wobec ktdrego sad orzekt zakaz ubiegania sig
0 zamdwienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r.
o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groZba kary (tekst
jednolity Dz, U. z 2016 r. z péZn. zm.),

11) Wykonawce, wobec ktdrego orzeczono tytulem srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sie
o zamdwienia publiczne,

12) Wykonawcow, ktérzy nalezac do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentoéw (tekst jednolity z Dz. U. z 2017 r.
poz. 229 z pozn. zm.), zlozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu, chyba ze wykaza, ze istniejace miedzy nimi powiazania nie prowadzg
do zakltdcenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia.

O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé si¢ Wykonawcy wobec ktérych nie zachodza podstawy

wykluczenia opisane ponizej, na podstawie art. 24 ust. 5 uPzp. Zamawiajacy przewiduje

wykluczenie z postgpowania o udzielenie zamoéwienia Wykonawcy:

1) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukiadzie
w postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 332 ust. |
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,

1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktérego upadio$¢ ogloszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadiosci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje
majatku upadlego, chyba ze sad zarzadzil likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadiosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
12591 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2} ktdry w sposdb zawiniony powaznie naruszyl obowiazki zawodowe, co podwaza jego
uczciwosé, w szezegblnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub razacego
niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonal zamdéwienie, co zamawiajacy jest w stanie
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3)

5)

6)

7)

8)

wykazaé za pomoca stosownych srodkéw dowodowych;

jezeli wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3), uprawnione do reprezentowania
wykonawcy pozostajg w relacjach okres¢lonych w art. 17 ust. | pkt 24 z:

a) zamawiajacym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

c) czlonkami komisji przetargowej,

d) osobami, ktére zlozyly oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 2a

- chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajacego w inny sposéb
niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postgpowaniu;

ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonal albo nienalezycie wykonal w istotnym
stopniu wczesniejsza umowe w sprawie zaméwienia publicznego lub umowe koncesji,
zawartg z zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, co doprowadzilo do
rozwigzania umowy lub zasgdzenia odszkodowania,;

begdacego osobg fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli za jego popelnienie wymierzono
kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare grzywny nie nizszg niz 3000 zlotych;

jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspdlnika spolki w
spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoéice komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktérym
mowa w pkt 5);

wobec ktdrego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkdéw
wynikajacych z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony s$rodowiska lub przepiséw
o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta decyzjg kar¢ pienigzng nie nizsza niz
3000 ztotych;

kedéry naruszyt obowigzki dotyczace platnosci podatkow, oplat lub skiadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazaé za pomoca stosownych
srodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 4), chyba ze
wykonawca dokonal platnosci naleznych podatkéw, optat lub skladek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wiazace porozumienie
w sprawie splaty tych naleznosci.

4. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje:

D

2}

3)

4)

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a) — ¢) i pkt 3), gdy osoba, o ktorej mowa

w tych przepisach zostala skazana za przestgpstwo wymienione w ust. 2 pkt 2) lit. a) — ¢}, jezeli

nie uplyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej

z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia,

w przypadkach, o ktérych mowa:

a) wust. 2 pkt 2) lit. d) i pkt 3), gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach, zostala skazana
za przestepstwo wymienione w ust. 2 pkt 2) lit. d),

b) wust. 2 pkt 4),

c) wust. 3pkt5)-7),

— jezeli nie uplyngly 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku

potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostal

okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w ktérym decyzja potwierdzajaca zaistnienie

jednej z podstaw wykluczenia stala sie ostateczna,

w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 7} i 9) lub ust. 3 pkt 2) i 4), jezeli nie uplynely

3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia bedacego podstawg wykluczenia,

w przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 10), jezeli nie uplynat okres, na jaki zostal

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania si¢ 0 zamowienia publiczne,
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5) w przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 11), jezeli nie uplynal okres obowigzywania zakazu
ubiegania si¢ o zamowienia publiczne.

5. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie ust, 2 pkt 2) i 3) oraz 5) — 9) lub ust. 3,
moze przedstawi¢ dowaody na to, ze podjete przez niego srodki sg wystarczajgce do wykazania jego
rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub
przestepstwem skarbowym, zado$éuczynienie pieniezne za doznana krzywde lub naprawienie
szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprace z organami Scigania oraz
podjecie konkretnych $rodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestgpstwom lub przestgpstwom skarbowym lub nieprawidiowemu
postepowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli wobec wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania
si¢ 0 udzielenie zamdwienia oraz nie uptynal okredlony w tym wyroku okres obowigzywania tego
zakazu.

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgledniajge wage i szczegdlne
okolicznosci czynu wykonawcey, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie ust. 5.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8), przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiajacy
zapewnia temu Wykonawcy mozliwos¢ udowodnienia, Ze jego udzial w przygotowaniu
postgpowania o udzielenie zamdwienia nie zakldci konkurencji.

8. Zamawiajagcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamowienia.

§10
WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
DO WYKLUCZENIA

l. Wykaz o$wiadczen skladanych przez Wykonawee wraz z oferta w celu wstgpnego
potwierdzenia, Ze nie podlega on wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu
w postepowaniu:

1} Aktualne na dzien skladania ofert Oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu skladane na
podstawie art. 25a ust. 1 uPzp (wzdr Oswiadczenia — zalgcznik nr 4 do SIWZ)

2) Aktualne na dzien skladania ofert Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu sktadane na
podstawie art. 25a ust. 1 uPzp (wzér Oswiadczenia — zalacznik nr 5 do SIWZ),

oraz

3} Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oéwiadczenin, o ktdérym mowa w pkt 2),

4) W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zamdwienie przez Wykonawcow, oSwiadczenia
sktada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamoéwienie. Dokumenty te
potwierdzaja speinianie warunkow udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcdw wykazuje spelnianie warunkéw udziatu
w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2. Zamawiajacy przed udzieleniem zamodwienia, wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala
oceniona najwyzej, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych
na dzien zlozenia o$wiadczen lub dokumentow, potwierdzajgcych okolicznosci, o ktorych mowa
w art. 25 ust. 1 uPzp.

3. Wykaz oswiadczeni lub dokumentéw, skladanych przez Wykonawce, ktérego oferta zostala
najwyzej oceniona w postepowaniu, na wezwanie Zamawiajacego w celu potwierdzenia
okolicznosci, o ktérych mowa w § 9 ust. 1. W celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawce
warunkow udzialu w postgpowaniv Zamawiajacy zada:

1) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy -
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2)

w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania
i podmiotéw, na rzecz Ktdrych roboty te zostaly wykonane, z zalaczeniem dowoddow
okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktdérych mowa, s referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw — inne dokumenty (wzdr — zatgcznik nr 8 do SIWZ);
wykazu osdb, skierowanych przez wykonawcg do realizacji zaméwienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadezenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, dodwiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zamoéwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie
do dysponowania tymi osobami (wzor — zalacznik nr 9 do STWZ).

Wykaz ofwiadezeti lub dokumentéw, skladanych przez Wykonawceeg, ktérego oferta zostala
najwyzej oceniona w postepowaniu, na wezwanie Zamawiajacego. W celu potwierdzenia
okolicznosci, o ktérych mowa w § 9 ust. 2 i 3 Zamawiajacy zgda:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w § 9 ust. 2 pkt 2), 3)
i 10) oraz, odnosnie skazania za wykroczenie na kar¢ aresztu, w zakresie okreslonym
w § 9 ust. 3 pkt 5) i 6), wystawiongj nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
skladania ofert;

zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzgdu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca
nie zalega z oplacaniem podatkéw, wystawionego nie wczesnie) niz 3 miesigce przed
uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawarl porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
calosci wykonania decyzji wlasciwego organu;

zaswiadczenia wlasciwe) terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skladania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, Zze wykonawca zawarl porozumienie
z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegOlnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wlasciwego organu;

odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia okreslonych w § 9 ust. 3 pkt 1);

oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub skiadek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo —w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji — dokumentéw potwierdzajacych dokonanie platnosci tych naleznosci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie
sptat tych naleznosci;

o$wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem $rodka zapobiegawczego
Zakazu ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne;

oéwiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sgdu skazujacego za
wykroczenie na karg¢ ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okreslonym przez
zamawiajacego w § 9 ust. 3 pkt 5) i 6);

oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec nicgo ostatecznej decyzii administracyjnej
o naruszeniu obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony $rodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajgcego
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w § 9 ust. 3 pkt 7);

9) oéwiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkéw i oplat lokalnych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (tekst
Jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z pézn. zm.).

Jezeli Wykonawca ma siedzibg¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, na wezwanie Zamawiajacego, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4;

1) pkt I) - skiada informacj¢ z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny réwnowazny dokument wydany przez wlasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju,
w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktérej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w § 9 ust. 2 pkt 2), 3)
i 10) oraz w § 9 ust. 3 pkt 5) i 6),

2) pkt 2) - 4) - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie zalega z oplacaniem podatkéw, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne albo ze zawarl porozumienie z wiasciwym organem w sprawie splat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1} i pkt 2) lit. b), powinny byé¢ wystawione nie
wezesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skiadania ofert. Dokument, o ktérym mowa
w ust. 5 pkt 2) lit. a), powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego
terminu.
Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 5, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio o§wiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo 0séb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej
dokument mial dotyczy¢, zlozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze
wzgledu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis ust. 6 stosuje sie.
Wykonawca majacy siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
majgcej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite] Polskiej, ktérej dotyczy
dokument wskazany w ust. 4 pkt 1), sklada dokument, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1), w zakresie
okreslonym w § 9 ust. 2 pkt 3) i 10) oraz § 9 ust. 3 pkt 6). Jezeli w kraju, w ktérym miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument mial dotyczyé, nie wydaje sie takich dokumentow,
zastgpuje si¢ go dokumentem zawierajacym oswiadczenie tej osoby zlozonym przed notariuszem
lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o ktérych
mowa powyzej, powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
sktadania ofert.

Wykonawca w stosownych sytuacjach moze w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu

w postepowaniu, o ktorych mowa w § 9 ust. 1, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od

charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych, na zasadach okreslonych w art.
22a uPzp. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajagcemu, ze realizujac zamodwienie, bedzie dysponowal niezbednymi
zasobami tych podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do
oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobéw na potrzeby realizacji zamoéwienia.

Z dokumentu (np. zobowiazania) musi wynikaé w szczegdlnosci:

1} zakres dostgpnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

2} sposdéb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;
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12,
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15.

16.

17.

18.

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktdrego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udzialu w postgpowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doswiadczenia, Wykonawcy mogg polegaé na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te

zrealizuja roboty budowlane lub uslugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane.

Zamawiajacy Zada od Wykonawey, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych

podmiotéw na zasadach okreSlonych w art. 22a uPzp, przedstawienia, na mocy ust. 3,

w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w ust. 4 pkt 1) — 9), na

zasadach okreslonych w ust. 3 w celu zbadania czy nie zachodzy wobec tego podmiotu

podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w § 9 ust. 2 pkt 2)-12) i § 9 ust. 3.

Wykonawca moZze wskazaé odwiadczenia lub dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3, 4, 5, 7, 8,

ktére znajdujg si¢ w posiadaniu Zamawiajacego, w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych

mowaw § Qust. 1,213,

W przypadku wskazania przez Wykonawcg dostepnosci o$wiadezen lub dokumentdw,

o ktérych mowa w ust. 3, 4, 5, 7, 8§, w formie elektroniczne) pod okreslonymi adresami

internetowymi ogélnodostepnych i bezplatnych baz danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie

z tych baz danych wskazane przez Wykonawce oswiadczenia lub dokumenty.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w § 10 dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych

zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a uPzp oraz

dotyczace podwykonawcow, skladane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktdrych mowa § 10, inne niz o$wiadczenia, sktadane s3 w oryginale lub kopii

poswiadczonej za zgednosé z oryginalem, poprzez zlozenie na kazdej zapisanej stronie kopii

dokumentu podpisu wraz z adnotacjg ,,za zgodno$é¢ z oryginatem”,

Poswiadczenia za zgodnoéé¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na

ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie

0 udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktére

kazdego z nich dotycza.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp, Wykonawea w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

internetowej Zamawiajgcego informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 3 uPzp, przekaie

Zamawiajagcemu w formie pisemnej (bez wezwania) oSwiadczenie o przynaleinosci lub

braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

uPzp. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Zze powigzania

z innym Wykonawca nie prowadza do zaklécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego (wzor oswiadczenia stanowi zalacznik nr 6 do SIWZ).

W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie majg postanowienia Rozporzadzenia

Ministra Rozwoju z dma 27 lipca 2016 roku w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze

zgda¢ Zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

§11
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW.

1.

WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE
Z WYKONAWCAMI

W niniejszym postgpowaniu komunikacja migdzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie
za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo
pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z pdZn. zm.), osobiscie, za posrednictwem
poslanca lub przy uzyciu poczty elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o S$wiadczeniu ustug drogg elektroniczna (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1219),
z zastrzezeniem ust. 2.

. Oferty wraz z zalacznikami (réwniez ewentualna ofert¢ dodatkowsg, o ktérej mowa w art. 91 ust. 5

uPzp) sklada si¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej. W przypadku oswiadczen
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i dokumentow skitadanych w trybie art. 24 ust. 11 oraz 26 ust. 1, 2, 2f uPzp oraz w przypadku
oswiadczen, dokumentow i pelnomocnictw skladanych odpowiednio w trybie art. 26 ust. 3 i 3a
uPzp, cbowigzuje forma pisemna.

Wykonawca moze sie kontaktowaé z Zamawtiajgcym:

a) numer telefonu: +48 (22) 22 99 833,

b) adres poczty elektronicznej: sekretariat(@lpr.com.pl, dzp@lpr.com.pl

Osobg uprawniong do kontaktow z Wykonawcami jest:

a) w sprawach merytorycznych — Barbara Prochniewicz - Pudetko,

b) w sprawach proceduralnych — Karolina Biela.

. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje przy uzyciu poczty e¢lektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o $wiadczeniu ustug droga elektroniczna, kazda ze Stron na zadanie drugiej Strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

We wszelkiej korespondencji dotyczacej niniejszego postepowania zaleca sie wskazywad numer
postepowania i tytul postgpowania nadany przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego o kazde] zmianie adresu.
Korespondencja skierowana na ostatnio podany adres Wykonawcy bedzie uznana za skutecznie
zlozong temu Wykonawcy.

Wykonawca moze zwr6cié sie do Zamawiajacego z prosba o wyjasnienie tresci niniejszej SIWZ.
skladania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjaénienie treici SIWZ wplynie do Zamawiajacego
nie pdzniej niz do konca dnia, w ktdrym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert.
Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie po uplywie terminu skiadania wniosku, lub
dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek
bez rozpoznania. Przediuzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania
wniosku.

§12
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Wykonawca jest zobowiazany wnie$¢ wadivm do dnia 09.04.2019 r. do godz. 12%

w wysokoesci: 60 000,00 z! (slownie: szesédziesiat tysigey ztotych 00/100).

Forma wplaty wadium:

1) Wadium moze by¢ wnoszone w:

a) pienigdzu, platne na konto 36 1130 1017 0020 1459 3620 00608 w banku BGK S.A,

b} poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, Ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e} porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(tekst jednolity Dz. U, z 2018 r. poz. 110).

2) Wadium wnoszone w pienigdzu uwaza si¢ za wniesione skutecznie wowczas, gdy przed
uptywem terminu okre$lonego w § 12 ust. 1 nastapi uznanie na rachunku Zamawiajgcego.

3) Wadium wnoszone w formie niepienigznej uwaza si¢ za wniesione skutecznie wowczas,
gdy przed uplywem terminu okreslonego w § 12 ust. | zostanie dostarczone w_oryginale
do miejsca wskazanego w § 15 ust. 1. Powyzsze wadium musi by¢ dostarczone w oddzielne;j,
trwale zamknigte] kopercie, oznaczonej: ,Wadium do postgpowania nr ZP/3/III/2019
na: ,,Budowa bazy Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego wraz z budows stacji paliw, infrastruktura techniczna
i zagospodarowaniem terenu na lotnisku Muchowiec - Katowice”. Wszystkie dokumenty,
potwierdzajgce wniesienie wadium, musza zawiera¢ numer przetargu, ktérego dotycza.

4) Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy wskazany
w ust. 2 pkt 1) lit. a).

5) W przypadku skladania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji lub porgczenia
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niepienigZznego, gwarancja lub porgczenie powinno byé sporzadzone zgodnie

z obowigzujacym prawem i winno zawieraé nastepujgce elementy:

a) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poreczenia
(Zamawiajgcego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych
gwarancji lub podmiotu udzielajacego poreczenia) oraz wskazanie ich siedziby,
nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego, nazwe zamowienia;

b} okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg lub poreczeniem;

c) kwotg gwarancji lub poreczenia;

d) termin waznosci gwarancji lub poreczenia;

e) bezwarunkowe i nieodwolalne zobowigzanie gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancji
lub porgczenia na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego (nie poZniej niz w ciggu 30
dni od daty zgloszenia zadania), w przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionych
w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 uPzp.

Zwrot badz zatrzymanie wadium nastapi zgodnie z art. 46 uPzp.

§13

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Wykonaweca jest zwigzany oferta przez 30 dni.
Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu skladania ofert.
Wykonawca sameodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedluzy¢ termin zwigzania
oferta, na czas niezbedny do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, z tym ze
Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania oferta,
zwrocic si¢ do Wykonawcy o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dhuzszy jednak niz 60 dni.
Przedluzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedluzony okres zwiazania oferts. Jezeli przedluzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego
przedluzenia dotyczy jedynie Wykonawcey, ktdrego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

§14
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

Oferta winna zawierac:

1} wypetniony i podpisany Formularz ofertowy (zalacznik nr 1 do SIWZ),

2} oswiadczenia, o ktérych mowa w §10 ust. 1,

3) dokument potwierdzajacy umocowanie osoby/osdb podpisujacych oferte,

oraz

4) w przypadku oferty skladane) przez Wykonaweow wspolnie ubiegajgeych sie o udzielenie
zamowienia — pelnomocnictwo (w oryginale), ktére musi zawieraé w szczegdlnosci
wskazanie: oznaczenia postgpowania o zamdwienie publiczne, ktérego dotyczy;
Wykonawcow ubiegajacych sig wspolnie o udzielenie zamdéwienia publicznego;
ustanowionego pelnomocnika oraz zakres jego umocowania. W przypadku zlozenia kopii
pelnomocnictwa dokument musi byé poswiadczony notarialnie. Korespondencja dotyczaca
postepowania przekazywana bedzie do Petnomocnika,

5) w przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje pelnomocnik — oryginat pelnomocnictwa
w przypadku zlozenia kopii pelnomocnictwa dokument musi byé poswiadczony notarialnie
okreslajacy jego zakres. Petnomocnik postugujacy sie pelnomocnictwem ma obowigzek
zlozy¢ wraz pelnomocnictwem dokument, z ktdrego wynika uprawnienie osob, ktdre udzielity
pelnomocnictwa, do reprezentowania Wykonawcy udzielajacego  pelnomocnictwa.
Korespondencja dotyczaca postgpowania przekazywana bedzie do Petnomocnika.

Wykonawca winien dokladnie zapoznaé si¢ ze wszystkimi zapisami SIWZ. Zaleca sig, aby

Wykonawca zdoby! wszelkie informacje, ktore moga byé konieczne do przygotowania oferty
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11.

12.

13.

14.

15.

oraz podpisania umowy.

Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ i by¢ zpodna z powszechnie obowiazujacymi
przepisami prawa.

Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte pod rygorem odrzucenia.

Postepowanie o udzielenie zamdéwienia prowadzi si¢ w jezyku polskim, w formie pisemnej na
papierze przy uzyciu nosnika pisma nie ulegajacego usunigciu bez pozostawienia Sladdw,
czytelng technika. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg skladane wraz z ttumaczeniem na
Jjezyk polski.

Zaleca sig¢, aby kazda strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana,
a w Formularzu ofertowym winna by¢ umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych
stron sklada sie oferta wraz z zalgcznikami. Wykonawca moze nie podpisywac czystych stron.
Strony oferty winny by¢ trwale ze soba polgczone (np. zbindowane, zszyte), z zastrzezeniem
sytuacji opisanej w ust. 11,

Wszelkie zmiany w tekscie oferty (poprawki, przekreslenia, dopiski) musza by¢ podpisane przez
Wykonawce pod rygorem ich nieuwzglednienia.

Formularz ofertowy oraz zalaczniki musza by¢ podpisane przez Wykonawce [ub
upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszeza ztozenie oferty na formularzach sporzadzonych przez Wykonawce, pod
warunkiem, ze ich tre$¢, a takze opis kolumn i wierszy odpowiada¢ bedg formularzom
ckreslonym przez Zamawiajacego.

Informacje skladane w trakcie postepowania, stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca
zastrzega, ze nie moga by¢ udostepniane innym uczestnikom postgpowania, muszg by¢
oznaczone klauzula: .. Dokiment stanowi tajemnice przedsigbiorstwa’”. Informacje te winny by¢
umieszczone w innej osobnej wewnetrznej kopercie, odrebnie od pozostalych informacji
zawartych w ofercie. Kartki nalezy ponumerowac¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ ich dopasowanie
do pozostalej czedei oferty (nalezy zachowad ciaglo$¢ numeracji kartek oferty). Wykonawca nie
moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.

Oferta musi by¢ umieszczona w trwale zamknigtym, nieprzezroczystym i nienaruszonym
opakowaniu oznaczonym napisem:

Oferta przetargowa:

,,Budowa bazy Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego wraz z budow3 stacji paliw, infrastruktura techniczng i
zagospodarowaniem terenu na lotnisku Muchowiec - Katowice”

Nr postepowania: ZP/3/111/2019
Nie otwiera¢ przed terminem: 09.04.2019 r. godz. 13

oraz nazwg i doktadnym adresem wraz z numerami telefonéw Wykoenawcy (dopuszcza sig¢ odcisk
pieczeci). Wszelkie elementy oferty nie opakowane i nieoznaczone w ten sposéb nie beda brane
pod uwage podczas pordwnania i oceny ofert, a brak informacji dotyczacy nazwy
przedmiotowego postepowania moze by¢ przyczyng otwarcia oferty przed terminem okreslonym
w § 15 ust. 4.

Wykonawca moze, przed uplywem terminu skladania ofert, zmieni¢ zlozong przez siebie oferts.
Powiadomienie o zmianie musi byé zlozone z dopiskiem ,Zmiana oferty” wedlug zasad
przewidzianych w ust. 12. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian, zmiany
zostana doltaczone do oferty.

Wykonawca moze, przed uplywem terminu skladania ofert, wycofaé zlozong przez siebie oferte.
Oferte wycofaé moze/ga jedynie osobaly nalezycie umocowane. W trakcie otwarcia ofert nie
beda otwierane oferty, ktérych dotyczy wycofanie, takie oferty zostang odestane Wykonawcom
na ich wniosek. Wykonawca nie moze wycofa¢ oferty i wprowadzié jakichkolwiek zmian w
tresci oferty po uptywie terminu sktadania ofert.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
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§15
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty nalezy sklada¢ w siedzibie Zamawiajacego:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 01-934 Warszawa, ul. KsieZycowa 5, sekretariat pokéj nr
100 (I pigtro).
Termin skladania ofert uplywa 09.04.2019 roku o godz. 12*.
Zamawiajgcy dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiajacego:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie, ul. Ksiezycowa 5, pokdj 111
Otwarcie ofert odbedzie sie, w obecnosci Wykonawcow, ktorzy zechea przyby¢ do siedziby
Zamawiajacego w dniu 09.04.2019 roku o godz. 13%.
Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zaméwienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcdw, a takze
informacje dotyczace ceny i terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw
platnosci zawartych w ofertach.
Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajagcy zamiesci na swojej internetowe] www.lpr.com.pl
informacje dotyczace:
1} kwoty, jaka Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia,
2} firm oraz adresdw Wykonawcow, kidrzy zlozyli oferte w terminie,
3}ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw platnosci zawartych
w ofertach.

§16

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Ceng oferty nalezy okredli¢ w zlotych polskich (PLN) z dokladnosciag do dwoch miejsc po
przecinku. llekro¢ mowa o cenie, nalezy przez to rozumieé ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt |
i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (tekst jednolity Dz.
U. z 2017 r. poz. 1830).
Cena, podana przez Wykonawcg w Formularzu ofertowym (zalacznik nr 1 do SIWZ), musi by¢
catkowita ceng brutto za wykonanie zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest do podania
catkowitej ceny brutto za wykonanie Prawa Opcji, o ktorym mowa w § 3 ust. 5.
Podana przez Wykonawce cena oferty (wynagrodzenie) bedzie wynagrodzeniem ryczaltowym
w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z pdzn. zm.)
Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczaltowe oswiadcza, ze wykorzystal wszelkie konieczne
srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego calo$¢ prac niezbednych do
wykonania przedmiotu zaméwienia.
Cena powinna zawiera¢ w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawce,
Cena podana przez Wykonawce nie bedzie podlega¢ zadnym negocjacjom.
Cena podana przez Wykonawce musi zawiera¢ wszelkie koszty zwiazane z realizacjg zaméwienia
i cbowiazywa¢ bedzie przez caly okres zwigzania oferta.
Wykonawca sporzadzajac ofertg powinien okresli¢ ceny w sposéb rzetelny, tj. w taki, zeby wybor
jego oferty gwarantowal Zamawiajacemu realizacjg zamdwienia.
Jezeli zlozono oferte, ktorej wybor prowadzilby do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, Zamawiajacy - w celu oceny
takiej oferty - dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardow i ustug, ktéry mialby
cbowiazek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladajgc oferte, informuje
zamawiajgcego, czy wybor oferty bedzie prowadzié do powstania u zamawiajacego obowigzku
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podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub uslugi, ktorych dostawa lub Swiadczenie
bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

§17
INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC PROWADZONE
ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA
Rozliczenia, prowadzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, beda prowadzone w PLN.

§18
OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL
PRZY WYBORZE OFERTY

1. Kryteriami oceny ofert, ze wskazaniem procentowego znaczenia tych krytertow, sa:

Lp. Kryterium Ranga

1. Cena brutto oferty 60

2. Skrocenie realizacji Etapu 1 25

3. Gwarancja 15
Razem 100

Oferty zostang ocenione za pomocy systemu punktowego, zgodnie z ponizszymi kryteriami:
1) W kryterium nr 1| — Cena brutto oferty, maksymalng liczb¢ punktéw otrzyma oferta
z najnizsza ceng brutto, natomiast pozostale oferty otrzymaja punkty wynikajace
z arytmetycznych przeliczen, zgodnie z ponizszym wzorem:
Cob

gdzie: C — liczba punktéw przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty
Cmin — najnizsza zaoferowana Cena brutto oferty

Cob — Cena brutto oferty zaoferowana w badanej ofercie

R —ranga

2) W kryterium nr 2 — Wykonawcey moga otrzymaé maksymalnie 25 punktdow. Zamawiajacy

przyzna punkty za deklaracje skrécenia terminu wykonania Etapu 1 wg nast¢pujgcych zasad:
zadeklarowany termin wykonania Etapu I: do 10 miesigcy od dnia zawarcia umowy
— 0 punktow;
zadeklarowany termin wykonania Etapu I: do 9 miesiecy od dnia zawarcia umowy
15 punktéw;
zadeklarowany termin wykonania Etapu I: do 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy
— 25 punktow.

3) W kryterium nr 3 — Wykonawcy moga otrzyma¢ maksymalnie 15 punktéw. Zamawiajacy
przyzna punkty za deklaracje wydtuzenia okresu gwarancji na przedmiot zamowienia, liczonej
od dnia podpisania Protokotu Odbioru Korficowego, wg nastgpujacych zasad:

udzielenie gwarancji na okres 36 miesigcy — 0 punktdw;
udzielenie gwarancji na okres 48 miesigcy — 8 punktéw;
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udzielenie gwarancji na okres 60 miesigcy — 15 punktow.

W trakcie dokonywania obliczen Zamawiajacy zaokragli kazdy z wynikdw do dwéch miejsc
po przecinku,

Maksymalna ilo$¢ punktéw, jaka Wykonawca moze uzyskaé w wyniku oceny wedlug
ww. kryteriow wynosi 100 pkt.

Korncows oceng oferty bedzie stanowila suma uzyskanych punktéw w kazdym kryterium.

Oferta, ktéra otrzyma najwyzsza liczbe punktow, =zostanie przedstawiona jako oferta
najkorzystniejsza.

§19
INFORMACJE DOTYCZACE AUKCJI ELEKTRONICZNE]
Zamawiajacy nie przewiduje w niniejszym postgpowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektroniczne;j.

§20
INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawece, ktérego oferta zostala wybrana, do dopelnienia nastepujacych formalnosci:

1} osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé ze soba
dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie
to nie wynika z dokumentdw zalaczonych do oferty;

2} jezeli wybrana zostanie oferta Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie, beda oni zobowiazani,
przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamdwienia, do przedstawienia umowy
regulujgcej wspolprace tych Wykonawcow,

3) Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
przed przystapieniem do wykonania zaméwienia, o ile s3 juz znane, podal nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane Kontaktowe podwykonawcow 1 oséb do kontaktu 2z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane;

4) wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z zapisami § 21 SIWZ;

5) przekazania Zamawiajacemu wypetnionego i podpisanego Kosztorysu ofertowego z podaniem
cen jednostkowych sporzadzonego na podstawie przedmiaru robot, dolaczonego do
Dokumentacji Projektowej. Kosztorys stanowi jedynie informacje o sposobie obliczenia ceny
i nie bedzie sprawdzany oraz poprawiany, a Zamawiajacy przyjmuje, ze prawidlowo podano
cene ryczaltowa ogdtem w Fortularzu ofertowym.

2. Niezlozenie dokumentdéw, o ktdrych mowa w ust, 1 pkt 1) - §), przez Wykonawce, ktérego oferta

zostala wybrana, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie przed podpisaniem umowy,

Zamawiajacy potraktuje jako uchylanie si¢ od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia

publicznego. W takim przypadku, zgodnie z art. 94 ust. 3 uPzp, Zamawiajacy moze wybra¢ oferte

najkorzystniejsza sposrod pozostatych ofert - bez przeprowadzania ich ponownego badania

i oceny (chyba Ze zachodzg przestanki uniewaznienia postgpowania, o ktorych mowa w art. 93 ust.

1 uPzp).
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§21

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

1.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy na sume stanowiacg 10 % wartosci brutto Umowy, w jednej lub

kilku nastepujacych formach (w zaleznosci od wyboru Wykonawcy):

1) pienigdzu, wplaconym przelewem na konto: 36 1130 1017 0020 1459 3620 0008
w banku BGK S.A.

2) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym.

3) gwarancjach bankowych.

4) pwarancjach ubezpieczeniowych.

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji

bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna by¢ nieodwolalna, bezwarunkowa
i platna na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Zobowigzanie wynikajace dla
banku/ubezpieczyciela udzielajacego takiej gwarancji pozostaje dla niego wigzgce przez okres
wykonywania Umowy, przedluzony o okres 30 dni.

. Whiesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie weksli

z porgczeniem wekslowym banku [ub spdldzielczej kasy oszczgednodciowo-kredytowej,
ustanowienia zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego, ustanowienia zastawu rejestrowego na zasadach
okredlonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawdéw wymaga dla swej
skutecznosci wezesniejszej zgody Zamawiajgcego.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu

odpowiednia kwota powinna zosta¢ przelana na konto Zamawiajgcego — wskazane w ust. 1
pkt 1) wraz z podaniem nr postgpowania. Wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy jest skuteczne z chwilg uznania na rachunku Zamawiajacego.

. Kopig dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nalezy przedstawic¢

Zamawiajagcemu przed podpisaniem umowy, W wypadku zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie innej niz pienigzna Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
kopi¢ dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poswiadczonej za zgodno$c
z oryginalem przez Wykonawce lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy przed
podpisaniem umowy. Koniecznym jest zdeponowanie oryginalu dokumentu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy w siedzibie Zamawiajgcego:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie, ul. Ksiezycowa 5, pokéj 100,

§22
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Istotne postanowienia umowy stanowig zalgcznik nr 3 do SIWZ.,

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 uPzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania istotnych zmian

postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, na warunkach i w zakresie okre§lonym w zalgczniku nr 3 do SIWZ — Istotne
postanowienia umowy.
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§23

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zaméwienia
oraz ponitst lub moze ponie$é¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw
uPzp, przystuguja srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI uPzp, na zasadach
i w terminach okreslonych dla wartosci zamowienia mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.
Srodkami ochrony prawnej sa:
1) odwolanie,
2) skarga do sadu.
Odwolanie przysluguje wylacznie wobec czynnosci:
1) okreslenia warunkéw udzialu w postepowaniu;
2) wykluczenia odwolujacego z postepowania o udzielenie zamowienia;
3) odrzucenia oferty odwolujacego;
4} opisu przedmiotu zamdwienia;
5} wyboru najkorzystniejszej oferty.
Kwestie dotyczace odwolania uregulowane sg w art. 180-198 uPzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom postgpowania
odwolawczego przystuguje skarga do sadu. Kwestie dotyczace skargi do sadu regulowane sa
w art. 198a-198g uPzp.

§24
INFORMACJE DOTYCZACE RODO
Zamawiajgcy informuje, Ze na swojej stronie internetowej pod adresem:
https://www.lpr.com.pl/pl/rodo/ zamiescil Klauzule Informacyjng o Przetwarzaniu Danych
Osobowych,
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie si¢ z trescig Klauzuli oraz zlozenie odpowiedniego
oswiadczenia zawartego w Formularzu oferty — zatgeznik nr | do SIWZ.

§25
ZALACZNIKI DO SIWZ

. Formularz ofertowy — zalgcznik nr 1;

. Opis przedmiotu zamdwienia — zalacznik nr 2;

. Istotne postanowienia umowy — zalacznik nr 3;

. Oswiadczente Wykonawcy skladane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp dotyczace spelniania
warunkéw udziatu w postepowaniu — zatacznik nr; 4;

. Oswiadczenie Wykonawcy skladane na podstawie art. 25a ust. | uPzp dotyczace przeslanek
wykluczenia z postgpowania — zalaeznik nr 5,

Oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosdci lub braku do grupy kapitalowej — zatacznik nr 6;

. Oswiadczenie Wykonawcy — dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania — zalgcznik nr 7;
. Wzor wykazu wykonanych robét budowlanych — zalacznik nr 8;
. Wzdr wykazu osob skierowanych do realizacji zamdwienia — zatgcznik nr 9.
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ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

I. INFORMACJE O WYKONAWCY

1. Niniejsza oferta zostaje zlozona przez:
nazwa Wykonawey

NIP oo REGON ..o

] PRt

w przypadku oferty wspdlnej (Konsorcjum)':

Pelnomocnik KOonSereium:: i inmmmites Sl st i s s i B S s i
mazwa Wykonawey

Nr Krajowego Rejestru Sgdowego (jezeli dotyczy) ..o
R oo i R i R VAR T g
GO 2 S o e e TN S e B R (jezeli posiada)

WOJEWOAZEWO e scecieerneesennsvaeseesneernes POWIAL coviiieniesereee s csesnsissnes

TJeE gtk IO STCINIITIE, ¢ coioisiesictiitspid Tk i S o S S ]
nazwa Wykonawey

NIP REGON
.................................................................................................................

! Nalezy podaé nazwy i adresy wszystkich Wykonaweow wskazujge réwniez Pelnomocnika
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Nr Krajowego Rejestru Sagdowego (jezeli dotyczy) ....oovvviniiniiniiiiienininiianann,

Tk i S T R e

= ({111 (SR W s sk s i (jezeli posiada)
WOIEROT2IW0 s T s 01 | S e PP A R
2. Wszelkg korespondencje w sprawie niniejszego postgpowania nalezy kierowaé na adres:

IL.

............................................................................................................

............................................................................................................

numer telefonu: e
adres poczty eleKIrOnICZNe): ..o.iiiiiiiiiiiiir et

PRZEDMIOT OFERTY

Nawiazujac do ogloszenia o zamoéwieniu na ,Budowa bazy Smiglowcowej Sluiby Ratownictwa
Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z budows stacji paliw,
infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu na lotnisku Muchowiec - Katowice”
— nr postgpowania ZP3/111/2019, my nizej podpisani skladamy oferte w postgpowaniu o zamdéwienie
publiczne i

1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamdéwienia w zakresie objetym w Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamodwienia (SIWZ):

za ceng calkowitg brutto ............ ..., PLN* w tym podatek VAT
w wysokosci ........ %o.

Prawo opcji:

cena catkowita brutto ............. . ... PLN* w tym podatek VAT
w wysokosci ........ %, nalezy wpisac cene ryczaltowa za wykonanie ogrodka meteo.

* W sytuacji opisanej w § 16 ust. 7 SIWVZ, Wykonawca zobowigzany jest podac wartaié¢ przedmiotu zaméwienia bez
kwoty podatkn, kidrego obowiqzek zaplaty ledy po stronie Zamawiajgcego i jednoczesnie zobowigzany jest zloZyé w tym
zakresie stosowne o$wiadezenie zawarte w pkt. 5 ponizej.

Oswiadczamy, ze zobowigzujemy si¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia w terminie
okreslonym w SIWZ oraz zobowigzujemy si¢ do wykonania Etapu I w terminie’:

do 10 miesiecy od dnia zawarcia umowy — 0 punktow;

do 9 miesigcy od dnia zawarcia umowy — 15 punktow;

do 8 miesigcy od dnia zawarcia umowy — 25 punktow,
Oswiadczamy, ze na przedmiot zamdwienia udzielamy ........ miesigcznej gwarancji (minimum
36 miesigcy) w tym: na urzadzenia, instalacje i maszyny — na okres ........ miesiecy (nie krocej niz
36 miesiecy), na roboty budowlane, w tym roboty instalacyjno-montazowe, wykoficzeniowe na

okres .......miesieey (nie krocej niz 36 miesigcy), liczonych od dnia podpisania Protokotu
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12.

13.

Odbioru Koncowego.

* brak uzupelnienia przez Wykonawce tef rubryki oznacza, e preedmiot zamdéwienia objgty jest minimalnym
okresem gwarancji.

Oswiadczamy, ze ofertowa cena obejmuje wszystkie nasze zobowigzania finansowe i koszty
konieczne do wykonania calo$ci przedmiotu zaméowienia.
Oswiadczamy, ze*:
wybor naszej oferty nie bedzie prowadzil do powstania u Zamawiajacego obowiazku
podatkowego
wybdr nasze] oferty prowadzil bedzie do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego:

nazwa (rodzaj) towarw iub ustugi, kiorych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzic do powstania
obowigzku podathowego, wartosé bez kwoty podatku.

Czy Wykonawca jest mikroprzedsigbiorstwem badZ malym lub srednim przedsigbiorstwem??

tak

nie
Oswiadczamy, Ze do realizacji zamodwienia przy czynnosciach okreslonych w SIWZ
zaangazujemy osoby zatrudnione na podstawie umowy ¢ pracg w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (wraz
z zalacznikami stanowigcymi jej integralng cze$¢, w tym w szczegolnosci opis przedmiotu
zamoOwienia) oraz wyjasnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiajacego
i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postgpowania.

Oswiadczamy, 2e zapoznalisSmy si¢ z Istolnymi postanowieniami umowy, ktére stanowig
zalgczniki nr 3 do SIWZ i zobowigzujemy si¢, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy na okreslonych w tym zalaczniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

. Oswiadczam, ze wypelnilem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO ¢
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu
ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postgpowaniu.’

Jednoczesnie przyjmujemy do wiadomosci, ze szczegdtowe informacje dotyczace RODO znajduja
si¢ na stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem: https://www.lpr.com.pl/pl/rodo/

. Osoby uprawnione do kontaktowania si¢ w sprawach wykonania przedmiotu umowy ze strony
WYKONAWCY: Pu vovvenreiinereneneinenenas Stell ,e-mail .o .
O$wiadczamy, Ze powietzymy podwykonawcom cze$é zamowienia:

Czeéé zamdwienia Nazwa (firma) podwykonawcy

Uwazamy sie za zwiazanych ninigjszg oferta na czas wskazany w Specyfikac)i Istotnych
Warunkéw Zamdéwienia, czyli przez okres 30 dni od uplywu terminu sktadania ofert.

2 Qdpowicdnie zaznaczyé
! Odpowiednie zaznaczvé
% Rozporzqdzenie Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6h

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46AVE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 1192 04.05.20186, str. 1).

* W przypadku gdy wykenawea nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyezgeyeh fub zachodzi
wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawea nie skiada (usuniecie tresci ofwiadezenia np. przez jego wykreslenie).
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14. Zobowiazujemy si¢ do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, najpoZniej
w dniu zawarcia umowy na sume stanowigcg 10% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT)
na zasadach okreslonych w § 21 SIWZ oraz Istotnych postanowieniach umowy (zatgcznik nr 3 do
SIWZ).

15. Wadium zostalo wniesione w formie

16. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniadzu), na zasadach okreslonych w art. 46 uPzp, na
nastepujacy rachunek bankowy ... ... 8

17. Oswiadczamy, ze na podstawie art. 8 ust. 3 uPzp”:
zadne z informacji zawartych w ofercie oraz zalaczonych do niej dokumentach, nie stanowia
tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie oraz zalaczonych do niej dokumentach,
stanowig tajemnicg¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i w zwiazku z niniejszym nie mogg by¢ one udostepniane, w szczegdlnosci innym
uczestnikom postepowania.

Strony w ofercie
Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji (wyrazone cyfra)

od do

Uwaga! W przypadku braku wykazania (zlozenia wlasciwego uzasadnienia w terminie skladania
ofert), iz zastrzezone dane stanowig tajemnice przedsigbiorstwa, Zamawiajacy uzna, iz nie zostala
spelniona przesfanka podjgcia niezbgdnych dziatai w celu zachowania ich poufnosci i dane te stang
si¢ jawne od momentu otwarcia ofert.

18. Niniejszym potwierdzam zalaczenie do oferty nastepujacych dokumentéw:
(numerowany wykaz zalgeznikow wraz z tytulami)

) e e e e saene sresea b et enaten Zalgcznik pr ...........
2 e e e e s ar s Zalgeznik nr ...........
) T OO TE P R P R P RPS Zalgeznik nr ...........

R LR T Ty dmbardartdranra s arran s rr R AR Ay

Podpis (v) Wykonawey (dw) luk
upowaznionego(ych) przedstawicielaili)
Wykonawcy{ow)

8 Jezeli dotvezy
"Niepotrzebne skresli¢
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ

Zamawiajgcy:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Ksigzycowa 5, 01-934 Warszawa

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
SKEADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 UPZP
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nicograniczonego pn. ,Budowa bazy Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa
Medycznego (HEMS) Lotniczege Pogotowia Ratunkowego wraz z budows stacji paliw,
infrastruktura techniczng i zagospodarewaniem terenu na lotnisku Muchowiec - Katowice” nr
postepowania (ZP/3/111/2019), prowadzonego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,
os$wiadczam, co nastgpuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Osdwiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okres$lone przez zamawiajgcego
w § 9 ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

................ (miejscowos$¢), dnia .................... L.

{podpis Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:

Osdwiadczam, 2ze w celu wykazania speilniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
okreslonych przez zamawiajagcego w § 9 ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
Zamowienia, polegam na zasobach nastgpujacego/ych podmiotu/éw:

L.p. Nazwa podmiotu Zakres polegania zasobach podmiotu
(nazwa/firma, adres)

ommvanas (TREBTSCOWORE), ADIA ..o ccovvanimimmnnnva B
(podpis Wykenawcy)
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LOSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJT:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych osw1adczcn1ach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna swiadomoscia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

................ (miejscowosc), dnia .................... T

(podpis Wykonawcy)
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ZAVACZNIK NR 5 DO SIWZ

Zamawiajgcy:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Ksiezvcowa 5, 01-934 Warszawa

Wykonawca:

(peina nazwa/firma, adres)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
SKELADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 uPZP
DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na  potrzeby  postepowania 0 udzielenie zamdwienia  publicznego
pn. ,Budowa bazy Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego wraz z budowa stacji paliw, infrastruktura techniczng
i zagospodarowaniem terenu na lotnisku Muchowiec - Katowice” o nr ZP/3/11/2019
prowadzonego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, oswiadczam, co nastgpuje:

I OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie § 9 ust. 2 SIWZ
(art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp).

................ (miejscowosc), dnia .................... I
(podpis Wykonawcy)

¥ Oéwiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podaé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia
sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednoczesnie o$wiadczam, ze
w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podjalem nastgpujace srodki
naprawcze:

................ (migjscowosd), dnia ....... ... L
(podpis Wykonawcy)

! jezeli dotyczy
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, Ze nastgpujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powohue si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

f;tmdm:' pelng nazwe/firme, adres)

nie podlega/jg wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia.

................ {miejscowosc), dnia ...........ccovinn il T
fjoodp.'s Wykonawcy)

PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE  PODWYKONAWCY NIEBEDACEGI]:

Oswiadczam, ze nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

(podac pelng nazwe/firme, adres)

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia.

................ {miejscowosc), dnia ........ooviiniiil T
(podpis Wykonawcy)

| OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACIJI:

|

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdy oraz zostaly przedstawione z pelng swiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

{(podpis Wykonau Ly)
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ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
SKELADANE NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 11 uPZP
DOTYCZACE PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITALOWEJ

fpelna nazwa i adres Wykonawcey)

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowief publicznych
oswiadczam, ze: nalez¢ / nie naleze® do tej samej grupy kapitalowej co inni Wykonawcy,
ktérzy zlozyli odrgbne oferty, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z p6zn. zm.), w postgpowaniu pn.
wBudowa bazy Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego wraz z budowa stacji paliw, infrastruktura techniczng

i zagospodarowaniem terenu na lotnisku Muchowiec - Katowice” — nr postepowania
ZP/3/111/2019.

...............................................

Podpis (y) Wykonawcy (6w) lub
upowaznionego(ych} przedstawiciela(li)
Wykonawcy({ow)

W przypadku, gdy Wykonawca nalezy do tej samej grupy kapitalowej co inni Wykonawcy ktérzy
zlozyli odrgbne oferty w przedmiotowym postepowaniu wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca
moze przedstawi¢ dowody, ze powiazania z innym Wykonawcg nie prowadza do zakldcenia
konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

Uwaga:
W przypadku zlozenia oferty przez podmioty wystgpujgce wspélnie, wymagane oswiadczenie
winno byc zlozone przez kazdy podmiot,

* niepotrzebne skreslic
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ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ

Zamawiajgcy:

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. Ksigzycowa 5, 01-934 Warszawa
Wykonawca/’Inny podmiot™*:

(peina nazwa/firma, adres)

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA W ZAKRESIE OKRESLONYM
W §9 ust.2i3 SIWZ

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oswiadczam ze:

wobec ww. podmiotu zestfal/ nie zostal* wydany prawomocny wyrok sgdu lub ostateczna
decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub skladek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

W przypadku, gdy wobec Wykonawcy wydany zostal prawomocny wyrok sgdu Ilub
ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, oplat lub
sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, Zamawiajgcy iqda przedlozenia
dokumentow potwierdzajgcych dokonanie platnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzqcego porozumienia w sprawie splat tych
naleznosci.

wobec ww. podmiotu nie orgeczono / orgeczono* tytutem srodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania si¢ 0 zamdéwienia publiczne.

wobec ww. podmiotu nie wydano / wydano* prawomocnego wyroku sadu skazujacego
za wykroczenie na kar¢ ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okreslonym przez
Zamawiajgcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy.

wobec ww. podmiotu nie_wydano / wydano * ostatecznej decyzji administracyjnej
0 naruszeniu obowigzkéw wynikajacych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony
srodowiska lub przepiséw o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okreslonym przez
zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy.

ww. podmiot nie zalega / zalega* z optacaniem podatkéw i oplat lokalnych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z
2016 r. poz. 716).

" niepotrzebne skreslié

............ (miejscowosc), dnia ..........ccoeev.nl T

Podpis (y) Wykonawcy (6w) lub upowaznionego(ych)
przedstawiciela(li) Wykonawcy({ow)
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Fundusze Rzeczpospotita Unia Europejska

i Europejskie Fundusze
Eu ropejskle _ Polska Strukturalne i lnwesugcyine
ZALACZNIK NR 9 DO SIWZ
WZOR

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Oswiadczam, ze do realizacji zamdwienia zostang skierowane nw. osoby:

Informacje dotyczace
kwalifikacji - . Informacja o podstawie do
Doswiadczenie A .
zawodowych dysponowania osobami
(uprawnienia)

Lp. | Imie¢inazwisko Pelniona funkeja

dysponuje*

podstawa dysponowania

osobg

Kierownik Budowy - umowa o pracg*
(Robét) - umowa zlecenie*

- inne (podac jakie)*

dysponuje*

podstawa dysponowania

0sobg

Kierownik Budowy - umowa o prace*
{Robdr) - umowa zlecenie*

- inne (poda¢ jakie)*

* niepotrzebne skresiic

Oswiadczam/'y ze:
POZ. vicvvieennnnns wykazu stanowi zdolnosé techniczng lub zawodowa Wykonawcy sktadajacego oferte,
POZi i s wykazu jest zdolnoscig techniczng lub zawodowa oddana do dyspozycji przez inny/inne podmiot/y.

Podpis (y) Wykonawey (6w) lub
upowaznionego(ych) przedstawiciela(li)
Wykonawey(ow)

T
=3
H

3

GWezs
= e
oyt

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe tel. 22 22 99 931
ul. Ksiezycowa 5 fax. 22 22 99 933
01-934 Warszawa www.lpr.com.pl
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ciiviviiiiirnnniseseresorsnssssrssssrnsonsnnses
(dalej zwang ,,Umowg”)

zawarta w dnill .....ccccceeeieieceenecnnnne w Warszawie, pomiedzy:

Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym z siedzibg w 01-934 Warszawie, ul. Ksi¢zycowa 5,
dzialajacym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sgdowego Stowarzyszen, Innych
Organizacji Spolecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakladéw Opieki Zdrowotnej,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XI1 Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod nr 0000144355, posiadajgcym NIP §22-25-48-391 oraz REGON
016321074, zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez:

Dyrektora - Roberta Galgzkowskiego,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zwanym dalej Wykonaweg,
reprezentowanym przez:

zwanych lacznie Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania, o udzielenic zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego nr ................ na

»,Budowa bazy Smiglowcowej Sluiby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego wraz z budowg stacji paliw, infrastruktury techniczna
i zagospodarowaniem terenu dla inwestycji wspélfinansowanej ze $rodkéw UE -
Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, projekt pn. "Wsparcie
baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - ctap 2” - Katowice, na dzialce nr ew. 2/5
polozonej w miejscowos$ci Katowice, lotnisko Muchowiee,

Strony zawierajg umowg¢ nastgpujacej tresci:



Spis tresei:

§1.

Definicje......
Przedmiot zamoéwicnia..
Zakres Umowy
O$wiadczenie o kwalifikacjach .....
Solidarna edpowiedzialno$é ...........
Wynagrodzenie umowne.
Terminy ..........
DABROEY i snssmemm
Odbiér Etapu Till ....c.ccoooviviinnninne
§10.
Obowigzki Zamawiajacego
§11.
Obowigzki Wykonawey .....
§12.
Bezpieczenstwo .
§13.
Podwykonawstwo ...............
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§1
Definicje

Strony ustalaja dla potrzeb interpretacji Umowy, definicje nastgpujgcych pojec:

1.

Inwestycja — roboty budowlane polegajagce na budowie budynku oraz obiektow
budowlanych wraz z przytaczami, zagospodarowaniem dziatki i infrastrukturg techniczna
bazy Smiglowcowej Shizby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego.

Zamawiajacy — Lotnicze Pogotowie Ratunkowe reprezentowane przez Dyrektora.

3. Siedziba Zamawiajacego — tj. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 2z siedziba przy

10.

1.
12.
13.

14.

15.

ul. Ksiezycowej 5, (01-934) w Warszawie.
Ustawa PZP — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych.
Ustawa PB — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6Z. zmianami.

Projektant — Innebo Sp. z o.0., ktéry wykonat Dokumentacj¢ Projektowa. Projektant
bedzie wypelniat obowigzki nadzoru autorskiego zgodnie z ustawg PB.

Kierujacy Projektem - pracownik Zamawiajacego, delegowany do zarzadzania
i koordynowania w imieniu Zamawiajacego budowa bazy HEMS, w zakresie
nieobejmujacym decyzji o skutkach finansowych.

Wykonawea/Generalny Wykonawca - przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 ust. 11 2
Ustawy O Swobodzie Dzialalnosci Gospodarczej, ktéry zawiera niniejsza umowe
z Zamawiajacym i zobowigzuje si¢ do wykonania calosci obowigzkéw i Robot
stanowigcych Przedmiot i Zakres Umowy, okreslony w § 2 i § 3 ponizej, przy uzyciu
wlasnych zasobow ludzkich i materialowych lub zasobow os6b trzecich.

Kierownik Budowy — kierownik budowy, wyznaczony przez Wykonawce, zgodnie
z ustawg PB.

Nadzor Inwestorski — zespol inspektoréw nadzoru zatrudniony przez Zamawiajacego lub
osoba wskazana przez Zamawiajacego, pelnigca obowiazki Inspektora nadzoru zgodnie
z ustawg PB.

Projekt Budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy PB.
Projekt Wykonawczy — projekt wykonawczy w rozumieniu ustawy PZP.

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja stuzgca do Opisu Przedmiotu Zaméwienia
na wykonanie rob6t budowlanych, oraz pozwolenie na budowe i/lub zgloszenie robét nie
wymagajacych  uzyskania pozwolenia na  budowe, dokumentacja  sklada
si¢ w szczeg6lnosci z projektu budowlanego w zakresie uwzglgdniajacym specyfike rob6t
budowlanych, projektu wykonawczego, przedmiaru robét, informacji dotyczace)
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
oraz planéw, rysunkéw, map, pozwolenia, uzgodniefi, opinii wymaganych odrgbnymi
przepisami oraz innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju
i zakresu robét budowlanych oraz uwarunkowania ich wykonania oraz lokalizacje.

Materialy Przetargowe — dokumentacja, na podstawie ktorej Wykonawca zlozyt ofertg
i wyliczy! Wynagrodzenie, stanowigca zatacznik nr 1 do Umowy. Jest to cala
dokumentacja i informacje dostarczone do Wykonawcy przez Zamawiajacego w trakcie
procedury przetargowej przed podpisaniem Umowy.

Dokumentacja Warsztatowa — dokumentacja przygotowana przez Wykonawcg (projekt
lub rysunki warsztatowe) przygotowana na bazie Dokumentacji Projektowej (Projektu
Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru
Robét Budowlanych), i uszczegdlowiajaca t¢ dokumentacje pod wzglgdem przyjetych



16.

17.
18.
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20.

21

22,

23.

24.

25.

26.

przez Wykonawce rozwigzan konkretnych producentéw, wyrobdw budowlanych, urzadzen
oraz instalacji z uwzglednieniem wytycznych Projektanta i zastosowaniem parametréw
technicznych i jakosciowych w m.in. materialdéw réwnowaznych, rozrysowaniem
poszczegblnych elementéw konstrukcji itp. Dokumentacja warsztatowa jest wykonana
i dostarczona przez Wykonawce do Zamawiajacego. Zakres dokumentacji warsztatowej
zostal podany w Dokumentacji Projektowe).

Dokumentacja Powykonawcza — wszystkie dokumenty budowy zgodnie z § 9 ust. 8
z odnotowanymi na czerwono zmianami zaistnialymi i naniesionymi na kopii projektu
budowlanego.

Dziennik Budowy - Dziennik Budowy, ktéry musi by¢ prowadzony zgodnie z ustawa PB.
Plac Budowy -- teren budowy zgodnie z ustawg PB.

Roboty - roboty budowlano-montazowe lub odpowiednio ich elementy oraz wszystkie
inne ustugi zapewniane przez Wykonawce zgodnie z Umowa, zawierajace, ustugi
generalnego wykonawstwa oraz koordynacje prac innych Wykonawcéw, jak réwniez
dostawa przedmiotu Umowy, w tym wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego do organéw
administracji panstwowej, wladz terenowych w oparciu o pelnomocnictwo przy
wystgpieniach o uzgodnienia i1 uzgodnieniach formalno-prawnych niezbgednych dla
prowadzenia prac oraz do uzyskania decyzji wynikajacych z zakonczenia prac.

Projekt Organizacji Placu Budowy — opis proponowanych metod i technologii budowy
z charakterystyka systemu zapewnienia BHP, ochrony p.poz. 1 Planem Organizacji Placu
Budowy wraz z planem bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, z uwzglednieniem wytycznych
zarzadzajgcego lotniskiem, na terenie ktdrego b¢dg prowadzone roboty budowlane oraz
prowadzonej dziatalnodci statutowej Zamawiajgcego na terenie inwestycji lub obok
w trakcie robét budowlanych.

. Wynagrodzenie — kwota wymieniona w Umowie, bgdaca wynagrodzeniem ryczattowym

naleznym Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z umowa.
Wynagrodzenie jest ostatecznie ustalong ceng ryczaltowa, bez mozliwosdci zwigkszenia
Wynagrodzenia i zawiera koszt wszystkich zobowigzan zawartych w Umowie, a takze
pokrywa wszystkie zadania wynikajace bezposrednio z tego dokumentu.

Sprzet — wszelkie maszyny i urzadzenia, nie bedace przedmiotem trwalego wbudowania
lub montazu, a sluzace Wykonawcy do realizacji Robét, wymagane dla wykonania
i zakonczenia Rob6t oraz usunigcia Wad.

Urzadzenia - wszelkiego rodzaju nowe maszyny oraz urzgdzenia przewidziane
do wbudowania lub zainstalowania w ramach Umowy.

Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Placu Budowy, potrzebne do wykonania Robot, a przewidziane
do usuniecia po zakonczeniu Robot.

Wyposazenie — nowe i posiadajace wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty,
deklaracje zgodnosci i dopuszczenia wyposazenie, w zakresie i standardzie okreslonym
w dokumentacji projektowej, przewidziane do dostarczenia w ramach Umowy.

Materialy — wszelkie materialy, wyroby i elementy budowlane, z wylgczeniem Urzadzen
i Wyposazenia, ktére majg byé wykorzystane przy realizacji robot, zgodne
z obowiazujacymi przepisami polskiego prawa i Polskimi Normami, Normami
zharmonizowanymi w zakresie i standardzie okre$lonym w Materialach Przetargowych.
Materiaty musza by¢ nowe i posiada¢ wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty,



27.

28,

29.

30.

31.

32.
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deklaracje zgodnosci i dopuszczenia.

Nowe - fabrycznie nowe (nie starsze niz wyprodukowane w 2018 roku) i nieuzywane
Materialy, Wyposazenia i Urzadzenia.

Karta Materialowa — dokument wraz z zalaczonymi dokumentami potwierdzajacymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz parametry jakosciowe, ktdry jest
na biezaco wypelniany dla kazdego Materialu, Urzadzenia lub Wyposazenia uzytego
w Inwestycji, ktory potwierdza zgodnos¢ z Projektem Budowlanym i Wykonawczym oraz
przepisami ustawy PB, ktérego wzor znajduje si¢ w Zalaczniku nr 5 do Umowy.

Wada — wykonanie Inwestycji lub jej czgsci niezgodnie z Dokumentacja Projektowg lub
wykonane niezgodnie z przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej oraz innymi dokumentami Umowy powodujace niemozliwos¢ lub znaczace
utrudnienie z korzystania z przedmiotu zaméwienia. Oznacza réwniez nieprawidlowosci
w wykonaniu Roboét, ktére utrudniajg Zamawiajagcemu badZ innym osobom korzystanie
z budynku wraz z infrastrukturg zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wada Istotna - wada w przedmiocie zamowienia zmniejszajace jego warto$¢ lub
uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie oraz wynikajacy z jego
przeznaczenia i uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu zaméwienia lub gdy przedmiot
umowy nie ma wlasciwosci, ktéry powinien mie¢ zgodnie z umowa. Wadg istotng jest
takze brak kompletnej dokumentacji powykonawczej przedmiotu zaméwienia (w tym
wymaganych certyfikatéw, aprobat, deklaracji itp.). W odniesieniu do wyrobow
budowlanych, instalacji 1 urzadzen jest to brak wymaganych parametréw
uniemozliwiajacy prawidlowe uzytkowanie (co do ilosci badZz jakosci) przedmiotu
zaméwienia, produktu, zawodno$¢ dzialania, nadmierna energo-, materialo- czy
pracochtonno$é, nadmierna ilos¢ lub szkodliwos¢ odpadéw, szkodliwy wplyw
na $rodowisko w stosunku do wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej, wiedzy
technicznej i obowigzujacych przepiséw.

Usterka (wada nieistotna) - oznacza nieznaczne nieprawidlowosci w wykonaniu robét,
nieb¢dace wadami istotnymi, mozliwe i konieczne do usunigcia.

Data Rozpoczecia — data podpisania Umowy, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé
wykonywanie zamowienia.

Okres Wykonania — czas okre$lony w Umowie na wykonanie i zakonczenie calosci
zamdéwienia wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, z uzyskaniem Pozwolenia
na Uzytkowanie, liczony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia Etapu I1.

Odbiér Wykonanych Robét Etapu I — odbiér Robdt Etapu I objetych Umowa.

Przeglad robét - potwierdzenie zaawansowania procentowego robdét budowlanych
w terminach okreslonych w §7, potwierdzajacych procentowe zaawansowanie robot
budowlanych przedstawionego przez Wykonawce we wniosku o platno$¢ oraz
w terminach przypadajgcych kamieni milowych przedstawionych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, a takze robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér Kencowy - odbidr polegajacy na ocenie kompletnosci i jakosci wykonania robot
Etapu I i Etapu II przedmiotu zam6wienia oraz po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
oraz zgloszenia obiektu do uzytkowania wraz z potwierdzeniem o braku sprzeciwu
do uzytkowania wydanego przez wlasciwy organ. W przypadku podzialu pozwolenia
na uzytkowanie czy zgloszenia do uzytkowania na etapy, Odbiér Koncowy odbywa sig
po wykonaniu wszystkich robot i uzyskaniu ostatniego pozwolenia lub zaswiadczenia
wiasciwego organu o braku sprzeciwu do uzytkowania obiektu.
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45.
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47,

Odbiér Gwarancyjny - Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i r¢kojmi
odbywajacy sie¢ na wniosek Zamawiajacego przestany do Wykonawcy na 30 dni przed
uplywem okresu gwarancji lub rgkojmi odpowiedniego elementu.

Data Zakonezenia Etapu I — data wykonania Robét potwierdzonych wpisem Kierownika
Budowy do Dziennika Budowy zgodnie z § 9 ust.3. W przypadku wystapienia wad lub
usterek Wykonawca zobowigzany jest je usungé w terminie ustalonym przez Komisjg
w Protokole Odbioru Wykonanych Robét Etapu 1. W przypadku wystapienia Wady
Istotnej Komisja odméwi odbioru uzasadniajac to w Protokole.

Data Zakonczenia Etapu II — dzieh w ktorym decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie stala
si¢ ostateczna.

Dzien — kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i koniczacy o pélnocy, chyba
ze w umowie okreslona inaczej.

Komisja Odbioru Wykonanych Robét Etapu 1 — komisja powolywana przez
Zamawiajgcego w celu dokonania Odbioru Wykonanych Robét Etapu I od Wykonawcy.

Komisja Odbioru Koncowego — komisja powolywana przez Zamawiajacego w celu
dokonania Odbioru Wykonanych Robét Etapu 11 Etapu I od Wykonawey.

Protokol Odbioru Wykonanych Robdt Etapu I - sporzagdzony Komisyjnie z Odbioru
Wykonanych Rob6t Etapu I (czgsctowy), potwierdzajacy wykonanie ustug i 100 % Robét
Etapu L.

Protokél Odbioru Koncowego - sporzgdzony komisyjnie z Odbioru Wykonanych Robét
Etapu I i Etapu II (koncowy), potwierdzajacy wykonanie Robét Etapu I oraz Etapu IL
Odbiér odbedzie si¢ po Odbiorze Wykonanych Robét Etapu I oraz po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.

Protokét Odbioru Wykonanych Robét (czg¢Sciowy/koncowy) wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét - oznacza protokét sporzadzony przy kazdym odbiorze przez
Zamawiajgcego przed wystawieniem faktury przez Wykonawcg 1 wystawiony zgodnie
z postanowieniami § 8 Umowy i z zalgcznikami do niej.

Swiadectwo  Charakterystyki Energetycznej - $wiadectwo charakterystyki
energetycznej w rozumienia Ustawy PB, ktore charakteryzuje klas¢ energetyczng budynku
oddawanego do uzytkowania, okreslajac wielko$é energii wyrazong KWh/m?/rok,
niezbedna do zaspokojenia potrzeb zwigzanych z uzytkowaniem budynku.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego w rozumieniu ustawy o ochronie
przeciwpozarowej i aktéw wykonawczych do ustawy zatwierdzona przez rzeczoznawcg
d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych.

48. Pozwolenie na Uzytkowanie — pozwolenie na uzytkowanie zgodne z ustawg PB.

49, Przeglagd Gwarancyjny — przeglad raz do roku i na 30 dni przed konficem kazdego okresu

50.

51.

52.

gwarancyjnego.

Protok6él Przegladu Gwarancyjnego - oznacza protok6l wystawiony zgodnie
z postanowieniami §16 Umowy.

Procedury - przygotowany przez Zamawiajgcego opis procedur i dokumentow
ulatwiajacy komunikacje Stron, obowigzujacych przy realizacji Inwestycji - Zalgeznik nr 5
do Umowy.

Prawo — oznacza obowigzujace przepisy prawa polskiego.
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60.
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Stan ,0” — konstrukcja obiektéw budowlanych skladajaca si¢ z fundamentéw i Scian
tworzacych kondygnacje podziemne, wraz z wykonaniem warstw podkladowych podiogi
na gruncie. Lawy fundamentowe, $ciany fundamentowe wraz z izolacjg przeciwwodng,
termiczng i instalacjami pod posadzkowymi poziomu +/- 0.00.

Stan surowy otwarty — wykonanie calej konstrukcji zelbetowej i/lub stalowej budynku,
konstrukcji dachu wraz z izolacja przeciwwodna, przegréod budowlanych bez
wykonczenia, bez izolacji cieplnej, bez wykonczonych posadzek, bez stolarki wewngtrzne)
i zewnetrznej.

Stan surowy zamknigty — stan surowy otwarty, wraz z zamontowanymi oknami,
przeszkleniami zewnetrznymi, bramami i drzwiami zewngtrznymi.

Stan wykohczeniowy zewngtrzny — stan surowy zamknigty wraz izolacjg i wykonang/
wykonczong zewngtrzng powierzchnig $ciany, stropéw, balkon6w, taraséw zamykajacych
budynek, wykonanie balustrad i obrébek blacharskich w budynku.

Stan wykonczeniowy wewngtrzny — wykonanie budynku z wykonczeniem wewngtrznym
posadzek, scian, przegrod, sufitéw oraz instalacji wewngtrznych.

Harmonogram -~ harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zamdéwienia wykonany
w oparciu o zalaczony do SIWZ szablon (z korekta w przypadku skrécenia terminu etapu
I) i przekazany Zamawiajacemu w formie elektronicznej (wersja edytowalna, otwarta w
programie Microsoft Project lub Microsoft Excel, PDF) i papierowe;.

Pisemnos¢ postepowania:

a) Wszelkie polecenia (nie dotyczy prowadzenia Dziennika budowy) i zawiadomienia
muszg by¢ wysylane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

b) Wszystkie polccenia i zawiadomienia wymagane na podstawie Umowy muszg byc¢
sporzadzone w formie pisemnej i niezwlocznie przekazane.

¢) Wszelka komunikacja bedzie dokonywana w formie elektronicznej poprzez e-mail
naadres wskazany w Umowie. Korespondencja bgdzie przesylana w formie
zeskanowanego pisma w sprawach istotnych, a oryginal bedzie wysylany poczta
na adres Centrali Zamawiajacego. Za wazng i wywolujaca skutki prawne uwaza si¢
wersje pisemna, a transmisja elektroniczna jest forma pomocniczg.

d) Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego wyslania na adres mailowy podany
w Umowie przez strong, do ktorej jest adresowane lub w przypadku wyslania listem
poleconym, 7 (siddmego) dnia od daty pierwszego awizowania nadanego pisma.

Rozwigzania réwnowaizne — zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, ktéry
powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne opisane przez Zamawiajacego w dokumentacji
projektowej, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spelniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Sila wyzsza - wyjatkowe zdarzenie lub okolicznoéé, jesli jednoczesnie spetnione
sg warunki:

- na ktére Strona nie ma wplywu,

- ktorych Strona nie mogla przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,

- ktére, gdyby wystapila, Strona nie mogltaby unikna¢ lub przezwycigzy¢ oraz,

- ktérych nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie.

Kamieh milowy — okreslony w harmonogramie, koficowy punkt, ktéry podsumowuje
okreslony zestaw zadan, badz dany etap realizacji przedmiotu zaméwienia. Oznacza on
jednoczesnie pewne istotne, jednorazowe zdarzenie, ktére mozna w jednoznaczny sposob
okreslié, Moze to byé: podpisanie dokumentu, zakoficzenie pewnego etapu robét, wazne
spotkanie, zatwierdzenie pracy itp.



63.

64.

65

66.

67.

68.

Transza — platnos¢ na podstawie przejsciowego $wiadectwa platnosci za Roboty zgodne
z harmonogramem rzeczowo-finansowym i § 6 Umowy.

Opéznienie ~ ma miejsce gdy zachodzi brak spelnienia $wiadczenia w okreslonym
terminie przez Wykonawcg. Nieistotne sg przyczyny powstania opdznienia, albowiem stan
ten ma charakter obiektywny i zachodzi zawsze, gdy Wykonawca z dowolnych powodéw
nie spetnia swiadczenia w terminie, do ktérego byl obowiazany, a jezeli termin nie byl
oznaczony, gdy nie spetnia $wiadczenia niezwlocznie po wezwaniu przez Zamawiajacego.

. Ubezpieczenie CAR - ubezpieczenie ryzyk budowy, (od ang. CAR - Construction All

Risk) zwane réwniez ubezpieczeniem wykonawcéw od wszelkich ryzyk zwigzanych
z realizacja prac budowlanych.

Wydatek kwalifikowany - wydatek lub koszt poniesiony w zwigzku z realizacjg projektu
w ramach PO [iS, zgodnie z zasadami obowiazujacymi w Wytycznych, kiéry spetnia
kryteria refundacji lub rozliczenia ze érodkéw przeznaczonych na realizacje PO Ii$
w trybie okreslonym w umowie o dofinansowanie projektu. Do kosztéw kwalifikowanych
zalicza si¢ roboty budowlane prowadzone na i w granicy dziatki ewidencyjnej
Zamawiajacego, ktére sa objete umowa o dofinansowanie przedmiotu zamdéwienia ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatek niekwalifikowany - wydatek lub koszt nie kwalifikujacy si¢ do refundacji lub
rozliczenia ze $rodkéw przeznaczonych na realizacje projektu w ramach PO TiS. Zalicza
si¢ do niego roboty budowlane prowadzone poza granica dzialki ewidencyjne)
Zamawiajacego, ktére nic sa objete umowg o dofinansowanie przedmiotu zaméwienia ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i sg finansowane ze srodkéw
wlasnych Zamawiajacego

Wytyczne - "Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020" znajdujace si¢ na stronie

z uwzglednientem pdzniejszych zmian.
§2
Przedmiot zaméwienia

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowiazujg si¢ do wykonania Robét polegajacych
na budowie bazy Smiglowcowej Shuzby Ratownictwa Medycznege (HEMS)
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach wraz z niezbedng infrastrukturs
techniczng, wspéifinansowanej ze $rodkéw UE -~ Program Operacyjny
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, projekt pn. "Wsparcie baz Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego - etap 2” - Katowice, na dzialce nrew. 2/5 polozonej
w miejscowosci Katowice a w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa
opcji do budowy stacji meteo.

Przedmiot zamdéwienia obejmuje w szczegdlnosci:

Etap I:

a)

realizacj¢ inwestycji — obiektéw budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu dziatki,
wykonanie zjazdu, przylgezy zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budows,
pozwoleniem na rozbidrke, zgloszeniem rob6t niewymagajacych uzyskania pozwolenia na
budowg, Dokumentacjg Projektowa oraz uzgodnionym z Zamawiajacym harmonogramem
realizacji przedmiotu zaméwienia, stanowigcym zatacznik nr 4 do Umowy, a w przypadku
skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji dostawy, montazu i uruchomienia
elementéw stacji meteo,



b)

C)

d)

zapewnienie zgodnie z ustawg PB, obsady stanowisk kierownika budowy i kierownikow
rob6t poszczegdlnych branz, kompleksowe) obstugi geodezyjnej wraz z prowadzeniem
dokumentacji wymaganych prawem, w tym wynikajacej z warunkéw pozwolenia
na budowe, pozwolenia na rozbiérke oraz wydanych decyzji,

wykonanie rozbidrek obiektéw budowlanych: budynku hangarowego, budynku
garazowego i nawierzchni betonowej oraz asfaltowej, demontazu i przektadek instalacji,
przesadzen, nasadzen i wycinek drzew oraz innych czynnosci okreslonych wymaganiami
warunkéw oraz udzielonych pozwolen i uzgodnien a takze zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

uzyskanie decyzji Urzgdu Dozoru Technicznego dla wymaganych urzadzen objetych
przedmiotem zamoéwienia,

wykonanie dokumentacji warsztatowej i dokumentacji powykonawczej przedmiotu
zamdéwienia w tym $wiadectwa charakterystyki energetycznej oraz instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego (z uwzglednieniem oceny zagrozenia wybuchem),

skuteczne zawiadomienie organéw o ktérych mowa w art. 56 ust. 1 ustawy PB wraz z
uzyskaniem pisemnego pozytywnego stanowiska lub oswiadczenia o braku sprzeciwu lub
uwag ze strony organéw wymienionych w art. 56.

Etap II polegajacy na wykonaniu ustugi:

a)

b)

d)

przeszkolenia wyznaczonych pracownikdw Zamawiajgcego w obstudze urzadzen
i instalacji,
przygotowania i ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz z
wymaganymi zalacznikami, po komisyjnym Odbiorze Wykonanych Robét Etapu I 1 na
podstawie Protokotu Odbioru Wykonanych Robé6t Etapu I, w ciagu 3 dni roboczych od
otrzymania droga elektroniczng skanu Protokotu Odbioru Wykonanych Robét Etapu I lub
przygotowania i skutecznego zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego wraz z wymaganymi zalagcznikami po komisyjnym Odbiorze Wykonanych
Robét Etapu I w ciggu 3 dni roboczych od otrzymania droga elektroniczng skanu
Protokotu Odbioru Wykonanych Robét Etapu 1,
przygotowania i uzupetnienia wniosku oraz uzyskania ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektéw objetych
przedmiotem zamdwienia.
§3
Zakres Umowy

Szczegblowy zakres Umowy okreslajg:

1.
2.

2.

. Wykonawca wyznacza kierownika budowy Panig/Pana ..............

Dokumentacja Projektowa, stanowigca zatacznik nr 1 do Umowy.

Zatwierdzony przez Zamawiajagcego harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany
w ukladzie miesigcznym w czasie przewidzianym na realizacje przedmiotu zaméwienia
z podzialem na elementy wg kosztorysu ofertowego — stanowigcy zatgcznik nr 4 do Umowy -
dostarczony zostanie przez Wykonawce do zatwierdzenia w terminie 3 dni po podpisaniu
Umowy.

§4
Oswiadczenie o kwalifikacjach

sy

posiadajaca/ego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
....................................... nr ...... 1 wpisana/ego na list¢ czlonkéw Izby
Budownictwa.

Zamawiajacy wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego:

a. rob6t budowlanych Panig ..................... posiadajacg uprawnienia budowlane

................. i wpisang na list¢ cztonkéw Izby Budownictwa.
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b. robét sanitarnych Pana ................ posiadajacego uprawnienia budowlane
............ i wpisanego na listg czlonkow 1zby Budownictwa.

c. robdt elektrycznych Pana ............. posiadajacego uprawnienta budowlane
............ i wpisanego na listg czlonkéw Izby Budownictwa,

Osobami uprawnionymi do kontaktowania si¢ w sprawach wykonania przedmiotu

zamowienia poza osobami wymienionymi w ust. 2 niniejszego paragrafu sg:

a) ze strony Zamawiajacego:

Kierownik Dzialu Inwestycji i Zarzadzania Nieruchomos$ciami: Pani Barbara
Prochniewicz-Pudetko, tel: (22) 22 99 841; adres poczty elektroniczne) e-mail:
katowice budowa(@lpr.com.pl,

Kierownik projektu: Pan/Pani Zofia Tomaszewska, tel: (22) 22 99 847; adres poczty
elektronicznej e-mail: katowice. budowa@ipr.com.pl,
b) ze strony Wykonawcy: Pan/Pani.......c..ccccocoiinenininnin tel

.............................. ; adres poczty elektronicznej e-mail:.........@...cooveviennenns}

Wykonawca o$wiadcza, iz posiada wiedzg¢ z zakresu ustawy PZP, ktéra pozwala
mu oceni¢ zakres wydawanych decyzji, poleceni, oswiadczen i zmian w odniesieniu do
tego czy w/w wymagajg przeprowadzenia przez Zamawiajacego procedur zgodnie z
ustawg PZP wraz z przygotowaniem dokumentéw do przeprowadzenia wymaganej
procedury.
Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a W
szczegblnosSci przedmiot umowy i wysoko$§¢ wynagrodzenia, stanowia informacjg
publiczna w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostgpie do informacji
publicznej (t.j. Dz.U. 2 2016 r. poz. 922 z pézn. zm.), ktora podlega udostepnianiu w trybie
przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 7.
Wykonawca jest zobowigzany przetwarzajgc dane osobowe do stosowania przy ich
przetwarzaniu przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tj. Dz.U. 22016 r. poz. 922 z p6ézn. zm.).
Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z péin. zm.)., zawartych w
niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujacym imie i
nazwisko, a w przypadku prowadzenia dzialalnodci gospodarczej — réwniez w zakresie
firmy.
Zamawiajgcy zapewnia, iz nadzor autorski bedzie sprawowany przez Projektanta.

§5

Solidarna odpowiedzialnosé

. Wykonawcy realizujacy Umowg wspo6lnie, sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

Wykonawcy realizujgcy umowe wspOlnie, wyznaczajg sposéréd siebie pelnomocnika
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujgcych Umowe wspoélnie. Pelnomocnik upowazniony jest takze do wystawiania
faktur, przyjmowania platnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz
i w imieniu wszystkich wykonawcéw realizujagcych Umowe wspoélnie.

Zmiana pelnomocnika nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga poinformowania
Zamawiajgcego w terminie 2 dni, w formie pisemnej pod rygorem skutkéw prawnych.
Zaniechanie tego obowigzku spowoduje, iz kontakt ze znanym Zamawiajacemu
pelnomocnikiem, bgdzie uznany za skuteczny.

Pelnomocnikiem, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie .........ocoevrcrencinc i

Zakres zadan i rola kazdego z Wykonawcow realizujagcych Umowg wspélnie, okreslone
zostang w umowie konsorcjum przedlozonej Zamawiajagcemu przed podpisaniem Umowy.
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Zmiana umowy konsorcjum must zosta¢ przedlozona Zamawiajacemu w terminie 14 dni
od jej zawarcia.
. Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcow
realizujacych umoweg wspdélnie.

§6

Wynagrodzenie umowne
. Strony za wykonanie przedmiotu zaméwienia ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe

W wyYSOKOSCT e bez VAT (stownie
....................................................................... PLN) nalezny podatek VAT w wysokosci
....... %o t). PLN (stownie:
.................................................................................... PLN) co stanowi gcznie z podatkiem
VAT  wynagrodzenie w  wysokosSci: .o PLN  (stownie:
................................................................ PLN).

. W przypadku skorzystania przez Zamawiajagcego z prawa opcji, platno$¢ za dostawe,

montaz i uruchomienie elementéw stacji meteo okreslono na kwotg .....................

.......... PLN bez VAT (stownie: .................... Zzlotych), co stanowi Igcznie

zpodatkiem VAT wynagrodzenie w wysokosci: .................. PLN (stownie:

.......................... zlotych). Wykonawca wystawi osobng fakture. Platnosé¢ nastapi

w ciggu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopia Protokolu Odbioru Stacji

meteo: tj. protokolu dostawy, montazu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu

i odbioru koncowego z komisyjnego Odbioru Stacji Meteo, podpisanego przez Strony.

. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane

z realizacjg przedmiotu zaméwienia, wtym ryzyko wykonawcy z tytulu oszacowania

wszelkich kosztow zwigzanych z jego realizacja. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak

rozpoznania zakresu przedmiotu zamoéwienia nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Rozliczenie robot na podstawie protokolu odbioru wykonanych robot (czgsciowego)

bedzie sie odbywato fakturami cz¢sciowymi za wykonane roboty ujete w harmonogramie

rzeczowo-finansowym i w terminach w nim przedstawionych. Zaawansowanie robot

w ponizszych terminach nie moze by¢ mniejsze niz procentowa suma wartosci

wynagrodzenia z zastrzezeniem wykonania robét w 100 % na dzien odbioru Etapu I.

a) Faktura w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, wystawiona bedzie
nie wczesniej niz po uplywie 60 dni od daty podpisania Umowy (w przypadku
skrdcenia terminu realizacji Etapu I termin wystawienia faktur bedzie odpowiednio
skrécony i nastgpi odpowiednio po uplywie 40 dni (skrécenie Etapu I do 8 miesigcy)
po uptywie 50 dni skrdcenie Etapu I do 9 miesiecy)).

b) Faktura w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, wystawiona bedzie
nie wezesniej niz po uplywie 120 dni od daty podpisania Umowy (w przypadku
skrécenia terminu realizacji Efapu I termin wystawienia faktur bedzie odpowiednio
skrécony i nastgpi odpowiednio po uplywie 80 dni (skrocenie Etapu I do 8 miesigcy)
po uplywie 100 dni skrécenie Etapu I do 9 miesiecy)).

¢) Faktura w wysokosci 25 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.1, wystawiona bedzie
nie wczesniej niz po uplywie 180 dni od daty podpisania Umowy (w przypadku
skrdcenia terminu realizacji Etapu I termin wystawienia faktur bedzie odpowiednio
skrécony i nastgpi odpowiednio po uplywie 120 dni (skrocenie Etapu I do 8 miesiecy)
po uplywie 150 dni skrdcenie Etapu I do 9 miesigcy)).

d) Fakiura w wysokosci 25 % wynagrodzenia, o kiorym mowa w ust. 1, wystawiona bedzie
nie wczesniej niz po uplywie 240 dni od daty podpisania Umowy (w przypadku
skrécenia terminu realizacji Etapu I termin wystawienia faktur bedzie odpowiednio
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10.

1.

skrocony i nastgpi odpowiednio po uptywie 180 dni (skrécenie Etapu I do 8 miesiecy)
po uptywie 210 dni skrécenie Etapu I do 9 miesigey)).

e) Faktura w wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 wystawiona bedzie
po Odbiorze Robdt Etapu 1. Podstawg wystawienia tej faktury przez Wykonawce bedzie
Protokot Odbioru Robot Erapu L.

Platnos¢ nastapi w ciggu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopia
Protokotu Odbioru Wykonanych Robét Etapu 1 po komisyjnym odbiorze robét,
podpisanym przez Strony, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 oraz zgodnie § 6 ust. 12,

f}  Faktura w wysokosci 5 % wystawiona bedzie po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia
na uzytkowanie. Podstawg wystawienia tej faktury przez Wykonawce bedzie podpisany
Protokdt Odbioru Robdt Etapu 1.

W przypadku nie osiagnigcia wymaganego zaawansowania procentowego robot

budowlanych zaptata wynagrodzenia zostanie przesunigta do czasu osiggniecia

wymaganego zaawansowania lub wynagrodzenie zostanie pomnigjszone wprost
proporcjonalnie do osiagnigtego zaawansowania, jesli nie zajda okolicznosdci przewidziane

w§ 21

W przypadku osiagnigcia wyzszego wymaganego zaawansowania procentowego robdt

budowlanych wynagrodzenie zostanie powigkszone wprost proporcjonalpie do

osiggnictego zaawansowania, jesli nie zajda okolicznosci przewidziane w § 21 oraz

Zamawiajacy bedzie dysponowal wyplacong zaliczks z funduszy UE.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania oddzielnych faktur na roboty zaliczone jako

wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane przy zachowaniu warunkéw

rozliczenia, o ktérych mowa w ust 4.

Za przeprowadzone czynnosci Urzgdu Dozoru Technicznego zaptaci Zamawiajgcy po

czym wystawi not¢ obcigzeniowa na Wykonawce.

Zaptata wynagrodzenia okreslonego w niniejszym paragrafie nastapi po podpisaniu przez

Zamawiajacego zlozonego przez Wykonawce Wniosku o platno$¢ z zestawieniem

wartosci wykonanych robdét oraz po podpisaniu odpowiednio Protokotu Odbioru

Wykonanych Robdt (czgsciowego/koncowego). Na podstawie zatwierdzonego przez

Zamawiajacego Wniosku o platnos¢ Wykonawca wystawia fakturg VAT do ktdrej

zatacznikami sg:

a) Protokoty Odbioru Wykonanych Robét (czesciowe / konficowe),

b) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw poswiadczone za zgodnos$é
z oryginalem przez Wykonawcg,

¢) wydruki potwierdzenia przelewu podwykonawcom (z adnotacja, iz nie wymaga on
dodatkowego podpisu ani stempla bankowego, na potwierdzeniu przelewu powinna
znalez¢ si¢ takze informacja, ze transakcja zostata zrealizowana, a nie zlecona do
realizacji) dokonanego na rachunek podwykonawcy na kwotg okreslong w protokotach
stanowigcych podstawe do wystawienia faktur przez Wykonawce,

d) oryginaty pisemnych oswiadczefi podwykonawcéw, ze otrzymali od Wykonawcy
wynagrodzenie za wykonane roboty objete Wnioskiem o ptatnosc lub,

¢) gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
(beneficjentom).

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty,

o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia

za odebrane roboty budowlane w czgSci réwnej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowoddéw zaplaty.

Zaplata wynagrodzenia oraz wszystkie ptatnosci wynikajace z Umowy beda dokonywane

w walucie polskiej.
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12.

13.

14.

15.

16.

Ptainos¢ za Wykonanie Robét Etapu I bedzie dokonana po usuni¢ciu usterek przez

Wykonawce stwierdzonych w trakcie Odbioru Wykonanych Robét Etapu 1.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia

prawidlowo wystawionych: faktury VAT wraz z wszystkimi wymaganymi w ust. 9

zalacznikami. Zatermin platnosci Strony przyjmujg dzien obcigZzenia rachunku

bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé przeniesienia praw

i obowiazkdédw wynikajacych z tej Umowy na rzecz osdb trzecich.

Strony ustalaja, ze podstawa wyceny przez Wykonawce byla cato$é zamierzenia

inwestycyjnego, tj.: projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt rozbiorki,

specyfikacja techniczna, wydane decyzje oraz zgodnos¢ inwestycji z przepisami prawa,
wiedzg techniczng, sztukg budowlang i do$wiadczeniem Wykonawcy. Przedmiary robét
stanowity dla Wykonawcy jedynie material pomocniczy w okresleniu wartosci robét.

Wykonawca byl zobowigzany do wykonania wlasnych obmiaréw robét oraz doktadnego

zapoznania si¢ z dokumentacj projektowg i materialami przetargowymi.

Ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne oraz roboty stanowigce zamoéwienia

dodatkowe zostana wycenione przez Wykonawce z zastosowaniem nast¢pujacych zasad:

a) jezeli materialy i sprzet nie odpowiadaja tym, ktére zostaly okres$lone w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ich
cen taka metoda; jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawcg do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z okreslong zasada, Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc t¢ samg zasade,

b) materiaty i sprzet, ktérych nie mozna wyceni¢ z zastosowaniem metody okreslonej
wpkt a), zostang przyjete jako stawki srednie z zeszytu ,,.SEKOCENBUD
Informacja miesigczna o stawkach robocizny oraz o cenach wyrobéw, materialéw
i sprz¢tu”, obowigzujacego dla wojewddziwa, w ktérym roboty sg wykonywane,
aktualnemu w miesigcu poprzedzajagcym opracowanie kosztorysu; jezeli kalkulacja
przedlozona przez Wykonawceg do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana
niezgodnie z okreslong zasada, Zamawiajacy wprowadzi odpowiednig korekte
kalkulacji,

¢) ceny materiatéw i sprzetu niepodlegajacych zasadom okreslonym w pkt a) i b), zostana
przyjete przez Zamawiajacego na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez

Wykonawcg.
§7
Terminy
Etap I — wykonanie Etapu I nastapi w terminie .................. miesigcy (nie dluzszym niz

10 miesigcy) od dnia podpisania Umowy tj. do dnia .. .

Etap Il - uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowame obiektu budowlanego
nastapi w terminie do 2 miesigey od dnia podpisania Protokolu Odbioru Wykonanych
Robét Etapu 1. Potwierdzenie zakonczenia Etapu II nastapi podpisaniem Protokotu
Odbioru Koncowego.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, w terminie 30 dni od daty
podpisania umowy Zamawiajacy przesle pisemne zlecenie Wykonawcy droga
elektroniczng na adres e-mail: ... Czas realizacji przedmiotu
zamoOwienia okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu, w zakresie opisanym
w § 2 ust. 1 lit. a) nie ulega zmianie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego 0 szczegolnych
i prawdopodobnych, przyszlych wydarzeniach lub  okolicznosciach, ktére mogg
niesprzyjajaco wplynaé na realizacje rob6t lub ich opdéznienie. W tym wypadku lub jesli
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Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ze harmonogramy nie zgadzajg si¢ (w podanym
zakresie) z umowg lub nie sa spéjne z faktycznym postgpem robét i podanymi
zamierzeniami Wykonawcy, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu uaktualnione
harmonogramy zawierajagce modyfikacje konieczne w celu ukoficzenia inwestycji
w przewidzianym w Umowie terminie wykonania.
§8
Odbiory

1. Odbiory robdt nastgpowac beda sukcesywnie w miar¢ wykonywania prac budowlanych,
z wyjatkiem robét podlegajgcych niezwlocznemu zakryciu, ktérych odbiory nastgpowaé
beda niezwlocznie po ich wykonaniu, nie pdzniej niz w ciagu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia przez Wykonawcg. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej
roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i podlegajgcych zakryciu, pobranie prébek nastgpowaé bedzie
z udzialem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po stronie Zamawiajgcego oraz kierownika
budowy po stronie Wykonawcy. Pobrane prébki bgda badane w laboratorium
zatwierdzonym badz wskazanym przez Zamawiajacego. Do odbioru przedlozona zostanie
przez Wykonawce wszelka dokumentacja niezb¢dna dla oceny prawidtowego wykonania
tych robdt. Odbiory cze$ciowe wykonanych robét przeprowadzane bedg z udziatem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kierownika projektu po stronie Zamawiajgcego oraz
kierownika budowy po stronie Wykonawcy, w oparcin o zakonczone elementy robét
zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Z odbioru tych robét zostanie
sporzgdzony protokét, ktéry podpisany zostanie przez wszystkich wyzej wymienionych.
Zamawiajacy przystgpowac bedzie do odbioru wykonanych rob6t nie pézniej niz
wterminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci przez Wykonawce. Dzien
i godzing odbioru wyznaczac bedzie Kierownik Projektu.
W zwiazku z § 6 ust. 4 i na podstawie zlozonego przez Wykonawce Wniosku o platnosé
z zestawieniem wartosci wykonanych robét, z czynnosci odbiorowych zostang sporzadzone
Protokoly Odbioru Wykonanych Robét (czeéciowe), ktére zawiera¢ beda ustalenia
dokonane w toku odbioru robét, a w szczegélnosci:

a) date i miejsce jego sporzadzenia,

b) potwierdzenie na dzien sporzadzenia protokolu uzyskania wymaganego procentowego
zaawansowania zgodnie z § 6 ust. 4 za okres od dnia do dnia,

¢) osoby reprezentujace: Inspektora Nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcego 1 Wykonawce,
podwykonawcéw, innych czlonkéw,

oraz:

d) stwierdzenie, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z projektem,

e) stwierdzenie jakosci wykonania robdt,

f) warto$¢ wykonanych robét zgodnie ze wzorem Protokotu Odbioru Wykonanych Robét,

g) stwierdzenie przyjecia robdt/potwierdzenia zaawansowania robdét, lub

h) stwierdzenie przyjecia robdt/potwierdzenia zaawansowania robét wraz z listg wad lub
usterek z wyznaczeniem terminu ich usunigcia, lub z korekta zaawansowania robdt, lub

i) stwierdzenie przyj¢cia/potwierdzenia zaawansowania robot wraz z listg wad lub usterek nie
nadajgcych si¢ do usunigcia wraz z wyznaczeniem przez Inspektora Nadzoru terminu
ponownego wykonania czgsci przedmiotu zamdwienia, lub

j) odmowe przyjecia robdt/potwierdzenia zaawansowania robét z podaniem przyczyny
odmowy przyjecia przedmiotu zaméwienia,

k) zalecenia i ustalenia z czynnos$ci odbiorowych, przeglagdu zaawansowania,

1) podpisy stron.
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4.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt/ braku zaawansowania zgodnego

z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym lub z powodu istotnych wad

przedmiotu zaméwienia, to Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy lub dokona

korekty procentowego zaawansowania robét oraz ich wartosci.

Odbiér Gwarancyjny dokonywany bedzie przez Komisje Odbioru powotang przez

Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy, po usunigciu wszystkich wad ujawnionych

w okresie gwarancji jakosci i rekojmi w terminie 30 dni przed uptywem udzielonych

gwarancji i rekojmi. Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokét odbioru

gwarancyjnego.
§9
QOdbior Etapu Ii 11

1. Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy zglosi gotowos¢ inwestycji do
odbioru Wykonanych Robét Etapu Ii powiadomi o tym Kierownika Projektu.

2. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego po wizji lokalnej i po sprawdzeniu dokumentacji
powykonawczej potwierdza gotowos¢ inwestycji do odbioru wpisem do Dziennika
Budowy.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu na pismie gotowos¢ do Obioru Wykonanych
Rob6t Etapu I, wraz z podaniem daty wpisu do Dziennika Budowy, po uprzednim
uzyskaniu potwierdzenia od Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o gotowosci
Wykonawcy do Odbioru Wykonanych Robét Etapu 1.

4. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni roboczych od potwierdzonego zgloszenia o gotowosci
inwestycji do odbioru, powota Komisje Odbioru Wykonanych Robét Etapu I,
wyznaczajgc termin komisyjnego odbioru Etapu I oraz cztonkéw.

5. Z komisyjnych czynnosci odbiorowych, zostanie sporzadzony Protokét Odbioru
Wykonanych Robét Etapu 1 (czesciowy), ktdry zawieraé bedzie ustalenia dokonane w
toku odbioru rob6t, a w szczegoélnoscei:

a)  dat¢ i miejsce jego sporzadzenia,

b)  potwierdzenie, ze na dzien sporzadzenia protokotu Wykonawca uzyskat
wymagane 100 % zaawansowanie zgodnie z § 6,

¢)  potwierdzenie daty zakonczenia Etapu I,

d) osoby reprezentujgce: Zamawiajacego i Wykonawcg, podwykonawcow
i innych cztonkédw komisji,

oraz:

e)  stwierdzenie, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z Umowa,

f)  stwierdzenie jakosci wykonania robét,

g) wartos¢ wykonanych robdt zgodnie ze wzorem Protokolu Odbioru
Wykonanych Robét,

h)  stwierdzenie przyjgcia robdt/potwierdzenia zaawansowania robét, lub

i)  stwierdzenie przyje¢cia rob6t/potwierdzenia zaawansowania robdt wraz z listg
wad lub usterek z wyznaczeniem terminu ich usunigcia, lub z korekta
zaawansowania robét, lub

])  stwierdzenie przyjgcia/potwierdzenia zaawansowania robdt wraz z listg wad
lub usterek nie nadajgcych si¢ do usuni¢cia wraz z wyznaczeniem przez
Inspektora Nadzoru terminu ponownego wykonania czgsci przedmiotu
zaméwienia, lub

k) odmowg przyjecia robdt/potwierdzenia zaawansowania robét z podaniem
przyczyny odmowy przyje¢cia przedmiotu zamowienia,

1) zalecenia i ustalenia z czynnosci odbiorowych, przegladu zaawansowania,

m) podpisy stron.
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6.

9.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia rob6t/ braku zaawansowania zgodnego
z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym lub z powodu istotnych wad
przedmiotu zaméwienia, to Zamawiajagcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.
Na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym wpisem Wykonawcy do Dziennika
budowy o gotowosci do Odbioru Wykonanych Robét Etapu I (zakoriczeniu robét
budowlanych) o ktorym mowa w § 9 ust. 1, Wykonawca zobowiazany jest skompletowac
i przedlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego wszelka dokumentacje niezbedng do oceny
prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia (w ilosci 1 egzemplarza),
Dokumentacja powykonawcza do Odbioru Wykonanych Robét Etapu I musi obejmowag:
a) rysunki - kopi¢ projektu budowlanego z naniesionymi na czerwono zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji inwestyc)i,
b) swiadectwo charakterystyki energetycznej,
c) oswiadczenie Kierownika Budowy, o ktérym mowa w art. 57 ustawy PB,
d) potwierdzenie organéw o braku sprzeciwu lub przez kierownika budowy
o skutecznym (bez sprzeciwu organu lub oswiadczenie o nie zajgciu stanowiska art.
56 ust.2 ustawy PB) zawiadomieniu organéw o ktérych mowa w art. 56 ust. 1 ustawy
PB
e) list¢ 1 karty gwarancyjne, certyfikaty na obiekt budowlany, instalacje
i na zamontowane urzadzenia techniczne,
f) aprobaty techniczne, deklaracje wlasciwosci uzytkowych,
g) protokoty préb, badan i odbioréw czgsciowych i koficowych,
h) decyzje Urz¢du Dozoru Technicznego,
i) inne wymagane przepisami dokumenty i zaswiadczenia dotyczace wykonanych przez
Wykonawce robdt,
j) instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego (z uwzglednieniem oceny zagrozenia
wybuchem) zatwierdzong przez rzeczoznawcg d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych,
k) ..Instrukcj¢ uzytkowania i eksploatacji obiektu/instalacji” wbudowanych urzadzen,
ktére wymagajg przegladéw serwisowych wraz z listg dat/czasookreséw tych
przegladéw. Lista ma obejmowac wszystkie obowigzujgce przeglady serwisowe dla
wykonanego przedmiotu zaméwienia z podzialem na przeglady i1 ich daty
wykonywane w ramach gwarancji przez Wykonawcg wraz z wykazem przegladow,
ktére Zamawiajagcy musi wykonaé po okresie gwarancyjnym ze wskazaniem
czegstotliwosci i zakresu tych przeglagdéw oraz wskazanie przegladow/serwiséw tylko
w przypadkach koniecznych wykonanie ich przez autoryzowane firmy,
Spis dokumentéw jakie powinny by¢ dolaczone do dokumentacji powykonawczej znajduje
si¢ w zalaczniku nr 5 do Umowy. Dokumenty i rysunki dokumentacji powykonawczej
muszg by¢ podpisane czytelnie ipodstemplowane przez kierownika budowy,
poswiadczone, ze materialy zostaly zastosowane (wbudowane) w przedmiocie zamdéwienia.
Kompletnos¢ i prawidlowos$¢ wykonania dokumentacji zostanie potwierdzona przez
Inspektoréw Nadzoru. W obiektach budowlanych obj¢tych przedmiotem zaméwienia na
dzien wizji lokalnej Inspektoréw Nadzoru, potwierdzajacej gotowosc inwestycji do odbioru
wpisem w Dzienniku Budowy Wykonanie Robdét Etapu I, beda dostarczone
i zamontowane:
a) schematy instalacji oprawione w sposéb trwaly i zawieszone w pomieszczeniach
technicznych,
b) oznakowanie 1  wyposazenie  przeciwpozarowe  obiektéw  budowlanych
1 zagospodarowania terenu,
¢) protokél z przeprowadzonego rozruchu technologicznego (prébnego) z wynikiem
pozytywnym, podpisany przez Kierownika Budowy,

17



10.

11.

d) protok6t dokonana regulacji instalacji w celu osiggni¢cia parametréow technicznych
okreslonych w dokumentacji projektowej,

e) wyposazenie i umeblowanie zgodnie z dokumentacja projektowa,

f) opracowane instrukcje:

1. Obslugi i uzytkowania obiektéw budowlanych.
2. Instrukcji Wspélpracy Eksploatacyjno — Ruchowej instalacji zasilajacej
i uzgodnienie jej z wlasciwym operatorem sieci elektroenergetycznej.

W trakcie komisyjnego Odbioru Wykonanych Robdét Etapu I ustalony zostanie termin do

przeszkolenia wyznaczonych pracownikdéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji

zamontowanych urzadzen i instalacji.

Odbior Etapu II czyli Odbiér Koncowy nastapi po uzyskaniu ostatecznej decyzji

pozwolenia na uzytkowanie.

Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, ktory

w przeciggu 7 dni roboczych powota komisj¢ odbioru Etapu 1l czyli Odbioru Koncowego.

Odbiér bedzie obejmowat przeglad zgodny z §1 ust. 36. Do Protokotu Odbioru Koncowego
zostang dotaczone przez Wykonawce nastgpujace dokumenty:

a) oryginal Dziennika Budowy (wszystkie tomy),

b) karta gwarancyjna (wzdr karty gwarancyjnej jest zalagcznikiem do Umowy) —
podpisany oryginal wraz z potwierdzong data odbioru Koncowego zostanie dolaczona
do Protokolu Odbioru Koficowego,

¢) zestawienie $rodkéw trwalych zgodnie z § 11 ust. 10.

§ 10
Obowiazki Zamawiajgcego

. Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ w szczegodlnosci do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu do realizacji inwestycji, ktory bedzie
stanowi¢ plac budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy lub na wniosek
Wykonawcy w terminie przez niego wskazanym,

b) przekazania 1 (jednego) kompletu w wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej w dniu podpisania Umowy,

c) przekazania Dziennika Budowy w dniu podpisania Umowy,

d) przekazania wniosku, o ktérych mowa w art. 41 ust. 4 ustawy PB wraz
z o$wiadczeniem o ktérym mowa w art. 41 ust. 4 punkt 2) ustawy PB, po podpisaniu
Umowy,

e) ustanowienia przedstawiciela Zamawiajgcego do nadzoru robdt,

f) dostarczenia kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginalem ostatecznych decyzji
pozwolenia na budowe, pozwolenia na rozbidrke,

g) przystgpienia do odbioru robdt zgloszonych wpisem do Dziennika Budowy przez
kierownika budowy, przeprowadzenie odbioréw i podpisanie Protokotow.

Zamawiajacy moze wydawa¢ Wykonawcy polecenia, ktdre moga by¢ dla Wykonawcy

konieczne do wykonania jego zobowigzan wedlug Umowy. Kazde polecenie bedzie

wydane na pismie oraz be¢dzie podawaé zobowiazania, do ktdérych si¢ odnosi. Wykonawca
bedzie odbieral polecenia od przedstawiciela Zamawiajgcego lub innych oséb
upetnomocnionych przez Zamawiajacego oraz pisemnie potwierdzi ich wykonanie.

Zamawiajacy moze wymagaé, aby Wykonawca usungt kazda osobe (lub spowodowat jej

usuni¢cie) zatrudniong na placu budowy lub przy robotach, wlacznie z Kierownikiem

Budowy (jesli ma to zastosowanie), ktdra:

a) jest w stanie wskazujacym na spozycie alkoholu,

b) uporczywie i nieodpowiednio zachowuje si¢ lub wykazuje brak starannosci,

¢) wykonuje swoje obowiazki w sposéb nickompetentny lub niedbaty,

d) nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Umowy,
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e) postepuje w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu, zdrowiu lub ochronie $rodowiska.

. Jezeli wystapi okolicznosé, o ktérej mowa w ust. 3, to Wykonawca wyznaczy odpowiednig

osobeg na zastgpstwo.

. Zamawiajacy moze w kazdej chwili poleci¢, aby Wykonawca zawiesil prowadzenie czgséci

lub calosci robét stanowigcych przedmiot zamoéwienia w przypadku razacego naruszenia

prawa lub nienalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu zamoéwienia. Takie zawieszenie nie wplywa na przesunigcie

terminow realizacji przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 lub ust. 2.

§11
Obowiagzki Wykonawcy

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania przedmiotu i zakresu Umowy w dobrej
wierze 1 przy dochowaniu najwyzszej zawodowej starannosci oraz zgodnie ze sztuka
budowlang, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, normami i wydanymi
decyzjami.
. Wykonawca jest zobowigzany uiszczaé wymagalne wierzytelnosci swych
Podwykonawcéw w ustalonym terminie platnosci oraz w pelnej wysokosci.
. W ramach Umowy Wykonawca zapewnia na swodj koszt kierownika budowy,
kierownikéw rob6t, nadzér techniczny, dozér placu budowy, robocizne, materialy,
urzadzenia, wyposazenie, sprz¢t, oplaty, w tym np. zwiazane z realizacja przylaczy, badan,
uzgodnien, szkolei oraz wszelkie inne ustugi i rzeczy o charakterze trwalym lub
tymczasowym niezbedne do wykonania i zakoniczenia robdt bedacych przedmiotem
zamOwienia, a takze usunig¢cia w nim wszelkich wad i usterek.

. Obowigzki Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamdéwienia obejmuja

w szczegodlnosei:

a) realizowanie inwestycji zgodnie z dokumentacja projektowa i wytycznymi zawartymi
w specyfikacji technicznej,

b) wystgpienia do Zamawiajacego o wydanie pelnomocnictw do przeprowadzenia spraw
formalno-prawnych zwiazanych z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia,

c) wystgpienie w imieniu Zamawiajgcego o wydanie kolejnego tomu Dziennika Budowy,

d) przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczgciem robodt
budowlanych i zatwierdzenie zgodnie z § 12 ust.1,

e) przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo-finansowego
wg szablonu Zamawiajgcego do 7 dni roboczych po podpisaniu Umowy,
z uwzglednieniem podzialu wydatkéw na kwalifikowane i niekwalifikowane.

f) przygotowanie do 2 dni roboczych po podpisaniu Umowy zalacznikéw do wniosku,
o ktérym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy PB do zawiadomienia o zamierzonym terminie
rozpoczgeia robdt budowlanych,

g) zawiadomienie najp6zniej do 7 dni od daty podpisania Umowy wlasciwego organu
o zamierzonym terminie rozpoczgcia rob6t budowlanych,

h) zlozenie wniosku o przekazanie placu budowy i protokolarne przejgcie placu budowy
od Zamawiajacego,

i) dostawa i zawieszenie tablicy informacyjnej zgodnie z prawem budowlanym - art. 45
ust. 4 ustawy PB,

j) uzyskania decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami,

k) opracowanie i uzgodnienie z Zamawianym i zarzadzajagcym lotniskiem organizacji
placu budowy, drogi dojazdowej na plac budowy, etapowania rob6t z uwzglednieniem
funkcjonowania lotniska w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych,

) wspolpraca 1 uzgadnianie z wlascicielami, zarzadcami nieruchomosci wejscia
w przypadku koniecznoéci wykonywania robot na ich terenie,

19



m) ochrona terenu budowy, w tym zapewnienie dozoru fizycznego i w przypadkach

n)
0)
P)
Q)

1

s)
t)

v)

koniecznych monitoringu,

wykonanie robét przygotowawczych,

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjne;j,

przygotowanie wniosku i zgloszenie prac geologicznych (zwigzanych z pompa ciepla),
wykonanie badan rezystywnosci gruntu pod katem ochrony katodowej zbiornika
paliwa, zaprojektowanie i wykonanie ochrony katodowej jesli wyniki badafi wskaza
takg konieczno$¢ w innym przypadku wykonanie uziomu otokowego,

prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawa PB, udostgpnianie dokumentacji
Zamawiajacemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania
wpiséw i potwierdzen,

posiadanie w biurze budowy kompletnej dokumentacji projektowej,

prowadzenie prac budowlanych z zastosowaniem sprzgtu o wysokosci nie
przekraczajacej wysokosci zabudowy. W przypadku koniecznosci naruszenia
wysokosci ograniczenia zabudowy przez sprzgt budowlany musi by¢ on zgloszony
przez Wykonawce w porozumieniu z zarzadzajacym lotniskiem do Urzgdu Lotnictwa
Cywilnego i oznakowany przeszkodowo zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie sposobu zglaszania oraz oznakowania przeszkéd lotniczych
(Dz. U. 2003 nr 130. poz. 1193 z pdZniejszymi zmianami),

uzgadnianie wszystkich rozwigzan materialowych w zakresie materialow
rownowaznych (minimum na 2 tygodnie przed ich zaméwieniem) z Projektantem,
Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym, przygotowywanie kart materialowych, zgodnie
z procedurg opisang w zatagczniku nr 5 do Umowy,

przygotowywanie zapytan o informacje projektowych, materiatowych i innych,
zgodnie z procedura opisang w zataczniku nr 5 do Umowy,

w) kazdorazowe uzgodnienie z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym

X)

y)

projektow warsztatowych, przygotowywanych przez Wykonawcg,

uzgadnianic wszystkich rozruchéw i przelaczen instalacji z Inspektorem Nadzoru i
Zamawiajacym,

w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy istniejacego mienia
Zamawiajacego lub osob trzecich - doprowadzenia do stanu przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem, na wlasny koszt, w przypadku braku mozliwosci doprowadzenia
do stanu przed uszkodzeniem, wymiang na nowe,

zawiadamianie Kierownika Projektu o spotkaniach koordynacyjnych na 7 dni przed
spotkaniem, radach budowy z udzialem podwykonawcé6w realizujgcych roboty,
podczas ktorych bedzie dokonana kontrola realizacji zadaf z poprzedniego tygodnia i
zostanie ustalony roboczy harmonogram zadah na nastgpny tydzien. Zamawiajacy
moze uczestniczy¢ w spotkaniach koordynacyjnych z prawem glosu wedlug
kompetencji swojego przedstawiciela. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
miejscu i terminie spotkania z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Spotkania begdg
odbywaly si¢ co najmniej raz na dwa tygodnie. Staly dzieri i godzina spotkan
koordynacyjnych, rad budowy zostanie ustalona najpézniej do 10 dni po podpisaniu
Umowy,

aa) pisemnego zglaszania Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru gotowosci obiektow,

instalacji, rob6t do odbioru,

bb) przekazania Zamawiajacemu poszczegblnych faz robot budowlanych i calego

przedmiotu zamdwienia,

cc) bezzwlocznego  poinformowania Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach

dla realizacji przedmiotu zaméwienia, dotyczacych zar6wno terminéw, jak i zakresu
rzeczowego,
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dd) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, dokumentéw, planéw i rysunkéw
pozyskanych badZ powstalych w zwigzku z realizacja Umowy z wylaczeniem os6b 1
instytucji zwigzanych z niniejszym procesem inwestycyjnym,

ee) pelnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcoéw oraz koordynacji dostawy platformy ruchomej, w tym uczestnictwa
w spotkaniach koordynacyjnych z dostawca platformy,

ff) informowanie pisemne — wpisem do Dziennika Budowy oraz poczta elektroniczng
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie wykonania robdt ulegajacych
zakryciu oraz rob6t zanikajacych, jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest na wlasny koszt odkry¢ roboty lub zastosowaé
sie do polecen Inspektora Nadzoru niezbgdnych do zbadania jakosci 1 prawidiowosci
wykonanych robdt, a nastgpnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego na swoj
koszt,

gg) wykonanie pomiaréw geodezyjnych torowiska pod platform¢ i koordynacja
pomiaréw z dostawcg platformy,

hh) koordynacja robét budowlanych z projektantem firma Innebo Sp. z 0.0. w zakresie
dokonania aktualizacji dokumentacji operacyjnej lotniska ,,Katowice — Muchowiec”
(EPKM) i uzyskania potwierdzenia wprowadzonych zmian dla prowadzonej
inwestycji. Aktualizacja dokumentacji operacyjnej lotniska musi by¢ wprowadzona
najp6zniej do dnia uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub skutecznego
zgloszenia zakonczenia robét budowlanych,

i1) uzgadnianie prowadzenia prac z Zamawiajacym i zarzadzajacym lotniskiem.
5. Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do:

a) bezzwlocznego usuni¢cia zglaszanych przez Zamawiajagcego wad i usterek,
w uzgodnionym przez Strony terminie,

b) wykonania koniecznych rozbidrek, demontazéw i przekladek obiektéw budowlanych,
przesadzen i wycinek drzew oraz innych czynnosci okreslonych prawem,

c) wytyczenia lub zlokalizowania urzadzen podziemnych, iacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wladcicieli istniejacej infrastruktury,

d) pokrycia kosztéw uzgodnien, nadzoru i ewentualnych wylaczen istniejacej infrastruktury,

¢) wykonania projektow warsztatowych (m.in. instalacji paliwowej, anteny radiowe;,
elewacji-obudowy, rampy woké! przesuwnicy (dostawca przesuwnicy zostanie wybrany
w przetargu przez Zamawiajgcego) wraz z torowiskiem, pompy ciepla i sond, bramy
do hangaru, ukladu filigranéw i zbrojenia gdérnego, wceiagarki i innych okreslonych
w dokumentacji projektowej czy specyfikacji technicznej) lub koniecznej dla
prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia i uzgodnienie ich z projektantem,
Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym,

f) bezzwlocznego poprawienia blgdow, pominig¢, niejasnosci, niespojnosci, niepelnych
informacji lub wad znalezionych w przedmiocie zamoéwienia oraz dokumentacji
powykonawczej na swéj koszt, bez wzglgdu na jakakolwiek uprzednio wydang zgodg
lub zatwierdzenie dokumentac;ji,

g) wykonania inwentaryzacji fotograficznej istniejacego zagospodarowania dziatki
i infrastruktury przed przystapieniem do rozpoczecia robét,

h) zagospodarowanie urobku i odpadéw (podpisania uméw na odbiér i utylizacje)
zgodnie z przepisami prawa,

i} zabezpieczenia istniejacego drzewostanu,

j) zagospodarowanie placu budowy, a w szczegdlnosci: wykonanie ogrodzenia,
oznakowania, wjazdu na teren budowy, doprowadzenia wody i odprowadzenia
$ciekéw, doprowadzenia energii elektrycznej na terenie budowy, utrzymanie czystosci

21



k)

D

na drogach dojazdowych do placu budowy oraz porzadku i ochrony w obrgbie
prowadzonych robot,

zapewnienie we wilasnym zakresie odpowiednich warunkéw socjalnych i sanitarnych
dla 0s6b pracujgcych przy wykonywaniu przedmiotu zamdéwienia,

utrzymania, na wlasny koszt, porzadku w trakcie realizacji robét na terenie budowy —
w szczegdlnosci do utrzymywania obszaru rob6t w stanie czystym, uporzgdkowanym
iwolnym od zbednych przeszkéd, Wykonawca zobowigzany jest rowniez
do natychmiastowego usuwania wszelkich odpadéw budowlanych (np. zbg¢dnych
materialéw, gruzu) i $mieci, ograniczenia pylenia begdgcych nastgpstwem
wykonywania robo6t. Jezeli zachodzi¢ bedzie potrzeba gromadzenia odpadéw
budowlanych i $mieci na terenie budowy Wykonawca zobowigzany bgdzie posiadaé
odpowiedni szczelny pojemnik, ktérego miejsce ustawienia zostanie wyznaczone przez
Zamawiajgcego. Pojemnik bedzie oprézniany przez Wykonawce na wilasny koszt.
Niedopuszczalne jest gromadzenie odpadow budowlanych i $mieci w innych
miejscach,

m) zapewnienia na wilasny koszt i wlasnym staraniem dostgpu do mediow na czas

budowy, w przypadku braku dostgpu do mediéw zapewnienie zaopatrzenie w media
poprzez agregaty pradotworcze, beczkowozy z woda oraz odprowadzenie scickow
do szczelnych pojemnikéw na nieczystos§ci wraz z wywozem,

w przypadku korzystania z medidw o0s6b trzecich, ponoszenia w okresie realizacji
robot kosztéw zuzycia wody, energii elektrycznej i innych mediéw zuzytych do celow
budowy, niezaleznie od ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego, na podstawie faktur
wystawionych przez osoby trzecie (refaktury obciazen finansowych dla tych mediéw).
Pobor mediéw (woda, energia) mozliwe bedzie po uprzednim zainstalowaniu
podlicznikéw przez Wykonawce na wlasny koszt,

w przypadku korzystania z dostgpu do mediow Zamawiajgcego czy oséb trzecich,
korzystanie z nich nie moze powodowaé zaklécen w dziataniu urzadzen i instalacji
tych oséb. W przypadku zakiocen ww. infrastruktury, Zamawiajacy ma prawo do
natychmiastowego odlaczenia instalacji Wykonawcy. Koszty usunigcia ewentualnych
awarii i strat powstalych w wyniku zaklécen dzialania instalacji Wykonawcy ponosi
Wykonawca,

p) zabezpieczenia terenu robdt, materialéw, sprzgtu i narzgdzi wlasnych przez caly okres

wykonywania przedmiotu zamowienia,

q) zatrudniania na podstawie umowy o prace¢ (w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

26 czerwca 1976 1. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, z pdin. zm.)) przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb biorgcych udzial w realizacji przedmiotu
zamoOwienia: robét budowlanych i montazowych i innych czynnosci zwigzanych
zbudowg budynkéw oraz obiektdw inzynierii ladowej i1 wodnej, w tym m.in.:
rozbiorka i przygotowanie terenu pod budowe, budowanie fundamentéw, roboty
betoniarskie, murarskie, kamieniarskie, montowanie i demontowanie rusztowan,
wykonywanie pokryé dachowych, roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji
budowlanych (np. elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych i pozostatych instalacji
budowlanych), montaz konstrukcji stalowych, roboty wykonczeniowe. Obowigzek ten
nie dotyczy stanowisk obejmujacych czynnosci kwalifikowanych jako wykonywanie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierownik budowy, nadzor
techniczny itp.),

skladania przez Wykonawce oraz podwykonawcow, na wezwanie Zamawiajacego
o$wiadczenia o =zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0séb wykonujacych
czynnosci okreslonych w lit. q), ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
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sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy,

5) zobowigzanie  wszystkich  wykonawcéw, podwykonawcéw 1 dostawcéw
do dostarczenia oznakowanych nazwa tub znakiem firmy wykonawcy, podwykonawcy
badz dostawcy ubran roboczych dla wszystkich zatrudnionych przez nich
pracownikéw, oraz zobligowanie pracownikéw do noszenia tych ubrafn na terenie
budowy przez caly okres wykonywania prac. Oznakowanie ubran roboczych
ma pozwoli¢ na jednoznaczng identyfikacjg¢ firmy (wykonawcy, podwykonawcy badz
dostawcy), w ktérej pracownik jest zatrudniony lub na zlecenie ktérej wykonuje prace,

t) przestrzeganie zasad kontroli ruchu na terenie Zamawiajacego,

u) przestrzeganie prawa lotniczego, obwieszczenia Prezesa Urz¢du Lotnictwa Cywilnego
zalgcznik 14, tomu II do Konwencji o mig¢dzynarodowym lotnictwie cywilnym,
sporzadzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944r. (D.U. ULC nr 21, z dnia 30.12.2009 1.},
rozporzadzenia MI z dnia 25 czerwca 2003 1. w sprawie zglaszania oraz oznakowania
przeszkéd lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 193 z pdézn. zm.), rozporzadzenia MI z dnia
25 czerwca 2003 r. w sprawie warunkdw, jakie powinny speinia¢ obiekty budowlane
oraz naturalne w otoczeniu lotniska (D.U. nr 130, poz. 1192 z p6ézn. zm.),

v) ponoszenia kosztéw zabezpieczenia robdt budowlanych i utrzymania placu budowy
w razie zawieszenia robot z winy Wykonawcy,

w) uprzatniecia placu budowy, zagospodarowanie terenu zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz demontazu i usunigcia sprzg¢tu budowlanego, a takze wszelkich
prowizorycznych obiektéw wzniesionych w czasie budowy w terminie 10 dni od dnia
zakoficzenia robdt lub odstgpienia od Umowy. Jezeli teren po zakoniczeniu robét lub
odstapienia od Umowy nie zostanie przez Wykonawce uporzgdkowany w terminie
14 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do uporzadkowania terenu na koszt
Wykonawcy,

Xx) wykonania na wlasny koszt prac tymczasowych i towarzyszacych niezbgdnych
do wykonania przedmiotu zamdwienia,

y) dostarczenia Zamawiajagcemu uaktualnionego harmonogramu realizacji zadania
inwestycyjnego z podzialem na poszczegdlne etapy realizacji lub uaktualnionego
harmonogramu — rzeczowo finansowego w przypadku wystapienia opéznienia
wrealizacji robot Ilub zmiany kolejnosci ich wykonywania, na wezwanie
Zamawiajacego,

z) zamontowania dostarczone) przez Zamawiajacego tablicy pamigtkowe), informujacej
o dofinansowaniu budowy ze $rodkéw UE, na elewacji i/lub ogrodzeniu obiektu,
w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, bez utraty gwarancji na wykonane
elementy elewacji lub ogrodzenia obiektu.

. Raportowania post¢pu prac raz na tydziefn w pigtek na uzgodnionym z Zamawiajacym.

wzorze raportu stanowigcym zalgcznik do Ksiggi Projektu. Kazdy raport bedzie zawieral:

a) raport z zaawansowania rob6t budowlanych,

b) raport z planowanych robot na nastgpny okres raportowy,

¢) liste podwykonawcéw zatrudnionych w danym miesigcu z podanym zakresem prac
i wynagrodzeniem oraz datami zakonczenia prac i rozliczen z podwykonawcami,
informacje o zatrudnieniu podwykonawcow,

d) por6wnanie faktycznego i planowanego postgpu prac, ze szczegdlami wszelkich
wydarzen lub okolicznodei, ktére moglyby zagrozi¢ ukoficzeniu robdt zgodnie
z umowg oraz $rodkéw przedsiewzietych (lub ktére maja by przedsigwzigte) w celu
zapobiezenia op6Znieniom,
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¢) fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania wyrobu i postgpu na placu budowy.

7. Przed zakofczeniem Wykonanych Robét Etapu I

8.

10.

a) dostarczenia wersji roboczych rysunkéw powykonawczych robét w iloéci 1 egz.,
przedstawiajacych rzeczywiste zrealizowane roboty, celem dokonania przegladu
i sprawdzenia dokumentacji powykonawczej przez Zamawiajacego przed
wystawieniem jakiegokolwiek protokotu, po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
w2egz.,

b) wykonanie instrukcji bezpieczefistwa pozarowego dla obiektu (z uwzglgdnieniem
oceny zagrozenia wybuchem), podpisanej przez uprawnionego rzeczoznawcg
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przygotowanie wniosku i skuteczne zgloszenie do organéw o ktérych mowa w art. 56 ust. 1

PB (skutecznie tzn. bez sprzeciwu i z pozytywna opinig dopuszczajaca obiekt do

uzytkowania).

Zgloszenie Zamawiajacemu na pismie gotowosci do Obioru Wykonanych Robét Etapu I,

do Odbioru Etapu II.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania w uzgodnieniu z Zamawiajagcym

zestawienia $rodkéw trwalych, zawierajacego co najmniej nazwg srodka trwalego oraz

wartosé jednostkows érodka trwalego, opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady

Ministréw z dnia 3 paZzdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkow Trwatych (KST)

Dz. U. 2016 poz.1864 oraz wg wytycznych Zamawiajgcego.

§12
Bezpicczenstwo

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zachowania zasad bezpieczenistwa przy realizacji

przedmiotu zaméwienia obejmuja w szczegolnosci:

a) sporzadzenie, przed rozpoczeciem robét budowlanych, planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu 1 warunkéw prowadzenia robot
budowlanych, projekiu zagospodarowania i organizacji budowy, instrukcji
bezpieczefistwa pozarowego obowiazujaca na terenie budowy,

b) uzgodnienie, przed rozpoczeciem rob6t budowlanych z uwzglgdnieniem biezacego
funkcjonowania lotniska bez zaklocen w trakcie wykonywania robot budowlanych,
organizacji budowy, oznakowanie miejsc robot, drég dojazdowych do placu budowy i
harmonogramu, etapowania prac, w tym ustawienia i wysoko$ci dZwigu i innych
urzadzen, z Zamawiajacym oraz zarzadzajacym lotniskiem,

¢) przestrzeganie Planu Organizacji Budowy, wytycznych, zarzadzefi, regulaminéw oraz
innych zasad obowigzujacych na terenie budowy,

d) zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bezpiecznych warunkow
realizacji robot i przestrzeganie przepisow BHP na terenie budowy. Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow
bezpieczenistwa w czasie wykonywania prac, ponosi odpowiedzialnos¢ za mienie i
bezpieczenstwo wszystkich 0s6b przebywajacych na placu budowy,

¢) podjecia wszelkich mozliwych i wymaganych obowigzujgcym prawem czynnosci
majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa na ladowisku, ochrong $rodowiska
(zarébwno na placu budowy jak i poza nim wzakresie realizacji przedmiotu
zamo6wienia) oraz ograniczenia szkéd i ucigzliwosci dla oséb trzecich i ich wlasnosci,
wynikajacych z zanieczyszczen, pylenia, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez
Wykonawce dzialan. Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy
powierzchniowe i $cieki wynikle z dzialan Wykonawcy nie przekrocza wartosci
okreslonych stosownymi przepisami prawa oraz decyzjg srodowiskowa.

Za zakl6canie porzadku publicznego lub dostgpu, uzytkowania, zajmowania drég, przejsé

dla pieszych niezaleznie od ich stanu wlasnosci, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu
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odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialno$¢ materialna, w zwigzku z
wszystkimi odszkodowaniami (wlacznie z oplatami sgdowymi i kosztami zastgpstwa
procesowego), wyniklymi z kazdego takiego niepotrzebnego lub nieprawidlowego
zakt6cenia.
§13

Podwykonawstwo
. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca (Generalnym Wykonawca) za zaplate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robét
budowlanych, ktérych szczegbélowy przedmiot zostal zgloszony Zamawiajgcemu przez
Wykonawce lub podwykonawcg przed przystapieniem do wykonywania tych robét, chyba
ze w ciggu 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu zgloszenia Zamawiajacy zlozyl
podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robdt przez
podwykonawce.
. Zgloszenie, o ktérym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy
i Wykonawca okreslili w przedmiotowej umowie szczegélowy przedmiot robdt
budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawce.
. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnoéé za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia
w wysokosci ustalonej w umowie migdzy podwykonawcg a Wykonawca, chyba
z¢ ta wysoko$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
budowlane, ktérych szczegélowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo
z umowy, o ktérych mowa w ust.1 albo w ust. 2. W takim przypadku odpowiedzialno$¢
Zamawiajacego za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegélowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy, o ktéorych mowa w ust. 1
albo ust. 2,
. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa w ust. 1, wymagaja zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Wykaz robét, ktére Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom stanowi zalgcznik nr 2
do umowy.
. Przepisy ust. 1 - 4 stosuje si¢ odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego, Wykonawey i podwykonawcy, ktory zawarl umowe¢ z dalszym
podwykonawca, za zaplate wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazal si¢ posiadaniem wiedzy
i do$wiadczenia odpowiadajgcych, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym
od Wykonawcy w zwigzku z realizacja tej czg$ci Umowy, ktérej wykonanie powierzono
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; dysponowa¢ personelem i sprzgtem,
gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wykazy personelu isprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo bgda stanowily zalacznik do umowy o podwykonawstwo.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg
o podwykonawstwo, Ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany do
przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

. Przedstawione Zamawiajagcemu projekty uméw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musza zawiera¢ w szczegdlinosei:
a) oznaczenie stron umowy o pedwykonawstwo,
b) oznaczenie zakresu robdt objetych umowg o podwykonawstwo ze wskazaniem
elementu harmonogramu rzeczowo - finansowego, ktéry bedzie realizowany
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

przez podwykonawce,

c) wysokoéé wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
nalezne podwykonawcy za zlecony mu zakres robot nie moze by¢ wyzsze niz
wynagrodzenie Wykonawcy za ten zakres,

d) zasad rozliczenia wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
z zastrzezeniem, ze zasady rozliczenia przez Wykonawce wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy beda analogiczne do zasad rozliczenia przez
Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslonych w § 6
Umowy,

e) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzezeniem, ze ww. termin
nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku wystawionej/wystawionego na podstawie protokoléw odbioru
czgéciowego danej transzy,

f) postanowienia zakazujace podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dokonania cesji wierzytelnosci bez zgody Wykonawcy i Zamawiajacego,
g) postanowienia umozliwiajace przejecie przez Zamawiajgcego na jego zadanie
praw wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wlacznie z prawami
z gwarancji i rekojmi (w tym domagania si¢ usunigcia wad).
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty przedstawienia przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawca moze zglosi¢ na pismie sprzeciw lub zastrzezenia, jezeli jednak
w zakreslonym terminie nie zglosi sprzeciwu lub nie przedstawi zastrzezen uwaza sig, ze
wyrazil zgode na zawarcie przedmiotowej umowy.

Wykonawca zobowiazany jest ponownie zlozy¢ poprawiony projekt umowy z
podwykonawca w terminie 7 dni liczonych od daty otrzymania zastrzezefi Zamawiajgcego.

Niezlozenie poprawionego projektu umowy w terminie wskazanym w ust. 11 jest
réwnoznaczne z odmowg wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie Umowy z
podwykonaweca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest przediozyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia dorgczenia mu zgloszenia, o ktérym mowa
wust. 1, moze zglosi¢ pisemny sprzeciw wobec wykonania przez zgloszonego
podwykonawceg rob6t budowlanych. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  faktury lubrachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub roboty budowlanej. W razie
gdy termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest
dluzszy niz okre$lony w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do zmiany umowy w tym zakresie pod rygorem naliczenia kary umowne;.

Wykonawca, podwykonawea lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowigzani sg przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
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16.

17.

18.

19.

20.

pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 z1.

Niedopelnienie wymagan okre$lonych w ust. 2 - 15 stanowi podstawe do zgloszenia przez
Zamawiajgcego sprzeciwu.

Postanowienia ust. 2 — 15 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian uméw zawartych
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazani sa do realizowania wymagan
okreslonych w § 11 ust. 5 lit. t) i u).

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca maja obowigzek wystawi¢ fakture
za wykonane roboty budowlane, zgodnie ustawa o VAT, tj. nie pdzniej niz 30 dni od dnia
wykonania rob6t budowlanych lub ich czgsci podlegajacych ocenie i odbiorowi.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej a wynikajace z ich tytulu platnosci
muszg by¢ zrealizowane przed terminem zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 14
Ubezpicczenie
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za szkody na zasadach ogélnych okreslonych w
KC oraz zgodnie z postanowieniami Umowy, powstale w zwiazku z wykonywaniem prac
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. W tym celu Wykonawca zobowiazany jest
do zawarcia na swdj koszt i posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) oraz
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR).
Ubezpieczenie CAR zostanie zawarte przez Wykonawce w odniesieniu do calosci
prowadzonych prac z wlgczeniem wartodci wszelkich materialéw i urzadze objetych
umowa.
Suma ubezpieczenia CAR bedzie odpowiadata 100 % wartosci Umowy rozumianej jako
warto$¢ prac budowlanych bgdacych przedmiotem zamowienia oraz materialow i urzadzen
objetych Umowa.
Wrykonawca zobowigzany jest do przedlozenia oryginalow zawartych polis
ubezpieczeniowych wraz z udokumentowanymi platnosciami skladek ubezpieczeniowych
najpozniej na 2 dni przed przekazaniem Wykonawcy Placu Budowy. Jesli w okresie realizac)i
Umowy polisy ubezpieczeniowe wygasna, Wykonawca zobowiazany jest do ich wznowienia
od nastepnego dnia po wygasnigciu, w co najmniej tym samym zakresie ochrony.
Wrykonawca zobowigzany jest do przedlozenia oryginalu wznowionych polis
ubezpieczeniowych w ciagu 2 dni po ich zawarciu.
W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawceg z powyzszego obowigzku Zamawiajgcy
jest uprawniony do zawarcia tych polis we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy. Kwotg
wynikajgca z tego tytulu Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.
Zmiany warunkow ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane tylko za pisemna zgoda
Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych wobec os6b trzecich oraz wobec
Zamawiajacego za skutki niewlasciwego zabezpieczenia budowy, jak réwniez za skutki
wynikajace z zastosowania niewlasciwej realizacji przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca na wiasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni cigglos¢
ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadane juz polisy na wszystkie
podane ponizej ryzyka:
a) ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia
inwestycji),
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b)

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej oraz posiadania i uzytkowania mienia,

10. Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR / EAR):

a)

b)

Wykonawca na wlasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na
rzecz Zamawiajacego, Podwykonawcéw, wszystkich innych stron zaangazowanych
w realizacje inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction /
ereaction all risks), Roboty Budowlane/ Montazowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace
i ustugi zwigzane z realizacjg Umowy na okres ubezpieczenia okre$lony ponizej - od
wszelkich szkod/kosztow, ktdre mogg powstaé w czasie i/lub w zwigzku z realizacjg
Umowy, na sume nie nizsza od petnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie
na sume nie nizszg niz pelna wartos¢ kontraktu wraz z VAT),

niniejsze ubezpieczenie bedzie obowigzywato w okresie od dnia podpisania Umowy do
czasu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego (okres podstawowy) oraz w okresie
trwania odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady, (tzw. okres dodatkowy).
W okresie dodatkowym ubezpieczenie bedzie zapewniato ochrong ubezpieczeniows
w zakresie szkod powstatych wskutek przyczyn zaistnialych podczas podstawowego
okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szk6d w zwigzku z wykonywaniem czynnoéci
konserwacyjnych. Dodatkowo ubezpieczenie bgdzie obejmowalo szkody zwigzane
zwadami projektowymi, materialowymi, wykonawczymi powstalymi w okresie 12
miesiecy od podpisania Protokolu Koncowego przekazania do Eksploatacji (klauzula
201),

Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowaé ochrong ubezpieczeniowg
w zakresie:

a. ubezpieczenie sprzetu, zaplecza budowy, magazynow z limitem minimalnym
5% wartosci kontraktu, nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,

b. ubezpieczenie ryzyka rozruchow i strajkéw z limitem 1 000 000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia,

c. ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku, dewastacji,

d. ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku
zainstalowanych/wbudowanych elementéw 2z limitem w wysokosci 5%
wartoéci kontraktu, nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

e. ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwyklej (tj. kradziezy nie speiniajgcej znamion
kradziezy z wlamaniem) z limitem 10 000 z} na jedno i wszystkie zdarzenia,

f. ubezpieczenie kosztéw uprzatnigcia pozostalo$ci po szkodzie, z limitem
minimalnym ponad sume ubezpieczenia — 30% szkody, minimum 100 000 PLN
na zdarzenie,

g. ubezpieczenie okresu przerw/przestojéw w inwestycji oraz okresu przedtuzenia
inwestycji. Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 60 dni,

h. ubezpieczenie prob, rozruchéw i testow dla calej inwestycji oraz
poszczegdlnych jej czesci w zakresie wszystkich ryzyk objetych polisg CAR
EAR na okres czasu wynikajacy z harmonogramu,

i. ubezpieczenie oddanych odcinkéw robét (odbiory czgsciowe), w tym

w zakresie szkéd nie zwigzanych z robotami budowlanymi/montazowymi,
ubezpieczenie szkdd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku;
ubezpieczenie mienia  inwestycji podczas transportu z  miejsca
dostaw/magazyn6éw/producentoéw na plac budowy z wlaczeniem szkéd podczas
zaladunku i rozladunku, dostosowane do wartosci i rodzaju dostaw objgtych
kontraktem,

e
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d)

l. ubezpieczenic mienia otaczajgcego (tj. mienia istniejagcego znajdujacego si¢ na
terenie budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu) z limitem minimalnym
2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

m. ubezpieczenie szkdéd zwigzanych 2z bigdami projektowymi, wadami
materiatlowymi odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzule 115,200) bez
wprowadzania limitu oraz dodatkowo szkdd w czesciach wadliwych z limitem
minimum 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

n. ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu
ekspresowego z limitem minimalnym 5 % wartosci kontraktu nie mniej niz
100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

0. ubezpieczenie szkéd wyrzadzonych umyslne i wskutek razacego niedbalstwa,

p. ubezpieczenie kosztéw wynaj¢cia rzeczoznawcoOw/ekspertéw z limitem 5%
wartosci kontraktu nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

q. ubezpieczenie kosztow lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia,

1. ubezpieczenie kosztow odiworzenia dokumentacji budowy 2z limitem
500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie sa sprzeczne z
warunkami Umowy, musza mie¢ rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru
prowadzonych prac i ryzyka zwigzanego z inwestycja oraz musza by¢ zgodne z dobrg
praktyka rynkowa. Ich akceptacja ze strony Zamawiajacego bedzie zalezala od tego
czy ich usunigcie z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku,

w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktoregos z rozszerzef
zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialno§¢ Ubezpieczycicla do wysokosci gléwnej
sumy ubezpieczenia. Jezeli warto$¢ Umowy (pelen koszt odtworzenia) jest mniejsza od
podanych wyzej limitéw, poszczegdlne limity odpowiedzialnosci powinny odpowiadaé
wartos$ci Umowy,

franszyzy redukcyjne / udzialy wlasne w zakresie wszystkich ryzyk nie moga by¢
wyzsze niz 10 000 zi. Dopuszczalna franszyza w wysokosci 10% min. 10 000 zi
w stosunku do klauzuli 201 oraz klauzuli szkéd w cz¢sciach wadliwych.

11. Ubezpieczenie OC — Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane polisy) oraz bedzie
utrzymywal w wazno$ci przez caly okres realizacji umowy, umowg ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dzialalnosci i posiadania oraz
uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt/wykonang ustugg) obejmujacg ochrong zakres
rob6t i prac wynikajacy z realizacji niniejszej umowy, zawarta w imieniu swoim oraz
wszystkich Podwykonawcéw (Ubezpieczeni). Umowa ubezpieczenia bgdzie obejmowac
odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowa, kontraktowy oraz deliktowo-kontraktowg z sumg
gwarancyjng nie nizszg niz 5.000.000 zi na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
w zakresie zgodnym ze wszystkimi ponizszymi klauzulami:

a)

b)

ubezpieczonymi beda Wykonawca 1 jego przedstawiciele oraz wszyscy
Podwykonawcy i ich przedstawiciele, ktérym wykonanie umowy powierzajg
(Ubezpieczeni). Zakres polisy bedzie obejmowal odpowiedzialnosé cywilng za szkody
wyrzadzone przez podwykonawcow oraz przez wszystkie osoby, podmioty, z ktorych
pomoca Ubezpieczeni wykonujg umowe, jak réwniez przez osoby, podmioty, ktérym
wykonanie tej umowy lub okreslonej czynnosci powierzaja,

ubezpieczone bedg szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim oraz
nastepstwa tych szkod wynikle w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem umowy,
ubezpieczenie bedzie obejmowalo szkody wynikle z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w trakcie i po, a takze szkody powstale po przekazaniu
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d)

g)
h)

»

k)
D

m)

Zamawiajacemu przedmiotu umowy i wilaczeniu go do eksploatacji wynikle
z wadliwego jego wykonania,

ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng wzajemna, tak jakby
z kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrgbng umowe,

ubezpieczone beda szkody w mienin powierzonym, przekazanym, wzigtym
w najem/dzierzawe, bedacym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem
1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkic zdarzenia,

ubezpieczone beda szkody w mieniu przekazanym do obrobki, czyszczenia, naprawy,
demontazu, montazu, zabudowy i tym podobnych prac,

ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng pracodawcy z tytutu
wypadkéw przy pracy pracownikéw Ubezpieczonych,

ubezpieczenie bedzie obejmowalo wing umysing zgodnie z trescig klauzuli
reprezentantéw z limitem odpowiedzialnosci co najmniej 1.000.000 zi na jeden
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, razace niedbalstwo Ubezpieczonych
i wszystkich ich przedstawicieli bedzie chronione w pelnym zakresie i do pelnej
wysokosci sumy gwarancyjnej,

ubezpieczenie bedzie obejmowalo czyste straty finansowe ze zniesieniem wszystkich
razacych wylaczen w zakresie realizowanej umowy z limitem odpowiedzialnosci co
najmniej 1.000.000 zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia
ochrony stosownie do charakteru obejmowanej ochrong umowy i rodzaju
prowadzonych prac (w tym m.in. szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane oraz
pojazdy wolnobiezne, szkody wynikajace z uzywania miotéw pneumatycznych,
hydraulicznych, kafaréw itp., szkody powstale wskutek wibracji, naruszenia
konstrukeji nos$nych itp.),

ochrong ubezpieczeniowa zostana pokryte szkody wynikle z niniejszej umowy, tak
dlugo, jak dlugo roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu,

brak udzialu wlasnego/franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkéd osobowych,
w odniesieniu do szkod rzeczowych nie wiecej niz 10.000,00 zl. Dla czystych strat
finansowych udzial wiasny/franszyza redukcyjna nie wyzsza niz 10 % wysokosci
odszkodowania nie mniej niz 10.000 z! na zdarzenie,

w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktérego$ z rozszerzen
zakresu ubezpieczenia wskazanych powyzej w niniejszym ustepie — odpowiedzialno$¢
ubezpieczyciela do pelnej sumy gwarancyjnej.

12. Wszystkie umowy ubezpieczenia, do posiadania, ktérych zobowigzani sa na mocy
niniejszej umowy Wykonawca oraz Podwykonawcy powinny spelnia¢ nastepujgce
wymagania.

a)
b)

c)

poczatek odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela bgdzie tozsamy z poczatkiem okresu
ubezpieczenia, kiory nie moze przypada¢ pozniej niz dzieh zawarcia umowy,

we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszym umowg
Zamawiajacy, i jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy bedg zwolnieni
z obowigzku zaspokojenia roszczen regresowych ubezpieczyciela,

w przypadku, gdy nastgpi wydluzenie okresu realizacji umowy, koszt wszystkich
koniecznych ubezpieczen uzupelniajgcych, w szczegdlnosci przedluzenia okresu
ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

13. Zamawiajagcy uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji polisowej.
W przypadku, w ktorym przestane dokumenty nie speiniajg wymogéw kontraktowych
Zamawiajacy wyznacza dodatkowy 7 dniowy termin na dokonanie zmian i ponowne
przestanie dokumentacji ubezpieczeniowej. Jezeli po dokonaniu ponownej weryfikacji
przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie beda nadal spelnialy wymogow
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15.

zawartych w umowie, Zamawiajgcy przejmuje gesti¢ ubezpieczeniowg w zakresie polis,
ktore nie speiniajg wymogéw kontraktowych na koszt Strony, ktdra nie wywiazala si¢ ze
zobowigzan w tym zakresie. Oznacza to przejecie obowigzku przygotowania i wdrozenia
polis ubezpieczenia wymaganych Umowa. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do innego
sposobu rozliczenia platnoéci wobec Ubezpieczyciela za przejete polisy, w tym poprzez
potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco dorgczaé Zamawiajagcemu dowody oplacenia
skladki ubezpieczeniowej za dalsze okresy. W przypadku wygasnigcia lub zmiany umowy
ubezpieczenia, nowa lub zmieniona umowa musi zapewnia¢ ochrong¢ ubezpieczeniowg
zgodnie z warunkami niniejszej umowy. W okresie obowigzywania niniejszej umowy
(rébwniez w okresie gwarancyjnym) Wykonawca ma obowigzek poinformowania
Zamawiajacego o przedluzeniu ubezpieczenia na dalszy okres lub o zawarciu nowej
umowy ubezpieczenia.

Wykonawca wyraza zgode na przelanie wierzytelnosci wynikajgcych z  Umowy
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu na rzecz Zamawiajgcego.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnosi przed dniem

wyznaczonym przez Zamawiajgcego jako termin zawarcia Umowy.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10%

(stownie: dziesie¢ procent) wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 tj. w wysokosci

............................ 7 (SIOWNIE: ..o crnrereseeneneenns ZE)L

Roszczenia Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

zam6wienia lub z tytulu rekojmi, zostang zaspokojone w pierwszej kolejnosci z kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktdrej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zwrotu zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli nie

zostanie ono wykorzystane na pokrycie roszczen Zamawiajacego wynikajgcych z

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia oraz z tytuhu rgkojmi, w

nastepujacych terminach:

a) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia ostatecznego wykonania
przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy i uznania przez
Zamawiajacego, ze przedmiot zamoéwienia jest nalezycie wykonany. Za nalezyte
wykonanie przedmiotu zaméwienia uwaza si¢ podpisanie przez Strony Protokoln Obioru
Koncowego przedmiotu zamowienia, Zwrot zostanie dokonany o ile zabezpieczenie nie
zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych roszczen Zamawiajgcego,

b) 30% kwoty zabezpieczenia - w terminie 15 dni po zakonczeniu okresu rgkojmi, o ktérym
mowa w § 16 ust. 1 Umowy, o ile nie zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych
roszczen Zamawiajacego.

Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy obcigza

Wykonawce.

Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo

poreczeniu oraz z uwagi na przediuzenie czasu wykonywania przedmiotu zamowienia,

niezaleznie od przyczyn tego wydiuzenia, wygastoby przed ich zakonczeniem, Wykonawca na

14 dni przed wygaénicciem takiego zabezpieczenia ma obowigzek przedstawié

Zamawiajgcemu stosowny aneks lub nowg gwarancje/porgczenie lub wplaci¢ odpowiednie

zabezpieczenie w gotdwee.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna by¢ obejmowac zobowigzanie gwaranta

do nieodwolanego i bezwarunkowego, na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego

(beneficjenta) do zaplacenia sumy gwarancyjnej. Wyplata z tytulu gwarancji nastapi
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w terminie 14 dni od dnia zlozenia przez Zamawiajacego pisemnego zadania zaplaty sumy
gwarancyjnej, w terminie waznosci gwarancji/porgczenia zawierajgcego kwotg roszczenia
i numer rachunku bankowego, na ktdry kwota ta ma zosta¢ przekazana.

. Gwarancja jest wazna od dnia podpisania Umowy i 30 dni od dnia podpisania Protokotu

Odbiorn Koncowego w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

Umowy i od dnia podpisania Protokolu Odbioru Koricowego do 15 dnia od zakoficzenia

okresu rekojmi w zakresie zobowiazan wynikajacych z rekojmi za wady dotyczacych

przedmiotu Umowy.
§16
Gwarancja i Regkojmia

. Wykonawca udziela rekojmi (w tym dotyczgcej wad prawnych) na przedmiot zaméwienia

na okres 60 miesiecy liczonych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego

. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamdéwienia na okres ...... miesiecy, (nie

krotszy niz 36 miesiecy) z zastrzezeniem ust. 3, 4, 5, liczonych od dnia podpisania

Protokotu Odbioru Koncowego.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty, uzyte

wyroby budowlane i urzadzenia z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenct udzielili

dlizszego okresu gwarancji — wediug gwarancji producenta, z zastrzezeniem
maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresow
gwarancji. Szczegoly wymaganych okresow gwarancji, liczonych od dnia podpisania

Protokotu Odbioru Konicowego zawarte sa w ponizszym zestawieniu, w tym na:

a) urzadzenia, instalacje i maszyny — na okres ........ miesiecy (nie krdce) niz 36 miesigcy),

b) roboty budowlane, w tym roboty instalacyjno-montazowe, wykonczeniowe na okres
........ miesiecy (nie krocej niz 36 miesigcy),

c) pokrycie dachu, elewacje, stolarke okienna i drzwiowa, dylatacje, posadzki, okladziny
elewacyjne, drogi, place zewnetrzne — 60 miesigcy,

d) stacje paliw i jej wszystkie elementy — wykonanie, urzadzenia i instalacje — nie mniej niz
60 miesigcy,

€) baterie umywalkowe, prysznicowe, zlewozmywakowe — gwarancj¢ producenta na okres
10 lat

f) konstrukcje zelbetowa, konstrukcje stalowa i szczelnoéé dachu, szczelnosé budynku - 10

lat,

g) wykonang zielen — 24 miesigcy.

. Gwarancja obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji przynajmniej raz do roku, a urzadzen i innych elementéw budynku, ktérych
producent lub przepisy prawa wymagaja czgstszych przegladoéw zgodnie z zalecentami,

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie
sprzedazy, jak i powstatych w okresie gwarancji,

c) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materialéw eksploatacyjnych niezbgdnych
do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy), ktdre ponosi
Wykonawca w okresie gwarancyjnym,

d) pielegnacje zieleni z wyjatkiem strzyzenia i podlewania trawnikéw (pielegnacja majaca na
celu zapewnienie przyjecia sie nowych nasadzen, Wykonawca poda proste wytyczne do
pielegnacji zieleni) w okresie gwarancyjnym.

. Dla wykonanej sieci strukturalnej Wykonawca dostarczy certyfikat / upowaznienie

wydane przez producenta osprzetu dla instalatora w zakresie wykonywania instalacji

teleinformatycznych oraz:

a) 25-letnig gwarancje na wykonany system (reasekurowang przez producenta elementow
sktadowych systemu instalacji teleinformatycznej),
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12.

13.

14.

15.

16.

b) protokoty z pomiaréw instalacji takze w wersji elektronicznej,

c) certyfikat (wydany przez niezalezne laboratorium np.: Instytut Lacznoéci w Warszawie)
potwierdzajacy zgodno$¢ z normg ISO/IEC 11801 w zakresie elementow skiadowych
okablowania oraz toréw teleinformatycznych,

d) certyfikat / certyfikaty (wydane przez niezalezne laboratorium np.: Instytutu Lacznosci)
potwierdzajgce zgodno$¢ elementdéw skladowych z normami TIA/EIA-568B,
EN50173:2002, PN-EN 50173:2002 lub ich nowszymi wydaniami.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie elementy toru transmisyjnego sieci strukturalnej, bgdg

pochodzity od jednego producenta i posiadaty certyfikat producenta na co najmniej 25 lat.

Naprawa gwarancyjna instalacji niskopradowych oraz strukturalnego okablowania

teledacyjnego i zasilajgcego je, obejmuje: czas reakcji serwisu od momentu zgloszenia

iwynosi do 24 godzin oraz bezplatng wymiang wszystkich elementow, ktére ulegly
uszkodzeniu podczas prawidlowej eksploatacji w terminie do 3 dni od daty zgloszenia.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytulu gwarancji wady 1 usterki powstate wskutek:

a) dziatania sily wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

b) winy uzytkownika, w tym uszkodzein mechanicznych oraz eksploatacji 1 konserwacji
obiektu oraz urzgdzen w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej

przez Wykonawce wraz z Kartg gwarancyjng (wzor karty gwarancyjne) jest zalgcznikiem

do Umowy), ,.Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wbudowanych urzadzen,
ktére wymagaja przegladéw serwisowych wraz z listg dat tych przegladéw.

Instrukcja eksploatacji bedzie obejmowaé réwniez zasady i sposob usuwania $niegu,

zapobiegajacy uszkodzeniom pokrycia dachu w trakcie jego od$niezania.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegbélowo opracowanych

instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objgtych gwarancjg.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujgte w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga

wynikaé tylko z przepisdéw prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegélnosci

zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzy$é Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez
producentéw elementdéw podlegajacych gwarancii.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bgdzie si¢ mégh

uwolnié ze zobowigzan gwarancyjnych, powolujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji

elementéw podlegajacych gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia instrukeji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawcg,

sporzadzi je Zamawiajgcy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obciazony Wykonawca lub

zostang one potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad i

usterek w terminie 14 dni, a wad szczegblnie uciazliwych, uniemozliwiajgcych

prowadzenie statutowej dziatalnosci w bazie, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciagu

24 godzin.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie

14 dni, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglgdnieniem mozliwosci technologicznych i

sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie

zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie

wywigzywaniu si¢ z termindéw, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy zleci usunigcie

tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawcg lub potracajac
te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub naliczy kar¢ umowng

o ktérej mowa § 18 ust. 1. lit. b) i wystawi notg obcigzeniows.
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17. Na okolicznosé usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protoké? z udzialem Wykonawcy i
Zamawiajacego.

18. Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapi¢ nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

19. Za zgloszenie usterki lub wady Strony rozumieja wyslanie zgloszenia do Wykonawcy
adres mailowy ........cooevviiiiiiiiii

20. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresic gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uplynat, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do nieodplatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

21. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydluzony o okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek a ich usunigcia. Okres ten wydluza si¢ automatycznie.

22. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o
usterce, jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna bylo uniknag,
gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcg o zaistnialej usterce.

23. Zamawiajacy dokona przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji z udzialem Wykonawcy na
30 dni przed koficem kazdego okresu rekojmi lub gwarancji. W przypadku stwierdzenia
wad lub usterek wykonawca zobowigzuje si¢ do ich usunigcia w terminie 14 dni od daty
przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostgp do
obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

§17
Usuwanie wad i usterek

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady w przedmiocie zamOwienia
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie oraz
wynikajacy z jego przeznaczenia.

2. Jezeli podczas czynnosci protokolarnego odbioru przedmiotu zaméwienia zostang stwierdzone
wady to Zamawiajgcy, zachowujac prawo do kar umownych oraz odszkodowania
uzupelniajacego, ma prawo:

a) w przypadku wad (w tym wad prawnych) przedmiotu zaméwienia zwanych dalej wadami,
stwierdzonych przez Zamawiajgcego, nadajacych si¢ do usunigcia, odmowié przyjecia
przedmiotu zaméwienia wyznaczajac odpowiedni termin ich usunigcia,

b) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego wad nie nadajacych si¢ do usuniecia,
Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu zaméwienia lub jego
wadliwej cz¢sci po raz drugi, w terminie nie diuzszym niz 7 dni kalendarzowych liczac
od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajacego o odmowie przyjecia
przedmiotu zamdwienia,

¢) po bezskutecznym uplywie terminu, o ktérym mowa w lit. a) lub b), Zamawiajacy moze
przekazaé przedmiot zaméwienia do poprawienia, uzupelnienia lub dokonczenia innej
osobie lub podmiotowi na koszt Wykonawcy albo zada¢ obnizenia naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia bez zgdania usunigcia wady. Obnizenie wynagrodzenia nastgpuje
proporcjonalnie w stosunku do zmniejszenia warto$ci robét wykonanych w ramach
przedmiotu zamowienia, wymagajacych poprawienia, uzupelnienia fub dokoriczenia.
W tej sytuacji Zamawiajacy zaplaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, pomniejszone
o koszty, jakie Zamawiajacy bgdzie musiat ponies¢ w zwiazku z powierzeniem wykonania
pozostatej czesci przedmiotu zaméwienia osobie trzecie;j.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego o usunigciu
wad oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru rob6t zakwestionowanych uprzednio jako
wadliwych. Z czynnosci ponownego odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru.
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. Zamawiajgcy w trakcie wykonywania przedmiotu zamdéwienia, ma prawo do zmniejszenia
zakresu rob6t opisanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej jezeli to zmniejszenie jest
korzystne dla Zamawiajgcego lub konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;.

. Rozliczenie zmniejszonego zakresu robdt, o ktérym mowa w ust. 4 nastgpi na podstawie

kosztorysu ofertowego z podanymi cenami jednostkowymi.

§ 18
Kary umowne

. Zamawiajgcy moze zadaé od Wykonawcy zaplaty kary umowne;j :

a) ztytulu opdznienia w stosunku do etapu okre$lonego w harmonogramach w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia ryczaltowego brutto za dany etap okre$lonego w § 6 ust. 1 Umowy za
kazdy dzieri opdZnienia,

b) za nieterminowe usunigcie wad i usterek o ktorych mowa w § 16 ust. 6 i ust. 14, w § 17
ust. 2 lit. b) lub niewykonania przedmiotu zaméwienia drugi raz, o ktorym mowa § 17 ust.
2 lit. b) Umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien op6znienia,

¢) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawcg z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,

d) w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,
za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

e) za niewypelnienie obowigzkéw, o ktorych mowa w § 14 ust. 4 114 lub § 15 ust. 6 Umowy
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien op6Znienia.

. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna za nie dostarczenie Zamawiajgcemu

uaktualnionege  harmonogramu  realizacji zadania inwestycyjnego z  podzialem

na poszczegolne etapy realizacji lub uaktualnionego harmonogramu - rzeczowo finansowego,

o ktérych mowa w § 11 ust. 5 lit y) Umowy, w wysokosci 2 000,00 z1 (dwa tysiace zlotych) za

kazdy przypadek.

. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w nominalnej wysokosei 2 000,00 zlotych

(dwa tysigce zlotych), kazdorazowo, w przypadku niedopelnienia jakiegokolwick obowigzku,

okreslonegow § 11, § 12 lub § 13 Umowy.

. Kary umowne moga by¢ naliczone w kazdym momencie w okresie realizacji Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania do

wysokosci poniesionej szkody, niezaleznie od kar umownych.

Kazda dzialalnos¢ Wykonawcy, ktérej wynikiem bedzie utrata wspotfinansowania ze Srodkow

UE bedzie przedmiotem roszezen odszkodowawczych Zamawiajacego w stosunku do

Wykonawcy. Przedmiotem roszczen bgda roéwniez ewentualne kary naliczone przez strong

dofinansowujaca z powodu niewlasciwej realizacji projektu.

. Zamawiajacy ma prawo potrgcié z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub

z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy naliczone kary umowne po uprzednim

wystawieniu noty obcigzeniowe;.

. W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawcg lub ktéregokolwiek z Wykonawcow

realizujacych wspdlnie umowe, ich upadlosci, likwidacji lub innych przyczyn

uniemozliwiajacych realizacje Umowy przez okres diuzszy niz 30 dni, Wykonawca

w terminie 7 dni powiadomi o powyzszym fakcie Zamawiajgcego. W sytuacji wskazanej

wyzej, Zamawiajacy ma prawo zlozy¢ o$wiadczenie o odstgpieniu od realizacji Umowy

w terminie 14 dni wobec wszystkich pozostalych Wykonawcéw realizujgcych Umowe

wspolnie. W takim przypadku zaden z Wykonawcoéw realizujgcych Umowe wsp6lnie nie
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bedzie uprawniony wobec Zamawiajacego do odszkodowania z jakiegokolwiek tytulu, w tym

z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy.

Z tytulu odstapienia od Umowy przez ktoregokolwiek z Wykonawcow realizujgcych wspdlnie

Umowe z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego lub z tytutu odstgpienia od Umowy przez

Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie ktoregokolwiek z Wykonawcéw, Wykonawcy

realizujacy Umowe wspolnie, zaplaca solidarnie narzecz Zamawiajgcego kare umowng

w wysokosei 10 % wynagrodzenia ryczaltowego (brutto), o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Przez Wykonawcow realizujacych umowe wspélnie rozumie si¢ Wykonawcdw, o ktérych

mowa w art. 23 Ustawy PZP.

Zaplacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

zakoriczenia robét i z jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajacych z warunkéw Umowy.

§19
Odstapienie od Umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

W przypadkuy, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonanej nalezycie czgsci Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach okreslonych w KC w calym okresie

realizacji Umowy. Odstgpienic nie ma wplywu na mozliwos¢ dochodzenia przez

Zamawiajgcego kar umownych.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawcg, majatkowe prawa autorskie

do wykonanej dokumentacji warsztatowej czy powykonawczej lub ich czgsci stajg si¢

wlasnoscia Zamawiajgcego.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegélnosci gdy:

a) Wykonawca opoznia si¢ z rozpoczgciem lub zakonczeniem robét, lub opdznia si¢ z
realizacja poszczegblnych elementéw robot, z przyczyn lezacych po jego stronie, w
stosunku do przyjetego harmonogramu o wigcej niz 25 dni,

b) Wykonawca przeprowadza roboty budowlane niezgodnie z dokumentacja projektowa
lub z przepisami prawa, sztukg budowlang i wiedza techniczng, w takim przypadku
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o
tych okolicznosciach.

c) jesli sprzecznie z ustaleniami Umowy i bez uzyskania zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca zleci przeprowadzenie czgsci robot lub przewazajacej ich czgscei
podwykonawcom, na ktérych Zamawiajacy nie wyrazil zgody, w takim przypadku
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o
tych okolicznosciach.

Wykonawcy przysluguje prawo odstapienia od Umowy w przypadku:

a) przerwania z winy Zamawiajgcego wykonywania robot na okres diuzszy niz 60 dni,

b) jesli Zamawiajgcy w toku realizacji Umowy stanie si¢ niewyplacalny.

Odstgpienie od umowy wedlug zasad okreslonych powyzej nastgpuje w drodze pisemnego

o$wiadczenia zlozonego drugiej Stronie z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia

wraz z podaniem uzasadnienia.

Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, nastgpuje w terminie wskazanym w

stosownym o$wiadczeniu pisemnym.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Strony przystapia do sporzadzenia inwentaryzacji

robot wykonanych na dzief odstgpienia od Umowy. Postanowienia Umowy dotyczace

odbioréw oraz platnosci wynagrodzenia stosuje si¢ odpowiednio.
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W przypadku, o ktéorym mowa w ust, 7, Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt
wykonane roboty budowlane zabezpieczy¢ w taki sposob, by zapobiec ich zniszczeniu.
Wykonawca zobowiazany jest we wszystkich wymienionych wyzej sytuacjach usuna¢ z placu
budowy na koszt wlasny: swoich pracownikéw, wyposazenie i urzgdzenia, zlikwidowac
obiekty tymczasowe oraz oczyéci¢ plac budowy w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron, Wykonawcy przyshuguje

wynagrodzenie za roboty wykonane nalezycie do dnia odstapienia.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru robé6t przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane nalezycie do dnia odstgpienia od Umowy,

b) odkupienia wbudowanych i zgodnych z dokumentacja projektowa materialow,
konstrukcji lub urzadzen, po cenach ich zakupu udokumentowanych przez
Wykonawce stosownymi fakturami,

c) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejgeie tych obiektdw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytuhn wykonania cz¢sci Umowy

nastgpi na podstawie:

a) w przypadku odstapienia od calego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo - finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej
z harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy od
ogolnej wartosci przedmiotu zamowienia,

b) w przypadku odstgpienia od czg¢sci robdt z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo - finansowym obliczenie wykonanej czesci tego elementu
nastapi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego 1 Wykonawcg,
z udzialem Inspektora Nadzoru, procentowego zaawansowania wykonania danego
elementu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na

podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcg, w oparciu

o ceny przyjete i przedstawione w ofercie przedmiotu zamowienia Wykonawcy, pomniejszone

okary. Kosztorys powykonawczy musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

i Zamawiajgcego.

QOdstapienie od umowy przez Zamawiajgcego w trybie opisanym w niniejszym paragrafie nie

wylgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej w § 16 § 18 Umowy.

§ 20
Zachowanie poufnosci

Wykonawca zachowa w scislej tajemnicy wszelkie informacje i dokumenty otrzymane od

Zamawiajacego w zwigzku z wykonywang Umowa i wykorzysta je wylgcznie w celu

realizacji Umowy oraz nie ujawni ich osobom trzecim. Wykonawca jest obowigzany

przedsiewzigé $rodki stuzgce zapewnieniu poufnosci tych informacji przez wszystkie osoby
uczestniczgee ze strony Wykonawey w wykonaniu Umowy.

Wykonawca jest obowigzany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych

organizacji, struktury i sposobu dziatania Zamawiajgcego, ktoére powzigt w zwigzku

z zawarciem i wykonywaniem Umowy.

W przypadku powierzenia, za zgoda Zamawiajacego, wykonania czgéci przedmiotu

zamOwienia innym podmiotom, Wykonawca ponosi przed Zamawiajgcym odpowiedzialno$¢

za nalezyte wykonanie zaméwienia stanowigcego przedmiot zamowienia.
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Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na udostepnienie informacji osobom trzecim. Wykonawca
obowiazany jest do przedstawienia wykazu osob trzecich wspotpracujgcych z Wykonawca
przy realizacji Umowy wraz ze stosownymi o$wiadczeniami o zachowaniu poufnosci.
Obowiazek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie i trwa réwniez po wykonaniu
przez Wykonawcg Umowy, lub po jej wypowiedzeniu albo odstgpieniu przez kt6rakolwiek ze
Stron.

Po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia lub po odstgpieniu od Umowy, Wykonawca

zobowiazuje sie zwrdcié Zamawiajacemu wszelkie przekazane w ramach Umowy materialy

oraz ich wszelkie odpisy, kopie lub inne nosniki zawierajace te informacje lub dokumenty,
oraz zlozy¢ o$wiadczenie, iz zwrécone materialy obejmuja wszelkie dane, informacje

i dokumenty, w ktérych posiadanie Wykonawca wszedt w zwiazku z zawarciem Umowy —

w terminie 7 dni od wykonania Umowy lub odstapieniu od Umowy.

Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do dopelnienia wszelkich staran, aby proces przetwarzania

danych osobowych ujawnionych w zwiazku z realizacja Umowy byl prowadzony zgodnie

z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101 poz.

926) oraz opracowanymi i wdrozonymi, na uzytek wewnetrzny Stron, dokumentami

zawierajacymi zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

§ 21
Zmiany w Umowie

Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowiefi publicznych ustalaja, Ze istotne zmiany

Umowy moga nastapi¢ wediug zasad i na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Zmiany w umowie nie moga wykracza¢ poza zakres swiadczenia okreslonego w SIWZ,

Dopuszcza si¢ zmiany, ktére moga dotyczyc:

a) zmiany terminéw rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy,

b) zmiany harmonogramu realizacji robot budowlanych i postepu robot,

c) zmiany kolejnosci i termindéw wykonywania rob6t budowlanych, zmiany ilosci robét
budowlanych, ustug, lub dostaw w stosunku do przedstawionej w dokumentacji
projektowej czy w harmonogramie realizacji inwestycji pod warunkiem, ze wynikaja
one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, norm lub sztuki
budowlanej,

d) zmiany z powodu koniecznodci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) rozwigzan zamiennych czyli wykonania zamdéwienia podstawowego w sposéb
odmienny od okreslonego w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
pod warunkiem, ze nie spowoduje zwigkszenia zakresu rob6t przedmiotu zaméwienia.
Parametry techniczne i jakosciowe rozwigzan zamiennych nie mogg by nizsze niz
okre$lone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Zamiany muszg by¢
dokonywane w $wietle art. 140 ust. 3 i 144 ust. 1 ustawy PZP,

f) zmiany wynagrodzenia poprzez jego pomniejszenie, z powodu istotnej wady
przedmiotu zamdwienia nie nadajacej si¢ do usunigcia lub z powodu rezygnacji
Zamawiajgcego z cze$ci robot lub ustugi, pod warunkiem, ze rezygnacja nie bgdzie
wieksza niz 5 % wartosci przedmiotu zaméwienia;

g) dzialan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu zamdwienia, ktére to
dzialania nie sg konsekwenc)g winy ktorejkolwiek ze Stron;

h) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli te zmiany sg korzystne
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)

k)

)

dla Zamawiajacego, a bez niej przedmiot zamdwienia nie moglby by¢ prawidlowo
zrealizowany;

wprowadzenie zmian do umowy bgdzie nastgpstwem wystapienia w trakcie realizacji
umowy koniecznosci udzielenia zaméwien dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2 ustawy PZP lub dokonania zmian umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt
3, 5 lub 6 ustawy PZP;

zmiany podwykonawcéw, jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy PZP - Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia;

w przypadku opdznienia w wylonieniu w drodze przetargu dostawcy przesuwnicy,
ktére uniemozliwi realizacjc w terminie catosci robot koordynowanych przez
Wykonawce;

konieczno$ci wprowadzenia zmian wskutek zmiany stawki podatku VAT, przy czym
zmianie ulegnie wylacznie wysoko§¢ podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto,

m) zmiany liczby i procentowej wysokosci rozliczen czgsciowych.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 moga zosta¢ dokonane, pod warunkami przedstawionymi
powyzej lub pod warunkiem wystapienia co najmniej jednej z nizej wymienionych
okolicznodci:

2)
b)

c)

d)
€)
f)

g
h)

»
k)
D

zmiany obowigzujacych przepiséw prawnych,

zmiany zawarte] przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

z powodu dzialan o0s6b ftrzecich uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu
zamowienia, ktore to dziatania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,

sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z SIWZ,
obnizenia kosztu wykonania robét lub kosztu eksploatacji, uzytkowania obiektu,
poprawy warto$ci, jakosci lub podniesienie  sprawno$ci, przyspieszenia
i zaawansowania rob6t budowlanych,

zmiany harmonogramu realizacji rob6t budowlanych i postgpu robét w odniesieniu
do rzeczywistego zaawansowania robot budowlanych,

nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, infrastrukturalnymi w szczegdlnosci: niewypalami i niewybuchami;
wykopaliskami archeologicznymi, niezinwentaryzowanymi instalacjami
podziemnymi,

terminu wykonania umowy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 lit. od a) do d)
oraz i), h) i k), przy czym zmiana terminu wykonania danego etapu moze powodowac
konieczno$é zmiany termindéw wykonania kolejnych etapdw realizacji umowy;
wynagrodzenia za wykonanie umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 lit. f)
im);

zakresu prac w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 lit. od a) do €) i h);

zakresu prac powierzonych podwykonawcom, w przypadku o ktérym mowa w ust. 3
lit. j),

m) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej czy w specyfikacji

n)

technicznej warunkéw terenowych zewnetrznych lub wewngtrznych, w szczegélnodei
istnienie nie zinwentaryzowanej lub blednie zinwentaryzowanej infrastruktury
podziemnej, infrastruktury wewngtrznej lub obiektéw budowlanych,

niedostgpno$é na rynku materialtéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowana
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p)

Q)

t)

zaprzestaniem produkeji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzes, jezeli
ta zmiana nie bedzie miala wptywu na wynagrodzenie, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1
Umowy;

pojawienia si¢ na rynku materialéw lub urzadzef nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu zamoéwienia lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu zaméwienia,

pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajace)
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak
rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zaméwienia,

koniecznoscia usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;)
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, w przypadku gdy maja one
istotny wplyw na prawidlowosé i cel wykonania przedmiotu zamodwienia,

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg, w tym odmowsg
lub opéznien w udostepnieniu sgsiednich nieruchomosci przez ich wladcicieli
niezbednych dla realizacji przedmiotu zamoéwienia,

koniecznoscia udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktérych realizacja powoduje
niezbedng konieczno$¢ przedluzenia terminéw przewidzianych na realizacje
przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien
zawartej Umowy w zakresie przedluzenia terminéw przewidzianych na realizacje
zamowienia, o okres niezbedny do realizacji zaméwien dodatkowych,

wystgpienia opéznien niewynikajacych z winy Wykonawcy podczas realizacji robot
budowlanych oraz w przypadku wydiuzania procesu realizacji robot ze wzgledu
na konieczno$¢ dokonania lub uzyskania dodatkowych uzgodnien, opinii, pozwolen,
termin,

wystapienia opdzniefi niewynikajgcych z winy Wykonawcy podczas realizacji robdt
budowlanych z powodu wystapienia sily wyzszej,

wystgpienia opéznien niewynikajacych z winy Wykonawcy powstalych w wyniku
dzialan osob trzecich, ktore to dzialania majg wplyw na nalezyte 1 terminowe
wykonanie przedmiotu zaméwienia okreslonego w umowie,

w) wystgpienia niekorzystnych warunkéw  atmosferycznych uniemozliwiajacych

prawidlowe wykonanie robot, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,
z zastrzezeniem, iz okres wydluzenia terminu realizacji nie moze by¢ dluzszy niz okres
trwania ww. warunkéw pogodowych powodujacych brak mozliwosci prowadzenia
robot.

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktérych niemozliwe jest
prowadzenie robét bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposéb prawidlowy, zgodny
z uméwiong technologia lub zasadami sztuki budowlane;j.

Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ wystapienie $redniej dziennej
temperatury nizszej niz minus 10° C lub temperatury powyzej 30° C w zakresie robot
zewnetrznych budowlanych. Srednia temperature wykonawca ustala w ten spos6b, ze
kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonujgc odpowiednich
wpiséw do Dziennika Budowy. Srednia arytmetyczna z tych pomiaréw bedzie $rednig
dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ takze
nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne
wiatry — uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robot budowlanych w ogole
badZz bez niewspoimiernych nakladéw. O wystgpieniu zjawiska uznanego za
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niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwlocznie poinformuje
Zamawiajgcego i dokona wpisu w Dzienniku Budowy. Zamawiajagcy ma prawo
weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na
podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wlasciwych dla
miejsca budowy), w szczegolnosci sredniej temperatury dziennej.

W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do umowy, Strona, ktéra powezmie o nich
wiadomo$¢ zobowigzana jest niezwlocznie poinformowac o tym pisemnie drugg Stron¢ wraz
z podaniem uzasadnienia.

Dopuszcza si¢ Zmiang terminu przewidzianego na zakoriczenie robét tylko proporcjonalne do

czasu trwania okolicznosci, ktéra powoduje konieczno$¢ zmiany terminu.

. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedluzenia terminu realizacji przedmiotu

zamoOwienia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez

Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe ponosi Wykonaweca.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do Umowy na skutek okolicznosci,

o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Strona, ktéra powezmie o nich wiadomos¢

zobowigzana jest niezwlocznie, nie pdZniej niz w terminie do 14 dni poinformowac o tym

pisemnie druga Strone.

Propozycja zmiany elementéw wykonywanego przedmiotu zaméwienia moze by¢ zlozona

Zamawiajgcemu przez Wykonawce, w przypadku, gdy nie wplynie to na zmiang

wynagrodzenia. Propozycja zamiany elementéw wykonywanego przedmiotu zamoéwienia

moze byé zlozona Wykonawcy przez Zamawiajacego najpéZniej na miesigc przed
terminem rozpoczgcia tych robdt.
§22
Prawa autorskie

Projekty warsztatowe i dokumentacja powykonawcza, ktéra powstala przy realizacji

przedmiotu zamowienia podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1293).

. Wykonawca o$wiadcza, ze do dokumentacji zwanej w niniejszym paragrafie dzielem

przysluguja mu autorskie prawa majatkowe i prawa te nie s3 ograniczone w jakikolwiek

sposob na rzecz osob trzecich.

. Z chwila podpisania protokotu odbioru i zaplaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 6

lit. e), Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do projektéw warsztatowych

i powykonawczej stanowigcej przedmiot zamowienia bez obowigzku zaplaty dodatkowego

wynagrodzenia na wszystkich polach eksploatacji, a w szczego6lnosci:

a) korzystania z dokumentacji zgodnie z jej przeznaczeniem,

b) utrwalania i1 zwielokrotniania wytwarzanie okreslong technika egzemplarzy
dokumentacji, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu elektronicznego oraz
technikg cyfrowa,

¢) rozpowszechniania — tj. publicznego wykonania, wystawiania, wy$wietlenia odtworzenia
oraz nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostepniania w taki sposéb, aby
kazdy mogt mie¢ dostep do przedmiotu zaméwienia w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, przesylania przez internet, udost¢pniania w internecie poprzez umieszczenie
na stronach internetowych, wprowadzania do pamigci komputeréw 1 serwerdw,
udostepniania za posrednictwem sieci komputerowych.

. Wraz z przejsciem autorskich praw majatkowych, na Zamawiajgcego przechodzi wiasnosc

wszystkich egzemplarzy projekiéw warsztatowych i dokumentacji powykonawczej

stanowiacej przedmiot zamoéwienia, a dostarczonej zgodnie ze Specyfikacjz Istotnych

Warunkoéw Zamowienia (SIWZ).

. Po zaplacie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 lit. ¢), Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
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Wykonawca zobowigzuje sie, Ze wykonujac umowg nie naruszy praw majatkowych oscb
trzecich i przekaze Zamawiajacemu dokumentacje projektows, warsztatows i powykonawcza
stanowiaca przedmiot zaméwienia w stanie wolnym od obcigzen prawami oséb trzecich.
Wykonawca odpowiada réwniez za wszelkie wady prawne przedmiotu zaméwienia,
aw szczegdlnosci za ewentualne roszczenia osOb trzecich skierowane przeciwko
Zamawiajagcemu, wynikajgce z naruszenia praw wlasnosci intelektualnej, w tym za
nieprzestrzeganic przcpiséw ustawy, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§23
Postanowienia koncowe

Strony s3 zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu

do korespondencji. Powiadomienie powinno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane

w formie pisemnej i doreczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Sadem wlasciwym do rozstrzygania sporéw wynikajacych z Umowy bedzie sad wlasciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany tresci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze

dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Do Umowy stosuje sie prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej. Ilekro¢ w umowie

zostaja przywolane przepisy konkretnych ustaw, rozporzadzen lub innych aktow, nalezy przez

nie rozumie¢ roéwniez akty zmieniajace je badz wydane w ich miejsce.

Zalaczniki okreslone w umowie stanowia jej integralng czgsc:

a) zalacznik nr 1 do Umowy - Dokumentacja Projektowa przedmiotu zaméwienia ktdra
zostanie przekazana Wykonawcy w wersji papierowej - 1 egz. oraz w wersji elektronicznej
na nosniku CD,

b) zalacznik nr 2 do Umowy - wykaz podwykonawcdw z zakresem powierzonych prac,

¢) zalacznik nr 3 do Umowy - oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami,

d) zalacznik nr 4 do Umowy - harmonogram rzeczowo ~ finansowy w ukladzie miesigcznym,
w czasie przewidzianym na realizacj¢ przedmiotu zamowienia z podzialem na elementy
wg kosztorysu ofertowego,

e) zalgcznik nr 5 do Umowy — Procedury, Ksigga Projektu,

f) zalacznik nr 6 do Umowy - Zespot Osob Wskazanych do Realizacji Zamowienia,

g) zalacznik nr 7 do Umowy — Wykaz Innych Podmiotéw, ktére beda uczestniczyly
w realizacji zamowienia.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalgeznik nr 1 do Umowy
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
PROTOKOL PRZEKAZANIA
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Zalgcznik nr 2 do Umowy |
WYKAZ PODWYKONAWCOW
Z ZAKRESEM POWIERZONYCH PRAC

Zakres prac, ktére Wykonawca powierzy
Podwykonawcy
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Zaljcznik nr 3 do Umowy
OFERTA WYKONAWCY
WRAZ Z ZALACZNIKAMI
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Zalacznik nr 4 do Umowy
ZATWIERDZONY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY OPRACOWANY
W UKLADZIE MIESIECZNYM W CZASIE PRZEWIDZIANYM NA REALIZACJE
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Z PODZIALEM NA ELEMENTY WG KOSZTORYSU OFERTOWEGO
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Zalacznik nr 5§ do Umowy
PROCEDURY
KSIEGA PROJEKTU
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’ . Zalacznik nr 6 do Umowy
ZESPOE, OSOB WSKAZANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Funkcja w realizacji zaméwienia

Imig i nazwisko

Kwalifikacje
(uprawnienia budowlane)

2.

4.
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Zalagcznik nr 7 do Umowy
WYKAZ INNYCH PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYLY W
REALIZACJI ZAMOWIENIA
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