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§1

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacym jest:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Adres: ul. Ksigzycowa 5 01-934 Warszawa
Tel: +48 /22/ 22 99 931,
NIP: 522-25-48-391 Regon: 016321074
http:/'www lpr.com.pl e-mail://dzp@lpr.com.pl, centrala@lpr.com.pl
Dni i godziny urzedowania: od poniedziatku do pigtku w godzinach 8%-15%.

§2
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), zwanej dalej uPzp.
Postepowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami uPzp dla postgpowan, ktérych wartos¢ zaméwienia
nie przekracza kwot okre$lonych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp tj. kwotg S 548 000,00 EURO.

§3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest przcbudowa piyty przedhangarowej, budowa torowiska dla platformy
do transportu $miglowca wraz z niezbgdng infrastruktura towarzyszaca oraz robotami remontowymi
w obrebie budynku na potrzeby bazy Smiglowcowej Shuzby Ratownictwa Medycznego HEMS Szczecin

Goleniéw dla inwestycji wspotfinansowanej ze §rodkow UE - Program Operacyjny Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020, projekt pn. ,,Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 27
Lotnisko Szczecin — Goleniow, dziatki nr 696/6, 696/43, cz¢s¢ dziatki nr 696/61, jednostka ewidencyjna
320402-5, obreb Glewice - 2.
Szczegolowy Opis przedmiotu zaméwienia znajduje si¢ w zalaczniku nr 2 do SIWZ,
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania wizji lokalnej. Odbycie wizji lokalne) nie jest
obowigzkowe, Dokladny termin wizji lokalnej Wykonawcy moga uzgodni¢ z: Panem Robertem
Boroniem (pon. - pt. godz. 8.00 - 15.00), tel. (+48) 22 22 99 843. Na spotkaniu Wykonawcy b¢da mogli
dokona¢ wizji lokalnej terenu gdzie bedzie realizowany przedmiot zaméwienia. Podczas wizji lokalne)
nie beda udzielane jakickolwick odpowiedzi na pytania dotyczace Specyfikacji Istotnych Warunkoéw
Zamoéwienia, jednakze po jej zakonczeniu Wykonawca moze zlozy¢ zapytania do SIWZ stosownie
do form porozumiewania si¢ w okreslonych w postgpowaniu. Powyzsze podyktowane jest koniecznoscia
zachowania w postgpowaniu zasady uczciwej konkurencji. Wykonawca, ktory zrezygnuje z odbycia
wizji lokalnej nie b¢dzie mogt podczas wykonywania umowy zglasza¢ uwag do sposobu jej realizacji,
stanu faktycznego i okoliczno$ci zwigzanych z wykonaniem zamowienia, o ktorym lub ktorych mogt sig
dowiedzie¢ podczas wizji lokalnej.

Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o pracg:

1) Zamawiajgcy wymaga zatrudnicnia na podstawie umowy o pracg¢ (w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 26 czerwea 1976 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z pdézn. zm.) przez
Wykonawce lub podwykonawce osdb biorageych udzial w realizacji przedmiotu zamdéwienia: robot
budowlanych i montazowych i innych czynnoéci zwiazanych z budowg budynkow oraz obiektow
inzynierii ladowej i wodnej, w tym w szczegolnosci takich jak: rozbidrka i przygotowanie terenu pod
budowe, budowanie fundamentéw, roboty betoniarskie, murarskie, kamieniarskie, montowanie
i demontowanie rusztowan, wykonywanie pokry¢ dachowych, roboty zwigzane z wykonywaniem
instalacji budowlanych (np. elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych i pozostalych instalacji
budowlanych), montaz konstrukcji stalowych, roboty wykonczeniowe. Obowigzek ten nie dotyczy



stanowisk obejmujgcych czynnosci kwalifikowanych jako wykonywanie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (kierownik budowy, nadzér techniczny itp.).

2) Wykonawca i podwykonawca maja obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu przed podpisaniem
umowy wykaz osob biorgcych udziat w realizacji przedmiotu zamoéwienia, wykonujacych czynnosci
wskazane w pkt. 1}). Wykaz o0s6b bgdzie stanowit zalacznik do umowy.

3) Dokumentowanie zatrudnienia osdb wykonujacych wskazane powyzej czynnosci bedzie polegalo na:

- na etapie zlozenia oferty Wykonawca skiada oswiadczenie zgodnie z tre$cig Zalacznika
Nr 1 do SIWZ (Formularz oferty),
- na etapie realizacji umowy Wykonawca lub podwykonawca na wezwanie Zamawiajacego sklada
o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg¢ o0sob wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, datg zloZenia oswiadczenia, wskazanie, ze objcte
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione;j
do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawecy.

4) Z tytulu niespetnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce¢ wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujagcych wskazane w punkcie 1) czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zapiaty przez Wykonawcg kary umownej w wysokosci okreslonej w
[stotnych Postanowieniach Umowy.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawceg, Zamawiajagcy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsa
Inspekcje Pracy.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamdowien (CPV):

45000000-7 — Roboty budowlane;

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czgsci oraz roboty w zakresie inZynierii ladowej i wodne;j;

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie bodowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu;

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne.

Zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt 1) uPzp Zamawiajacy informuje, Zze przewiduje uniewaznienie

postgpowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku nieprzyznania srodkéw pochodzacych

z budZetu Unii Europejskiej — informacja zestala zamieszczona réwniez w ogloszeniu

o zamoéwieniu.

W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcy okreslit przedmiot zamdwienia

poprzez wskazanie znakéw towarowych, patentdéw lub pochodzenia, Zzrédta lub szczegdlnego procesu,

ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcdéw lub produktow,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert réwnowaznych. Wskazane wyzej okreslenie

przedmiotu zamowienia ma charakter wylacznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu

wskaza¢ oczekiwane standardy co do minimalnych parametréw technicznych oczekiwanych materiatow

i urzadzen. Przez ofertg réwnowazng nalezy rozumieé ofert¢ o parametrach technicznych,

wytrzymalosciowych, jakosciowych, wydajnosciowych nie gorszych od opisu wskazanego przez

Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamoéwienia. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dopuszcza

mozliwos¢ zaoferowania materiatdéw o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu,

natomiast nie o innych wiasciwosciach i funkcjonalnosciach niz okre§lone w SIWZ. Wykonawca
powolujacy si¢ na rozwigzania rownowazne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 uPzp musi wykazac,

ze oferowane dostawy spelniajag warunki okreslone przez Zamawiajacego w stopniu nie gorszym. W

przypadku, gdy wykonawca nie zlozy w ofercie dokumentéw o zastosowaniu innych materiatéw i

urzadzen, to rozumie sig¢ przez to, ze do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujeto materialy

i urzagdzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamowienia. W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyl w

opisie przedmiotu zamoéwienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o

ktorych mowa w art. 30 ust. 1-3 uPzp nalezy rozumiec je jako przykladowe. Zamawiajacy zgodnie z art.

30 ust. 4 uPzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisanym w

tresci SIWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ norma, nalezy przyjaé, ze w

odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub rownowazne”. Wykonawca, ktéry powoluje sie na




rozwiazania rownowazne w stosunku do opisywanych przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé
w_ztozonej ofercie, zc ofcrowanc przez nicgo dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania ckre$lone przez Zamawiajgcego.

54
OPIS CZESCI ZAMOWIENIA

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czgsciowych. Oferty niezawierajace pelnego zakresu przedmiotu
zamdwienia zostang odrzucone.

§s ,
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA
W ART. 67 UST.1 PKT 617 UPZP

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwoéci udzielenia zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

§6
INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

§7
WYKONANIE ZAMOWIENIA PRZY UDZIALE PODWYKONAWCOW

Zgodnie z przepisem art. 36a ust. 1 uPzp Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgéci zamdwienia
podwykonawcy. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawcg w ofercie czgsci zamdwienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.
W  przypadku niewskazania czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom i firm podwykonawcow, przyjmuje sig, iz przedmiot zamowicnia zostanie w calosci
wykonany samodziclnic przez Wykonawcg.

§8

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin realizacji zaméwienia: nie diuzszy niz 200 dni od daty zawarcia umowy. Szczegélowe terminy
realizacji zamowienia zostaly okreslone w Istotnych postanowieniach umowy (Zalgcznik Nr 3 do SIWZ).
Termin realizacji zaméwienia jest uzalezniony od tresci oferty wykonawcy w tym zakresie (kryteria
oceny ofert - § 18 SIWZ).
§9
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
WYKONAWCY
O udzielenie zamowienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy speiniajg warunki, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1b uPzp, dotyczace:
1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepiséw: Zamawiajgcy nie okresla warunku ww, zakresie,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiajgcy nie okresla warunku ww. zakresie;
3) zdolnosci technicznej lub zawodowej: warunck zostanic uznany za spelniony, jezeli Wykonawca
wykaze, ze:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie wykonak:

al) co najmniej 2 {dwie) roboty budowlane polegajagce na: budowie obiektu budowlanego
o kubaturze co najmnie¢j 2 000 m® kazdy, wraz z wykonaniem instalacji wewnetrznych
i zewnetrznych - sanitamych i elektrycznych, i o wartoéci kazdej z tych robét budowlanych
co najmniej 2 000 000,00 PLN netto;
oraz

a2} co najmniej 1 (jednag) robot¢ budowlana polegajaca na: wykonaniu posadzki przemystowe) lub
posadzki betonowej o powierzchni co najmniej 200 m?,

W celu spelnienia ww., warunku posiadania wiedzy i doséwiadczenia dopuszczalna jest realizacja
przedmiotowych robét w ramach tego samego zlecenia/umowy.

b) dysponuje lub bedzie dysponowal co najmniej 1 (jedng) osobg skierowana do realizacji
zamOwienia posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi



w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, wydane na podstawie obecnie
obowiazujacych przepisow prawa (lub odpowiednie, wydane na podstawie wczesnigj
obowigzujacych przepisow, wystarczajace do realizacji przedmiotu zamowienia); ktora bedzie
uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia i bgdzie petni¢ funkcje Kierownika Budowy oraz ktdra
kierowala na stanowisku Kierownika Budowy realizacja co najmniej 2 (dwodch) robot
budowlanych, obejmujacych budow¢ budynkéw o powierzchni co najmniej 500 m? kazdy.

W razie watpliwosci pojecia uzyte w ust. I pkt 3) sq zdefiniowane w ustawie z dnia 07 lipca 1994
r. Prawo budowlane oraz Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury § Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W _zwiazku z art. 22a ust. 4 uPzp: W odniesieniu do warunkow dotyczqgcych wyksztalcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy mogq polegaé na zdolnosciach innych
podmiotow, gdy podmioty te zrealizujq ustugi do realizacji, ktorych te zdolnosci sq wymagane.

W zwigzku z powyiszym, w sytuacji gdy ktéry§ z warunkéw, o ktérych mowa w § 9
ust. 1 pkt 3) lit a) i b) bedzie w calosci spelniany nie przez Wykonawce lub uczestnika
konsorcjum a przez ,inny podmiot”, ,podmiot” ten musi byé wykonawca calej czesci
zaméwienia (100%). Jezeli warunek bedzie spelniany czesciowo przez Wykonawce lub
uczestnika konsorcjum oraz czg¢Sciowo przez inny podmiot lub inne podmioty, to ta czg$é
zamdwienia bgdzie musiata by¢ wykonana proporcjonalnie do zakresu spetniania tego warunku
przez poszczegdlne podmioty. Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze niedopuszczalne jest
sumowanie doswiadczenia podmiotéw w zakresie zrealizowanych robét budowlanych okreslonych
w ust. 1 pkt. 3 lit. a) ppkt al).

O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu na podstawie

art. 24 ust, I uPzp. Zgodnie z art. 24 ust. 1 uPzp z postgpowania o udzielenie zamowienia wyklucza sig:

1) Wykonawce, ktdry nie wykazal spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu lub nie wykaza} braku
podstaw wykluczenia,

2) Wykonawcg bedacego osobg fizyczng, ktdrego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) o ktorym mowa w art. 165a, art. 181188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r. poz. 1600 z pozn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z pdzn. zm.),

b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.

Kodeks karny,

¢} skarbowe,

d) o ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).

3) Wykonawcg, jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspdlnika
spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spélce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestgpstwo, o ktorym mowa
w pkt 2),

4) Wykonawcg, wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonat platnosci naleznych podatkow, optat lub skiadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wigzace
porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci,

5) Wykonawcg, ktory w wyniku zamierzonego dzialania lub razacego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajacego w blad przy przedstawieniu informacji, Ze nie podlega wykluczeniu, spelnia warunki
udziatu w post¢powaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub ktéry zatail te informacje
lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentow,

6) Wykonawcg, ktory w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajace
w blad zamawiajgcego, mogace miec istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego



w postepowaniu o udzielenie zamowienia,

7) Wykonaweg, ktory bezprawnie wplywal lub probowal wplynaé na czynnosci zamawiajgcego lub
pozyskad informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia,

8) Wykonawece, ktory brat udzial w przygotowaniu postgpowania o udzielenie zamowienia lub ktérego
pracownik, a takze osoba wykonujaca pracg na podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub
innej umowy o $wiadczenie ustug, brat udzial w przygotowaniu takiego postgpowania, chyba ze
spowodowane tym zaklocenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposdb niz przez
wykluczenie wykonawcy z udzialu w postgpowaniu,

9) Wykonaweg, ktory z innymi wykonawcami zawarl porozumienie majgce na celu zakldcenie
konkurencji migdzy wykonawcami w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia, co zamawiajacy jest w
stanie wykazaé¢ za pomoca stosownych srodkéw dowodowych,

10)Wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktorego sad orzekl zakaz ubiegania si¢ o
zamoOwienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziemika 2002 r. o odpowiedzialnosci
podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
628 z pozn. zm.),

11)Wykonawce, wobec ktorego orzeczono tytulem $rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sig
o zamdwienia publiczne,

12)Wykonawcow, ktorzy nalezac do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z p6zn. zm.),
ztozyli odrgbne oferty, oferty cz¢sciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu,
chyba Zze wykaza, ze istnicjace migdzy nimi powiazania nie prowadzg do zakldcenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

O udzielenie zamowienia mogg ubiegaé si¢ Wykonawcy wobec ktdrych nie zachodza podstawy

wykluczenia opisane ponizej, na podstawic art. 24 ust. 5 uPzp. Zamawiajacy przewiduje wykluczenie z

post¢powania o udzielenie zamoéwienia Wykonawcy:

1) w stosunku do ktorego otwarto likwidacj¢, w zatwierdzonym przez sad ukladzie
w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacjg
jego majatku lub sgd zarzadzit likwidacjg¢ jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z p6zn. zm.) lub ktérego
upadlo$é ogloszono, z wyjgtkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upaditosci zawarl ukiad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukiad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadiego, chyba ze sad zarzadzil likwidacjg jego majatku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadiosciowe (tekst jednolity Dz. U. z
2019 r. poz. 498 z pozn. zm.);

2) ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego uczciwosc, w
szczegldlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie
wykonat lub nienalezycie wykonal zamoéwienie, co zamawiajacy jest w stanic wykaza¢ za pomocg
stosownych $rodkéw dowodowych;

3) jezeli wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3), uprawnione do reprezentowania
wykonawcy pozostaja w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1 pkt 24 z:

a) zamawiajgcym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

¢} cztonkami komisji przetargowe;,

d) osobami, ktore ztozyly oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a

- chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajacego w inny sposéb niz
przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postgpowaniu,

4) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonal albo nienaleZycie wykonal w istotnym
stopniu wcze$niejszg umoweg w sprawie zamdwienia publicznego lub umowg koncesji, zawartg z
zamawiajacym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, co doprowadzilo do rozwigzania umowy
lub zasadzenia odszkodowania;

5) bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za jego popelnienie wymierzono karg
aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg grzywny nie nizsza niz 3000 zlotych;



6) jezeli urzgdujacego czlonka jego organu zarzgdzajacego lub nadzorczego, wspolnika spotki w spolce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktérym mowa w pkt 5);

7) wobec ktérego wydano ostateczng decyzj¢ administracyjng o naruszeniu obowigzkéw wynikajgcych z
przepisow prawa pracy, prawa ochrony $rodowiska lub przepisdw o zabezpieczeniu spolecznym,
Jjezeli wymierzono tg decyzja karg pienigzna nie nizsza niz 3000 zlotych;

8) ktory naruszyl obowiazki dotyczace platnosci podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanic wykaza¢ za pomocg stosownych srodkow
dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 4), chyba ze wykonawca dokonat
platnosci naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznoéci.

Wykluczenie Wykonawcy nastgpuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a) - ¢) i pkt 3}, gdy osoba, o ktérej mowa
w tych przepisach zostata skazana za przestgpstwo wymienione w ust. 2 pkt 1) lit. a) - ¢), jezeli nie
uptynglo 5 lat od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej
z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okre$lony inny okres wykluczenia,

2) w przypadkach, o ktorych mowa:

a) wust. 2 pkt 2) lit. d) i pkt 3), gdy osoba, o ktorej mowa w tych przepisach, zostala skazana za
przestgpstwo wymienione w ust. 2 pkt 2) lit. d),
b) wust. 2 pkt 4),

- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia si¢ wyroku potwierdzajgcego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostal okreélony inny okres
wykluczenia lub od dnia w ktérym decyzja potwierdzajaca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia
stala sig ostateczna,

3) w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 7) i 9), jezeli nie uptyngty 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bgdacego podstawa wykluczenia,

4) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 10), jezeli nie uptynat okres, na jaki zostal prawomocnie
orzeczony zakaz ubiegania si¢ 0 zamoéwienia publiczne,

5) w przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 11), jezeli nie uplynal okres obowigzywania zakazu
ubiegania si¢ 0 zamowienia publiczne.

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie ust. 2 pkt 2) i 3) oraz 5) — 9) lub ust. 3, moze

przedstawi¢ dowody na to, ze podjgte przez niego $rodki sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci,

w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzone) przestepstwem lub przestgpstwem

skarbowym, zadoSCuczynienie pienig¢zne za doznang krzywdg lub naprawienie szkody, wyczerpujace

wyjaénienie stanu faktycznego oraz wspdlprace z organami Scigania oraz podjecie konkretnych srodkow
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s3 odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestgpstwom lub przestgpstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post¢powaniu wykonawcy.

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli wobec wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym,

orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia oraz nie uplynat

okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegélne

okolicznosci czynu wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie ust. 5.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8), przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiajacy

zapewnia temu Wykonawcy mozliwos¢ udowodnienia, ze jego udzial w przygotowaniu postgpowania

0 udzielenie zamowienia nie zakloci konkurencii.

Zamawiajgcy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postgpowania o udzielenie zamédwienia.

, §10
WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Wykaz oswiadczen skladanych przez Wykonawce wraz z oferta w celu wstgpnego potwierdzenia,
e nie podlega on wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu:



1) Aktualne na dzien skladania ofert Oéwiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w post¢gpowaniu
skladanc na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp (wzor Oswiadczenia stanowi Zalgcznik Nr 4 do SIWZ);

2) Aktualne na dzien skiadania ofert O$wiadczenie o niepodleganiu  wykluczeniu skladane
na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp (wzdr Oswiadczenia stanowi Zalgeznik Nr 5 do SIWZ);

oraz

3) Wykonawca, ktory powoluje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje sig¢ na ich zasoby,
warunkoéw udzialu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu,
o ktorym mowa w pkt 1) i 2),

4) Wykonawca, ktoéry zamierza powierzy¢ wykonanie czgéci zamowienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postgpowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w o§wiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 2),

5) W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamdwienie przez Wykonawcow, oSwiadczenia skiada
kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zamoOwienie. Dokumenty te potwierdzaja
spetnianie warunkow udziali w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym
kazdy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

Zamawiajacy przed udzicleniem zamowienia, wezwie Wykonawcg, ktorego ofcrta zostala oceniona

najwyzej, do zlozenia w wyznaczonym, ni¢ krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ziozenia

o$wiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych okolicznosei, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 uPzp.

Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, skladanych przez Wykonawce, ktorego oferta zostala

najwyZzej oceniona w postepowaniu, na_wezwanie Zamawiajacego w celu potwierdzenia

okolicznosci, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt 3) lit. a) i b):

W celu potwierdzenia speiniania przez Wykonawcg warunkoéw udzialu w postgpowaniu dotyczacych

zdolnosci technicznej lub zawodowej Zamawiajgcy Zada nastgpujacych dokumentow:

a) wykazu rob6t budowlanych wykonanych nic weze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu  skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania
i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zataczeniem dowodow okreslajacych
czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty
zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktorych mowa, sa referencje bagdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentow inne
dokumenty (wzér stanowi Zalgcznik Nr 8 do SIWZ),

b) wykazu osob, skierowanych przez wykonawc¢ do realizacji zamowienia publicznego,
w szczegdlnosci odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug, kontrolg jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
do$wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami (wzor stanowi Zalgcznik Nr 9 do SIWZ).

Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, skladanych przez Wykonawcg, ktorego oferta zostala najwyzej

oceniona w postgpowaniu, na wezwanie Zamawiajacego w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych

mowaw § Qust. 2i3:

1) informacji z Krajowcgo Rejestru Kamego w zakresie okreslonym w § 9 ust. 2 pkt 2), 3)
i 10) oraz, odno$nie skazania za wykroczenie na karg aresztu, w zakresie okreslonym
w § 9 ust. 3 pkt 5) i 6), wystawionej nie wczesniej niz 6 miesi¢ey przed uplywem terminu sktadania
ofert;

2) zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, Zze wykonawca nie
zalega z oplacaniem podatkdéw, wystawionego nie weczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu
skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z
wiasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zaleglych platosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu;




3) zaswiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigee przed uplywem terminu skfadania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie
sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci Iub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji whasciwego organu;

4) odpisu z wladciwego rejestru lub z centralnej ewidencji 1 informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia okreslonych w § 9 ust. 3 pkt 1);

5) oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sgdu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne albo —w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji — dokumentéw
potwierdzajgcych dokonanie platnosci tych nalezno$ci wraz z ewentvalnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiazacego porozumienia w sprawie splat tych naleznosci;

6) oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem srodka zapobiegawczego zakazu
ubicgania si¢ 0 zamdwienia publiczne;

7} o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujacego za wykroczenie
na karg ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okreslonym przez zamawiajgcego w § 9 ust. 3
pkt 5} i 6);

8) oéwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o
naruszeniu obowigzkow wynikajacych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony $rodowiska lub
przepisdéw o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okreSlonym przez zamawiajacego w § 9 ust. 3
pkt 7);

9) odwiadezenia wykonawcy o niczaleganiu z opfacaniem podatkéw i oplat lokalnych,

o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, na wezwanie Zamawiajacego, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4:

1) pkt 1) - sktada informacj¢ z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
rownowazny dokument wydany przez wlasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w § 9 ust. 2 pkt 2), 3) i 10) oraz w § 9
ust. 3 pkt 5) i 6),

2) pkt 2) - 4) - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkow, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo
ze zawarl porozumienie z whasciwym organem w sprawie splat tych nalezno$ci wraz
z ewentuainymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1) i pkt 2) lit. b), powinny by¢ wystawione nie wcze$niej niz 6
miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert. Dokument, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 2) lit. a),
powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.
Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5, zastepuje sie
Je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob
uprawnionych do jego reprezentacji, lub o§wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy¢, zlozone
przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu



10.

1.

12.

13.

14.

15,

16.

zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzib¢ lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub micjsce zamicszkania tej osoby. Przepis ust. 6 stosuje sig.

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majacej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w
ust. 4 pkt 1), sktada dokument, o ktorym mowa w ust, 5 pkt 1), w zakresie okreslonym w § 9 ust. 2 pkt 3)
i 10) oraz § 9 ust. 3 pkt 6). Jezeli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument
mial dotyczyé, nie wydaje si¢ takich dokumentdéw, zastgpuje si¢ go dokumentem zawierajagcym
oswiadczenie tej osoby zlozonym przed notariuszem lub przed organem sagdowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzglgdu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o ktérych mowa powyzej, powinny by¢ wystawione nie weczesniej
niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.

Wykonawca w stosownych sytuacjach moze w celu potwierdzenia spelniania_warunkéw udzialu w
postgpowaniu, o ktérych mowa w § 9 ust. 1, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacii finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych
go z nim stosunkow prawnych, na zasadach okres§lonych w art. 22a uPzp. Wykonawca, kidry polega na
zdolnoéciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnic Zamawiajacemu, ze realizujac
zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegolnosci
przedstawiajac wraz z oferta zobowiazanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji zaméwienia. Z dokumentu (np. zobowigzania) musi wynikac
w szczegolnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

2) sposdb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez Wykonawcg, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesicniu do warunkdéw udzialu w
postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ushugi, ktorych wskazane zdolnosci dotyczg.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
Wykonawcy mogg polegaé¢ na zdolnoéciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizuja roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sa wymagane.

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw
na zasadach okreflonych w art. 22a uPzp, przedstawienia, na mocy ust. 3, w odniesieniu do tych
podmiotéw dokumentéw wymienionych w ust. 4 pkt 1) — 9), na zasadach okreslonych w ust. 3
w celu zbadania czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w
§ 9 ust. 2 pkt 2)-12) i § 9 ust. 3.

Wykonawca moze wskaza¢ oswiadczenia lub dokumenty, o ktorych mowa w ust. 3, 4, 5, 7, 8, ktore
znajdujg si¢ w posiadaniu Zamawiajacego, w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktoérych mowa w § 9
ust. 1,21 3.

W przypadku wskazania przez Wykonawcg dostgpnosci oswiadczen lub dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 3, 4, 5, 7, 8, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi
ogdinodostepnych i bezplatnych baz danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawceg o$wiadczenia lub dokumenty.

Oéwiadczenia, o ktorych mowa w § 10 dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na ktorych
zdolnos$ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a uPzp oraz dotyczace
podwykonawcow, sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktorych mowa § 10, inne niz o$wiadczenia, skladane sa w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem, poprzez zlozenie na kazdej zapisanej stronie kopii dokumentu
podpisu wraz z adnotac)g ,,za zgodnos¢ z oryginalem”.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktorego
zdolno§ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie
zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktdre kazdego z nich dotycza.
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18.

Zgodnie z art. 24 ust, 11 uPzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

internetowej Zamawiajacego informaciji, o ktérej mowa w art. 86 ust. S uPzp, przekaze Zamawiajacemu
w_formie pi i_(bez wezwania) o$wiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przynaleinosci do tej
samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia,
wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Zze powigzania z innym Wykonawca nie prowadza do zakldcenia
konkurenciji w_postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego {wzor oswiadczenia stanowi
Zalgcznik Nr 6 do SIWZ).

W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie majg postanowienia Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r., w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajgcy od
Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

§11
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW.
WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE
ZWYKONAWCAMI
W niniejszym postgpowaniu komunikacja migdzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie
za poSrednictwemn operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo
pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z pdzn. zm.), osobiscie, za posrednictwem postanca
lub przy uzyciu poczty elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 0 $wiadczeniu ushug
droga elektroniczng (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z pozn. zm.), z zastrzezeniem ust. 2.
Oferty wraz z zalgcznikami (réwniez ewentualng ofert¢ dodatkowa, o ktérej mowa w art. 91 ust. 5 uPzp)
sktada si¢ pod rygorem niecwaznoSci w formie pisemnej. W przypadku os$wiadczen
i dokumentow skladanych w trybie art. 24 ust. 11 oraz 26 ust. 1, 2, 2f uPzp oraz w przypadku
o$wiadczefi, dokumentéw i petnomocnictw sktadanych odpowiednio w trybie art. 26 ust. 3 i 3a uPzp,
obowigzuje forma pisemna,
Wykonawca moze sig kontaktowac z Zamawiajagcym:
1) numer telefonu: +48 (22) 22 99 833,
2) adres poczty elektronicznej: sekretariat(@lpr.com.pl, dzp@lpr.com.pl
Osobg uprawniong do kontaktow z Wykonawcami jest:
1} w sprawach merytorycznych — Robert Borof,
2) w sprawach proceduralnych - Dariusz Porucznik.
Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przy uzyciu poczty elektronicznegj w rozumieniu ustawy 2z dnia 18 lipca 2002 r.
o Swiadczeniu uslug drogg elektroniczng, kazda ze Stron na zadanie drugiej Strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
We wszelkicj korespondencji dotyczacej niniejszego postgpowania zaleca si¢ wskazywaé numer
postgpowania i tytul postgpowania nadany przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego o kazdej zmianie adresu.
Korespondencja skierowana na ostatnio podany adres Wykonawcy bgdzie uznana za skutecznie ztozong
temu Wykonawcy.
Wykonawca moze zwréocic¢ si¢ do Zamawiajacego z prosba o wyjasnicnie tresci niniejszej SIWZ,
Zamawiajgcy udzieli niezwlocznie wyjasnien jednak nie pozniej niz na 2 dni przed terminem sktadania
ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do Zamawiajacego nie pézniej niz
do konica dnia, w ktorym uptywa polowa wyznaczonego terminu skiadania ofert. JeZeli wniosek o
wyjasnienie tresci SIWZ wplynie po uplywie terminu skiadania wniosku, lub dotyczy udzielonych
wyjaénien, Zamawiajgcy moze udzielic wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
Przedtuzenie terminu skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku.

§12
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ wadium do dnia 7.10.2019 r. do godz. 12%
w wysokosci: 50,000,00 zi (stownie: pigédziesiat tysiecy ztotych 00/100).
Forma wplaty wadium:



[

1) Wadium moze by¢ wnoszone w:
a) pieniadzu, ptatne na konto: 31 1130 1017 0020 1459 3620 0001 w banku BGK S.A.,
b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z tym
ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym,
¢) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

¢) por¢czeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi¢biorczosci (tekst jednolity
Dz. U.z 2018 r. poz. 110 z pozn. zm.).

2) Wadium wnoszone w pienigdzu uwaza si¢ za wniesione skutecznie wowczas, gdy przed uplywem
terminu okre$lonego w § 12 ust. | nastgpi uznanie na rachunku Zamawiajacego.

3) Wadium wnoszone w formie niepieni¢znej uwaza si¢ za wniesione skutecznie wowczas, gdy przed
uptywem terminu okre§lonego w § 12 ust. | zostanie dostarczone w_oryginale do miejsca wskazanego
w § 15 ust. 1. Powyzsze wadium musi by¢ dostarczone w oddzielnej trwale zamknigtej kopercie
oznaczonej: Wadium do postgpowania nr ZP/6/1X/2019 pn: ,Przebudowa plyty
przedhangarowej, budowa torowiska dla platformy do transportu Smiglowca wraz z niezbedng
infrastruktura towarzyszaca oraz robotami remontowymi w obr¢bie budynku na potrzeby bazy
Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS Szczecin — Goleniow”.

4) Wszystkie dokumenty, potwierdzajace wnicsienie wadium muszg zawiera¢ numer przetargu, ktdrego
dotyczg.

5) Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wplaci¢ przelewemn na rachunek bankowy wskazany
w ust. 2 pkt 1) lit. a).

6) W przypadku skladania przez Wykonawcg wadium w formie gwarancji lub porgezenia
niepieni¢znego, gwarancja lub por¢czenie powinno by¢ sporzadzone zgodnie z obowigzujacym
prawem i winno zawicra¢ nast¢pujace clementy:

a) nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub porgeczenia (Zamawiajacego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancji lub podmiotu
udzielajgcego poreczenia) oraz wskazanie ich siedziby, nr referencyjny nadany sprawie przez
Zamawiajacego, nazweg zamowicnia,

b) okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancjg lub porgczeniem;

c) kwoteg gwarancji lub por¢czenia;

d) termin waznosci gwarancji lub porgczenia;

e) bezwarunkowe i nicodwolalne zobowigzanie gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancji lub
porgczenia na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego, (nie pozniej niz w ciggu 30 dni od daty
zgloszenia zadania), w przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art.
46 ust. 5 uPzp.

7) Zwrot badz zatrzymanie wadium nastgpi zgodnie z art. 46 uPzp.

§13

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Wykonawca jest zwigzany ofertg przez 30 dni.
Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu skladania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedluzy¢ termin zwigzania ofertg, na
czas niezbedny do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, z tym ze Zamawiajacy moze
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrocic¢ si¢ do Wykonawcy o
wyrazenie zgody na przediuZenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhuzszy jednak niz 60 dni.
Przedlizenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedluZeniem okresu
wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres
zwigzania ofertg. Jezeli przedluzenie terminu zwigzania oferty dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedhizenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.
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oraz

10.

11.
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§14
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
Oferta winna zawierac:
1} wypelniony i podpisany Formularz ofertowy (zatacznik nr | do SIWZ),
2) oswiadczenia, o ktdérych mowa w §10 ust. 1,
3) dokument potwierdzajacy umocowanie osoby/osob podpisujacych oferte,

4) w przypadku oferty skiadanej przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamdwienia — petnomocnictwo (w oryginale), ktére musi zawiera¢ w szczegdlnosci wskazanie:
oznaczenia postgpowania o zamoéwienie publiczne, ktérego dotyczy; Wykonawcow ubiegajacych si¢
wspolnie o udzielenie zaméwienia publicznego; ustanowionego pelnomocnika oraz zakres jego
umocowania. W przypadku zloZenia kopii petnomocnictwa dokument musi byé poswiadczony
notarialnie. Korespondencja dotyczaca postgpowania przekazywana bgdzie do Pelnomocnika,

5) w przypadku, gdy Wykonawcg reprezentuje pelnomocnik - oryginal pelnomocnictwa -
w przypadku zlozenia kopii pelnomocnictwa dokument musi byé poswiadczony notarialnie
okreslajacy jego zakres. Pelnomocnik postugujagcy sig pelnomocnictwem ma obowigzek zlozyé wraz
petnomocnictwem dokument, z ktdrego wynika uprawnienie osob, ktore udzielily pelnomocnictwa,
do reprezentowania Wykonawcy udzielajacego pelnomocnictwa. Korespondencja dotyczaca
post¢powania przekazywana begdzie do Pelnomocnika.

Wykonawca winien doktadnie zapoznac si¢ ze wszystkimi zapisami SIWZ. Zaleca si¢, aby Wykonawca
zdobyl wszelkie informacje, ktore moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
Treé¢ oferty musi odpowiadaé treSci SIWZ 1 by¢ zgodna z powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa.
Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng ofert¢ pod rygorem odrzucenia.
Postgpowanie o udzielenie zamowienia prowadzi si¢ w jgzyku polskim, w formie pisemnej na papierze
przy uzyciu no$nika pisma nie ulegajacego usunigciu bez pozostawienia §ladéw, czytelng technika.
Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sa sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski.
Zaleca sig, aby kazda strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami i1 parafowana,
a w Formularzu ofertowym winna by¢ umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron
sklada si¢ oferta wraz z zalacznikami. Wykonawca moze nie podpisywaé czystych stron.
Strony oferty winny by¢ trwale ze sobg polaczone (np. zbindowane, zszyte), z zastrzezeniem sytuacji
opisanej w ust. 11.
Wszelkic zmiany w tekscie oferty (poprawki, przekreslenia, dopiski)} musza by¢ podpisane przez
Wykonawce pod rygorem ich nicuwzglednienia.
Formularz ofertowy oraz zalaczniki muszg by¢ podpisane przez Wykonawce lub upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
Zamawiajacy dopuszcza zlozenie oferty na formularzach sporzgdzonych przez Wykonawce, pod
warunkiem, ze ich tresc, a takze opis kolumn i wierszy odpowiadac bgda formularzom okre$lonym przez
Zamawiajacego.
Informacje skladane w trakcie postgpowania, stanowigce tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢
udostgpniane innym uczestnikom postgpowania, musza by¢ oznaczone klauzula: ,, Dokument stanowi
tajemnice przedsighbiorstwa”. Informacje te winny by¢é umieszczone w inngj osobnej wewngtrznej
kopercie, odrgbnie od pozostatych informacji zawartych w ofercie. Kartki nalezy ponumerowaé w taki
sposob, aby umozliwic¢ ich dopasowanie do pozostalej czgsci oferty (nalezy zachowac cigglo$é numeracji
kartek oferty). Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.

Oferta musi by¢ umieszczona w trwale zamknigtym, nieprzezroczystym i nienaruszonym opakowaniu

0znaczonym napisem:

Oferta przetargowa:
»Przebudowa plyty przedhangarowej, budowa torowiska dla platformy do transportu
Smiglowca wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca oraz robotami remontowymi
w obrebie budynku na potrzeby bazy Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa Medycznego HEMS
Szczecin — Goleniéw”
Nr postepowania: ZP/6/1X/2019
Nie otwieraé przed terminem: 7.10.2019 r. godz. 13"
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oraz nazwa 1 dokladnym adresem wraz z numerami telefondéw Wykonawcy (dopuszcza si¢ odcisk
pieczeci). Wszelkie elementy oferty nic opakowane i nieoznaczone w ten sposdb nie bgda brane pod
uwagg podczas porownania i oceny ofert, a brak informacji dotyczacy nazwy przedmiotowego
postepowania moze by¢ przyczyng otwarcia oferty przed terminem okreslonym w § 15 ust. 4.
Wykonawca moze, przed uplywem terminu skladania ofert, zmieni¢ zlozong przez sicbie ofertg.
Powiadomienie o zmianie musi by¢ ztozone z dopiskiem ,,Zmiana oferty” wedtug zasad przewidzianych
w ust. 12. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian, zmiany zostang dolgczone do
oferty.

Wykonawca moze, przed uptlywem terminu sktadania ofert, wycofa¢ ztozong przez siebie ofertg. Ofertg
wycofa¢ moze/ga jedynie osoba/y nalezycie umocowane. W trakcie otwarcia ofert nie bgda otwierane
oferty, ktérych dotyczy wycofanie, takie oferty zostang odestane Wykonawcom na ich wniosek.
Wykonawca nie moze wycofac¢ oferty i wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w tresci oferty po uplywie
terminu skiadania ofert.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

§15

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty nalezy sklada¢ w siedzibie Zamawiajacego:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 01-934 Warszawa, ul. Ksiezycowa 5, sekretariat pokéj nr 100
(I pietro).
Termin skladania ofert uplywa 7.10.2019 roku o godz. 12%,
Zamawiajacy dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiajacego:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie, ul. Ksi¢zycowa 5, pokéj 111
Otwarcie ofert odbedzie sig, w obecnosci Wykonawcow, ktérzy zechca przyby¢ do siedziby
Zamawiajgcego w dniu 7.10.2019 roku o godz. 13%.
Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza przeznaczyé
na sfinansowanie zamowienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takze informac)e
dotyczace ceny i terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platnoéci zawartych w
ofertach.
Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamie$ci na swojej internctowej www.lpr.com.pl
informacje dotyczace:
1) kwoty, jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,
2) firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy zlozyli ofertg w terminie,
3)ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkéw platnosci zawartych w ofertach.

§ 16
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Ceng oferty nalezy okresli¢ w ztotych polskich (PLN) z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.
llekro¢ mowa o cenie, nalezy przez to rozumie¢ cen¢ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z
dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ushig (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
1830) (dla Wykonawcow majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej}. Cena, w przypadku Wykonawcow nie majacych siedziby lub miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest ceng netto.
Cena podana przez Wykonawce w Formularzu ofertowym (zatacznik nr 1 do SIWZ) musi by¢ catkowitg
ceng brutto za wykonanie zamowienia.
Cena powinna zawiera¢ w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawce.
Cena podana przez Wykonawcg nie bgdzie podlegac zadnym negocjacjom.
Cena podana przez Wykonawcg¢ musi zawiera¢ wszelkie koszty zwiazane z realizacja zamdwienia
i obowigzywaé bedzie przez caly okres zwiazania oferta.
Jezeli zloZzono ofert¢, ktorej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajacego obowiazku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ushug, ktory miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladajgc ofertg, informuje zamawiajacego, czy



wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac
nazwg (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub §wiadczenie bgdzie prowadzi¢ do jego powstania,
oraz wskazujgc ich warto$é bez kwoty podatku.
§17
INFORMACIJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC PROWADZONE
ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA
Rozliczenia prowadzone migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca beda prowadzone w PLN.

18
OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAW[AJiCY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY
1. Kryteriami oceny ofert ze wskazaniem procentowego znaczenia tych kryteriéw sg:
Lp. Kryterium Ranga
1. |Cena brutto oferty 60
2. | Skrécenie terminu realizacji Etapu I 25
3. | Okres gwarancji 15
Razem 100

2. Oferty zostang ocenione za pomoca systemu punktowego, zgodnie z ponizszymi kryteriami:
1) W kryterium nr 1 Cena brutto oferty, maksymalna liczbg¢ punktow otrzyma oferta
z najnizszg ceng brutto oferty, natomiast pozostale oferty otrzymajag punkty wynikajace
z arytmetycznych przeliczei, zgodnie z ponizszym wzorem:
C - C min < R
Cob
gdzie: C - liczba punktow przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty
Cmin — najnizsza zaoferowana Cena brutto oferty
Cob - Cena brutto oferty zaoferowana w badanej ofercie
R —ranga

2) W kryterium Skrocenie terminu realizacji Etapu I, Wykonawcy mogg otrzymaé¢ maksymalnie 25
punktow.

Zamawiajacy przyzna punkty za skréceni terminu realizacji Etapu I wg nast¢gpujacych zasad:
a) zadeklarowany termin wykonania Etapu 1: do 140 dni od daty zawarcia umowy

— 0 punktow,
b) zadeklarowany termin wykonania Etapu 1. do 130 dni od daty zawarcia umowy
— 15 punktéw,
c) zadeklarowany termin wykonania Etapu 1. do 120 dni od daty zawarcia umowy
25 punktow.

Maksymalny termin realizacji Etapu I - 140 dni od daty zawarcia umowy.

3) W kryterium Qkres gwarancji, Wykonawcy mogg otrzymaé maksymalnie 15 punktéw:

Zamawiajacy przyzna punkty za zaproponowany okres gwarancji wg nastgpujgcych zasad:

b) Okres gwarancji 36 miesigcy — 0 pkt;
c) Okres gwarancji 48 miesigcy — 8 pkt;
d) Okres gwarancji 60 miesigcy — 15 pkt.

Minimalny okres gwarancji — 36 miesigcy z zastrzezeniem pkt 3, 4, 5 § 16 Istotnych postanowien umowy
(zalacznik nr 3 do SIWZ).



3.

W trakcie dokonywania obliczen Zamawiajacy zaokragli kazdy z wynikéw do dwdch miejsc
po przecinku.

Maksymalna iloé¢ punktow, ktorg moze uzyskaé¢ najkorzystniejsza oferta w wyniku oceny wedlug
ww. kryteridw wynosi 100 pkt.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwyzsza liczbg punktow.

§19
INFORMACJE DOTYCZACE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiajacy nie przewiduje w niniejszym postgpowaniu  wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukgcji elektronicznej.

1.

1.

§20
INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Zamawiajacy wezwie Wykonawcg,
ktorego oferta zostala wybrana do dopelnienia nastgpujacych formalnosei:

1} osoby reprezentujace Wykonawcg przy podpisywaniu umowy powinny posiadac ze sobg
dokumenty potwierdzajgce ich umocowanic do podpisania umowy, o ile umocowanie
to nie wynika z dokumentow zalaczonych do oferty;

2) jezeli wybrana zostanie ofcrta Wykonawcow wystgpujacych wspolnie, bgda oni zobowiazani,
przed zawarciem umowy w sprawic udzielenia zamowienia, do przedstawienia umowy regulujacej
wspotpracg tych Wykonawcow;

3) Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed
przystapieniem do wykonania zamowienia, o ile s3 juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane;

4)  wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z zapisami § 21 SIWZ;

5) przekazania Zamawiajacemu wypetnionego i podpisanego Kosztorysu ofertowego z podaniem cen
jednostkowych sporzgdzonego na podstawie przedmiaru robdt, dolgczonego do Dokumentacji
Projektowej. Kosztorys stanowi jedynie informacjg¢ o sposobie obliczenia ceny i1 nie bedzie
sprawdzany oraz poprawiany, a Zamawiajacy przyjmuje, ze prawidlowo podano ceng ryczaltows
ogolem w Formularzu ofertowym.

Niezlozenie dokumentow, o ktorych mowa w ust. | pkt 1) - 2), niepodanie wymaganych informacji nt.
podwykonawcow lub niewniesienic nalezytego wykonania umowy, przez Wykonawcg, ktorego oferta
zostala wybrana, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie przed podpisaniem umowy,
Zamawiajagcy potraktuje jako uchylanie si¢ od zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
W takim przypadku, zgodnie z art. 94 ust. 3 uPzp, Zamawiajacy moze wybrac ofert¢ najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny (chyba ze zachodza
przestanki uniewaznienia postepowania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 uPzp).

§21
WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na sume stanowigcg 10% ceny catkowitej podanej w ofercie w jednej lub kilku
nastgpujacych formach (w zaleznosci od wyboru Wykonawcy):
1) Pienigdzu, wplaconym przelewem na konto 31 1130 1017 0020 1459 3620 0001 w banku
BGK S.A.,

2) Poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z tym,
Ze Zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym.

3) Gwarancjach bankowych.
4) Gwarancjach ubezpieczeniowych.



5) Porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczoéci.

2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej

—

Lh

lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna by¢ nieodwotalna, bezwarunkowa i platna na pierwsze
zadanie Zamawiajgcego. Zobowigzanie wynikajace dla banku/ubezpieczyciela udzielajacego takiej
gwarancji pozostaje dla niego wiazace przez okres wykonywania Umowy, przedhuzony o okres 30 dni.

Whiesienic przez Wykonawcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie weksh
z por¢czeniem wekslowym banku lub spoldzielcze) kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, ustanowienia
zastawu na papierach wartodciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostk¢ samorzadu
terytorialnego, ustanowienia zastawu rejestrowego na zasadach okre$lonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawow wymaga dla swej skutecznosci wezesniejszej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu odpowiednia kwota
powinna zosta¢ przelana na konto Zamawiajacego — wskazane w ust.l pkt 1) wraz
z podaniem nr postgpowania. Wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest skuteczne z
chwilg uznania na rachunku Zamawiajacego.

Kopi¢ dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nalezy przedstawié
Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy. W wypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie innej niz pienigzna Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopi¢ dokumentu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub
upowaznionego przedstawicicla Wykonawey przed podpisaniem umowy. Koniecznym jest
zdeponowanie oryginatu dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem
umowy w siedzibie Zamawiajacego: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie, ul. Ksigzycowa 5,
pokdj 100.

§22

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Istotne postanowienia umowy — zalacznik nr 3 do SIWZ.
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) uPzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien
zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, zostaly przewidziane w zalaczniku nr 3 do SIWZ —
[stotne postanowienia umowy.

§23

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY W

TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamdwienia oraz
ponidst lub moze ponie$¢ szkod¢ w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow uPzp,
przystuguja srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI uPzp, na zasadach i w terminach
okreslonych dla wartosci zamowienia mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.

Srodkami ochrony prawnej sg:

1) odwolanie,

2) skarga do sadu.

Odwolanie przystuguje wylacznie wobec czynnosci:
1) okreslenia warunkéw udziatlu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwolujacego z postgpowania o udzielenie zamowienia;
3) odrzucenia oferty odwolujacego;

4) opisu przedmiotu zamowienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

Kwestie dotyczace odwolania uregulowane sg w art. 180-198 uPzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawcze) stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego
przystuguje skarga do sadu. Kwestie dotyczace skargi do sadu regulowane sa w art. 198a-198g uPzp.
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§24
INFORMACJE DOTYCZACE RODO
Zamawiajacy informuje, ze na swojej stronie internetowej pod adresem: https://'www.lpr.com.pl/pl/rodo/
zamiescil Klauzulg Informacyjng o Przetwarzaniu Danych Osobowych.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie si¢ z tre§cig Klauzuli oraz zlozenie odpowiednicgo
o$wiadczenia zawartego w Formularzu oferty stanowiacym zaltacznik nr 1 do SIWZ.

§25
ZALACZNIKI DO SIWZ

Formularz ofertowy — Zatacznik Nr 1;

Opis przedmiotu zaméwienia — Zalacznik Nr 2;

Istotne postanowienia umowy — Zalgcznik Nr 3;

Oswiadczenie Wykonawcy skladane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp dotyczace spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu — Zalgcznik Nr; 4;

Oéwiadczenie Wykonawcy sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp dotyczace przestanek wykluczenia
z postgpowania — Zatacznik Nr 5,
Informacja o przynaleznosci wykonawcy do grupy kapitalowej — Zalacznik Nr 6;
Oéwiadczenie Wykonawcy — dotyczace przestanek wykluczenia z postgpowania — Zalacznik Nr 7;
Wzér wykazu wykonanych robdt budowlanych — Zalacznik Nr 8;
Wzér wykazu 0sdb skierowanych do realizacji zamowienia — Zalacznik Nr 9.



ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

:
A | R S .

I. INFORMACIE O WYKONAWCY

1. Niniejsza oferta zostaje zlozona przez:

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

NIP Lottt ssne e s ee e REGON: . iqusisusnmmmissmissusssapmomsiin
Nr Krajowego Rejestru Sagdowego (jezeli dotyczy) .....ooovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiin,

BBL oo simsanpic e R AR A AOR SATi
E-MaI] i WWW e et (jezeli posiada)
WOlewIZIWO oo v inn S PR oo o S A Oy R R T

w przypadku oferty wspélne) (Konsorcjum)':
Pelnomoenik Konsorcjum: ... S e e S S R R A

firma Wykonawey

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Tl i

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Nr Krajowego Rejestru Sadowego (jezelidotyezy) .....ooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiins

1 Nalezy podad nazwy i adresy wszystkich Wykonawcow wskazujge rowniez Pelnomocnika
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2. Wszelka korespondencje w sprawie niniejszego postgpowania nalezy kierowa¢ na adres:

numer telefonu:
adres poczty elektroniczne}: ...,

II. PRZEDMIOT OFERTY

Nawiazujgc do ogloszenia o zamoéwieniu pn. ,Przebudowa plyty przedhangarowej, budowa
torowiska dla platformy do transportu Smiglowca wraz z niezb¢dng infrastrukturg towarzyszicg oraz
robotami remontowymi w obrebie budynku na potrzeby bazy Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa
Medycznego HEMS Szczecin — Goleniéw” — nr post¢powania ZP/6/I1X/2019, my nizej podpisani
skladamy oferte w postepowaniu o zamdwienie publiczne i:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowicnia w zakresie objetym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamdwienia (SIWZ) za:

ceng calkowitabrutto ........................L PLN*
w tym podatek VAT w wysokosci ........ %

* W sytuacji opisanej w § 16 ust. 7 SIWZ, Wykonawca zobowigzany jest podaé wartos¢ przedmiotu zamowienia bez
kwoty podatku, ktorego obowigzek zaplary leiy po stronie Zamawiaiqeego i jednoczesnie zobowigzany jest zloivé
w tym zakresie stosowne oSwiadczenie zawarte w pkt. 4 ponizej.

2. Oferujemy termin realizacji Etapu I zamdwienia do .........* dni (maks. 140 dni) od daty zawarcia
umowy.

* . W przypadku braku wpisu, Zamawiajqcy uzna, Ze zaoferowano termin 140 dni od daty zawarcia
HMowYy.

3. Os$wiadczamy, Ze¢ udzielamy gwarancji na przedmiot zamowienia na okres ........ * miesigcy,
z zastrzezeniem pkt 3, 4, 5 § 16 Istotnych postanowien umowy (zalacznik nr 3 do SIWZ), liczonych
od dnia podpisania Protokolu Odbioru Koficowego.

*_ W przypadku braku wpisu, Zamawiajacy uzna, ze zaoferowano 36 miesigczny okres gwarancji.

4. Os$wiadczamy, ze?:
wybor naszej oferty nie bedzie prowadzil do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego
wybor naszej oferty prowadzit bedzie do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego:

nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi, kisrveh dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzic do powstania obowigzhu
podatkowego, wartos¢ bez kwoty podatku.

? Odpovwiednie zaznacoyé



10.

11.

12,

13.

14.

15

Czy Wykonaweca jest mikroprzedsigbiorstwem badz matym lub érednim przedsicbiorstwem?’

tak

nie
Oswiadczamy, ze do realizacji zamowienia przy czynnosciach okres§lonych w SIWZ zaangazujemy
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca
1976 r. - Kodeks pracy.
Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (wraz
z zalgeznikami stanowigcymi jej integralng cze$c) oraz wyjasnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi
przez Zamawiajacego i uznajemy si¢ za zwigzanych okre$lonymi w niej postanowieniami i zasadami
postepowania.
Os$wiadczamy, Ze zapoznaliSmy si¢ z [stotnymi postanowieniami umowy, ktére stanowia zalgcznik nr 3
do SIWZ i zobowigzujemy si¢, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na okre$lonych
w tym zalgczniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Osoby uprawnione do kontaktowania si¢ w sprawach wykonania przedmiotu umowy ze strony
Wykonawey: p. o.ooooviiiiii Jtel ,e-mail ... .
Oswiadczam, Ze wypelnilem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO 3 wobec osdb fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem
w celu ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*
Jednoczesnie przyjmujemy do wiadomosci, Ze szczegoétowe informacje dotyczace RODO znajduja si¢ na
stronie internctowej Zamawiajacego pod adresem: https://www.lpr.com.pl/pl/rodo/
Zamowienie wykonamy sami/ wykonanie nastgpujacych czgici zamdwienia powierzymy
podwykonawcom?®,
O$wiadczamy, Ze powierzymy podwykonawcom czesé zamdwienia;

Cze¢éé zamdwienia Firma podwykonawcy

Uwazamy si¢ za zwiagzanych niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, czyli przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Zobowigzujemy si¢ do wnicsienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, najpéznicj
w dniu zawarcia umowy na sumg stanowiacg 10% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) na
zasadach okreSlonych w § 21 SIWZ oraz Istotnych postanowieniach umowy (zalacznik nr 3
do SIWZ).

. Odwiadczamy, ze na podstawie art. 8 ust. 3 uPzp®:

Zadne z informacji zawartych w ofercie oraz zalaczonych do niej dokumentach, nie stanowia
tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisdéw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie oraz zataczonych do niej dokumentach, stanowia
tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisébw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w
zwigzku z niniejszym nie mogg by¢ one udostgpniane, w szczegdlnosci innym uczestnikom

post¢powania.
Strony w ofercie
Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji (wyrazone cyfra)
od do

3 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwistnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przelwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
{0gdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2018, sir. 1).

4 W przypadku gdy wykonawea nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgeych Iub zachodzi wylqczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treéci oéwiadczenia wykonawca nie skfada
(usunigcie tresci oswiadczema np. przez jego wykreslenie).

i Niepotrzebne skresli¢

"Niepotrzebne skreslic



Uwaga! W przypadku braku wykazania (ztozenia wla$ciwego uzasadnienia w terminie skladania ofert), iz
zastrzezone dane stanowig tajemnicg przedsigbiorstwa, Zamawiajacy uzna, iz nie zostata spelniona przestanka
podj¢cia niezbednych dziatan w celu zachowania ich poufnosci i dane te stang si¢ jawne od momentu
otwarcia ofert.

16. Wadium zostalo wniesione W fOrImie ... oviurt i e e e

17. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniagdzu), na zasadach okre$lonych w art. 46 uPzp, na

nastepujacy rachunek bankowy ........oooviiiiii i {jezeli dotyczy)
18. Oferta  zostala zlozona na ....... zapisanych  stronach, kolejno  ponumerowanych
odnr..........ceeennne. do .o

19. Ninigjszym potwierdzam zalaczenie do oferty nast¢gpujacych dokumentow:
(numerowany wykaz zalgcznikow wraz z tytutami)

) TSP OO TP Zalgcznik nr ...........
1) SO SO OSSR Zalgeznik nr ...

Podpis (y) Wykonawcy (6w) lub upowaznionego(ych)
przedstawiciela(li} Wykonawey(ow)




Fundusze : Unia Europejska
5 Europejskie SS?SC'EEOSPO"'ta Europejsk?Fu‘!ldusz -
InFrastruktura i Srodowisko - Razwoju Regionalnego
ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR i siiiiniissiiiinincneens
(dalej zwang ,,Umow3g”)

zawarta w dniu .......ooovccnenenne w Warszawie, pomi¢dzy:

Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym z siedzibg w 01-934 Warszawie, ul. KsieZycowa 5,
dzialajacym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego Stowarzyszen, Innych
Organizacji Spolecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakladow Opieki Zdrowotne;,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr 0000144355, posiadajgcym NIP 522-25-48-391 oraz  REGON
016321074, zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez.

Dyrektora - Roberta Galgzkowskiego,

zwanym dalej Wykonaweag,
reprezentowanym przez:

zwanych {gcznie Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania, o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego nr ZP/6/1X/2019 pn:

»wPrzebudowa plyty przedhangarowej, budowa torowiska dla platformy do transportu
smiglowca wraz z niezbedna infrastrukturg towarzyszacg oraz robotami remontowymi w
obrebie budynku na potrzeby bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego
HEMS Szczecin - Goleniow dla inwestycji wspoélfinansowanej ze srodkéw UE — Program
Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, projekt pn. ,,Wsparcie baz
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 2” — Lotnisko Szczecin — Goleniow, dzialki nr
696/6, 696/43, czgsé dzialki nr 696/61, jednostka ewidencyjna 320402-5, obreb Glewice -
2.

Strony zawieraja umowg nastgpujacej tresci:



Europeriie Rzeczpospolita VM EITOPEISES -
Infrastruktura | Srodowisko - Polska Rozwoju Regionalnego

Spis tresci:
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§1
Definicje

Strony ustalajg dla potrzeb interpretacji Umowy, definicje nastgpujacych pojeé:

1. Inwestycja — roboty budowlane polegajace na budowie budynku oraz obiektow
budowlanych wraz z przytaczami, zagospodarowaniem dziaiki i infrastrukturg
techniczng bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego.

2. Zamawiajacy - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe reprezentowane przez Dyrektora.

3. Siedziba Zamawiajacego — tj. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedziba przy
ul. Ksigzycowej 5, (01-934) w Warszawie.

4. Ustawa PZP —ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych.
Ustawa PB —ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6z. zmianami.

6. Projektant — Industria Project Sp. z o.0., ktéry wykonatl Dokumentacje Projektowa.
Projektant bedzie wypetnial obowiazki nadzoru autorskiego zgodnie z ustawa PB.

7. Kierujacy Projektem - pracownik Zamawiajacego, delegowany do zarzadzania
i koordynowania w imieniu Zamawiajagcego budowa bazy HEMS, w zakresie
nieobejmujacym decyzji o skutkach finansowych.

8. Wykonawca/Generalny Wykonawca - przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 ust. 112 Ustawy
O Swobodzie Dzialalnosci Gospodarczej, ktéry zawiera niniejsza umowe z Zamawiajgcym
i zobowigzuje si¢ do wykonania calosci obowiazkow 1 Robét stanowigcych Przedmiot i
Zakres Umowy, okreslony w § 3 ponizej, przy uzyciu wlasnych zasobow ludzkich i
materialowych lub zasobow 0séb trzecich.

9. Kierownik Budowy - kierownik budowy, wyznaczony przez Wykonawceg, zgodnie
z ustawg PB.

10. Nadzér Inwestorski — zespot inspektoréw nadzoru zatrudniony przez Zamawiajacego lub
osoba wskazana przez Zamawiajacego, petnigca obowigzki inspektora nadzoru zgodnie
z ustawa PB.



Furoperskie Rzeczpospolita UG EVIOPSISE -
infrastruktura | Srodowisko - Polska Rozwaju Regonalnego

I1.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

Projekt Budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy PB.
Projekt Wykonawczy — projekt wykonawczy w rozumieniu ustawy PZP.

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja stuzaca do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia
na wykonanie robét budowlanych, oraz pozwolenie na budowg i/lub zgloszenie robdt nie
wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowg, dokumentacja sklada si¢ w szczegdlnosci
z projektu budowlanego w zakresie uwzgl¢dniajacym specyfik¢ robot budowlanych,
projektu wykonawczego, przedmiaru robdt, informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, oraz planow,
rysunkdw, map, pozwolenia, uzgodnien, opinii wymaganych odrgbnymi przepisami oraz
innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robét
budowlanych oraz uwarunkowania ich wykonania oraz lokalizacjg.

Materialy Przetargowe — dokumentacja, na podstawie ktorej Wykonawca zlozyl oferte
i wyliczyl Wynagrodzenie, stanowigca zalgcznik nr | do Umowy. Jest to cata dokumentacja
i informacje dostarczone do Wykonawcy przez Zamawiajacego w trakcie procedury
przetargowej przed podpisaniem Umowy.

Dokumentacja Warsztatowa — dokumentacja przygotowana przez Wykonawceg (projekt
lub rysunki warsztatowe) przygotowana na bazie Dokumentacji Projektowej (Projektu
Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru
Robét Budowlanych), i uszczegétowiajaca te dokumentacje pod wzgledem przyjetych
przez Wykonawce rozwigzan konkretnych producentdéw, wyrobow budowlanych,
urzadzen oraz instalacji z uwzglednieniem wytycznych Projektanta 1 zastosowaniem
parametrow technicznych 1 jakoiciowych w m.in. materialow rownowaznych,
rozrysowaniem poszczegdlnych elementdow konstrukeji itp. Dokumentacja warsztatowa
jest wykonana i dostarczona przez Wykonawce do Zamawiajacego. Zakres dokumentacji
warsztatowe) zostat podany w Dokumentacji Projektowe;.

Dokumentacja Powykonawcza - wszystkie dokumenty budowy z odnotowanymi
na czerwono, zmianami zaistnialymi w czasie realizacji Inwestycji, naniesionymi na kopii
rysunkdow projektu budowlanego z pieczatkami urzgdu, wynikami wykonanych badan,
sprawdzen, pomiardw, przeprowadzonych prob, geodezyjng inwentaryzacja Robot,
instrukcje obstugi, atesty, §wiadectwa dopuszczenia i gwarancje, oraz zestawienie
wykonanych Robdt stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Wykonanych Robdt
Etapu I, zgodnie z zalacznikiem nr 5.

Dziennik Budowy - Dziennik Budowy, ktéry musi byé prowadzony zgodnie z ustawa PB.
18. Plac Budowy — teren budowy zgodnie z ustawg PB.

19. Roboty — roboty budowlano-montazowe lub odpowiednio ich elementy oraz wszystkie
inne ustugi zapewniane przez Wykonawce zgodnie z Umows, zawierajgce, ustugi
generalnego wykonawstwa oraz koordynacjg prac innych Wykonawcdw, jak rowniez
dostawa przedmiotu Umowy, w tym wystgpowanie w imieniu Zamawiajacego do
organdéw administracji panstwowej, wladz terenowych w oparciu o pelnomocnictwo
przy wystapieniach o uzgodnienia i uzgodnieniach formalno-prawnych niezbgdnych dla
prowadzenia prac oraz do uzyskania decyzji wynikajacych z zakonczenia prac.

20. Projekt Organizacji Placu Budowy — opis proponowanych metod i technologii
budowy z charakterystykg systemu zapewnienia BHP, ochrony p.poz. i Planem
Organizacji Placu Budowy wraz z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z
uwzglednieniem wytycznych zarzadzajacego lotniskiem, na terenie ktoérego beda
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prowadzone roboty budowlane oraz prowadzonej dzialalnosci statutowe)
Zamawiajacego na terenie inwestycji lub obok w trakcie robot budowlanych.

21. Wynagrodzenie kwota wymieniona w Umowie, bedaca wynagrodzeniem
ryczalttowym naleznym Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
umow3a. Wynagrodzenie jest ostatecznie ustalong ceng ryczaltowa, bez mozliwosci
zwigkszenia Wynagrodzenia i zawiera koszt wszystkich zobowigzan zawartych w
Umowie, a takze pokrywa wszystkie zadania wynikajace bezposrednio z tego
dokumentu.

22. Sprzet wszelkie maszyny i urzadzenia, nie bgdace przedmiotem trwalego
wbudowania lub montazu, a stuzgce Wykonawcy do realizacji Robdt, wymagane dla
wykonania i zakoniczenia Robot oraz usunigcia Wad.

Urzgdzenia wszelkiego rodzaju nowe maszyny oraz urzadzenia przewidziane
do wbudowania lub zainstalowania w ramach Umowy.
Urzadzenia tymczasowe — wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub

zainstalowane na Placu Budowy, potrzebne do wykonania Robét, a przewidziane
do usunigcia po zakonczeniu Robot.

25. Wyposazenie - nowe 1 posiadajace wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty,
deklaracje, zgodnoS$ci i dopuszczenia wyposazenie, w zakresie i standardzie okre$lonym
w dokumentacji projektowej, przewidziane do dostarczenia w ramach Umowy.

26. Materialy — wszelkie materialy, wyroby i elementy budowlane, z wylaczeniem
Urzadzen 1 Wyposazenia, ktére maja by¢ wykorzystane przy realizacji Robét, zgodne
z obowigzujacymi przepisami polskiego prawa i Polskimi Normami, Normami
Zharmonizowanymi w zakresie i standardzie okreslonym w Materiatach
Przetargowych. Materialy musza by¢ nowe 1 posiada¢ wszystkie wymagane prawem
certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci i dopuszczenia.

27. Nowe — fabrycznie nowe (nie starsze niz wyprodukowane w 2018 roku) i nieuzywane
Materiaty, Wyposazenia i Urzadzenia.

28. Karta Materialowa — dokument wraz z zalaczonymi dokumentami potwierdzajacymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz parametry jakosciowe, ktory jest
na biezaco wypehiany dla kazdego Materialu, Urzadzenia lub Wyposazenia uzytego
w Inwestycji, ktéry potwierdza zgodnos¢ z Projektem Budowlanym i Wykonawczym
oraz przepisami ustawy PB, ktorego wzor znajduje si¢ w Zalaczniku nr 5 do Umowy.

Wada - wykonanie Inwestycji lub jej czgSci niezgodnie z Dokumentacja Projektowg lub
wykonane niezgodnie z przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej
oraz innymi dokumentami Umowy powodujace niemozliwo$¢ lub znaczace utrudnienie z
korzystania z przedmiotu zamdéwienia. Oznacza réwniez nieprawidlowos$ci w wykonaniu
Robét, ktére utrudniaja Zamawiajacemu badz innym osobom korzystanie z budynku wraz
z infrastruktura zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wada Istotna - wady w przedmiocie zamdéwienia zmniejszajace jego warto$é lub
uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie oraz wynikajacy z jego przeznaczenia
1 uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu zamdéwienia lub gdy przedmiot umowy nie ma
wiasciwosci, ktory powinien mie¢ zgodnie z umows. Wads istotng jest takze brak
kompletnej dokumentacji powykonawczej przedmiotu zaméwienia (w tym wymaganych
certyfikatow, aprobat, deklaracji itp.). W odniesieniu do wyrobow budowlanych, instalacji
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31.

32.

33.

i urzadzen jest to brak wymaganych parametrow uniemozliwiajacy prawidtowe
uzytkowanie (co do ilosci badz jakosci) przedmiotu zamowienia, produktu, zawodnos¢
dziatania, nadmierna energo-, materialo- czy pracochlonnos¢, nadmierna ilos¢ lub
szkodliwo$¢ odpaddéw, szkodliwy wplyw na §rodowisko w stosunku do wytycznych
zawartych w dokumentacji projektowej, wiedzy technicznej i obowigzujacych przepisdow.

Usterka (wada nieistotna) - oznacza nieznaczne nieprawidlowosci w wykonaniu robdt,
niebgdace wadami istotnymi, mozliwe 1 konieczne do usunigcia.

Data Rozpoczecia — data podpisania Umowy, od ktérej Wykonawca moze rozpoczac
wykonywanie zamowienia.

Okres Wykonania — czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie calosci
zamoOwienia wraz z przeprowadzeniem prob konicowych, z uzyskaniem Pozwolenia
na Uzytkowanie, liczony od daty rozpoczegcia do daty zakonczenia Etapu IL

34. Odbiér Wykonanych Robét Etapu 1- odbidr Robét Etapu I objetych Umowa.

35. Przeglad robét - potwierdzenie zaawansowania procentowego robdt budowlanych
w terminach okreslonych w § 6 ust. 3, potwierdzajacych procentowe zaawansowanie
robot budowlanych przedstawionego przez Wykonawce we wniosku o platno$¢ oraz
w terminach przypadajgcych kamieni milowych przedstawionych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, a takze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

36. Odbiér Koncowy - odbidr polegajacy na ocenie kompletnosei i jako$ci wykonania
rob6t Etapu I i Etapu Il przedmiotu zamowienia oraz po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie oraz zgloszenia obiektu do uzytkowania wraz z potwierdzeniem o braku
sprzeciwu do uzytkowania wydanego przez wiaSciwy organ. W przypadku podzialu
pozwolenia na uzytkowanie czy zgloszenia do uzytkowania na etapy, Odbior Koncowy
odbywa sie po wykonaniu wszystkich robot i uzyskaniu ostatniego pozwolenia lub
zaswiadczenia wilasciwego organu o braku sprzeciwu do uzytkowania obiektu.

37. Odbior Gwarancyjny - Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rgkojmi
odbywajacy si¢ na wniosek Zamawiajacego przestany do Wykonawcy na 30 dni przed
uplywem okresu gwarancji lub r¢kojmi odpowiedniego elementu.

38. Data Zakonczenia Etapu I — data zgloszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru
Przedmiotu Zamoéwienia Etap I wpisem kierownika budowy do dziennika budowy,
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy. Komisja Odbioru
Wykonanych Robdt Etapu I powolana przez Zamawiajagcego w trakcie czynnosci
odbiorowych musi potwierdzié zakonczenie Wykonanych Robdt Etapu I oraz datg
zakonczenia Etapu I oraz dokona zapisu ustalen i zalecen w Protokole Odbioru
Wykonanych Robot Etapu 1. W przypadku wystapienia wad lub usterek Wykonawca
zobowigzany jest je usuna¢ w terminie ustalonym przez Zamawiajacego w Protokole
Odbioru Wykonanych Robét Etapu I. W przypadku wystapienia Wady Istotnej Komisja
odmowi odbioru uzasadniajac to w Protokole.

39. Data Zakonczenia Etapu 1l — dzien w ktorym decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie
stala si¢ ostateczna.

40. Dzien — kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ 1 konczacy o péinocy, chyba
Zze w umowie okreslona inaczej.

41. Komisja Odbioru Wykonanych Robét Etapu I — komisja powolywana przez
Zamawiajgcego w celu dokonania Odbioru Wykonanych Robét Etapu [ od
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Komisja Odbioru Koncowego — komisja powolywana przez Zamawiajacego w celu
dokonania Odbioru Wykonanych Robot Etapu I i Etapu I od Wykonawcy.

Protokél Odbioru Wykonanych Robét Etapu I- sporzadzony Komisyjnie z Odbioru
Wykonanych Robot Etapu I (czgéciowy), potwierdzajacy wykonanie ustug i 100 %
Robdt Etapu 1.

Protokdl Odbioru Koncowego - sporzadzony komisyjnie z Odbioru Wykonanych
Robot Etapu 11 Etapu Il (koficowy), potwierdzajacy wykonanie Robét Etapu I oraz
Etapu II. Odbiér odbgdzie si¢ po Odbiorze Wykonanych Robét Etapu I oraz po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Protokél Odbioru Wykeonanych Robot (czesciowy/koncowy) wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych robdt - oznacza protokoét sporzadzony przy kazdym odbiorze
przez Zamawiajacego przed wystawieniem faktury przez Wykonawce i wystawiony
zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy i z zalacznikami do nie;j.

Swiadectwo Charakterystyki Energetycznej — $wiadectwo charakterystyki
energetycznej w rozumienia Ustawy PB, ktére charakteryzuje klase energetyczng
budynku oddawanego do uzytkowania, okreslajagc wielko$¢ energii wyrazong
KWh/m?rok, niezbgdng do zaspokojenia potrzeb zwigzanych z uzytkowaniem
budynku.

Instrukecja Bezpieczenstwa Pozarowego — w rozumieniu ustawy o ochronie
przeciwpozarowej i aktow wykonawczych do ustawy zatwierdzona przez rzeczoznawce
d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Pozwolenie na Uzytkowanie — pozwolenie na uzytkowanie zgodne z ustawa PB.

Przeglad Gwarancyjny — przeglad raz do roku t na 30 dni przed koficem kazdego
okresu gwarancyjnego.

Protokdl Przegladu Gwarancyjnego — oznacza protokdl wystawiony zgodnie
z postanowieniami §15 Umowy.

. Procedury — przygotowany przez Zamawiajacego opis procedur i dokumentéw

ulatwiajacy komunikacjg¢ Stron, obowigzujacych przy realizacji Inwestycji - Zalacznik
nr 5 do Umowy.

Prawo — oznacza obowigzujace przepisy prawa polskiego.

Stan ,,0” — konstrukcja obiektow budowlanych skladajaca si¢ z fundamentow i $cian
tworzacych kondygnacje podziemne, wraz z wykonaniem warstw podkladowych
podlogi na gruncie. Lawy fundamentowe, $ciany fundamentowe wraz z izolacjg
przeciwwodna, termiczna i instalacjami pod posadzkowymi poziomu +/- 0,00.

Stan surowy otwarty — wykonanie calej konstrukcji zelbetowej i/lub stalowej budynku,
konstrukcji dachu wraz z izolacja przeciwwodng, przegrod budowlanych bez
wykonficzenia, bez izolacji cieplnej, bez wykonczonych posadzek, bez stolarki
wewngtrznej 1 zewngtrzne;j.

Stan surowy zamkniety — stan surowy otwarty, wraz z zamontowanymi oknami,
przeszkleniami zewngtrznymi, bramami i drzwiami zewnetrznymi.

Stan wykoficzeniowy zewnegtrzny — stan surowy zamknigty wraz izolacja i wykonang/
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a)
b)

d)

60.

61.
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wykoficzong zewngtrzng powierzchnig $ciany, stropow, balkondw, tarasow
zamykajacych budynek, wykonanie balustrad i obrobek blacharskich w budynku.

Stan wykonczeniowy wewngtrzny wykonanie budynku z wykonczeniem
wewnetrznym posadzek, §cian, przegrod, sufitdw oraz instalacji wewngtrznych.

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zamowienia
wykonany w oparciu o zatagczony do SIWZ szablon (z korekta w przypadku skrocenia
terminu etapu I) i przekazany Zamawiajgcemu w formie elektroniczne) (wersja
edytowalna, otwarta w programie Microsoft Project lub Microsoft Excel, PDF) i
papierowe;.

Pisemnos¢ postepowania:

Wszelkie polecenia (nie dotyczy prowadzenia Dziennika budowy) 1 zawiadomienia
musza by¢ wysylane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wszystkie polecenia i zawiadomienia wymagane na podstawie Umowy muszg by¢
sporzadzone w formie pisemnej i niezwlocznie przekazane.

Wszelka komunikacja bedzie dokonywana w formie elektronicznej poprzez e-mail
na adres wskazany w Umowie. Korespondencja bedzie przesylana w formie
zeskanowanego pisma w sprawach istotnych, a oryginatl bedzie wysylany poczig
na adres Centrali Zamawiajacego. Za wazna i wywolujaca skutki prawne uwaza sig
wersje pisemna, a transmisja elektroniczna jest forma pomocnicza.

Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego wystania na adres mailowy podany
w Umowie przez strone, do ktorej jest adresowane lub w przypadku wyslania listem
poleconym, 7 (si6dmego) dnia od daty pierwszego awizowania nadanego pisma.

Rozwigzania rownowaine — zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, ktory
powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane przez Zamawiajacego w
dokumentacji projektowe), jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego
dostawy, ushugi lub roboty budowlane spelniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego.

Sita wyzsza — wyjatkowe zdarzenie lub okolicznos¢, jesli jednoczesnie spetnione
sg warunki:

- na ktore Strona nie ma wplywu,

- ktorych Strona nie mogla przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,

- ktore, gdyby wystgpila, Strona nie moglaby unikna¢ lub przezwycigzy¢ oraz,

- ktorych nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie.

62.

63.

64.

Kamien milowy — okre§lony w harmonogramie, kofcowy punkt, ktéry podsumowuje
okreslony zestaw zadan, badz dany etap realizacji przedmiotu zaméwienia. Oznacza
on jednoczesnie pewne istotne, jednorazowe zdarzenie, ktore mozna w jednoznaczny
sposOb okresli¢. Moze to byc: podpisanie dokumentu, zakonczenie pewnego etapu
robot, wazne spotkanie, zatwierdzenie pracy itp.

Transza — platno$¢ na podstawie przejSciowego $wiadectwa platnosci za Roboty
zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym i § 6 Umowy.

Opoznienie — ma miejsce gdy zachodzi brak spelnienia §wiadczenia w okreslonym
terminie przez Wykonawce. Nieistotne sg przyczyny powstania opdznienia, albowiem
stan ten ma charakter obiektywny i zachodzi zawsze, gdy Wykonawca z dowolnych
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68.

2.
Eta
a)

b)

powodow nie spelnia Swiadczenia w terminie, do ktdrego byl obowiazany, a jezeli
termin nie byt oznaczony, gdy nie spelnia $wiadczenia niezwlocznie po wezwaniu przez
Zamawiajgcego.

65. Ubezpieczenie CAR - ubezpieczenie ryzyk budowy, (od ang. CAR — Construction All
Risk) zwane rowniez ubezpieczeniem wykonawcow od wszelkich ryzyk zwigzanych
z realizacjg prac budowlanych.

66. Wydatek kwalifikowany - wydatek lub koszt poniesiony w zwigzku z realizacja
projektu w ramach POIiS, zgodnie z zasadami obowiazujacymi w Wytycznych, ktéry
spetnia kryteria refundacji lub rozliczenia ze §rodkdw przeznaczonych na realizacje PO
liS wtrybie okre§lonym w umowie o dofinansowanie projektu. Do kosztow
kwalifikowanych zalicza si¢ roboty budowlane prowadzone na i w granicy dziatki
ewidencyjnej Zamawiajacego, ktore sa objete umowa o dofinansowanie przedmiotu
zamowienia ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

67. Wydatek niekwalifikowany - wydatek lub koszt nie kwalifikujgcy si¢ do refundacji
lub rozliczenia ze $rodkéw przeznaczonych na realizacje projektu w ramach PO IiS.
Zalicza si¢ do niego roboty budowlane prowadzone poza granica dzialki ewidencyjnej
Zamawiajacego, ktore nie s3 objete umowa o dofinansowanie przedmiotu zamowienia
ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i sg finansowane ze
srodkow wlasnych Zamawiajgcego

Wytyczne - "Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020" znajdujace sie na stronie
http://fwww.pois.gov.pl/media/41249/2017_07_ 07 wytyczne publikacja.pdf.,
z uwzglednieniem pozniejszych zmian.
§2

Przedmiot zaméwienia
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazujg si¢ do wykonania Robét polegajacych
na przebudowie ptyty przedhangarowej, budowie torowiska dla platformy do transportu
smiglowca wraz z niezbgdng infrastruktura towarzyszaca oraz robotami remontowymi
w obrebie budynku na potrzeby bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego
HEMS Szczecin — Goleniow dla inwestycji wspoifinansowanej ze §rodkow UE — Program
Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, projekt pn. ,,Wsparcie baz Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego - etap 2” — Lotnisko Szczecin — Goleniéw, dziatki nr 696/6,
696/43, czesc dziatki nr 696/61, jednostka ewidencyjna 320402-5, obreb Glewice-2.
Przedmiot zamoOwienia obejmuje w szczegdlnosci:
pl:

realizacje inwestycji — obiektow budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu dzialki,
zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowe, zgloszeniem robot niewymagajacych
uzyskania pozwolenia na budowe, Dokumentacja Projektowa oraz uzgodnionym
z Zamawiajagcym harmonogramem realizacji przedmiotu zaméwienia, stanowigcym
zalgcznik nr 4 do Umowy.

zapewnienie zgodnie z ustawg PB, obsady stanowisk kierownika budowy i kierownikéw
robot poszczegdlnych branz, kompleksowej obshugi geodezyjnej wraz z prowadzeniem
dokumentacji wymaganej prawem, w tym wynikajacej z warunkow pozwolenia na budowe,
wydanych decyzji,

wykonanie dokumentacji warsztatowej i dokumentacji powykonawczej przedmiotu
zamoOwienia w tym Swiadectwa charakterystyki energetycznej oraz instrukcji

]
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bezpieczenstwa pozarowego (z uwzglednieniem oceny zagrozenia wybuchem) dla catego
obiektu,

d) skuteczne zawiadomienie organdw o ktérych mowa w art. 56 ust. 1 ustawy PB wraz
z uzyskaniem pisemnego, pozytywnego stanowiska lub o$wiadczenia o braku sprzeciwu
lub uwag ze¢ strony organéw wymienionych w art. 56.

Etap 11 polegajacy na wykonaniu ushugi:

a) przeszkolenia wyznaczonych pracownikow Zamawiajacego w obstudze urzadzen
i instalacji,

b) przygotowania i zlozenia wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz
z wymaganymi zalgcznikami po komisyjnym Odbiorze Wykonanych Robot Etapu I,

w ciggu 3 dni roboczych od otrzymania drogg elektroniczng skanu Protokolu Odbioru
Wykonanych Robot Etapu I lub,

¢) przygotowania i skutecznego zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego wraz z wymaganymi zatacznikami po komisyjnym Odbiorze Wykonanych
Robot Etapu I, w ciagu 3 dni roboczych od otrzymania drogg elektroniczng skanu Protokotu
QOdbioru Wykonanych Robét Etapu I,

d) przygotowania i uzupelnienia wniosku oraz uzyskania ostatecznego pozwolenia
na uzytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektow objgtych
przedmiotem zamoéwienia.

§3
Zakres Umowy
Szczegotowy zakres Umowy okreslaja:

P

Dokumentacja Projektowa, stanowigca zatacznik nr 1 do Umowy.
2. Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram realizacji przedmiotu zamowienia
stanowiacy zalacznik nr 4 do Umowy.
3. Zatwierdzony przez Zamawiajagcego harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany
w ukladzie tygodniowym w czasie przewidzianym na realizacj¢ przedmiotu zamowienia
z podzialem na elementy wg kosztorysu ofertowego — stanowiacy zalacznik nr 4 do Umowy -
dostarczony zostanie przez Wykonawce do zatwierdzenia w terminie 3 dni po podpisaniu
Umowy.
§4
Oswiadczenie o kwalifikacjach
1. Wykonawca wyznacza kierownika budowy Pania/Pana .......................... ,
posiadajaca/ego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi .........................L.
nr...... 1 wpisana/ego na liste czlonkow Izby Budownictwa.
2. Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
a. robot budowlanych Pana .....................c posiadajaca uprawnienia
budowlane ................. i wpisana na listg cztonkéw Izby Budownictwa.
b. robét sanitarnych Pana ......................... posiadajacego uprawnienia budowlane
............ i wpisanego na liste cztonkéw Izby Budownictwa.
c. robot elektrycznych Pana ................ posiadajacego uprawnienia budowlane
............ i wpisanego na list¢ czlonkéw Izby Budownictwa.
3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania si¢ w sprawach wykonania przedmiotu
zamOwienia poza osobami wymienionymi w ust. 2 niniejszego paragrafu sg:
a) ze strony Zamawiajacego:
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Kierownik Drzialu Inwestycji i Zarzadzania Nieruchomo$ciami: Pani Barbara
Prochniewicz-Pudelko, tel: (22) 22 99 841; adres poczty elektronicznej e-mail:

goleniow.budowa@lpr.com.pl,

Kierownik projektu: Pan Robert Boron, tel: (22) 22 99 843; adres poczty elektronicznej e-
mail: goleniow.budowal@lpr.com.pl,

b) ze strony Wykonawcy: Pan/Pani................cooooiiiiniiiiiiiiinininn . el
.............................. ; adres poczty elektronicznej e-mail:........@.....cccoveneennn )
Wykonawca o$wiadcza, 1z posiada wiedze z zakresu ustawy PZP, ktéra pozwala mu ocenié
zakres wydawanych decyzji, polecen, o§wiadczen i zmian w odniesieniu do tego czy w/w
wymagaja przeprowadzenia przez Zamawiajacego procedur zgodnie z ustawg PZP wraz z
przygotowaniem dokumentoéw do przeprowadzenia wymaganej procedury.
Wykonawca oSwiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre§¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
przedmiot umowy i wysoko§¢ wynagrodzenia, stanowig informacje¢ publiczng w
rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostgpie do informacji publicznej
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z pdzn. zm.), ktéra podlega udostgpnianiu w trybie
przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 7.
Wykonawca jest zobowigzany przetwarzajac dane osobowe do stosowania przy ich
przetwarzaniu przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z p6zn. zm.).
Wykonawca wyraZza zgodg na udostepnienie w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z pdzn. zm.), zawartych
w ninigjszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujacym imie
i nazwisko, a w przypadku prowadzenia dziatalnosci gospodarcze) — rowniez w zakresie
firmy.
Zamawiajacy zapewnia, iz nadzor autorski bedzie sprawowany przez Projektanta.
§5
Solidarna odpowiedzialnosé
Wykonawcy realizujacy Umowe wspélnie, sa solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy realizujacy umowg wspolnie, wyznaczajg spos$rdd siebie pelnomocnika
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujacych Umowg wspolnie. Pelnomocnik upowazniony jest takze do wystawiania
faktur, przyjmowania platnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz
i w imieniu wszystkich wykonawcéw realizujacych Umowe wspoélnie.
Zmiana petlnomocnika nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga poinformowania
Zamawiajgcego w terminie 2 dni, w formie pisemnej pod rygorem skutkéw prawnych.
Zaniechanie tego obowiazku spowoduje, iz kontakt ze znanym Zamawiajacemu
pelmomocnikiem, bedzie uznany za skuteczny.
Pelnomocnikiem, o ktorym mowa w ust. 2 bedzie .........cocecovirivniiiiiininrirens
Zakres zadan t rola kazdego z Wykonawcow realizujgcych Umowe wspolnie, okreslone
zostang w umowie konsorcjum przedlozonej Zamawiajagcemu przed podpisaniem Umowy.
Zmiana umowy konsorcjum musi zosta¢ przedlozona Zamawiajacemu w terminie 14 dni
od jej zawarcia.
Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych umowe wspdlnie.
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§6

Wynagrodzenie umowne
1. Strony za wykonanie przedmiotu zamdwienia ustalaja wynagrodzenie ryczattowe

W WYSOKOSCI ..ovviiiicciiee e bez VAT (slownie .......ccooeoieiiinieiiiieecceenene e
........................................ PLN) nalezny podatek VAT w wysokosci ......... %
1 {TAPPURB PLN (SIOWNIE: c.evvviiiieiiireins s rieie et cree e s e sae e PLN)co
stanowi lacznie z podatkiem VAT wynagrodzenie w wysokoSci: ....ooiiiiiniinciinn,
PLN (SIOWNIE: ..oiiiiiieeiee e e PLN).

2. Wynagrodzenie ryczaitowe, o ktorym mowa w ust. | obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu zamowienia, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z jego realizacjg. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okres$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Rozliczenie robdt na podstawie protokotu odbioru wykonanych roboét (czesciowego) bedzie
sic odbywato fakturami cze$ciowymi za wykonane roboty ujete w harmonogramie
rzeczowo-finansowym i w terminach w nim przedstawionych. Zaawansowanie robot
w ponizszych terminach nie moze by¢ mniejsze niz procentowa suma wartosci
wynagrodzenia z zastrzezeniem wykonania robot w 100 % na dzien odbioru Etapu I.

a) Faktura wwysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, wystawiona bedzie
nie wezesniej niz po uplywie 60 dni od daty podpisania Umowy.

b) Faktura w wysokosci 60 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. | wystawiona bedzie
po Odbiorze Robét Etapu 1. Podstawg wystawienia tef faktury przez Wykonawce bedzie
Protokol Odbioru Robot Etapu |,

Platnos¢ nastgpi w ciggu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopia Protokoltu
Odbioru Wykonanych Robét Etapu I po komisyjnym odbiorze robot, podpisanym przez
Strony, o ktorym mowa w § 9 ust. 5.

c) Faktura w wysokosci 10 % wystawiona bedzie po przedstawieniu potwierdzenia
skutecznego, bez sprzeciwu organu, zgloszenia o zakoniczeniu budowy lub po uzyskaniu
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.

Platnos¢ nastapi w ciggu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopig Protokotu
Odbioru Koncowego.

4. W przypadku nie osiagnigcia wymaganego =zaawansowania procentowego robot
budowlanych zaplata wynagrodzenia zostanie przesunigta do czasu osiggnigcia
wymaganego zaawansowania lub wynagrodzenie zostanie pomnigjszone Wwprost
proporcjonalnie do osiggnigtego zaawansowania, jesli nie zajda okolicznoSci przewidziane
w§ 21.

5. W przypadku osiagniecia wyzZszego wymaganego zaawansowania procentowego robot
budowlanych  wynagrodzenie  zostanie  powigkszone  wprost  proporcjonalnie
do osiggnigtego zaawansowania, jesli nie zajda okolicznosci przewidziane w § 21 oraz
Zamawiajacy bgdzie dysponowal wyptacona zaliczka z funduszy UE .

6. Wykonawca zobowiazany jest do wystawiania oddzielnych faktur na roboty zaliczone jako
wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane przy zachowaniu warunkéw
rozliczenia, o ktérych mowa w ust 4.

7. Zaplata wynagrodzenia okres$lonego w niniejszym paragrafie nastapi po podpisaniu przez
Zamawiajacego zlozonego przez Wykonawce Wniosku o platno$é z zestawieniem wartosci
wykonanych robot oraz po podpisaniu odpowiednio Protokotu Odbioru Wykonanych Robét
(czesciowego/koncowego). Na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Wniosku
o platnos¢ Wykonawca wystawia fakturg VAT do ktorej zalacznikami sa:

a) Protokoty Odbioru Wykonanych Robét (czgSciowe / koncowe),
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10.

1.

12.

13.

14.

b) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcow poswiadczone za zgodnos$é
z oryginalem przez Wykonawce,

c) wydruki potwierdzenia przelewu (z adnotacja, iz nie wymaga on dodatkowego podpisu
ani stempla bankowego, na potwierdzeniu przelewu powinna znalezé si¢ takze
informacja, ze transakcja zostata zrealizowana, a nie zlecona do realizacji) dokonanego
na rachunek podwykonawcy na kwote okreslona w protokotach stanowiacych podstawe
do wystawienia faktur przez Wykonawce,

d) oryginaly pisemnych o§wiadczen podwykonawcow, ze otrzymali od Wykonawcy
wynagrodzenie za wykonane roboty objgte Wnioskiem o platnosc lub,

e) gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
(beneficjentom).

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktérych
mowa w ust. 9, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaplaty.

Zaplata wynagrodzenia oraz wszystkie platnosci wynikajace z Umowy beda dokonywane
w walucie polskie;.

Platnos¢ za wykonanie Etapu I zostanie zrealizowana po usunigciu przez Wykonawce
usterek stwierdzonych w trakcie Odbioru Wykonanych Robét Etapu 1.

Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia
prawidtlowo wystawionych: faktury VAT wraz z kompletem wymaganych w ust. 9
zalgcznikow. Za termin platnosci Strony przyjmuja dzien obciagzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé przeniesienia praw
1 obowiazkdéw wynikajacych z tej Umowy na rzecz osob trzecich.

Strony ustalaja, Ze podstawg wyceny przez Wykonawce byla calo§é zamierzenia
inwestycyjnego, tj.: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna,
wydane decyzje oraz zgodnos¢ inwestycji z przepisami prawa, wiedza techniczng, sztuka
budowlang i doswiadczeniem Wykonawcy. Przedmiary robot stanowig dla Wykonawcy
jedynie material pomocniczy w okresleniu wartosci robot. Wykonawca byl zobowigzany
do wykonania wiasnych obmiaréw robét oraz doktadnego zapoznania sie z dokumentacja
projektowg i materiatami przetargowymi.

Ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne oraz roboty stanowigce zamowienia
dodatkowe zostang wycenione przez Wykonawcg z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

a) jezeli materialy i sprzet nie odpowiadaja tym, ktére zostaly okreslone w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacjg, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ich cen
takg metoda; jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia
Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie z okre$long zasada, Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc te samg zasadg,

b) materialy i sprzet, ktorych nie mozna wyceni¢ z zastosowaniem metody okre$lonej
w pkt a), zostang przyjete jako stawki $rednie z zeszytu ,, SEKOCENBUD - Informacja
miesigczna o stawkach robocizny oraz o cenach wyrobow, materiatow i sprzgtu”,
obowigzujacego dla wojewddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnemu
w miesiacu poprzedzajacym opracowanie kosztorysu; jezeli kalkulacja przedlozona
przez Wykonawcg do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie
z okreSlong zasada, Zamawiajacy wprowadzi odpowiednig korekte kalkulacji,
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¢) ceny materialéw i sprz¢tu niepodlegajacych zasadom okreslonym w pkt a) i b), zostang
przyjete przez Zamawiajgcego na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez

Wykonawcg.
§7
Terminy
Etap I - wykonanie Etapu I nastagpi w terminie .................. dni {nie dluzszym niz 140

dni) od dnia podpisania Umowy tj. do dnia .. .

Etap II — uzyskanie ostatecznego pozwolema na uzytkowame obiektu budowlanego lub
skutecznego zgloszenia zakonczenia budowy, bez sprzeciwu organu, nastapi w terminie
do 2 miesiecy od dnia podpisania Protokoli Odbioru Wykonanych Robot Etapu I
Potwierdzenie zakonczenia Etapu Il nastapi podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego 0 szczegbinych
i prawdopodobnych, przysziych wydarzeniach lub okolicznosciach, ktéore moga
niesprzyjajagco wplynaé na realizacje robdt lub ich opdZnienie. W tym wypadku lub jesli
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ze harmonogramy nie zgadzaja si¢ (w podanym
zakresie) z umowa lub nie sg spdjne z faktycznym postgpem robot 1 podanymi
zamierzeniami Wykonawcy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu uaktualnione
harmonogramy zawierajace modyfikacje konieczne w celu ukonczenia inwestycji
w przewidzianym w Umowie terminie wykonania.

§8
Odbiory

. Odbiory robot nastgpowaé beda sukcesywnie w miar¢ wykonywania robot budowlanych,
z wyjatkiem robdt podlegajacych niezwlocznemu zakryciu, ktérych odbiory nastgpowac
bedg niezwlocznie po ich wykonaniu, nie pdéZniej niz w ciagu 3 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Wykonawce. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej
roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajace) lub ktéra ulega zakryciu.

. Odbidr robot zanikajacych i podlegajgcych zakryciu, pobranie probek nast¢powaé bedzie
z udzialem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po stronie Zamawiajacego oraz kierownika
budowy po stronie Wykonawcy. Pobrane probki beda badane w laboratorium
zatwierdzonym bgdz wskazanym przez Zamawiajacego. Do odbioru przediozona zostanie
przez Wykonawce wszelka dokumentacja niezbedna dla oceny prawidiowego wykonania
tych robdt. Odbiory czesciowe wykonanych robot przeprowadzane bgda z udzialem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kierownika projektu po stronie Zamawiajgcego oraz
kierownika budowy po stronie Wykonawcy, w oparciu o zakonczone elementy robot zgodne
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Z odbioru tych robodt zostanie sporzadzony
protokdt, ktory podpisany zostanie przez wszystkich wyzej wymienionych. Zamawiajacy
przystepowac bedzie do odbioru wykonanych robot nie pdiniej niz w terminie 7 dni
roboczych od daty zgloszenia gotowosci przez Wykonawcg. Dzien 1godzing odbioru
wyznacza¢ bedzie Kierownik Projektu.

. W zwiazku z § 6 ust. 3 i na podstawie zlozonego przez Wykonawcg Wniosku o platnosé
z zestawieniem wartosci wykonanych robét, w terminach okreslonych w § 6 z czynnosci
odbiorowych zostang sporzadzone Protokoly Odbioru Wykonanych Roboét (czgsciowe),
ktore zawieraé beda ustalenia dokonane w toku odbioru robot, a w szczegolnosci:

a) datg i miejsce jego sporzadzenia,
b) potwierdzenie na dzien sporzadzenia protokotu uzyskania wymaganego procentowego
zaawansowania zgodnie z § 6 za okres od dnia do dnia,
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c) osoby reprezentujace: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacego
1 Wykonawce, podwykonawcow, innych cztonkow,
oraz:

d) stwierdzenie, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z projektem,

e) stwierdzenie jako$ci wykonania robot,

f) warto$¢ wykonanych robét zgodnie ze wzorem Protokolun Odbioru Wykonanych Robét,

g) stwierdzenie przyjecia robdt/potwierdzenia zaawansowania rob6t, lub

h) stwierdzenie przyjgcia robot/potwierdzenia zaawansowania robot wraz z lista wad lub
usterek z wyznaczeniem terminu ich usunigcia, lub z korektg zaawansowania robot, lub

1) stwierdzenie przyjgcia/potwierdzenia zaawansowania robdt wraz z lista wad lub usterek
nie nadajgcych si¢ do usunigcia wraz z wyznaczeniem przez Inspektora Nadzoru terminu
ponownego wykonania czesci przedmiotu zamowienia, lub

j) odmowe przyjecia robot/potwierdzenia zaawansowania robot z podaniem przyczyny
odmowy przyjecia przedmiotu zamowienia,

k) zalecenia i ustalenia z czynnosci odbiorowych, przegladu zaawansowania,

1) podpisy stron.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot/ braku zaawansowania zgodnego
z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym lub z powodu istotnych wad
przedmiotu zamowienia, to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy lub dokona
korekty procentowego zaawansowania robot oraz ich wartosci.

. Odbiér Gwarancyjny dokonywany bedzie przez Komisje Odbioru powolang przez
Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy, po usunigciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakoSci i rgkojmi, w terminie 30 dni przed uplywem terminéw
udzielonych gwarancji i r¢kojmi. Z czynnoséci odbioru zostanie sporzadzony protokot
odbioru gwarancyjnego.

§9
Odbior Etapu Ii 11
Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy zglosi gotowo$¢ inwestycji do odbioru
Wykonanych Robdt Etapu i powiadomi o tym Kierownika Projektu.
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego po wizji lokalnej i po sprawdzeniu dokumentacji
powykonawcze] potwierdza gotowos¢ inwestycji do odbioru wpisem do dziennika
budowy.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu na pismie gotowo$é do Obioru Wykonanych Robot
Etapu I wraz z podaniem daty wpisu do dziennika budowy, po uprzednim uzyskaniu
potwierdzenia od Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o gotowo$ci Wykonawcy
do Odbioru Wykonanych Robdt Etapu 1.
Zamawiajgcy w ciagu 7 dni roboczych od potwierdzonego zgloszenia o gotowosci
inwestycji do odbioru, powola Komisj¢ Odbioru Wykonanych Robot Etapu I, wyznaczajac
termin komisyjnego odbioru Etapu I oraz cztonkow.
Z komisyjnych czynnos$ci odbiorowych, zostanie sporzadzony Protokot Odbioru
Wykonanych Rob6t Etapu I (czgSciowy), ktdry zawierac bedzie ustalenia dokonane w toku
odbioru robdt, a w szczegdlnoscei:
a) datg i miejsce jego sporzadzenia,
b) potwierdzenie, ze na dzien sporzadzenia protokotu Wykonawca uzyskal wymagane 100
% zaawansowanie zgodnie z § 6,
¢) potwierdzenie daty zakoficzenia Etapu I ,
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d) osoby reprezentujgce: Zamawiajacego i Wykonawce, podwykonawcow i innych
czlonkow komisji,
oraz:
e) stwierdzenie, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z Umowa,
f) stwierdzenie jako$ci wykonania robot,
g) warto$¢ wykonanych robdt zgodnie ze wzorem Protokotu Odbioru Wykonanych Robot,
h) stwierdzenie przyjecia robot/potwierdzenia zaawansowania robot, lub
i) stwierdzenie przyjecia robot/potwierdzenia zaawansowania robot wraz z lista wad lub
usterek z wyznaczeniem terminu ich usunigcia, lub z korekta zaawansowania robdt, lub
i) stwierdzenie przyjecia/potwierdzenia zaawansowania robot wraz z lista wad lub usterek
nie nadajacych si¢ do usunigcia wraz z wyznaczeniem przez Inspektora Nadzoru
terminu ponownego wykonania czes$ci przedmiotu zamowienia, lub
k) odmowe przyjecia robot/potwierdzenia zaawansowania robét z podaniem przyczyny
odmowy przyjecia przedmiotu zamowienia,
1) zalecenia i ustalenia z czynno$ci odbiorowych, przegladu zaawansowania,
m)podpisy stron.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakornczenia robot/ braku zaawansowania zgodnego
z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym lub z powodu istotnych wad
przedmiotu zamdéwienia, to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.
Na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym wpisem Wykonawcy do dziennika
budowy gotowosci do Odbioru Wykonanych Robo6t Etapu [ (zakonczeniu robot
budowlanych) o ktérym mowa w § 9 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest skompletowac
i przedlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego wszelka dokumentacj¢ niezbedng do oceny
prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia (w ilosci 1 egzemplarza),
Dokumentacja powykonawcza do Odbioru Wykonanych Robét Etapu I musi obejmowac:
a) rysunki - kopi¢ projektu budowlanego z naniesionymi na czerwono zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji inwestycji,
b) $wiadectwo Charakterystyki Energetycznej,
¢) o$wiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ustawy PB,
d) potwierdzenie organéw o braku sprzeciwu lub przez kierownika budowy
o skutecznym (bez sprzeciwu organu lub o$wiadczenie o nie zajgciu stanowiska art.
56 ust. 2 ustawy PB) zawiadomieniu organdw o ktoérych mowa w art. 56 ust. | ustawy
PB
e) liste i karty gwarancyjne, certyfikaty na obiekt budowlany, instalacje
i na zamontowane urzadzenia techniczne,
f) aprobaty techniczne, deklaracje wlasciwosci uzytkowych,
g) protokoly prob, badan i odbioréw czgsciowych i koncowych,
h) decyzje Urzedu Dozoru Technicznego,
i) inne wymagane przepisami dokumenty i zaswiadczenia dotyczace wykonanych przez
Wykonawce robdt,
j) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego (z uwzglednieniem oceny zagrozenia
wybuchem) zatwierdzong przez rzeczoznawcg d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych,
k) ,Instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu/instalacji” wbudowanych urzadzef,
ktore wymagaja przegladow serwisowych wraz z lista dat/czasookresow tych
przegladow. Lista ma obejmowaé wszystkie obowiazujace przeglady serwisowe dla
wykonanego przedmiotu zamoéwienia z podzialem na przeglady i1 ich daty
wykonywane w ramach gwarancji przez Wykonawceg wraz z wykazem przegladow,
ktore Zamawiajagcy musi wykona¢ po okresie gwarancyjnym ze wskazaniem
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czestotliwosci 1 zakresu tych przegladéw oraz wskazanie przegladow/serwisow tylko
w przypadkach koniecznych wykonanie ich przez autoryzowane firmy,

9. Spis dokumentow jakie powinny by¢ dolaczone do dokumentacji powykonawczej znajduje

10.

11.

1.

si¢ w zalaczniku nr 5 do umowy. Dokumenty i rysunki dokumentacji powykonawczej musza
by¢ podpisane czytelnie 1 podstemplowane przez kierownika budowy, po$wiadczone, Ze
materialy zostaly zastosowane (wbudowane) w przedmiocie zaméwienia. Kompletnosé i
prawidiowo$¢é wykonania dokumentacji zostanie potwierdzona przez Inspektoréw Nadzoru.
W obiektach budowlanych objetych przedmiotem zamodwienia na dzien wizji lokalnej
Inspektorow Nadzoru, potwierdzajacej gotowos¢ inwestycji do odbioru wpisem w dzienniku
budowy Wykonanie Robét Etapu I, beda dostarczone i zamontowane:

a) schematy instalacji oprawione w sposéb trwaly i zawieszone w pomieszczeniach
technicznych,

b) oznakowanie 1  wyposazenie przeciwpozarowe  obiektow  budowlanych
i zagospodarowania terenu,

c) protokdt z przeprowadzonego rozruchu technologicznego (probnego) z wynikiem
pozytywnym, podpisany przez kierownika budowy,

d) protokot dokonana regulacji instalacji w celu osiagnigcia parametrow technicznych
okreslonych w dokumentacji projektowej,

€) opracowane instrukcje:

1. Obshugi i uzytkowania obiektow budowlanych.

2. Instrukcja Wspotpracy Eksploatacyjno — Ruchowe;j instalacji zasilajacej i uzgodnienie

jej z wlasciwym operatorem siecti elektroenergetyczne;.

W tracie komisyjnego Odbioru Wykonanych Robdt Etapu I ustalony zostanie termin
przeszkolenia wyznaczonych pracownikow Zamawiajacego w zakresie obshugi i eksploatacji
zamontowanych urzadzen i instalacji.
Odbior Etapu II czyli Odbidr Koncowy nastapi po uzyskaniu ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie lub po przedstawieniu pisemnego potwierdzenia skutecznego,
bez sprzeciwu organu, zgloszenia zakonczenia budowy.
Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, ktory w
przeciggu 7 dni roboczych powota komisje odbioru Etapu II czyli Odbioru Koncowego.
Odbior bedzie obejmowat przeglad zgodny z §1 ust. 36. Do Protokohu Odbioru Koncowego
zostang dolaczone przez Wykonawce nastepujace dokumenty:

a) oryginal dziennika budowy (wszystkie tomy),

b) karta gwarancyjna (wzor karty gwarancyjnej jest zatacznikiem do Umowy) — podpisany
oryginal wraz z potwierdzona data odbioru Koncowego zostanie dotaczona do
Protokotu Odbioru Koncowego,

c) Zestawienie Srodkéw trwatych zgodnie z § 11 ust. 10,

§10
Obowiagzki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegodlnosci do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu do realizacji inwestycji, ktory bedzie
stanowi¢ plac budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy lub na wniosek
Wykonawcy w terminie przez niego wskazanym,

b) przekazania 1 (jednego) kompletu w wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji
projektowe;j i specyfikacji technicznej w dniu podpisania Umowy,

c) przekazania dziennika budowy w dniu podpisania Umowy,

d) przekazania wniosku, o ktérym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy PB wraz z o$wiadczeniem
o ktérym mowa w art. 41 ust. 4 punkt 2) ustawy PB, po podpisaniu Umowy,
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€) ustanowienia przedstawiciela Zamawiajacego do nadzoru robot,

f) dostarczenia kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem ostatecznych decyzji
pozwolenia na budowe, pozwolenia na rozbidrke,

g) przystapienia do odbioru robét zgloszonych wpisem do dziennika budowy przez
kierownika budowy, przeprowadzenie odbioréw i podpisanie Protokotow

Zamawiajacy moze wydawaé Wykonawcy polecenia, ktore moga by¢ dla Wykonawcy

konieczne do wykonania jego zobowigzan wedhig Umowy. Kazde polecenie bedzie

wydane na pi$émie oraz bgdzie podawaé zobowigzania, do ktorych si¢ odnosi. Wykonawca

bedzie odbieral polecenia od przedstawiciela Zamawiajacego lub innych osob

upelnomocnionych przez Zamawiajacego oraz pisemnie potwierdzi ich wykonanie.

. Zamawiajgcy moze wymagaé, aby Wykonawca usunal kazda osobg (lub spowodowat jej
usunig¢cie) zatrudniong na placu budowy lub przy robotach, wlacznie z Kierownikiem
Budowy (jesli ma to zastosowanie), ktora:

a) jest w stanie wskazujacym na spozycie alkoholu,

b) uporczywie i nieodpowiednio zachowuje si¢ lub wykazuje brak starannosci,

¢) wykonuje swoje obowiagzki w sposob nickompetentny lub niedbaly,

d) nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Umowy,

e) postepuje w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu, zdrowiu lub ochronie srodowiska.
Jezeli wystapi okoliczno$é, o ktorej mowa w ust. 3, to Wykonawca wyznaczy odpowiednia
osobg na zastepstwo.

Zamawiajacy moze w kazdej chwili polecié, aby Wykonawca zawiesit prowadzenie czgsei
lub catosci robot stanowigcych przedmiot zamdwienia w przypadku razacego naruszenia
prawa lub nienalezytego wykonania przedmiotu zamdéwienia przez Wykonawcg w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia. Takie zawieszenie nie wplywa na przesunigcie terminow
realizacji przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 lub ust. 2.

§11
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiazany do wykonywania przedmiotu i zakresu Umowy w dobrej
wierze 1 przy dochowaniu najwyzszej zawodowej starannosci oraz zgodnie ze sztuka
budowlang, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, normami i wydanymi
decyzjami.
Wykonawca jest zobowigzany wuiszczaé wymagalne wierzytelnosci  swych
podwykonawcow w ustalonym terminie platnosci oraz w pelnej wysokosci.
W ramach Umowy Wykonawca zapewnia na swdj koszt kierownika budowy, kierownikow
robot, nadzor techniczny, dozér placu budowy, robocizng, materialy, urzadzenia,
wyposazenie, sprzet, oplaty, w tym np. zwiazane z realizacja przylaczy, badan, uzgodnien,
szkolen oraz wszelkie inne ustugi i rzeczy o charakterze trwalym lub tymczasowym
niezbedne do wykonania i zakonczenia rob6t bedacych przedmiotem zamdéwienia, a takze
usuniecia w nim wszelkich wad i usterek.
Obowiazki Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia obejmujg w szczegolnosci:
a) realizowanie inwestycji zgodnie z dokumentacja projektowa i wytycznymi zawartymi

w specyfikacji techniczne),
b) wystapienia do Zamawiajgcego o wydanie pelnomocnictw do przeprowadzenia spraw

formalno-prawnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia,
¢) wystgpienie w imieniu Zamawiajacego o wydanie kolejnego tomu dziennika budowy,
d) przygotowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem robot

budowlanych i zatwierdzenie zgodnie z § 12 ust.1,
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przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo-finansowego
wg szablonu Zamawiajacego do 7 dni roboczych po podpisaniu Umowy,
z uwzglednieniem podzialu wydatkow na kwalifikowane i niekwalifikowane.
przygotowanie do 2 dni roboczych po podpisaniu Umowy zalagcznikéw do wniosku,
o ktérym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy PB do zawiadomienia o zamierzonym terminie
rozpocze¢cia robot budowlanych,

zawiadomienie najpdézniej do 7 dni od daty podpisania Umowy wlasciwego organu
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,

zlozenie wniosku o przekazanie placu budowy i protokolarne przejecie placu budowy
od Zamawiajgcego,

dostawa i zawieszenie tablicy informacyjnej zgodnie z prawem budowlanym - art. 45
ust. 4 ustawy PB,

uzyskania decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami,

opracowanie 1 uzgodnienie z Zamawianym i zarzadzajacym lotniskiem organizacji
placu budowy, drogi dojazdowej na plac budowy, etapowania robot z uwzglednieniem
funkcjonowania bazy i1 dzialan operacyjnych Zamawiajacego w trakcie prowadzenia
robo6t budowlanych,

wspolpraca i1 uzgadnianie z wlascicielami, zarzadcami nieruchomosci wejscia
w przypadku koniecznosci wykonywania robot na ich terenie,

m) poniesienie kosztow szkolenia wszystkich wytypowanych pracownikow wykonujacych

t)

prace na lotnisku kontrolowanym a w szczegodlnosci kierownika budowy, kierownikow
robot oraz pozostalych osob z niezbednych szkolefi w zakresie ochrony lotnictwa
cywilnego wymaganych przez zarzgdzajacego portem lotniczym. Whnioski
1 odpowiednie zalaczniki wymagane przez zarzadzajacego lotniskiem musza byé
zlozone co najmniej 4 tygodnie przez rozpoczgciem robot,

ochrona terenu budowy, w tym zapewnienie dozoru fizycznego i w przypadkach
koniecznych monitoringu,

wykonanie robot przygotowawczych,

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej,

prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawg PB, udost¢pnianie dokumentacji
Zamawiajacemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania
wpisow i potwierdzen,

posiadanie w biurze budowy kompletnej dokumentacji projektowej,

prowadzenie prac budowlanych z =zastosowaniem sprzetu o wysokosci nie
przekraczajacej wysokosci zabudowy. W przypadku konieczno$ci naruszenia
wysokosci ograniczenia zabudowy przez sprze¢t budowlany musi byé on zgloszony
przez Wykonawce w porozumieniu z zarzadzajacym lotniskiem do Urzedu Lotnictwa
Cywilnego 1 oznakowany przeszkodowo zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie sposobu zgtaszania oraz oznakowania przeszkod lotniczych
(Dz. U. 2003 nr 130. poz. 1193 z pdézniejszymi zmianami),

uzgadnianie wszystkich rozwigzan materialowych w zakresie materialow
rownowaznych (minimum na 2 tygodnie przed ich zamoOwieniem) z Projektantem,
Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym, przygotowanie kart materialowych, zgodnie
z procedura opisang w zalgczniku nr 5 do Umowy,

przygotowywanie zapytan o informacje w zakresie rozwigzan projektowych,
materialowych i innych, zgodnie z procedura opisang w zatgczniku nr 5 do Umowy,
kazdorazowe uzgodnienie z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym
projektow warsztatowych, przygotowywanych przez Wykonawce,
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w) uzgadnianie wszystkich rozruchéw i przetaczen instalacji z Inspektorem Nadzoru
1 Zamawiajacym,

x) w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy istniejgcego mienia
Zamawiajacego lub os6b trzecich - doprowadzenia do stanu przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem, na wlasny koszt, w przypadku braku mozliwo$ci doprowadzenia
do stanu przed uszkodzeniem, wymian¢ na nowe,

y) zawiadamianie Kierownika Projektu o spotkaniach koordynacyjnych na 7 dni przed
spotkaniem, radach budowy z udzialem podwykonawcéw realizujacych roboty,
podczas ktorych bedzie dokonana kontrola realizacji zadan z poprzedniego tygodnmia
i zostanie ustalony roboczy harmonogram zadan na nastgpny tydzien. Zamawiajacy
moze uczestniczy¢ w spotkaniach koordynacyjnych z prawem glosu wedhg
kompetencji swojego przedstawiciela. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
0 migjscu i terminie spotkania z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Spotkania beda
odbywaly si¢ co najmniej raz na dwa tygodnie. Staly dzien i godzina spotkan
koordynacyjnych, rad budowy zostanie ustalona najpdzniej do 10 dni po podpisaniu
Umowy,

z) pisemnego zglaszania Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru gotowosci obiektow,
instalacji, rob6t do odbioru,

aa) przekazania Zamawiajgcemu poszczegdlnych faz robot budowlanych 1 catego
przedmiotu zamowienia,

bb) bezzwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach
dla realizacji przedmiotu zaméwienia, dotyczgcych zaréwno termindw, jak i zakresu
IZeczowego,

cc) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, dokumentow, planéw i rysunkow
pozyskanych bgdz powstatych w zwiazku z realizacja Umowy z wylaczeniem osob
i instytucji zwigzanych z niniejszym procesem inwestycyjnym,

dd) pelnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonaweow oraz koordynacji dostawy platformy ruchome), w tym uczestnictwa
w spotkaniach koordynacyjnych z dostawca platformy,

ee) wykonanie pomiarow geodezyjnych torowiska pod platformg i1 koordynacja pomiaréw
z dostawca platformy,

ff) informowanie pisemne — wpisem do dziennika budowy oraz pocztg elektroniczng
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie wykonania robdt ulegajacych
zakryciu oraz robdt zanikajacych, jezeli Wykonawca nie poinformowatl o tych faktach
Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest na wlasny koszt odkry¢ roboty lub zastosowac
si¢ do polecen Inspektora Nadzoru niezbgdnych do zbadania jakosci 1 prawidlowosci
wykonanych robdt, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt,

gg) koordynacja robdt budowlanych z projektantem firmg Industria Project Sp. z o.o.
w zakresie dokonania aktualizacji dokumentacji operacyjnej lotniska ,,Szczecin
Goleniow” (EPSC) i uzyskania potwierdzenia wprowadzonych zmian dla prowadzonej
inwestycji. Aktualizacja dokumentacji operacyjnej lotniska musi byé wprowadzona
najpozniej do dnia uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub skutecznego
zgloszenia zakonczenia robot budowlanych,

hh) uzgadnianie prowadzenia prac z Zamawiajacym i zarzadzajacym lotniskiem.

. Ponadto Wykonawca zobowiazuje si¢ réwniez do:

a) bezzwlocznego usuni¢cia zglaszanych przez Zamawiajagcego wad 1 usterek,
w uzgodnionym przez Strony terminie,

b) wykonania koniecznych rozbiorek, demontazéw i przekladek obiektow budowlanych,
przesadzen i wycinek drzew oraz innych czynno$ci okreslonych prawem,
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wytyczenia lub zlokalizowania urzadzen podziemnych, lacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wiasciciel istniejacej infrastruktury,

pokrycia kosztow uzgodnien, nadzoru i ewentualnych wylaczen istniejacej infrastruktury,
wykonania projektéw warsztatowych (m.in. instalacji paliwowej, rampy wokot
przesuwnicy (dostawca przesuwnicy zostanie wybrany w przetargu przez Zamawiajgcego)
wraz z torowiskiem, bramy do hangaru, i innych okreslonych w dokumentacji
projektowej czy specyfikacji technicznej) lub koniecznej dla prawidiowego wykonania
przedmiotu zamowienia 1 uzgodnienie ich z projektantem, Inspektorem Nadzoru
1 Zamawiajacym,

bezzwlocznego poprawienia blgdow, pominig¢, niejasno$ci, niespdjnosci, niepetnych
informacji lub wad znalezionych w przedmiocie zaméwienia oraz dokumentacji
powykonawczej na swodj koszt, bez wzgledu na jakgkolwiek uprzednio wydang zgode
lub zatwierdzenie dokumentac;ji,

wykonania inwentaryzacji fotograficzne] istniejacego zagospodarowania dziatki
1 infrastruktury przed przystapieniem do rozpoczecia robot,

zagospodarowanie urobku i odpadow (podpisania umow na odbidr i utylizacje) zgodnie
Z przepisami prawa,

zabezpieczenia istniejacego drzewostanu,

zagospodarowanie placu budowy, a w szczegdlnosci: wykonanie ogrodzenia,
oznakowania, wjazdu na teren budowy, doprowadzenia wody i odprowadzenia sciekéw,
doprowadzenia energii elektrycznej na terenie budowy, utrzymanie czystosci na
drogach dojazdowych do placu budowy oraz porzadku i ochrony w obrebie
prowadzonych robét,

zapewnienie we wiasnym zakresie odpowiednich warunkdéw socjalnych i sanitarnych
dla oséb pracujacych przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia,

utrzymania, na wlasny koszt, porzadku w trakcie realizacji rob6t na terenie budowy
w szczegolnosct do utrzymywania obszaru robot w stanie czystym, uporzadkowanym
iwolnym od zbgdnych przeszkod, Wykonawca =zobowigzany jest rowniez
do natychmiastowego usuwania wszelkich odpadéw budowlanych (np. zbednych
materialow, gruzu) i smieci, ograniczenia pylenia bedacych nastgpstwem wykonywania
robét. Jezeli zachodzi¢ bgdzie potrzeba gromadzenia odpadéw budowlanych i $mieci
na terenic budowy Wykonawca zobowigzany bedzie posiada¢ odpowiedni szczelny
pojemnik, ktorego miejsce ustawienia zostanie wyznaczone przez Zamawiajacego.
Pojemnik bedzie oprozniany przez Wykonawce na wlasny koszt. Niedopuszczalne jest
gromadzenie odpadow budowlanych i §mieci w innych miejscach,

zapewnienia na wlasny koszt i wlasnym staraniem dostepu do medidéw na czas budowy,
w przypadku braku dostgpu do mediow zapewnienie zaopatrzenie w media poprzez
agregaty pradotwodrcze, beczkowozy z woda oraz odprowadzenie sSciekow
do szczelnych pojemnikow na nieczystosci wraz z wywozem,

w przypadku korzystania z mediéw 0séb trzecich, ponoszenia w okresie realizacji robot
kosztow zuzycia wody, energii elektrycznej iinnych mediéw zuzytych do celow
budowy, niezaleznie od ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego, na podstawie faktur
wystawionych przez osoby trzecie (refaktury obcigzen finansowych dla tych mediow).
Pobor mediéw (woda, energia) mozliwe begdzie po uprzednim zainstalowaniu
podlicznikoéw przez Wykonawce na wlasny koszt,

w przypadku korzystania z dostgpu do mediéw Zamawiajacego czy osob trzecich,
korzystanie z nich nie moze powodowa¢ zaklocen w dzialaniu urzadzen i instalacji tych
osob. W przypadku zaklécen ww. infrastruktury, Zamawiajacy ma prawo do
natychmiastowego odigczenia instalacji Wykonawcy. Koszty usunigcia ewentualnych
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awarii i strat powstatych w wyniku zaktocen dziatania instalacji Wykonawcy ponosi
Wykonawca,

p) zabezpieczenia terenu robot, materialow, sprzgtu i narzedzi wlasnych przez caly okres

wykonywania przedmiotu zamowienia,

q) zatrudniania na podstawie umowy o prace (W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

t)

26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, z pézn. zm.)) przez
Wykonawcg lub podwykonawce osob bioragcych udzial w realizacji przedmiotu
zamowienia: robot budowlanych i montazowych i innych czynnosci zwigzanych
z budows budynkow oraz obiektow inZynierii ladowej 1 wodnej, w tym m.in.: rozbiorka
i przygotowanie terenu pod budowg, budowanie fundamentéw, roboty betoniarskie,
murarskie, kamieniarskie, montowanie 1 demontowanie rusztowan, roboty zwiazane z
wykonywaniem instalacji budowlanych (np. elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych i
pozostatych instalacji budowlanych), montaz konstrukcji stalowych, roboty
wykonczeniowe. Obowigzek ten nie dotyczy stanowisk obejmujacych czynnosci
kwalifikowanych jako wykonywanie samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie (kierownik budowy, nadzér techniczny itp.),

skladania przez Wykonawce oraz podwykonawcow, na wezwanie Zamawiajgcego
o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg o0sob wykonujacych
czynno$ci okreslonych w lit. q), ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajacego o$wiadczenie, date zloZenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objgte
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy,

zobowigzanie  wszystkich  wykonawcéw, podwykonawcow 1 dostawcow
do dostarczenia oznakowanych nazwg lub znakiem firmy wykonawcy, podwykonawcy
badz dostawcy ubran roboczych dla wszystkich zatrudnionych przez nich pracownikow,
oraz zobligowanie pracownikéw do noszenia tych ubrah na terenie budowy przez caty
okres wykonywania prac. Oznakowanie ubran roboczych ma pozwoli¢ na jednoznaczna
identyfikacje firmy (wykonawcy, podwykonawcy badz dostawcy), w ktorej pracownik
jest zatrudniony lub na zlecenie ktérej) wykonuje prace,

przestrzeganie zasad kontroli ruchu na terenie Zamawiajgcego,

u) przestrzeganie prawa lotniczego, obwieszczenia Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego

zalacznik 14, tomu II do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym,
sporzadzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944r. (D.U. ULC nr 21, z dnia 30.12.2009 1.},
rozporzadzenia MI z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zglaszania oraz oznakowania
przeszkod lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 193 z pézn. zm.), rozporzadzenia MI z dnia
25 czerwca 2003 r. w sprawie warunkdw, jakie powinny spelnia¢ obiekty budowlane
oraz naturalne w otoczeniu lotniska (D.U. nr 130, poz. 1192 z pdzn. zm.),

ponoszenia kosztow zabezpieczenia robot budowlanych i utrzymania placu budowy
w razie zawieszenia robot z winy Wykonawcy,

uprzatniecia placu budowy, zagospodarowanie terenu zgodnie z dokumentacjy
projektows oraz demontazu i usunig¢cia sprzgtu budowlanego, a takze wszelkich
prowizorycznych obiektéw wzniesionych w czasie budowy w terminie 10 dni od dnia
zakonczenia robdt lub odstapienia od Umowy. Jezeli teren po zakonczeniu robot lub
odstgpienia od Umowy nie zostanie przez Wykonawce uporzadkowany w terminie
14 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do uporzadkowania terenu na koszt
Wykonawcy,
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10.

X) wykonania na wlasny koszt prac tymczasowych i towarzyszacych niezbednych
do wykonania przedmiotu zamdwienia,

y) dostarczenia Zamawiajgcemu uaktualnionego harmonogramu realizacji zadania
inwestycyjnego z podzialem na poszczegélne etapy realizacji lub uaktualnionego
harmonogramu - rzeczowo finansowego w przypadku wystgpienia opdZnienia
w realizacji rob6ot lub zmiany kolejno$ci ich wykonywania, na wezwanie
Zamawiajgcego,

Raportowania postgpu prac raz na tydzien w piatek na uzgodnionym z Zamawiajgcym

wzorze raportu stanowigcym zalacznik do Ksiggi Projektu. Kazdy raport bedzie zawierat:

a) raport z zaawansowania robot budowlanych,

b) raport z planowanych robdt na nastepny okres raportowy,

c) listg podwykonawcow zatrudnionych w danym miesigcu z podanym zakresem prac
i wynagrodzeniem oraz datami zakonczenia prac 1 rozliczen z podwykonawcami,
informacj¢ o zatrudnieniu podwykonawcow

d) poréwnanie faktycznego i1 planowanego postgpu prac, ze szczegélami wszelkich wydarzen
lub okolicznosci, ktore moglyby zagrozi¢ ukonczeniu robét zgodnie z umowa oraz Srodkow
przedsigwzigtych (lub ktore maja by¢ przedsigwzigte) w celu zapobiezenia opéznieniom,

e) fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania wyrobu i postepu na placu budowy,

Przed zakonczeniem robot Etapu I

a) dostarczenia wersji roboczych rysunkéw powykonawczych robdt w ilosci 1 egz.,
przedstawiajgcych rzeczywiste zrealizowane roboty, celem dokonania przegladu
i sprawdzenia  dokumentacji powykonawcze] przez Zamawiajacego przed
wystawieniem jakiegokolwiek protokotu, po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego w 2
€gz.,

b) wykonanie aktualizacji instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla calego obiektu
(z uwzglednieniem oceny zagrozenia wybuchem), podpisanej przez uprawnionego
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

Przygotowanie wniosku i skuteczne zgloszenie do organéw o ktérych mowa w art. 56 ust. 1

PB (skutecznie tzn. bez sprzeciwu 1 z pozytywna opinia dopuszczajaca obiekt

do uzytkowania).

Zgloszenie Zamawiajgcemu na pi$mie gotowosci do Obioru Wykonanych Robdt Etapu I,

Etapu IL

Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania w uzgodnieniu z Zamawiajagcym

zestawienia Srodkow trwalych, zawierajacego co najmniej nazwe Srodka trwalego oraz

wartos¢ jednostkows srodka trwatego, opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady

Ministréw z dnia 3 pazdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST)

Dz. U. 2016 poz.1864 oraz wg wytycznych Zamawiajacego.

§12
Bezpieczenstwo

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zachowania zasad bezpieczenstwa przy realizacji

przedmiotu zamdwienia obejmuja w szczegolnosei:

a) sporzadzenie, przed rozpoczg¢ciem robot budowlanych, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajacego specyfik¢ obiektu i warunkéw prowadzenia robot
budowlanych, projektu zagospodarowania i organizacji budowy,

b) uzgodnienie przed rozpoczgciem robot budowlanych, z uwzglednieniem biezgcego
funkcjonowania bazy i lotmiska bez zakldécen w trakcie wykonywania robot
budowlanych, organizacji budowy, oznakowania miejsc robot, dréog dojazdowych
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do placu budowy i harmonogramu, etapowania prac, w tym ustawienia 1 wysokosci
dzwigu i innych urzadzen z Zamawiajacym oraz zarzadzajacym lotniskiem,

¢) przestrzeganie Planu Organizacji Budowy, wytycznych, zarzadzen, regulaminéw oraz
innych zasad obowigzujacych na terenie budowy,

d) zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bezpiecznych warunkow
realizacji rob6t i przestrzeganie przepiséw BHP na terenie budowy. Wykonawca ponosi
pelna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa w
czasie wykonywania prac, ponosi odpowiedzialno$¢ za mienie ibezpieczenstwo
wszystkich osob przebywajacych na placu budowy,

e) podjecia wszelkich mozliwych i wymaganych obowigzujacym prawem czynnosci
majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa na ladowisku, ochrong Srodowiska
(zaréwno na placu budowy jak i poza nim w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia)
oraz ograniczenia szkdd i ucigzliwosci dla oséb trzecich i ich wilasnosci, wynikajacych
z zanieczyszczen, pylenia, hatasu i innych skutkow prowadzonych przez Wykonawce
dziatan. Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe 1
$cieki wynikle z dziatan Wykonawcy nie przekrocza wartosci okre$lonych stosownymi
przepisami prawa oraz decyzja srodowiskowg.

Za zakldcanie porzadku publicznego lub dostgpu, uzytkowania, zajmowania drog, przejsé

dla pieszych niezaleznie od ich stanu wiasno$ci, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu

odszkodowanie 1 przejmie od niego odpowiedzialno$¢ materialng, w zwigzku z wszystkimi
odszkodowaniami (wlacznie z oplatami sadowymi i kosztami zastgpstwa procesowego),
wyniktymi z kazdego takiego niepotrzebnego lub nieprawidlowego zaklocenia.

§13
Podwykonawstwo

. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca (Generalnym Wykonawca) za zaplate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robot
budowlanych, kitérych szczegdlowy przedmiot zostal zgloszony Zamawiajgcemu przez
Wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robot, chyba
ze w ciggu 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu zgloszenia Zamawiajacy zilozyl
podwykonawcy 1 Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez
podwykonawce.

. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy 1 Wykonawca
okreslili w przedmiotowej umowie szczegdlowy przedmiot robdt budowlanych
wykonywanych przez oznaczonego podwykonawce.

. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaplatg podwykonawcy wynagrodzenia
w wysoko$ci ustalonej w umowie miedzy podwykonawcg a Wykonawca, chyba
ze ta wysoko$§¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
budowlane, ktérych szczegolowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszema albo
z umowy, o ktorych mowa w ust.1 albo w ust. 2. W takim przypadku odpowiedzialno$¢
Zamawiajacego za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegolowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy, o ktérych mowa w ust. 1 albo
ust. 2.

. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktorych mowa w ust. I, wymagaja zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewazZno$ci.

. Wykaz robét, ktére Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom stanowi zalgcznik nr 2
do umowy.

. Przepisy ust. 1 - 4 stosuje si¢ odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci
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12.

Zamawiajacego, Wykonawcy i podwykonawcy, ktéry zawarl umowe z dalszym
podwykonawca, za zaplate wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.,

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym
od Wykonawcy w zwiazku z realizacja tej czesci Umowy, ktorej wykonanie powierzono
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; dysponowaé personelem i sprzetem,
gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ i do$wiadczenie podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy, wykazy personelu isprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdb,
ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo begda stanowily zatacznik do umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest zobowigzany
do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

Przedstawione Zamawiajagcemu projekty uméw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami muszg zawiera¢ w szczegoélnosci:
a) oznaczenie stron umowy o podwykonawstwo,

b) oznaczenie zakresu robdt objetych umowa o podwykonawstwo ze wskazaniem
elementu harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktory bedzie realizowany przez
podwykonawce,

c) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzezeniem, z¢ wynagrodzenie nalezne
podwykonawcy za zlecony mu zakres rob6t nie moze by¢ wyZsze niz wynagrodzenie
Wykonawcy za ten zakres,

d) zasad rozliczenia wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, z zastrzezeniem,
ze zasady rozliczenia przez Wykonawceg wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
beda analogiczne do zasad rozliczenia przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, okre§lonych w § 6 Umowy,

€) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzeZeniem, ze ww. termin nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku
wystawionej/wystawionego na podstawie protokolow odbioru czesciowego danej
transzy,

f) postanowienia zakazujace podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonania
cesji wierzytelnosci bez zgody Wykonawcey 1 Zamawiajacego,

g) postanowienia umozliwiajgce przejecie przez Zamawiajacego na jego zadanie praw
wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wiacznie z prawami z gwarancji
i rekojmi (w tym domagania si¢ usunigcia wad).

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy

z podwykonawca moze zglosi¢ na pismie sprzeciw lub zastrzezenia, jezeli jednak w

zakreslonym terminie nie zglosi sprzeciwu lub nie przedstawi zastrzezen uwaza sie,

ze wyrazil zgode na zawarcie przedmiotowej umowy.

Wykonawca zobowiazany jest ponownie zlozy¢ poprawiony projekt umowy
zpodwykonawcg w terminie 7 dni liczonych od daty otrzymania zastrzezen
Zamawiajacego.

Niezlozenie poprawionego projektu umowy w terminie wskazanym w ust. 11 jest
rownoznaczne z odmowa wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na zawarcie umowy
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18.
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20.

z podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia dor¢czenia mu zgloszenia, o ktorym mowa
wust. 1, moze zglosi¢ pisemny sprzeciw wobec wykonania przez zgloszonego
podwykonawce robdt budowlanych. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub roboty budowlanej. W razie gdy
termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dluzszy
niz okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg 1 wzywa
go do zmiany umowy w tym zakresie pod rygorem naliczenia kary umowne;.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowiazani sg przediozy¢é Zamawiajacemu po§wiadczong za zgodnosc¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 z}.

Niedopelnienie wymagan okreslonych w ust. 2 — 15 stanowi podstawe do zgloszenia przez
Zamawiajacego sprzeciwu.

Postanowienia ust. 2 — 15 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian uméw zawartych
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do realizowania wymagan
okreslonych w § 11 ust. 5 lit. t) i u).

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca majg obowigzek wystawi¢ fakturg za wykonane
roboty budowlane, zgodnie ustawg o VAT, tj. nie p6zniej niz 30 dni od dnia wykonania
robdt budowlanych lub ich czeéci podlegajacych ocenie 1 odbiorowi.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej a wynikajace z ich tytutu platnosci
musza by¢ zrealizowane przed terminem zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§14
Ubezpieczenie
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé¢ za szkody na zasadach ogdlnych okreslonych
w KC oraz zgodnie z postanowieniami Umowy, powstale w zwigzku z wykonywaniem prac
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest
do zawarcia na sw0) koszt i posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) oraz
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR).
Ubezpieczenie CAR zostanie zawarte przez Wykonawce w odniesieniu do calosci
prowadzonych prac z wlaczeniem wartosci wszelkich materialow i urzadzen objetych umowa.

26



Etdrr\gus_ze . Rzeczpospolita Unia Europejska
pejskie Polska Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko - Rozwoju Regionalnego

10.

Suma ubezpieczenia CAR bedzie odpowiadata 100 % wartosci Umowy rozumianej jako
wartos¢ prac budowlanych bgdacych przedmiotem zaméwienia oraz materialéw i urzadzen
objetych Umowa.

Wykonawca zobowigzany jest do przedloZenia oryginaléw zawartych polis

ubezpieczeniowych wraz z udokumentowanymi platnosciami skiadek ubezpieczeniowych

najpdzniej na 2 dni przed przekazaniem Wykonawcy Placu Budowy. Jesli w okresie realizacji

Umowy polisy ubezpieczeniowe wygasna, Wykonawca zobowiazany jest do ich wznowienia

od nastgpnego dnia po wygasnigciu, w co najmniej tym samym zakresie ochrony. Wykonawca

zobowiazany jest do przedlozenia oryginalu wznowionych polis ubezpieczeniowych w ciagu

2 dni po ich zawarciu.

W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z powyzszego obowiazku Zamawiajacy

jest uprawniony do zawarcia tych polis we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy. Kwote

wynikajaca z tego tytutu Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiany warunkoéw ubezpieczenia mogg by¢é dokonywane tylko za pisemng zgoda

Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych wobec 0sob trzecich oraz wobec

Zamawiajacego za skutki niewlasciwego zabezpieczenia budowy, jak réwniez za skutki

wynikajace z zastosowania niewlasciwej realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonawca na wilasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni ciaglosé¢

ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadane juz polisy na wszystkie

podane ponizej ryzyka:

a) ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia
inwestycji),

b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej oraz posiadania i uzytkowania mienia,

Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR / EAR)

a) Wykonawca na wlasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz
na rzecz Zamawiajacego, Podwykonawcow, wszystkich innych stron zaangazowanych
w realizacj¢ inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction /
ereaction all risks), Roboty Budowlane/ Montazowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace
i uslugi zwigzane z realizacja Umowy na okres ubezpieczenia okre§lony ponizej —
od wszelkich szkod/kosztow, ktoére moga powstaé w czasie i/lub w zwigzku z realizacjg
Umowy, na sume nie nizsza od pelnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie
na sumge nie nizszg niz pelna warto$¢ kontraktu wraz z VAT).

b) Niniejsze ubezpieczenie bedzie obowigzywalo w okresie od dnia podpisania Umowy do
czasu podpisania Protokolu Odbioru Koncowego (okres podstawowy) oraz w okresie
trwania odpowiedzialnosci z tytulu r¢kojmi za wady, (tzw. okres dodatkowy). W
okresie dodatkowym ubezpieczenie bedzie zapewnialo ochrong ubezpieczeniowa w
zakresie szkod powstalych wskutek przyczyn zaistnialych podczas podstawowego
okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkod w zwigzku z wykonywaniem czynnoS$ci
konserwacyjnych. Dodatkowo ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody zwigzane z
wadami projektowymi, materialowymi, wykonawczymi powstalymi w okresie 12
miesi¢cy od podpisania Protokohs Koncowego przekazania do Eksploatacji (klauzula
201).

c) Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowaé ochrong ubezpieczeniows
w zakresie:

a. ubezpieczenie sprzgtu, zaplecza budowy, magazynow z limitem minimalnym 5%
warto$ci kontraktu, nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

27



Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie Polska Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko - Rozwoju Regionalnego

b.

e

q.

165

ubezpieczenie ryzyka rozruchéw i strajkéw z limitem 1 000 000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia,
ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku, dewastacji,

. ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku zainstalowanych/

wbudowanych elementéw z limitem w wysokos$ci 5% warto$ci kontraktu, nie mniej
niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwyklej (tj. kradziezy nie spelmiajacej znamion
kradziezy z wlamaniem) z limitem 10 000 z} na jedno i wszystkie zdarzenia,
ubezpieczenie kosztow uprzatnigcia pozostalosci po szkodzie, z limitem
minimalnym ponad sumg ubezpieczenia —~ 30% szkody, minimum 100 000 PLN
na zdarzenie,

ubezpieczenie okresu przerw/przestojéw w inwestycji oraz okresu przedhuzenia
inwestycji. Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 60 dni,

. ubezpieczenie prob, rozruchéw i testow dla calej inwestycji oraz poszczegolnych je)

czesci w zakresie wszystkich ryzyk objetych polisa CAR EAR na okres czasu
wynikajacy z harmonogramu,

ubezpieczenie oddanych odcinkéw robét {odbiory czgsciowe), w tym w zakresie
szkod nie zwigzanych z robotami budowlanymi/montazowymi,

ubezpieczenie szkdéd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku,
ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca dostaw/
magazyndéw/producentow na plac budowy z wiaczeniem szkoéd podczas zatadunku
1 roztadunku, dostosowane do wartosci i rodzaju dostaw objetych kontraktem,
ubezpieczenie mienia otaczajacego (tj. mienia istniejacego znajdujacego sig
na terenie budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu) z limitem minimalnym
2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

. ubezpieczenie szkdd zwiazanych z bledami projektowymi, wadami materialowymi

odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzule 115, 200) bez wprowadzania
limitu oraz dodatkowo szkdd w czesciach wadliwych z limitem minimum 2 000 000
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu
ekspresowego z limitem minimalnym 5 % wartosci kontraktu nie mniej niz 100 000
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczenie szkod wyrzadzonych umyslne i wskutek razacego niedbalstwa,
ubezpieczenie kosztoéw wynajecia rzeczoznawcow/ekspertow z limitem 5% wartosci
kontraktu nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczenie kosztdw lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 zi na jedno
i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczenie kosztéw odtworzenia dokumentacji budowy z limitem 500 000 zi
na jedno i wszystkie zdarzenia.

d) klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie s3 sprzeczne
z warunkami Umowy, muszg mie¢ rzeczywiste odniesienie do typu 1 charakteru
prowadzonych prac i ryzyka zwigzanego z inwestycja oraz musza by¢ zgodne z dobra
praktyka rynkowa. Ich akceptacja ze strony Zamawiajacego bedzie zalezala od tego czy
ich usuniecie z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku.

€) W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktorego$ z rozszerzen
zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialno$¢ Ubezpieczyciela do wysokosci glownej
sumy ubezpieczenia. Jezeli wartos¢ Umowy (peten koszt odtworzenia) jest mniejsza
od podanych wyzej limitéw, poszczegdlne limity odpowiedzialnosci powinny
odpowiada¢ wartosci Umowy.
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f) Franszyzy redukcyjne / udzialy wiasne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogg by¢
wyzsze niz 10 000 zl. Dopuszczalna franszyza w wysokosci 10% min. 10 000 zi
w stosunku do klauzuli 201 oraz klauzuli szkdd w czesciach wadliwych.

Ubezpieczenie OC — Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane polisy) oraz bedzie

utrzymywat w wazno$ci przez caly okres realizacji umowy, umowe ubezpieczenia

odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dzialalnosci i posiadania oraz
uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt/wykonana ustugg) obejmujaca ochrong zakres
robot 1 prac wynikajacy z realizacji niniejszej umowy, zawarta w imieniu swoim oraz
wszystkich Podwykonawcow (Ubezpieczeni). Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé
odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowa, kontraktowa oraz deliktowo-kontraktows z suma
gwarancyjng nie nizsza niz 5.000.000 z! na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

w zakresie zgodnym ze wszystkimi ponizszymi klauzulami:

a) ubezpieczonymi beda Wykonawca i jego przedstawiciele oraz wszyscy Podwykonawcy
1 ich przedstawiciele, ktérym wykonanie umowy powierzaja (Ubezpieczeni). Zakres
polisy bedzie obejmowal odpowiedzialno$é cywilna za szkody wyrzadzone przez
podwykonawcow oraz przez wszystkie osoby, podmioty, z ktoérych pomoca
Ubezpieczeni wykonuja umowg, jak réwniez przez osoby, podmioty, ktorym
wykonanie tej umowy lub okres$lonej czynnosci powierzaja,

b) ubezpieczone bgda szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim oraz
nastgpstwa tych szkéd wynikle w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem umowy,

c) ubezpieczenie bgdzie obejmowato szkody wynikie z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w ftrakcie 1 po, a takze szkody powstale po przekazaniu
Zamawiajacemu przedmiotu umowy 1 wilaczeniu go do eksploatacji wynikie
z wadliwego jego wykonania,

d) ubezpieczenie bg¢dzie rozszerzone o odpowiedzialnosé cywilng wzajemna, tak jakby
z kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrgbng umowe,

€) ubezpieczone beda szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wzietym
w najem/dzierzawe, bedacym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem
1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

f) ubezpieczone bgda szkody w mieniu przekazanym do obrdbki, czyszczenia, naprawy,
demontazu, montazu, zabudowy i tym podobnych prac,

g) ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy z tytuiu
wypadkow przy pracy pracownikow Ubezpieczonych,

h) ubezpieczenie bedzie obejmowalo wing umyslng zgodnie z treScig klauzuli
reprezentantdw z limitem odpowiedzialnoéci co najmniej 1.000.000 zi na jeden
1wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, razgce niedbalstwo Ubezpieczonych
i wszystkich ich przedstawicieli bgdzie chronione w pelnym zakresie i do pelnej
wysokosci sumy gwarancyjnej,

i) ubezpieczenie bgdzie obejmowalo czyste straty finansowe ze zniesieniem wszystkich
razacych wylaczen w zakresie realizowane] umowy z limitem odpowiedzialnosci
co najmniej 1.000.000 zt na jeden 1 wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

]} do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia
ochrony stosownie do charakteru obejmowanej ochrona umowy 1 rodzaju
prowadzonych prac (w tym m.in. szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane oraz
pojazdy wolnobiezne, szkody wynikajace z uzywania mlotdw pneumatycznych,
hydraulicznych, kafardéw itp., szkody powstate wskutek wibracji, naruszenia konstrukc;ji
noénych itp.),

k) ochrona ubezpieczeniowa zostang pokryte szkody wynikle z niniejsze) umowy, tak
diugo, jak dtugo roszczenia z tego tytutu nie ulegna przedawnieniu,
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

1.

1) brak udzialu wiasnego/franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkéd osobowych,
w odniesieniu do szkdd rzeczowych nie wigcej niz 10.000,00 zt. Dla czystych strat
finansowych udziat wlasny/franszyza redukcyjna nie wyzsza niz 10 % wysokosci
odszkodowania nie mniej niz 10.000 z! na zdarzenie,

m)w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktérego$ z rozszerzefi
zakresu ubezpieczenia wskazanych powyzej w niniejszym ustgpie — odpowiedzialnosé
ubezpieczyciela do pelnej sumy gwarancyjne;j.

Wszystkie umowy ubezpieczenia, do posiadania, ktorych zobowigzani s3 na mocy

nini¢jszej umowy Wykonawca oraz Podwykonawcy powinny spelnia¢ nastepujace

wymagania:

a) poczatek odpowiedzialnosci ubezpieczyciela bedzie tozsamy z poczatkiem okresu
ubezpieczenia, ktory nie moze przypadac pdzniej niz dzien zawarcia umowy,

b) we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszym umowa Zamawiajacy,
i jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy beda zwolnieni z obowigzku
zaspokojenia roszczen regresowych ubezpieczyciela,

¢) w przypadku, gdy nastgpi wydluzenie okresu realizacji umowy, koszt wszystkich
koniecznych ubezpieczenn uzupelniajacych, w szczegélnosci przediuzenia okresu
ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Wykonawca dorgczy Zamawiajgcemu polisy potwierdzajace zawarcie umow

ubezpieczenia na warunkach opisanych powyzej wraz z dowodami oplacenia skiadki

ubezpieczeniowej nie pozniej niz 7 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie pézniej niz do
dnia przekazania placu budowy.

W przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawceg z powyzszego obowiazku Zamawiajacy

jest uprawniony do zawarcia tych polis we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy. Kwotg

wynikajaca z tego tytwlu Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji polisowe;.

W przypadku, w ktorym przestane dokumenty nie spelniajg wymog6éw kontraktowych

Zamawiajacy wyznacza dodatkowy 7 dniowy termin na dokonanie zmian 1 ponowne

przestanie dokumentacji ubezpieczeniowej. Jezeli po dokonaniu ponownej weryfikac)i

przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie bgda nadal speiniaty wymogow zawartych

w umowie, Zamawiajacy przejmuje gesti¢ ubezpieczeniowa w zakresie polis, ktdre nie

speiniaja wymogow kontraktowych na koszt Strony, ktdéra nie wywigzala si¢

ze zobowigzan w tym zakresie. Oznacza to przejgcie obowigzku przygotowania

i wdrozemia polis ubezpieczenia wymaganych Umowsg. Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo do innego sposobu rozliczenia platnosci wobec Ubezpieczycicla za przejgte polisy,

w tym poprzez potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco dorgcza¢ Zamawiajacemu dowody oplacenia

sktadki ubezpieczeniowej za dalsze okresy. W przypadku wygasnigcia lub zmiany umowy

ubezpieczenia, nowa lub zmieniona umowa musi zapewnia¢ ochrong ubezpieczeniows
zgodnie z warunkami niniejszej umowy. W okresie obowigzywania niniejszej umowy

(rowniez w okresie gwarancyjnym) Wykonawca ma obowigzek poinformowania

Zamawiajacego o przedtuzeniu ubezpieczenia na dalszy okres lub o zawarciu nowej

umowy ubezpieczenia.

Wykonawca wyraza zgode na przelanie wierzytelnosci wynikajacych z Umowy ubezpieczenia

wszystkich ryzyk budowy i montazu na rzecz Zamawiajacego.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnosi przed dniem wyznaczonym

przez Zamawiajacego jako termin zawarcia Umowy.
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Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10%

(slownie: dziesig¢ procent) wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 tj. w wysokosci

............................ zh (stownie: ......coeeeiciiiiccieeeeiee e, 2D

Roszczenia Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

zamowienia lub z tytulu rekojmi, zostana zaspokojone w pierwszej kolejnosci z kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérej mowa w ust. | niniejszego paragrafu,

. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zwrotu zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, jezeli nie
zostanie ono wykorzystane na pokrycie roszczen Zamawiajacego wynikajacych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia oraz z tytutu rekojmi,
w nastepujacych terminach:

a) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia ostatecznego wykonania przedmiotu
zamowienia, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 Umowy i uznania przez Zamawiajgcego, ze
przedmiot zamowienia jest nalezycie wykonany. Za nalezyte wykonanie przedmiotu
zamOwienia uwaza si¢ podpisanie przez Strony Protokolu Obioru Koncowego
przedmiotu zaméwienia. Zwrot zostanie dokonany o ile zabezpieczenie nie zostanie
zaliczone na poczet uzasadnionych roszczen Zamawiajacego,

b) 30% kwoty zabezpieczenia - w terminie 15 dni po zakonczeniu okresu rgkojmi, o ktorym
mowa w § 16 ust. | Umowy, o ile nie zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych roszczen
Zamawiajacego.

Koszt ustanowienia 1 zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy obcigza

Wykonawce.

. lezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo
poreczeniu oraz z uwagi na przedluzenie czasu wykonywania przedmiotu zamoéwienia,
niezaleznie od przyczyn tego wydiuzenia, wygastoby przed ich zakonczeniem, Wykonawca
nal4 dni przed wygasnigciem takiego zabezpieczenia ma obowiazek przedstawié
Zamawiajacemu stosowny aneks lub nowa gwarancj¢/porgczenie lub wplaci¢ odpowiednie
zabezpieczenie w gotowce.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna by¢ obejmowa¢ zobowigzanie gwaranta do

nicodwolanego 1 bezwarunkowego, na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego

(beneficjenta) do zaptacenia sumy gwarancyjnej. Wyplata z tytuhu gwarancji nastgpi w terminie

14 dni od dnia ztoZenia przez Zamawiajacego pisemnego zadania zaplaty sumy gwarancyjnej,

w terminie waznos$ci gwarancji/poreczenia, zawierajacego kwote roszczenia i numer rachunku

bankowego, na ktory kwota ta ma zostac przekazana,

. Gwarancja jest wazna od dnia podpisania Umowy i 30 dni od dnia podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonama przedmiotu
Umowy 1 0d dnia podpisania Protokolu Odbioru Koncowego do 15 dnia od zakonczenia okresu
rekojmi w zakresie zobowiazan wynikajacych z rgkojmi za wady dotyczacych przedmiotu
Umowy.

§ 16
Gwarancja i Rekojmia

. Wykonawca udziela rekojmi (w tym dotyczace) wad prawnych) na przedmiot zamoéwienia
na okres 60 miesigcy liczonych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Konicowego

. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamdwienia na okres ...... miesiecy, (nie
krotszy niz 36 miesigcy) z zastrzezeniem ust. 3, 4, 5, liczonych od dnia podpisania
Protokolu Odbioru Koncowego.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty, uzyte wyroby
budowlane i urzadzenia z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dhuzszego
okresu gwarancji — wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu
w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji. Szczegdly
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wymaganych okresow gwarancji, liczonych od dnia podpisania Protokolu Odbioru

Koncowego zawarte s3 w ponizszym zestawieniu, w tym na:

a) urzadzenia, instalacje i maszyny — na okres ........miesiecy (nie krocej niz 36 miesigcy),

b) roboty budowlane, w tym roboty instalacyjno-montazowe, wykonczeniowe na okres
........miesiecy (nie krocej niz 36 miesigey),

c) elewacje, stolarke okienng i drzwiowa, dylatacje, posadzki, okladziny elewacyjne, drogi,
place zewnetrzne — 60 miesigcy,

d) stacje paliw i jej wszystkie elementy — wykonanie, urzadzenia 1 instalacje — nie mniej niz
60 miesicey,

¢) baterie umywalkowe, prysznicowe, zlewozmywakowe - 10 lat (gwarancja producenta),

f) konstrukcje zelbetows - 10 lat,

g) wykonana zielen — 24 miesigcy.

. Gwarancja obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacjc w okresach udzielonej
gwarancji przynajmniej raz do roku, a urzadzen i innych elementéw budynku, ktorych
producent lub przepisy prawa wymagaja cz¢stszych przegladéw zgodnie z zaleceniami,

b) usuwanie wszelkich wad 1 usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie
sprzedazy, jak i powstatych w okresie gwarancji,

¢) koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materialéw eksploatacyjnych niezbgdnych
do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy), ktore ponosi
Wykonawca w okresie gwarancyjnym,

d) pielegnacj¢ zieleni z wyjatkiem strzyZenia i podlewania trawnikéw (pielegnacja majaca
na celu zapewnienie przyjecia si¢ nowych nasadzen, Wykonawca poda proste wytyczne
do pielegnac)i zieleni) w okresie gwarancyjnym.

. Dla wykonanych elementéw sicci strukturalnej Wykonawca dostarczy certyfikat /
upowaznienie wydane przez producenta osprzetu dla instalatora w zakresie wykonywania
instalacji teleinformatycznych oraz:

a) 25-letniag gwarancjg na wykonane elementy systemu (reasekurowana przez producenta
elementéw sktadowych systemu instalacji teleinformatycznej),

b) protokoty z pomiaréw instalacji takze w wersji elektroniczne;j,

c) certyfikat (wydany przez niezalezne laboratorium np.: Instytut £.acznosci w Warszawie)
potwierdzajacy zgodnosé¢ z normg ISO/IEC 11801 w zakresie elementéw skladowych
okablowania oraz tordw teleinformatycznych,

d) certyfikat / certyfikaty (wydane przez niezalezne laboratorium np.: Instytutu £acznosci)
potwierdzajagce zgodno$¢ elementéw skladowych z normami TIA/EIA-568B,
ENS50173:2002, PN-EN 50173:2002 lub ich nowszymi wydaniami.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie elementy toru transmisyjnego sieci strukturalnej, bgda

pochodzity od jednego producenta i posiadaty certyfikat producenta na co najmniej 25 lat.

. Przeglad gwarancyjny instalacji niskopradowych oraz strukturalnego okablowania
teledacyjnego 1 zasilajacego je, obejmuje: czas reakcji serwisu od momentu zgloszenia
wynosi do 24 godzin oraz bezplatng wymiang wszystkich elementow, ktore ulegly
uszkodzeniu podczas prawidlowej eksploatacji w terminie do 3 dni od daty zgloszenia.

. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstale wskutek:

a) dzialania sily wyiszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci,

b) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploataci.
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Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostana okreslone w przekazanej przez
Wykonawce wraz z Kartg gwarancyjna (wzor karty gwarancyjnej jest zatacznikiem do
Umowy), ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu™ wbudowanych urzadzen, ktére
wymagaja przegladéw serwisowych wraz z listg dat tych przegladow.

Instrukcja eksploatacji bgdzie obejmowaé réwniez zasady i sposob usuwania Sniegu,
zapobiegajacy uszkodzeniom pokrycia dachu w trakcie jego od$niezania.

Instrukcja uzytkowania i1 eksploatacji obiektu/ instalacji jest zbiorem szczegdlowo
opracowanych instrukeji uzytkowania 1 eksploatacji dla wszystkich elementow objetych
gwarancjg.

Zasady eksploatacji 1 konserwacji ujgte w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg
wynika¢ tylko z przepisow prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegdlnosci
zasady te nie mogg si¢ roézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okre§lonych przez
producentow elementéw podiegajacych gwarangji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bgdzie si¢ mogl
uwolni¢ ze zobowiazan gwarancyjnych, powolujac sig na zarzut eksploatacji i konserwacji
elementow podlegajacych gwarancji w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji.

. W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce,

sporzadzi je Zamawiajacy. Kosztami je) sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub
zostang one potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad
1usterek w terminie 14 dni, a wad szczegdlnie ucigzliwych, uniemozliwiajgcych
prowadzenie statutowej dzialalno$ci w bazie, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciggu
24 godzin.

Jezeli usunig¢cie wady lub usterki ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w terminie
14 dni, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych
i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie
wywiazywaniu si¢ z terminéw, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy zleci usunigcie
tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac
te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub naliczy kar¢ umowng
o ktérej mowa § 18 ust. 1. lit. b) 1 wystawi note obcigzeniowsy.

Na okolicznos¢ usunigeia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udziatem Wykonawcy
1 Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawcg o dokonaniu naprawy.

Za zgloszenie usterki lub wady Strony rozumieja wystanie zgloszenia do Wykonawcy adres
Mailowy .......ocoviiiiiii

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do nieodptatnego usunigcia wad tub usterek w obu elementach.

. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie

wydhizony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek a ich usunigcia. Okres ten wydtuza si¢ automatycznie.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu
go o usterce, jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna bylo
uniknaé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistnialej usterce.
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23. Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy
na 30 dni przed koncem kazdego okresu rekojmi lub gwarancji. W przypadku stwierdzenia
wad lub usterek wykonawca zobowiazuje si¢ do ich usuni¢cia w terminie 14 dni od daty
przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajagcy umozliwi dostep
do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

8§17
Usuwanie wad i usterek

1. Wykonaweca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady w przedmiocie zamowienia
zmnigjszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie oraz
wynikajacy z jego przeznaczenia.

2. Jezeli podczas czynnosci protokolarnego odbioru przedmiotu zamowienia zostana stwierdzone
wady to Zamawiajacy, zachowujac prawo do kar umownych oraz odszkodowania
uzupelniajacego, ma prawo:

a) w przypadku wad (w tym wad prawnych) przedmiotu zaméwienia zwanych dalej wadami,
stwierdzonych przez Zamawiajacego, nadajacych si¢ do usunigcia, odmowi¢ przyjecia
przedmiotu zamowienia wyznaczajac odpowiedni termin ich usuniecia,

b} w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego wad nie nadajacych si¢ do usuniecia,
Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. I umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamowienia lub jego wadliwej
czesci po raz drugi, w terminie nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych liczac od daty
pisemnego powiadomienia przez Zamawiajacego o odmowie przyjecia przedmiotu
zamowienia,

¢) po bezskutecznym uplywie terminu, o ktérym mowa w lit. a) lub b), Zamawiajacy moze
przekaza¢ przedmiot zamowienia do poprawienia, uzupetnienia lub dokonczenia innej
osobie lub podmiotowi na koszt Wykonawcy albo zgda¢ obnizenia naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia bez Zadania usunigcia wady. Obnizenie wynagrodzenia nastgpuje
proporcjonalnie w stosunku do zmniejszenia wartosci robdt wykonanych w ramach
przedmiotu zaméwienia, wymagajacych poprawienia, uzupelnienia lub dokonczenia. W tej
sytuacji Zamawiajacy zaplaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, pomniejszone
o koszty, jakie Zamawiajacy bedzie musial ponies¢ w zwigzku z powierzeniem wykonania
pozostalej czgsci przedmiotu zamowienia osobie trzecie).

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego o usunigciu
wad oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych uprzednio jako
wadliwych. Z czynnosci ponownego odbioru zostanie sporzadzony protokot odbioru.

4. Zamawiajacy w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia, ma prawo do zmnigjszenia
zakresu robot opisanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej jezeli to zmniejszenie jest
korzystne dla Zamawiajacego lub konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlane;.

5. Rozliczenie zmniejszonego zakresu robot, o ktorym mowa w ust. 4 nastapl na podstawie
kosztorysu ofertowego z podanymi cenami jednostkowymi.

§18
Kary umowne

1. Zamawiajacy moze zadaé¢ od Wykonawcy zaplaty kary umowne; :

a) z tytulu opéznienia w stosunku do etapow okreslonych w harmonogramach w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto za dany etap okreslonego w § 6 ust. | Umowy za
kazdy dzieh opdznienia,

b) zanieterminowe usunigcie wad i usterek o ktoérych mowa w § 16 ust. 61 ust. 14, w § 17 ust.
2 lit. b) lub niewykonania przedmiotu zamowienia drugi raz, o ktérym mowa § 17 ust. 2 lit.
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b) Umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okrelonego w § 6
ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia,
c) za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 6 ust. | Umowy,
d) w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 6 ust. | Umowy,
za odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,
€) za niewypelnienie obowigzkow, o ktorych mowa w § 14 lub § 15 ust. 6 Umowy
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okre$lonego w § 6 ust. | Umowy
za kazdy dzien opdznienia.
Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna za nie dostarczenie Zamawiajgcemu
uaktualnionego harmonogramu  realizacji zadania inwestycyjnege 2z podzialem
na poszczegllne etapy realizacji lub uaktualnionego harmonogramu - rzeczowo finansowego,
o ktorych mowa w § 11 ust. 5 lit. y) Umowy, w wysokosci 2 000,00 zi (dwa tysiace zlotych) za
kazdy przypadek.
Wykonawca zaplac1 Zamawiajacemu kar¢ umowna w nominalnej wysokosci 2 000,00 zlotych
(dwa tysiace ztotych), kazdorazowo, w przypadku niedopetnicnia jakiegokolwiek obowigzku,
okreSlonegow § 11, § 12 lub § 13 Umowy.
Kary umowne moga by¢ naliczone w kazdym momencie w okresie realizacji Umowy.
Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
do wysokosci poniesionej szkody, niezaleznie od kar umownych.
Kazda dzialalno$¢ Wykonawcy, ktorej wynikiem bgdzie utrata wspotfinansowania ze §rodkow
UE bedzie przedmiotem roszczeni odszkodowawczych Zamawiajagcego w  stosunku
do Wykonawcy. Przedmiotem roszczen beda rowniez ewentualne kary naliczone przez strone
dofinansowujaca z powodu mewlasciwej realizacji projektu.
Zamawiajacy ma prawo potrgciC z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy naliczone kary umowne po uprzednim wystawieniu noty
obcigzeniowe;.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawcg lub ktéregokolwiek z Wykonawcow
realizujacych wspdlnie umowe, ich upadiosci, likwidacji lub innych przyczyn
uniemozliwiajgcych realizacje¢ Umowy przez okres dtuzszy niz 30 dni, Wykonawca w terminie
7 dni powiadomi o powyzszym fakcie Zamawiajacego. W sytuacji wskazane] wyzej,
Zamawiajacy ma prawo zlozy¢ o§wiadczenie o odstapieniu od realizac)i Umowy w terminie 14
dni wobec wszystkich pozostalych Wykonawcow realizujgcych Umowe wspdlnie. W takim
przypadku zaden z Wykonawcow realizujacych Umowe wspdlnie nie bedzie uprawniony
wobec Zamawiajacego do odszkodowania z jakiegokolwiek tytuhu, w tym z tytulu odstapienia
przez Zamawiajacego od Umowy.
Z tytulu odstgpienia od Umowy przez ktéregokolwiek z Wykonawcow realizujacych wspolnie
Umowe z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego lub z tytulu odstapienia od Umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie ktéregokolwiek z Wykonawcoéw, Wykonawcy
realizujacy Umowe wspolnie, zaplaca solidarnie narzecz Zamawiajacego kar¢ umowng
w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczaltowego (brutto}), o ktorym mowa w § 6 ust. 1.
Przez Wykonawcow realizujagcych umowe wspolnie rozumie si¢ Wykonawcéw, o ktorych
mowa w art. 23 Ustawy PZP.
Zaplacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia
robdt 1 z jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajacych z warunkéw Umowy.

§19
Odstgpienie od Umowy

35



PR Rzeczpospolta Uiz Europelske
: . - Polska uropejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego

10.

11.

12.

13.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonanej nalezycie czgsci Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach okreslonych w KC w calym okresie

realizacji Umowy. Odstapienie nie ma wplywu na mozliwos¢ dochodzenia przez

Zamawiajacego kar umownych.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce, majatkowe prawa autorskie

do wykonanej dokumentacji warsztatowej czy powykonawcze] lub ich czgSci stajg si¢

wlasnoscig Zamawiajgcego.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegdlnosci gdy:

a) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakoficzeniem robét, lub opdznia si¢
z realizacja poszczegolnych elementdw robot, z przyczyn lezacych po jego stronie,
w stosunku do przyjetego harmonogramu o wigce) niz 25 dni,

b) Wykonawca przeprowadza roboty budowlane niezgodnie z dokumentacja projektowa
lub z przepisami prawa, sztuka budowlang 1 wiedzg techniczna, w takim przypadku
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

c) jesli sprzecznie z ustaleniami Umowy i bez uzyskania zgody Zamawiajacego,
Wykonawca zleci przeprowadzenie czesci robot lub przewazajacej ich czesci
podwykonawcom, na ktérych Zamawiajgcy nie wyrazii zgody, w takim przypadku
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 14 dni od powzigcia wiadomoéci o tych
okolicznosciach.

Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od Umowy w przypadku:

a) przerwania z winy Zamawiajacego wykonywania robét na okres diuzszy niz 60 dni,

b) jesli Zamawiajacy w toku realizacji Umowy stanie si¢ niewyptacalny.

Odstapienie od umowy wedlug zasad okreslonych powyzej nastepuje w drodze pisemnego

o$wiadczenia ztozonego drugiej Stronie z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia

wraz z podaniem uzasadnienia.

Odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze Stron, nastgpuje w terminie wskazanym

w stosownym o$wiadczeniu pisemnym.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, Strony przystapia do sporzadzenia inwentaryzacji robot

wykonanych na dzien odstgpienia od Umowy. Postanowienia Umowy dotyczace odbiorow

oraz platnosci wynagrodzenia stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiazany jest na wlasny koszt

wykonane roboty budowlane zabezpieczy¢ w taki sposob, by zapobiec ich zniszczeniu.

Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich wymienionych wyzej sytuacjach usung¢ z placu

budowy na koszt wlasny: swoich pracownikdéw, wyposaZenie 1 urzadzenia, zlikwidowaé

obiekty tymczasowe oraz oczysci¢ plac budowy w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawcy przyshiguje

wynagrodzenie za roboty wykonane nalezycie do dnia odstapienia.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane nalezycie do dnia odstapienia od Umowy,
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b) odkupienia wbudowanych i zgodnych z dokumentacjs projektowa materiatow,
konstrukeji lub urzgdzen, po cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce
stosownymi fakturami,

¢} rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czg¢sci Umowy

nastapi na podstawie:

a) w przypadku odstapienia od calego elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo - finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej
z harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy
od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdwienia,

b) w przypadku odstgpienia od czgSci robdt z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo - finansowym obliczenie wykonanej czesci tego elementu
nastapi na podstawie protokolamego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce,
z udzialem Inspektora Nadzoru, procentowego zaawansowania wykonania danego
elementu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi

na podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu

o ceny przyjete 1 przedstawione w ofercie przedmiotu zaméwienia Wykonawcy, pomniejszone

o kary. Kosztorys powykonawczy musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

1 Zamawiajacego.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego w trybie opisanym w niniejszym paragrafie nie

wylacza odpowiedzialno$ci Wykonawcy okre$lonej w § 161 § 18 Umowy.

§20
Zachowanie poufnosci

Wykonawca zachowa w Scislej tajemnicy wszelkie informacje i dokumenty otrzymane

od Zamawiajacego w zwigzku z wykonywana Umowg i wykorzysta je wylacznie w celu

realizacji Umowy oraz nie ujawni ich osobom trzecim. Wykonawca jest obowigzany
przedsiewzigc Srodki shuzgce zapewnieniu poufnosci tych informacji przez wszystkie osoby
uczestniczace ze strony Wykonawcy w wykonaniu Umowy.

Wykonawca jest obowiazany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych

organizacji, struktury 1 sposobu dzialania Zamawiajgcego, ktore powzial w zwigzku

z zawarciem i wykonywaniem Umowy.

W przypadku powierzenia, za zgoda Zamawiajacego, wykonania czgsci przedmiotu

zamdwienia innym podmiotom, Wykonawca ponosi przed Zamawiajacym odpowiedziaino$é

za nalezyte wykonanie zamdwienia stanowiacego przedmiot zamowienia.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na udostgpnienie informacji osobom trzecim. Wykonawca

obowiazany jest do przedstawienia wykazu osob trzecich wspdlpracujgcych z Wykonawcea przy

realizacji Umowy wraz ze stosownymi o§wiadczeniami o zachowaniu poufnosci.

Obowiazek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie i trwa rowniez po wykonaniu

przez Wykonawce Umowy, lub po jej wypowiedzeniu albo odstapieniu przez ktérgkolwiek

ze Stron.

Po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia lub po odstgpieniu od Umowy, Wykonawca

zobowigzuje sig zwroci¢ Zamawiajacemu wszelkie przekazane w ramach Umowy materialty

oraz ich wszelkie odpisy, kopie lub inne noéniki zawierajace te informacje lub dokumenty, oraz
zlozy¢ oSwiadczenie, 1z zwrdcone materialy obejmujg wszelkie dane, informacje i dokumenty,
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w ktorych posiadanie Wykonawca wszedt w zwiazku z zawarciem Umowy — w terminie 7 dni

od wykonania Umowy lub odstgpieniu od Umowy.

Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do dopehienia wszelkich staran, aby proces przetwarzania

danych osobowych ujawnionych w zwigzku z realizacja Umowy byt prowadzony zgodnie

z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101 poz.

926) oraz opracowanymi i wdrozonymi, na uzytek wewnetrzny Stron, dokumentami

zawierajagcymi zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

§21
Zmiany w Umowie

Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych ustalajg, Ze istotne zmiany

Umowy moga nastapi¢ wedlug zasad i na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Zmiany w umowie nie moga wykracza¢ poza zakres §wiadczenia okreslonego w SIWZ.

Dopuszcza sie zmiany, ktore mogg dotyczyc:

a) zmiany terminéw rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy,

b) zmiany harmonogramu realizacji robdt budowlanych i postgpu robot,

¢) zmiany kolejnosci i terminéw wykonywania robot budowlanych, zmiany ilosci robot
budowlanych, usiug, lub dostaw w stosunku do przedstawionej w dokumentacji
projektowej czy w harmonogramie realizacji inwestycji pod warunkiem, ze wynikaja
one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, norm lub sztuki
budowlane;j,

d) zmiany z powodu koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lb wadliwym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

e) rozwigzan zamiennych czyli wykonania zamowienia podstawowego w sposéb
odmienny od okreslonego w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej pod
warunkiem, ze nie spowoduje zwiekszenia zakresu robdt przedmiotu zamowienia.
Parametry techniczne i jako$ciowe rozwiazan zamiennych nie mogg by nizsze niz
okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Zamiany musza by¢
dokonywane w swietle art. 140 ust. 31 144 ust. | ustawy PZP,

f) zmiany wynagrodzenia poprzez jego pomnigjszenie, z powodu istotnej wady
przedmiotu zamowienia nie nadajacej si¢ do usunigcia lub z powodu rezygnacji
Zamawiajgcego z cze$ci robot lub ushugi, pod warunkiem, Ze rezygnacja nie bgdzie
wicksza niz 5 % wartosci przedmiotu zamowienia;

g) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawecg, jezeli te zmiany sg korzystne
dla Zamawiajacego, a bez niej przedmiot zamowienia nie méglby by¢ prawidlowo
zrealizowany;

h) wprowadzenie zmian do umowy begdzie nastgpstwem wystgpienia w trakcie realizacji
umowy koniecznosci udzielenia zamoéwien dodatkowych, o ktdrych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2 ustawy PZP lub dokonania zmian umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt
3, 5 lub 6 ustawy PZP,

i) zmiany podwykonawcow, jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal sie, na zasadach okre§lonych w art. 22a ustawy PZP, w celu
wykazania speiniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy PZP — Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia
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je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia;

w przypadku opoznienia w wylonieniu w drodze przetargu dostawcy przesuwnicy,
ktore uniemozliwi realizacje w terminie calosci robdt koordynowanych przez
Wykonawce;

koniecznosci wprowadzenia zmian wskutek zmiany stawki podatku VAT, przy czym
zmianie ulegnie wylacznie wysokos¢ podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto,
zmiany liczby 1 procentowej wysokosci rozliczen czgéciowych.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 mogg zosta¢ dokonane, pod warunkami przedstawionymi
powyzej lub pod warunkiem wystgpienia co najmniej jednej z nizej wymienionych
okolicznosci:

a)
b)

c)
d)

€)
f)

g)
h)

i)
k)
)

p)

zmiany obowiazujacych przepiséw prawnych,

zmiany zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

z powodu dzialan osdb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu
zamoOwienia, ktore to dzialania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron,

sify wyzsze] uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z SIWZ,
obnizenia kosztu wykonania robdt lub kosztu eksploatacii, uzytkowania obiektu,
poprawy  wartosci, jakosci lub podniesienie sprawnosci, przyspieszenia
1 zaawansowania robdt budowlanych,

zmiany harmonogramu realizacji robdt budowlanych i postepu robdt w odniesieniu
do rzeczywistego zaawansowania robdt budowlanych,

nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, infrastrukturalnymi w szczeg6lnosci: niewypalami i niewybuchami;
wykopaliskami archeologicznymi, niezinwentaryzowanymi instalacjami podziemnymi,
terminu wykonania umowy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 lit. od a) do ¢)
oraz k), przy czym zmiana terminu wykonania danego etapu moze powodowac
koniecznos¢ zmiany termindéw wykonania kolejnych etapow realizacji umowy;
wynagrodzenia za wykonanie umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 lit. f), k)
il);

zakresu prac w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 lit. od a) do €) 1 g);

zakresu prac powierzonych podwykonawcom, w przypadku o ktérym mowa w ust. 3
lit. j),

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej czy w specyfikacji techniczne)
warunkéw terenowych zewngtrznych lub wewnetrznych, w szczegélnosci istnienie nie
zinwentaryzowanej lub blednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej,
infrastruktury wewngtrznej lub obiektow budowlanych,

niedostgpnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatléw lub urzadzen, jezeli
ta zmiana nie b¢dzie miala wplywu na wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy;

pojawienia si¢ na rynku materialdw lub urzadzeri nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamowienia lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu zamowienia,

pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej
na zaoszczgdzenie czasu realizac)i inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatac)i wykonanego przedmiotu zamdwienia,
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q) koniecznoscig usuniecia blgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w przypadku gdy maja one
istotny wplyw na prawidtowosc¢ i cel wykonania przedmiotu zamowienia,

r) odmowg wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnieh z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg, w tym odmowa
lub opdinien w udostepnieniu sasiednich nieruchomos$ci przez ich wlascicieli
niezbednych dla realizacji przedmiotu zamdwienia,

s) koniecznoscig udzielenia zamodwien dodatkowych, ktérych realizacja powoduje
niezbedna konieczno$¢ przedluzenia terminéw przewidzianych na realizacje
przedmiotu zamoOwienia. Zamawiajagcy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien
zawartej Umowy w zakresie przediuzenia terminéw przewidzianych na realizacje
zamdwienia, o okres niezbedny do realizacji zaméwien dodatkowych,

t) wystapienia opdznien niewynikajacych z winy Wykonawcy podczas realizacji robot
budowlanych oraz w przypadku wydluzania procesu realizacji robot ze wzgledu
na konieczno$¢ dokonania lub uzyskania dodatkowych uzgodnien, opinii, pozwolen,
termin,

u) wystgpienia opoznien niewynikajacych z winy Wykonawcy podczas realizacji robot
budowlanych z powodu wystapienia sily wyzsze;j,

v) wystapienia opdézniefni niewynikajacych z winy Wykonawcy powstatych w wyniku
dziatan osdb trzecich, ktére to dzialania majg wplyw na nalezyte 1 terminowe
wykonanie przedmiotu zamdéwienia okreslonego w umowie,

w) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prawidlowe wykonanie robot, w szczegoélnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem  okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
z zastrzezeniem, 1z okres wydiuzenia terminu realizacji nie moze by¢ dhuzszy niz okres
trwania ww. warunkdéw pogodowych powodujacych brak mozliwo$ci prowadzenia
robot.

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktorych niemozliwe jest
prowadzenie robot bezpiecznie pod wzglgdem BHP, w sposob prawidlowy, zgodny
z umowiong technologia lub zasadami sztuki budowlane;.

Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ wystapienie Sredniej dziennej
temperatury nizszej niz minus 10° C lub temperatury wyzszej niz plus 30° C w zakresie
robdt zewnetrznych budowlanych. Srednig temperature wykonaweca ustala w ten sposéb, ze
kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonujac odpowiednich
wpisow do dziennika budowy. Srednia arytmetyczna z tych pomiaréw bedzie $rednia
dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sig¢ takze
nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawalnice, ulewne deszcze, bardzo silne
wiatry — uniemozliwiajace prowadzenie zewngtrznych robdt budowlanych w ogole badz
bez niewspotmiernych nakladéw. O wystapieniu zjawiska uznanego za niekorzystne
warunki atmosferyczne wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego i dokona
wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajgcy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk
uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wlasciwych dla miejsca budowy), w szczegolnosci
$redniej temperatury dziennej.
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W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do umowy, Strona, ktéra powezmie o nich
wiadomos¢ zobowiazana jest niezwlocznie poinformowacd o tym pisemnie drugg Strone wraz
z podaniem uzasadnienia.

Dopuszcza si¢ zmiang terminu przewidzianego na zakonczenie robét tylko proporcjonalne

do czasu trwania okolicznosci, ktéra powoduje konieczno$¢ zmiany terminu.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu

zamoOwienia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez

Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe ponosi Wykonawca.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do Umowy na skutek okolicznosci, o ktérych

mowa w niniejszym paragrafie, Strona, ktora powezmie o nich wiadomo$¢ zobowiazana jest

niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie do 14 dni poinformowaé o tym pisemnie druga Strone,

Propozycja zmiany elementéw wykonywanego przedmiotu zamowienia moze by¢ ziozona

Zamawiajacemu przez Wykonawcg, w przypadku, gdy nie wplynie to na zmiane

wynagrodzenia. Propozycja zamiany elementéw wykonywanego przedmiotu zamowienia

moze by¢ zlozona Wykonawcy przez Zamawiajacego najpézniej na miesigc przed
terminem rozpoczecia tych robét,
§22
Prawa autorskie

Projekty warsztatowe i dokumentacja powykonawcza, ktdra powstala przy realizacji

przedmiotu zamowienia podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1293).

Wykonawca o$wiadcza, ze do dokumentacji zwanej w niniejszym paragrafie dzielem

przystuguja mu autorskie prawa majatkowe i prawa te nie s ograniczone w jakikolwiek sposob

na rzecz osob trzecich.

Z chwila podpisania protokotu odbioru i zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 3

lit. b), Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do projektow warsztatowych

i dokumentacji powykonawcze] bez obowigzku zaplaty dodatkowego wynagrodzenia

na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

a) korzystania z projektéw warsztatowych i dokumentacji powykonawczej zgodnie z ich
przeznaczeniem,

b) utrwalania 1 zwielokrotniania wytwarzanie okre§lona technika egzemplarzy
dokumentacji, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu elektronicznego oraz
technika cyfrowa,

c) rozpowszechniania — tj. publicznego wykonania, wystawiania, wy$wietlenia odtworzenia
oraz nadawania 1 reemitowania, a takze publicznego udostgpniania w taki sposob, aby
kazdy mogt mie¢ dostep do przedmiotu zamdwienia w miejscu | w czasie przez sicbie
wybranym, przesytania przez internet, udostgpniania w internecie poprzez umieszczenie na
stronach internetowych, wprowadzania do pamigci komputerdw i serwerow, udostepniania
za posrednictwem sieci komputerowych.

Wraz z przej$ciem autorskich praw majatkowych, na Zamawiajacego przechodzi wlasno$é

wszystkich egzemplarzy projektéw warsztatowych i dokumentacji powykonawczej

a dostarczonych zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

Po zaplacie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 3 lit. b), Wykonawca przenosi

na Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wykonujac umowe nie naruszy praw majatkowych osob

trzecich 1 przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ warsztatowa i powykonawcza w stanie

wolnym od obcigzen prawami 0s6b trzecich.

Wykonawca odpowiada rowniez za wszelkie wady prawne przedmiotu zaméwienia,

a wszczegolnosci za ewentualne roszczenia osob trzecich skierowane przeciwko
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Zamawiajacemu, wynikajace z naruszenia praw wilasnosci intelektualnej, w tym
za nieprzestrzeganie przepiséw ustawy, o ktoérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§23
Postanowienia koncowe

. Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
do korespondencji. Powiadomienie powinno by¢ pod rygorem niewazno$ci dokonane w formie
pisemnej i doreczone stronie osobi$cie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporow wynikajacych z Umowy bedzie sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany tresci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Do Umowy stosuje sie prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej. Ilekro¢ w umowie
zostajg przywolane przepisy konkretnych ustaw, rozporzadzen lub innych aktéw, nalezy przez
nie rozumie¢ rdwniez akty zmieniajace je badZ wydane w ich miejsce.

6. Zalaczniki okre§lone w umowie stanowig jej integralng czesé:

a) zalgcznik nr 1 do Umowy — Dokumentacja Projektowa przedmiotu zaméwienia ktdra
zostanie przekazana Wykonawcy w wersji papierowej - 1 egz. oraz w wersji elektronicznej
na nosniku CD,

b) zatgcznik nr 2 do Umowy — wykaz podwykonawcow z zakresem powierzonych prac,

c) zatacznik nr 3 do Umowy — oferta Wykonawcy wraz z zatacznikam,

d) zalacznik nr4 do Umowy - harmonogram rzeczowo — finansowy w ukladzie tygodniowym
w czasie przewidzianym na realizacj¢ przedmiotu zaméwienia z podziatem na elementy wg
kosztorysu ofertowego,

e) zalgcznik nr 5 do Umowy - Procedury, Ksigga Projektu,

f) zalacznik nr 6 do Umowy — Zespdt Osob Wskazanych do Realizacji Zamowienia,

g) zalgcznik nr 7 do Umowy — Wykaz Innych Podmiotow, ktoére beda uczestniczyly
w realizacji zamowienia.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do Umowy
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SPECYFIKACJE TECHNICZNE
PROTOKOL PRZEKAZANIA
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Zatgcznik nr 2 do Umowy |
WYKAZ PODWYKONAWCOW
Z ZAKRESEM POWIERZONYCH PRAC

Zakres prac, ktore Wykonawca powierzy

i Podwyk
Podwykonawcy Nazwa i adres Podwykonawcy
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Zalacznik nr 3 do Umowy
OFERTA WYKONAWCY
WRAZ Z ZALACZNIKAMI
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Zalacznik nr 4 do Umowy
ZATWIERDZONY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO HARMONOGRAM RZECZOWO -
FINANSOWY OPRACOWANY W UKEADZIE TYGODNIOWYM W CZASIE
PRZEWIDZIANYM NA REALIZACJE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Z PODZIALEM NA ELEMENTY WG KOSZTORYSU OFERTOWEGO
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Zalacznik nr 5 do Umowy
PROCEDURY KSIEGA PROJEKTU
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Zalacznik nr 6 do Umowy ]
ZESPOL OSOB WSKAZANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Reglonalnego

Funkcja w realizacji zaméwienia

Imie i nazwisko

Kwalifikacje
(uprawnienia budowlane)
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Zatacznik nr 7 do Umowy
WYKAZ INNYCH PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYLY
W REALIZACJI ZAMOWIENIA
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ

Zamawiajgcy:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Ksigzycowa 5, 01-934 Warszawa

Wykonawea:

.................................................................................................................................................................

(pelna firma, adres)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
SKEADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 UPZP
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,Przebudowa plyty przedhangarowej, budowa torowiska dla platformy
do transportu S$miglowca wraz z niezbedna infrastrukturg towarzyszacg oraz robotami
remontowymi w obrebie budynku na potrzeby bazy Smiglowcowej Stluzby Ratownictwa
Medycznego HEMS Szczecin — Goleniéow” nr postepowania (ZP/6/1X/2019), prowadzonego
przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, o$wiadczam, co nast¢puje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze speiniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajgcego w
§ 9 ust. 1 SIWZ.

........................ (miejscowosc), dnia .........ooooiviii i T it e
(podpis Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne

i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng §wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

................ (miejscowosc), dnia .................... .

.......................................

(podpis Wykonawcy)



ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ

Zamawiajgcy:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Ksiezycowa 3, 01-934 Warszawa

Wykonawca:

................................................................................................................................................................

(peina firma, adres)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
SKEADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 UPZP
DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nicograniczonego pn. ,,Przebudowa plyty przedhangarowej, budowa torowiska dla
platformy do transportu $miglowca wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca oraz
robotami remontowymi w obrebie budynku na potrzeby bazy Smiglowcowej Sluzby
Ratownictwa Medycznego HEMS Szczecin — Goleniéw” o nr ZP/6/1X/2019 prowadzonego przez
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, o$wiadczam, co nastgpuje:

[ OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY: |

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie § 9 ust. 2 SIWZ (art. 24
ust. 1 pkt 12-23 uPzp) oraz § 9 ust. 2 SIWZ (art. 24 ust. 5 uPzp).

cvveenns (Mgfscowosc), dnia ....ovveiiininn 1
(podpis Wykonawey)



OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIF}
WYKONAWCA:

Oéwiadczam, Ze nastgpujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powoluj¢ si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

{podac peing firme, adres)

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

cove (migjscowosé), dnia ..ol T
(podpis Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, Ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:

(podac peing firme, adres)

nie podlega/a wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

coree (MEEISCOWOSE), AMIA 1oiiiiiiiiiiinn B e e
(podpis Wykonawcy)

| OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

|

Osw1adczam ze wszystkie informacje podane w powyzszych odwiadczeniach sg aktualne
1 zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng swiadomoscig konsekwenc)i wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

................ (miejscowosc), dnia .................... T. TP AR A B R
(podpis Wykenawey)



ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ

INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITALOWEJ

(peina firma i adres Wykonawey)

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
o$wiadczam, ze: naleze / nie naleze’ do tej samej grupy kapitalowej co inni Wykonawcy, ktorzy
Zlozyli odrebne oferty, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentéw (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z pdzn. zm.), w postgpowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Przebudowa plyty przedhangarowej, budowa
torowiska dla platformy do transportu $migloweca wraz z niezbedng infrastruktura
towarzyszaca oraz robotami remontowymi w obrebie budynku na potrzeby bazy
Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa Medycznege HEMS Szczecin — Goleniow” —
nr postgpowania ZP/6/1X/2019.

Podpis (y) Wykonawcy (6w) lub upowaznionego{ych)
przedstawiciela(li) Wykonawcy(ow)

W przypadku, gdy Wykonawca naleZy do tej samej grupy kapitalowej co inni Wykonawcy ktérzy
zlozyli odrebne oferty w przedmiotowym postgpowaniu wraz ze zlozeniem oSwiadczenia,
Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadza do
zakldcenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

Uwaga:
W przypadku zlozenia oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie, wymagane oswiadczenie winno
by¢ zlozone przez kazdy podmiot.

? wiepotrzebne skreslié



Zalacznik nr 7 do SIWZ
WZOR OSWIADCZENIA
SKLADANEGO NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Ksigzveowa 5, 01-934 Warszawa

Wykonawca:

(pelna firma, adres)

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA W ZAKRESIE OKRESLONYM
W §9ust.2i3SIWZ

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. ,Przebudowa plyty przedhangarowej, budowa torowiska dla platformy
do transportu Smiglowca wraz z niezb¢dng infrastruktura towarzyszaca oraz robotami remontowymi w
obrebie budynku na potrzeby bazy Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa Medycznego HEMS Szczecin —
Goleniéw” (nr postgpowania ZP/6/1X/2019), prowadzonego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
o$wiadczam ze:

wobec ww. podmiotu gostal/ nie zostal* wydany prawomocny wyrok sadu lub ostateczna decyzja

administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skiadek na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne,

W przypadku, gdy wobec Wykonawcy wydany zostal prawomocny wyrok sqdu lub ostateczna decyzja
administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skiadek na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne, Zamawiajgcy iqda przedloienia dokumentow potwierdzajgcych dokonanie platnosci tych
naleinosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigigcego porozumienia w
sprawie splat tych naleznosci.

wobec ww. podmiotu nie orzeczono/ orzeczono ™ tytulem srodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sig
o zaméwienia publiczne.

wobec ww. podmiotu pie wydano/ wydane* prawomocnego wyroku sadu skazujacego za wykroczenie
na kar¢ ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 51 6 Ustawy.

wobec ww. podmiotu nie wydane/ wydane* ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony sSrodowiska lub przepisow o
zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
7 Ustawy.

ww. podmiot nie zalega/ zalega™ z oplacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z
pOzn. zm.).

* - niepotrzebne skresli¢
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