	
	
	


	
	
	



ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR  ………………………...................… 
(dalej zwaną „Umową”)

zawarta w dniu ............................... w Warszawie, pomiędzy:

Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym z siedzibą w  01-934 Warszawie, ul. Księżycowa 5, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000144355, posiadającym NIP 522-25-48-391  oraz  REGON 016321074, zwanym dalej Zamawiającym,

reprezentowanym przez: 
Dyrektora - Roberta Gałązkowskiego,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez: 

……………………………………
zwanych łącznie Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr …………….. na 
 „Przebudowa i rozbudowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Białymstoku wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu 
i infrastruktury technicznej oraz rozbiórka istniejących elementów instalacji paliwowej” realizowana w ramach projektu pn.: „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – etap 2”, współfinansowanego ze środków UE – Perspektywa 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko, realizowana przy ul. Ciołkowskiego 2 w Białymstoku, 
na działkach nr ew. 1/5, 1/26 obręb 0022 Krywlany, oraz opracowanie projektu 
i realizacja tymczasowego miejsca postojowego śmigłowca.
Strony zawierają umowę następującej treści:
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§ 1

 Definicje

Strony ustalają dla potrzeb interpretacji Umowy, definicje następujących pojęć:

1. Inwestycja – roboty budowlane polegające na  przebudowie i rozbudowie istniejącej płyty przedhangarowej oraz budowie rampy o konstrukcji żelbetowej i torowiska pod przesuwnicę dla transportu śmigłowca pomiędzy hangarem i rampą, przebudowie podłogi w hangarze – budowie torowiska pod przesuwnicę, przebudowie TLOF – miejsca postojowego śmigłowca oznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonaniu i rozbudowie instalacji oświetlenia terenu,  w tym oświetlenia przeszkodowego oraz przebudowie istniejącego oświetlenia miejsca postojowego TLOF, budowie i przebudowie instalacji paliwowej: budowa zbiornika podziemnego na paliwo lotnicze, dwupłaszczowego, z monitoringiem szczelności przestrzeni międzypłaszczyznowej, o pojemności 20 m3, wraz z przewodami łączącymi zbiornik paliwa z istniejącym dystrybutorem i nowo projektowanym punktem zalewowym, budowa zbiornika podziemnego o pojemności 1 m3 do czasowego przechowywania odstojów paliwa lotniczego, rozbiórka istniejącej stacji paliw oraz demontaż i utylizacja istniejących, nieużytkowanych zbiorników paliwa, ogrodzenia typu lotniczego wraz z bramą, zlokalizowanych na terenie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz wykonanie tymczasowego miejsca postoju śmigłowca.
2. Zamawiający – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe reprezentowane przez Dyrektora.
3. Siedziba Zamawiającego – tj. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą przy ul. Księżycowej 5, (01-934) w Warszawie.
4. Ustawa PZP – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
5. Ustawa PB – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z póź. zmianami.

6. Projektant – Innebo Sp. z o.o., który wykonał Dokumentację Projektową. Projektant będzie wypełniał obowiązki nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą PB. 
7. Kierujący Projektem - pracownik Zamawiającego, delegowany do zarządzania i koordynowania w imieniu Zamawiającego budową bazy HEMS, w zakresie nieobejmującym decyzji o skutkach finansowych. 

8. Wykonawca/Generalny Wykonawca - przedsiębiorca w rozumieniu  art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy O Swobodzie Działalności Gospodarczej, który zawiera niniejszą umowę z Zamawiającym i zobowiązuje się do wykonania całości obowiązków i Robót stanowiących Przedmiot i Zakres Umowy, określony w § 3 poniżej, przy użyciu własnych zasobów ludzkich i materiałowych lub zasobów osób trzecich. 

9. Kierownik Budowy – kierownik budowy, wyznaczony przez Wykonawcę, zgodnie z ustawą PB.

10. Nadzór Inwestorski – zespół Inspektorów Nadzoru zatrudniony przez Zamawiającego lub osoba wskazana przez Zamawiającego, pełniąca obowiązki Inspektora Nadzoru zgodnie z ustawą PB.

11. Projekt Budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy PB.

12. Projekt Wykonawczy – projekt wykonawczy w rozumieniu ustawy PZP.

13. Dokumentacja Projektowa - dokumentacja służąca do Opisu Przedmiotu Zamówienia na wykonanie robót budowlanych, oraz pozwolenie na budowę i/lub zgłoszenie robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, dokumentacja składa się w szczególności z projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, oraz planów, rysunków, map, pozwolenia, uzgodnień, opinii wymaganych odrębnymi przepisami oraz innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz uwarunkowania ich wykonania oraz lokalizację.

14. Materiały Przetargowe – dokumentacja, na podstawie której Wykonawca złożył ofertę i wyliczył Wynagrodzenie, stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy. Jest to cała dokumentacja i informacje dostarczone do Wykonawcy przez Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej przed podpisaniem Umowy.
15. Dokumentacja Warsztatowa – dokumentacja przygotowana przez Wykonawcę (projekt lub rysunki warsztatowe) przygotowana na bazie Dokumentacji Projektowej (Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych), i uszczegółowiająca tę dokumentację pod względem przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań konkretnych producentów, wyrobów budowlanych, urządzeń oraz instalacji z uwzględnieniem wytycznych Projektanta i zastosowaniem parametrów technicznych i jakościowych w m.in. materiałów równoważnych, rozrysowaniem poszczególnych elementów konstrukcji itp. Dokumentacja warsztatowa jest wykonana i dostarczona przez Wykonawcę do Zamawiającego. Zakres dokumentacji warsztatowej został podany w Dokumentacji Projektowej.

16. Dokumentacja Powykonawcza – wszystkie dokumenty budowy zgodnie z § 9 ust. 8 z odnotowanymi na czerwono zmianami zaistniałymi i naniesionymi na kopii projektu budowlanego.
17. Dziennik Budowy - Dziennik Budowy, który musi być prowadzony zgodnie z ustawą PB.

18. Plac Budowy – teren budowy zgodnie z ustawą PB.

19. Roboty – roboty budowlano-montażowe lub odpowiednio ich elementy oraz wszystkie inne usługi zapewniane przez Wykonawcę zgodnie z Umową, zawierające, usługi generalnego wykonawstwa oraz koordynację prac innych Wykonawców, jak również dostawa przedmiotu Umowy, w tym występowanie w imieniu Zamawiającego do organów administracji państwowej, władz terenowych w oparciu o pełnomocnictwo przy wystąpieniach o uzgodnienia i uzgodnieniach formalno-prawnych niezbędnych dla prowadzenia prac oraz do uzyskania decyzji wynikających z zakończenia prac.

20. Projekt Organizacji Placu Budowy – opis proponowanych metod i technologii budowy z charakterystyką systemu zapewnienia BHP, ochrony p.poż. i Planem Organizacji Placu Budowy wraz z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z uwzględnieniem wytycznych zarządzającego lotniskiem, na terenie którego będą prowadzone roboty budowlane oraz prowadzonej działalności statutowej Zamawiającego na terenie inwestycji lub obok w trakcie robót budowlanych.

21. Wynagrodzenie – kwota wymieniona w Umowie, będąca wynagrodzeniem ryczałtowym należnym Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową. Wynagrodzenie jest ostatecznie ustaloną ceną ryczałtową, bez możliwości zwiększenia Wynagrodzenia i zawiera koszt wszystkich zobowiązań zawartych w Umowie, a także pokrywa wszystkie zadania wynikające bezpośrednio z tego dokumentu.

22. Sprzęt – wszelkie maszyny i urządzenia, nie będące przedmiotem trwałego wbudowania lub montażu, a służące Wykonawcy do realizacji Robót, wymagane dla wykonania i zakończenia Robót oraz usunięcia Wad.

23. Urządzenia – wszelkiego rodzaju nowe maszyny oraz urządzenia przewidziane do wbudowania lub zainstalowania w ramach Umowy. 

24. Urządzenia tymczasowe – wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Placu Budowy, potrzebne do wykonania Robót, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót.

25. Wyposażenie – nowe i posiadające wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty, deklaracje, zgodności i dopuszczenia wyposażenie, w zakresie i standardzie określonym w dokumentacji projektowej, przewidziane do dostarczenia w ramach Umowy. 

26. Materiały – wszelkie materiały, wyroby i elementy budowlane, z wyłączeniem Urządzeń i Wyposażenia, które mają być wykorzystane przy realizacji Robót, zgodne z obowiązującymi przepisami polskiego prawa i Polskimi Normami, Normami Zharmonizowanymi w zakresie i standardzie określonym w Materiałach Przetargowych. Materiały muszą być nowe i posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności i dopuszczenia.

27. Nowe – fabrycznie nowe (nie starsze niż wyprodukowane w 2018 roku) i nieużywane Materiały, Wyposażenia i Urządzenia. 

28. Karta Materiałowa – dokument wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz parametry jakościowe, który jest na bieżąco wypełniany dla każdego Materiału, Urządzenia lub Wyposażenia użytego w Inwestycji, który potwierdza zgodność z Projektem Budowlanym i Wykonawczym oraz przepisami ustawy PB, którego wzór znajduje się w Załączniku nr 6 do Umowy.

29. Wada – wykonanie Inwestycji lub jej części niezgodnie z Dokumentacją Projektową lub wykonane niezgodnie z przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz innymi dokumentami Umowy powodujące niemożliwość lub znaczące utrudnienie z korzystania z przedmiotu zamówienia. Oznacza również nieprawidłowości w wykonaniu Robót, które utrudniają Zamawiającemu bądź innym osobom korzystanie z budynku wraz z infrastrukturą zgodnie z jego przeznaczeniem. 

30. Wada Istotna - wada w przedmiocie zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie oraz wynikający z jego przeznaczenia i uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu zamówienia lub gdy przedmiot umowy nie ma właściwości, który powinien mieć zgodnie z umową. Wadą istotną jest także brak kompletnej dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamówienia (w tym wymaganych certyfikatów, aprobat, deklaracji itp.). W odniesieniu do wyrobów budowlanych, instalacji i urządzeń jest to brak wymaganych parametrów uniemożliwiający prawidłowe użytkowanie (co do ilości bądź jakości) przedmiotu zamówienia, produktu, zawodność działania, nadmierna energo-, materiało- czy pracochłonność, nadmierna ilość lub szkodliwość odpadów, szkodliwy wpływ na środowisko w stosunku do wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej, wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów.

31. Usterka (wada nieistotna) - oznacza nieznaczne nieprawidłowości w wykonaniu robót, niebędące wadami istotnymi, możliwe i konieczne do usunięcia. 

32. Data Rozpoczęcia – data podpisania Umowy, od której Wykonawca może rozpocząć wykonywanie zamówienia.

33. Okres Wykonania – czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości zamówienia wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, z uzyskaniem Pozwolenia na Użytkowanie, liczony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia Etapu II.

34. Odbiór Wykonanych Robót Etapu I – odbiór Robót Etapu I objętych Umową. 

35. Przegląd robót - potwierdzenie zaawansowania procentowego robót budowlanych w terminach określonych w § 6 ust. 3, potwierdzających procentowe zaawansowanie robót budowlanych przedstawionego przez Wykonawcę we wniosku o płatność oraz w terminach przypadających kamieni milowych przedstawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, a także robót zanikających i ulegających zakryciu. 

36. Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie kompletności i jakości wykonania robót Etapu I i Etapu II przedmiotu zamówienia oraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz zgłoszenia obiektu do użytkowania wraz z potwierdzeniem o braku sprzeciwu do użytkowania wydanego przez właściwy organ. W przypadku podziału pozwolenia na użytkowanie czy zgłoszenia do użytkowania na etapy, Odbiór Końcowy odbywa się po wykonaniu wszystkich robót i uzyskaniu ostatniego pozwolenia lub zaświadczenia właściwego organu o braku sprzeciwu do użytkowania obiektu.

37. Odbiór Gwarancyjny - Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbywający się na wniosek Zamawiającego przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi odpowiedniego elementu.
38. Data Zakończenia Etapu I – data wykonania Robót potwierdzonych wpisem Kierownika Budowy do Dziennika Budowy zgodnie z § 9 ust. 3. W przypadku wystąpienia wad lub usterek Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w terminie ustalonym przez Komisję w Protokole Odbioru Wykonanych Robót Etapu I. W przypadku wystąpienia Wady Istotnej Komisja odmówi odbioru uzasadniając to w Protokole.
39. Data Zakończenia Etapu II – dzień w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna. 

40. Dzień – każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy, chyba że w umowie określona inaczej.

41. Komisja Odbioru Wykonanych Robót Etapu I – komisja powoływana przez Zamawiającego w celu dokonania Odbioru Wykonanych Robót Etapu I od Wykonawcy.

42. Komisja Odbioru Końcowego – komisja powoływana przez Zamawiającego w celu dokonania Odbioru Wykonanych Robót Etapu I i Etapu II od Wykonawcy.

43. Protokół Odbioru Wykonanych Robót Etapu I - sporządzony Komisyjnie z Odbioru Wykonanych Robót Etapu I (częściowy), potwierdzający wykonanie usług i 100 % Robót Etapu I.

44. Protokół Odbioru Końcowego - sporządzony komisyjnie z Odbioru Wykonanych Robót Etapu I i Etapu II (końcowy), potwierdzający wykonanie Robót Etapu I i Etapu II oraz usuniecie usterek. Odbiór odbędzie się po Odbiorze Wykonanych Robót Etapu I oraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 

45. Protokół Odbioru Wykonanych Robót (częściowy/końcowy) wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót - oznacza protokół sporządzony przy każdym odbiorze przez Zamawiającego przed wystawieniem faktury przez Wykonawcę i wystawiony zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy i z załącznikami do niej.

46. Świadectwo Charakterystyki Energetycznej – świadectwo charakterystyki energetycznej w rozumienia Ustawy PB, które charakteryzuje klasę energetyczną budynku oddawanego do użytkowania, określając wielkość energii wyrażoną KWh/m2/rok, niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku.

47. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – w rozumieniu ustawy o ochronie przeciwpożarowej i aktów wykonawczych do ustawy zatwierdzona przez rzeczoznawcę d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

48. Pozwolenie na Użytkowanie – pozwolenie na użytkowanie zgodne z ustawą PB.

49. Przegląd Gwarancyjny – przegląd raz do roku i  na 30 dni przed końcem każdego okresu gwarancyjnego.

50. Protokół Przeglądu Gwarancyjnego – oznacza protokół wystawiony zgodnie z postanowieniami §15 Umowy.

51. Procedury – przygotowany przez Zamawiającego opis procedur i dokumentów ułatwiający komunikację Stron, obowiązujących przy realizacji Inwestycji - Załącznik nr 6 do Umowy. 

52. Prawo – oznacza obowiązujące przepisy prawa polskiego.

53. Stan „0” – konstrukcja obiektów budowlanych składającą się z fundamentów i ścian tworzących kondygnacje podziemne, wraz z wykonaniem warstw podkładowych podłogi na gruncie stropem nad najwyższą kondygnacją podziemną. Ławy fundamentowe, ściany fundamentowe wraz z izolacją przeciwwodną, termiczną i instalacjami pod posadzkowymi poziomu +/- 0.00. 

54. Stan surowy otwarty – wykonanie całej konstrukcji żelbetowej i/lub stalowej budynku, konstrukcji dachu wraz z izolacją przeciwwodną, przegród budowlanych bez wykończenia, bez izolacji cieplnej, bez wykończonych posadzek, bez stolarki wewnętrznej i zewnętrznej.

55. Stan surowy zamknięty – stan surowy otwarty, wraz z zamontowanymi oknami, przeszkleniami zewnętrznymi, bramami i drzwiami zewnętrznymi.

56. Stan wykończeniowy zewnętrzny – stan surowy zamknięty wraz izolacją i wykonaną/ wykończoną zewnętrzną powierzchnią ściany, stropów, balkonów, tarasów zamykających budynek, wykonanie balustrad i obróbek blacharskich w budynku.

57. Stan wykończeniowy wewnętrzny – wykonanie budynku z wykończeniem wewnętrznym posadzek, ścian, przegród, sufitów oraz instalacji wewnętrznych.

58. Harmonogram – harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zamówienia wykonany w oparciu o załączony do SIWZ szablon (z korektą w przypadku skrócenia terminu etapu I) i przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej (wersja edytowalna, otwarta w programie Microsoft Project lub Microsoft Excel, PDF) i papierowej.

59. Pisemność postępowania:

a) Wszelkie polecenia (nie dotyczy prowadzenia Dziennika Budowy) i zawiadomienia muszą być wysyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

b) Wszystkie polecenia i zawiadomienia wymagane na podstawie Umowy muszą być sporządzone w formie pisemnej i niezwłocznie przekazane.

c) Wszelka komunikacja będzie dokonywana w formie elektronicznej poprzez e-mail na adres wskazany w Umowie. Korespondencja będzie przesyłana w formie zeskanowanego pisma w sprawach istotnych, a oryginał będzie wysyłany pocztą na adres Centrali Zamawiającego. Za ważną i wywołującą skutki prawne uważa się wersję pisemną, a transmisja elektroniczna jest formą pomocniczą.

d) Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego wysłania na adres mailowy podany w Umowie przez stronę, do której jest adresowane lub w przypadku wysłania listem poleconym, 7 (siódmego) dnia od daty pierwszego awizowania nadanego pisma.
60. Rozwiązania równoważne – zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

61. Siła wyższa – wyjątkowe zdarzenie lub okoliczność, jeśli jednocześnie spełnione są warunki:

- na które Strona nie ma wpływu,

- których Strona nie mogła przewidzieć przed zawarciem Umowy,

- które, gdyby wystąpiła, Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz,

- których nie można przypisać drugiej Stronie.

62. Kamień milowy – określony w harmonogramie, końcowy punkt, który podsumowuje określony zestaw zadań, bądź dany etap realizacji przedmiotu zamówienia. Oznacza on jednocześnie pewne istotne, jednorazowe zdarzenie, które można w jednoznaczny sposób określić. Może to być: podpisanie dokumentu, zakończenie pewnego etapu robót, ważne spotkanie, zatwierdzenie pracy itp.

63. Transza – płatność na podstawie przejściowego świadectwa płatności za Roboty zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym i § 6 Umowy.

64. Opóźnienie – ma miejsce gdy zachodzi brak spełnienia świadczenia w określonym terminie przez Wykonawcę. Nieistotne są przyczyny powstania opóźnienia, albowiem stan ten ma charakter obiektywny i zachodzi zawsze, gdy Wykonawca z dowolnych powodów nie spełnia świadczenia w terminie, do którego był obowiązany, a jeżeli termin nie był oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez Zamawiającego. 

65. Ubezpieczenie CAR – ubezpieczenie ryzyk budowy, (od ang. CAR –  Construction All Risk) zwane również ubezpieczeniem wykonawców od wszelkich ryzyk związanych z realizacją prac budowlanych.
66. Wydatek kwalifikowany - wydatek lub koszt poniesiony w związku z realizacją projektu w ramach PO IiŚ, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wytycznych, który spełnia kryteria refundacji lub rozliczenia ze środków przeznaczonych na realizację PO IiŚ w trybie określonym w umowie o dofinansowanie projektu. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się roboty budowlane prowadzone na i w granicy działki ewidencyjnej Zamawiającego, które są objęte umową o dofinansowanie przedmiotu zamówienia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
67. Wydatek niekwalifikowany - wydatek lub koszt nie kwalifikujący się do refundacji lub rozliczenia ze środków przeznaczonych na realizację projektu w ramach PO IiŚ. Zalicza się do niego roboty budowlane prowadzone poza granicą działki ewidencyjnej Zamawiającego, które nie są objęte umową o dofinansowanie przedmiotu zamówienia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i są finansowane ze środków własnych Zamawiającego
68. Wytyczne - "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020"  znajdujące się na stronie http://www.pois.gov.pl/media/41249/2017_07_07_wytyczne_publikacja.pdf., z uwzględnieniem późniejszych zmian.
§ 2

Przedmiot zamówienia

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuję się do wykonania Robót polegających na:

a) przebudowie i rozbudowie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Białymstoku wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej oraz rozbiórce istniejących elementów instalacji paliwowej realizowana przy ul. Ciołkowskiego 2, na działkach nr ew. 1/5, 1/26 obręb 0022 Krywlany. Inwestycja realizowana w ramach projektu pn.: „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – etap 2”, współfinansowanego ze środków UE – Perspektywa 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko;
b) opracowaniu projektu bazy tymczasowego miejsca postojowego śmigłowca wraz 
z posadowieniem namiotu halowego na części działki nr 1/5 obręb 0022 Krywlany wraz z jego realizacją, w tym: wykonaniem utwardzenia terenu pod namiot halowy stanowiący hangar dla śmigłowca oraz miejsce postoju śmigłowca (TLOF) oraz po zakończeniu użytkowania tymczasowego miejsca postojowego demontaż i rozbiórka wykonanych elementów wraz z uporządkowaniem terenu.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

Etap I:
a) realizację inwestycji – obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu działki, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, Dokumentacją Projektową oraz uzgodnionym 
z Zamawiającym harmonogramem realizacji przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy.  
b) zapewnienie zgodnie z ustawą PB, obsady stanowisk kierownika budowy i kierowników robót poszczególnych branż, kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz z prowadzeniem dokumentacji wymaganych prawem, w tym wynikających z warunków pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę, wydanych decyzji,
c) wykonanie rozbiórek obiektów budowlanych: posadzki w hangarze, nawierzchni betonowej oraz asfaltowej, demontażu i przekładek instalacji, oraz innych czynności określonych wymaganiami warunków oraz udzielonych pozwoleń i uzgodnień a także zgodnie z dokumentacją projektową,

d) wykonanie dokumentacji warsztatowej i dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamówienia w tym świadectwa charakterystyki energetycznej oraz aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (z uwzględnieniem oceny zagrożenia wybuchem) dla całego obiektu,

e) wykonanie i uzgodnienie przez Wykonawcę projektu budowy tymczasowego miejsca postojowego śmigłowca, w tym projektu zagospodarowania terenu, niezbędnych przyłączy i projektu posadowienia namiotu halowego. Zakres projektu został szczegółowo określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do Istotnych Postanowień Umowy,

f) skuteczne (bez sprzeciwu organu – potwierdzone na piśmie) zgłoszenie do właściwego organu administracji publicznej budowy tymczasowego miejsca postojowego śmigłowca oraz miejsca posadowienia namiotu halowego;

g) wykonanie nawierzchni utwardzonych, przyłączy i elementów zagospodarowania terenu niezbędnych dla realizacji tymczasowego miejsca postoju śmigłowca ratunkowego - zgodnie z wnioskiem o zgłoszeniu robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, projektem budowy tymczasowego miejsca postojowego śmigłowca oraz uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem,
h) wyposażenie namiotu halowego zgodnie z projektem, podłączenie nagrzewnicy olejowej oraz komina w tymczasowym namiocie halowym, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego oraz wykonanie prac niezbędnych dla realizacji czasowego miejsca postojowego śmigłowca,
i) uzyskanie decyzji Urzędu Dozoru Technicznego dla wymaganych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia,

j) ustalenie terminu przeszkolenia pracowników Zamawiającego w obsłudze urządzeń 
i instalacji,

k) skuteczne zawiadomienie organów o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy PB wraz 
z pisemnym uzyskaniem pozytywnego stanowiska lub oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag  ze strony organów wymienionych w art. 56 ust.1.
Etap II polegający na wykonaniu usługi:

a) przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w obsłudze urządzeń 
i instalacji,

b) przygotowania  i złożenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia 
o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z wymaganymi załącznikami 
po komisyjnym Odbiorze Wykonanych Robót Etapu I, w ciągu 3 dni roboczych 
od otrzymania drogą elektroniczną skanu Protokołu Odbioru Wykonanych Robót Etapu I, 

c) uzupełnienia zawiadomienia w terminie wskazanym przez właściwy organ,

d) skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, poprzez uzyskanie oświadczenia o braku sprzeciwu właściwego organu,

e) przygotowania i uzupełnienia zgłoszenia robót budowlanych obiektów niewymagających pozwolenia na budowę tymczasowego miejsca postoju śmigłowca objętego przedmiotem zamówienia,
f) po zakończonym okresie użytkowania tymczasowego miejsca postoju śmigłowca, 
po skutecznym zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych, rozebranie i demontaż: terenów utwardzonych, przyłączy i elementów zagospodarowania terenu, uporządkowanie terenu oraz powiadomienie organu o dokonaniu rozbiórki.
§ 3

Zakres Umowy

Szczegółowy zakres Umowy określają:

1. Dokumentacja Projektowa, stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do Umowy.

3. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany w układzie tygodniowym w czasie przewidzianym na realizację przedmiotu zamówienia z podziałem na elementy wg kosztorysu ofertowego –  stanowiący załącznik nr 5 do Umowy -dostarczony zostanie przez Wykonawcę do zatwierdzenia w terminie 3 dni po podpisaniu Umowy.

§ 4

Oświadczenie o kwalifikacjach

1. Wykonawca wyznacza kierownika budowy Panią/Pana ...........……………………………, posiadającą/ego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi ………………………………… nr …… i wpisaną/ego na listę członków Izby Budownictwa.

2. Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru inwestorskiego:

a. robót budowlanych Pana ………………… posiadającą uprawnienia budowlane  ……………..  i wpisaną na listę członków Izby Budownictwa.

b. robót sanitarnych Pana ……….…… posiadającego uprawnienia budowlane   ………… i wpisanego na listę członków Izby Budownictwa.

c. robót elektrycznych Pana ………….. posiadającego uprawnienia budowlane  ………… i wpisanego na listę członków Izby Budownictwa.

3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach wykonania przedmiotu zamówienia poza osobami wymienionymi w ust. 2 niniejszego paragrafu są:

a) ze strony Zamawiającego: 

Kierownik Działu Inwestycji i Zarządzania Nieruchomościami: Pani Barbara Próchniewicz-Pudełko, tel: (22) 22 99 841; adres poczty elektronicznej e-mail:  białystok.budowa@lpr.com.pl,

Kierownik projektu: Pan/Pani ……………….., tel: (22) 22 99 844; adres poczty elektronicznej e-mail: białystok.budowa@lpr.com.pl,

b) ze strony Wykonawcy: Pan/Pani.............………….......…………………………tel: …………………………; adres poczty elektronicznej e-mail:.........@...................;

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę z zakresu ustawy PZP, która pozwala mu ocenić zakres wydawanych decyzji, poleceń, oświadczeń i zmian w odniesieniu do tego czy w/w wymagają przeprowadzenia przez Zamawiającego procedur zgodnie z ustawą PZP wraz z przygotowaniem dokumentów do przeprowadzenia wymaganej procedury.
5. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy  z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 7.

6. Wykonawca jest zobowiązany przetwarzając dane osobowe do stosowania przy ich przetwarzaniu przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 

7.  Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)., zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy.
8. Zamawiający zapewnia, iż nadzór autorski będzie sprawowany przez Projektanta.

§ 5

Solidarna odpowiedzialność

1. Wykonawcy realizujący Umowę wspólnie, są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

2. Wykonawcy realizujący umowę wspólnie, wyznaczają spośród siebie pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących Umowę wspólnie. Pełnomocnik upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców realizujących Umowę wspólnie. 

Zmiana pełnomocnika nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga poinformowania Zamawiającego w terminie 2 dni, w formie pisemnej pod rygorem skutków prawnych. Zaniechanie tego obowiązku spowoduje, iż kontakt ze znanym Zamawiającemu pełnomocnikiem, będzie uznany za skuteczny.

3. Pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 2 będzie ............................................

4. Zakres zadań i rola każdego z Wykonawców realizujących Umowę wspólnie, określone zostaną w umowie konsorcjum przedłożonej Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy. Zmiana umowy konsorcjum musi zostać przedłożona Zamawiającemu w terminie  14 dni od jej zawarcia.

5. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących umowę wspólnie.

§ 6

Wynagrodzenie umowne

1. Strony za wykonanie przedmiotu zamówienia, to jest za:

a) rozbudowę i przebudowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Białymstoku wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej oraz rozbiórkę istniejących elementów instalacji paliwowej ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości .............................................. bez VAT (słownie ....................................................................... PLN) należny podatek VAT w wysokości ....... % tj. ................................................ PLN (słownie: .................................................................................... PLN) co stanowi łącznie z podatkiem VAT wynagrodzenie w wysokości: ................................... PLN (słownie: ................................................................ PLN), (wydatek kwalifikowany);
b) za projekt i realizację tymczasowego miejsca postojowego śmigłowca na działce nr 1/5, ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości .............................................. bez VAT (słownie ....................................................................... PLN) należny podatek VAT w wysokości ....... % tj. ................................................ PLN (słownie: .................................................................................... PLN) co stanowi łącznie z podatkiem VAT wynagrodzenie w wysokości: ................................... PLN (słownie: ................................................................ PLN), (wydatek niekwalifikowany), wystawi oddzielną fakturę;
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jego realizacją. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Rozliczenie jako wydatek kwalifikowany robót związanych z rozbudową i przebudową bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących elementów instalacji paliwowej na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót (częściowego) będzie się odbywało fakturami częściowymi za wykonane roboty ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym i w terminach w nim przedstawionych. Zaawansowanie robót w poniższych terminach nie może być mniejsze niż procentowa suma wartości wynagrodzenia z zastrzeżeniem wykonania robót w 100 % na dzień odbioru Etapu I.

a) Faktura w wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 litera a), wystawiona będzie nie wcześniej niż po upływie 125 dni od daty podpisania Umowy. 
b) Faktura w wysokości 60 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 litera a) wystawiona będzie po Odbiorze Robót Etapu I. Podstawą wystawienia tej faktury przez Wykonawcę będzie Protokół Odbioru Robót Etapu I. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopią Protokołu Odbioru Wykonanych Robót Etapu I po komisyjnym odbiorze robót, podpisanym przez Strony, o którym mowa 
w § 9 ust. 5
c) Faktura w wysokości 10 %, o którym mowa w ust. 1 litera a) wystawiona będzie po przedstawieniu potwierdzenia uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie lub po przedstawieniu potwierdzenia skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, bez sprzeciwu organu. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopią Protokołu Odbioru wykonania Etapu 2.
4. Rozliczenie, jako wydatek niekwalifikowany, robót związanych z opracowaniem dokumentacji i ich realizacją oraz rozbiórką tymczasowego miejsca postojowego śmigłowca na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót (częściowego) będzie odbywało się fakturami częściowymi według następującego podziału:

a) Faktura w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 litera b) wystawiona będzie po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru prac polegających na wykonaniu i uzgodnieniu przez Wykonawcę projektu tymczasowego miejsca postoju śmigłowca oraz po uzyskaniu skutecznego (bez sprzeciwu organu – potwierdzone na piśmie) zgłoszenia budowy tymczasowego miejsca postoju śmigłowca.
b) Faktura w wysokości 50 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 litera b) wystawiona będzie po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru prac polegających na: wykonaniu nawierzchni utwardzonych, przyłączy i elementów zagospodarowania terenu niezbędnych dla realizacji czasowego miejsca postojowego śmigłowca, wyposażeniu namiotu zgodnie z projektem, podłączeniu nagrzewnicy olejowej i komina oraz wykonaniu prac niezbędnych dla realizacji czasowego miejsca postojowego śmigłowca.
c) Faktura w wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 litera b)  wystawiona będzie po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru prac polegających na demontażu nagrzewnicy olejowej i komina, rozbiórce terenów utwardzonych, przyłączy i elementów zagospodarowania terenu oraz uporządkowaniu terenu. 
5. W przypadku nie osiągnięcia wymaganego zaawansowania procentowego robót budowlanych zapłata wynagrodzenia zostanie przesunięta do czasu osiągnięcia wymaganego zaawansowania lub wynagrodzenie zostanie pomniejszone wprost proporcjonalnie do osiągniętego zaawansowania, jeśli nie zajdą okoliczności przewidziane w § 21.
6. W przypadku osiągnięcia wyższego wymaganego zaawansowania procentowego robót budowlanych wynagrodzenie zostanie powiększone wprost proporcjonalnie do osiągniętego zaawansowania, jeśli nie zajdą okoliczności przewidziane w § 21 oraz Zamawiający będzie dysponował wypłaconą zaliczką z funduszy UE .
7. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania oddzielnych faktur na roboty zaliczone jako wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane przy zachowaniu warunków rozliczenia, o których mowa w ust. 3 i 4.

8. Za przeprowadzone czynności Urzędu Dozoru Technicznego zapłaci Zamawiający po czym wystawi notę obciążeniową na Wykonawcę.

9. Zapłata wynagrodzenia określonego w niniejszym paragrafie ust. 3 i 4 nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego złożonego przez Wykonawcę Wniosku o płatność z zestawieniem wartości wykonanych robót oraz po podpisaniu odpowiednio Protokołu Odbioru Wykonanych Robót (częściowego/końcowego). Na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego Wniosku o płatność Wykonawca wystawia fakturę VAT do której załącznikami są:

a) Protokoły Odbioru Wykonanych Robót (częściowe / końcowe),

b) kopie faktur wystawionych przez podwykonawców poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

c) wydruki potwierdzenia przelewu podwykonawcom (z adnotacją, iż nie wymaga on dodatkowego podpisu ani stempla bankowego, na potwierdzeniu przelewu powinna znaleźć się także informacja, że transakcja została zrealizowana, a nie zlecona do realizacji) dokonanego na rachunek podwykonawcy na kwotę określoną w protokołach stanowiących podstawę do wystawienia faktur przez Wykonawcę,

d) oryginały pisemnych oświadczeń podwykonawców, że otrzymali od Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty objęte Wnioskiem o płatność lub,

e) gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (beneficjentom).
10. Płatność za Wykonanie Robót Etapu I będzie dokonana po usunięciu usterek przez Wykonawcę stwierdzonych w trakcie Odbioru  Wykonanych Robót Etapu I.
11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 9, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

12. Zapłata wynagrodzenia oraz wszystkie płatności wynikające z Umowy będą dokonywane w walucie polskiej. 

13. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionych: faktury VAT wraz z wymaganymi w ust. 10 załącznikami. Za termin płatności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

14. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z tej Umowy na rzecz osób trzecich.

15. Strony ustalają, że podstawą wyceny przez Wykonawcę była całość zamierzenia inwestycyjnego, tj.: projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt rozbiórki, specyfikacja techniczna, wydane decyzje, opis przedmiotu zamówienia oraz zgodność inwestycji z przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i doświadczeniem Wykonawcy. Przedmiary robót stanowiły dla Wykonawcy jedynie materiał pomocniczy w określeniu wartości robót. Wykonawca był zobowiązany do wykonania własnych obmiarów robót oraz dokładnego zapoznania się z dokumentacją projektową i materiałami przetargowymi. 

16. Ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne oraz roboty stanowiące zamówienia dodatkowe zostaną wycenione przez Wykonawcę z zastosowaniem następujących zasad:

a)  jeżeli materiały i sprzęt nie odpowiadają tym, które zostały określone w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ich cen taką metodą; jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z określoną zasadą, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując tę samą zasadę,

b) materiały i sprzęt, których nie można wycenić z zastosowaniem metody określonej w pkt a), zostaną przyjęte jako stawki średnie z zeszytu „SEKOCENBUD – Informacja miesięczna o stawkach robocizny oraz o cenach wyrobów, materiałów i sprzętu”, obowiązującego dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnemu w miesiącu poprzedzającym opracowanie kosztorysu; jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z określoną zasadą, Zamawiający wprowadzi odpowiednią korektę kalkulacji,

c) ceny materiałów i sprzętu niepodlegających zasadom określonym w pkt a) i b), zostaną przyjęte przez Zamawiającego na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez Wykonawcę.
17. Za prace rekultywacyjne lub/i prace utylizacyjne (w przypadku ich wystąpienia z zastrzeżeniem ust. 18) Zamawiający dokona jednorazowej płatności na rzecz na podstawie cen jednostkowych zaproponowanych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik Nr 3 do Umowy, zgodnie z ust. 9. 

18. W przypadku uszkodzenia i rozlania substancji ropopochodnych w trakcie demontażu zbiorników Wykonawca na własny koszt i staraniem określi zakres procedur i dokona rekultywacji skażonego gruntu.
§ 7

Terminy

1. Etap I – wykonanie Etapu I nastąpi w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy 
tj. do dnia …..........……

2. Etap II - uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych bez sprzeciwu właściwego organu nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Wykonanych Robót Etapu I. Potwierdzenie zakończenia Etapu II nastąpi podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego.

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o szczególnych i prawdopodobnych, przyszłych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na realizację robót lub ich opóźnienie. W tym wypadku lub jeśli Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że harmonogramy nie zgadzają się (w podanym zakresie) z umową lub nie są spójne z faktycznym postępem robót i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu uaktualnione harmonogramy zawierające modyfikacje konieczne w celu ukończenia inwestycji w przewidzianym w Umowie terminie wykonania.

§ 8

Odbiory
1. Odbiory robót następować będą sukcesywnie w miarę wykonywania robót budowlanych, z wyjątkiem robót podlegających niezwłocznemu zakryciu, których odbiory następować będą niezwłocznie po ich wykonaniu, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.
2. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu, pobranie próbek następować będzie z udziałem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po stronie Zamawiającego oraz kierownika budowy po stronie Wykonawcy. Pobrane próbki będą badane w laboratorium zatwierdzonym bądź wskazanym przez Zamawiającego. Do odbioru przedłożona zostanie przez Wykonawcę wszelka dokumentacja niezbędna dla oceny prawidłowego wykonania tych robót. Odbiory częściowe wykonanych robót przeprowadzane będą z udziałem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kierownika projektu po stronie Zamawiającego oraz kierownika budowy po stronie Wykonawcy, w oparciu o zakończone elementy robót zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Z odbioru tych robót zostanie sporządzony protokół, który podpisany zostanie przez wszystkich wyżej wymienionych. Zamawiający przystępować będzie do odbioru wykonanych robót nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę. Dzień i godzinę odbioru wyznaczać będzie Kierownik Projektu. 

3. W związku z § 6 ust. 3, ust. 4 i na podstawie złożonego przez Wykonawcę Wniosku o płatność z zestawieniem wartości wykonanych robót, z czynności odbiorowych zostaną sporządzone Protokoły Odbioru Wykonanych Robót (częściowe), które zawierać będą ustalenia dokonane w toku odbioru robót, a w szczególności:

a) datę i miejsce jego sporządzenia,
b) potwierdzenie na dzień sporządzenia protokołu uzyskania wymaganego procentowego zaawansowania zgodnie z § 6 za okres od dnia do dnia,

c) osoby reprezentujące: Inspektora Nadzoru inwestorskiego, Zamawiającego i Wykonawcę, podwykonawców, innych członków,

oraz:

d) stwierdzenie, czy roboty zostały wykonane zgodnie z projektem,

e) stwierdzenie jakości wykonania robót,

f) wartość wykonanych robót zgodnie ze wzorem Protokołu Odbioru Wykonanych Robót,

g) stwierdzenie przyjęcia robót/potwierdzenia zaawansowania robót, lub

h) stwierdzenie przyjęcia robót/potwierdzenia zaawansowania robót wraz z listą wad lub usterek z wyznaczeniem terminu ich usunięcia, lub z korektą zaawansowania robót, lub 

i) stwierdzenie przyjęcia/potwierdzenia zaawansowania robót wraz z listą wad lub usterek nie nadających się do usunięcia wraz z wyznaczeniem przez Inspektora Nadzoru terminu ponownego wykonania części przedmiotu zamówienia, lub

j) odmowę przyjęcia robót/potwierdzenia zaawansowania robót z podaniem przyczyny odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia,

k) zalecenia i ustalenia z czynności odbiorowych, przeglądu zaawansowania,

l) podpisy stron.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót/ braku zaawansowania zgodnego z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym lub z powodu istotnych wad przedmiotu zamówienia, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy lub dokona korekty procentowego zaawansowania robót oraz ich wartości. 
5. Przed zgłoszeniem gotowości robót do Protokolarnego Odbioru Wykonanych Robót budowy tymczasowego miejsca postojowego śmigłowca, Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia poprawności działania i przeprowadzenia próbnego rozruchu technologicznego instalacji podłączonych do docelowych źródeł zasilania, w szczególności instalacji odgromowej miejsca postoju cysterny paliwowej, oświetlenia, w tym przeszkodowego, monitoringu przy udziale Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego.
6. Odbiór Gwarancyjny dokonywany będzie przez Komisję Odbioru powołaną przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi w terminie 30 dni przed upływem udzielonych gwarancji i rękojmi. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół gwarancyjnego odbioru.

§ 9
Odbiór Etapu I i II
1. Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy zgłosi gotowość inwestycji do odbioru Wykonanych Robót Etapu I i powiadomi o tym Kierownika Projektu.

2. Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego po wizji lokalnej i po sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej potwierdzą gotowość inwestycji do odbioru wpisem do Dziennika Budowy.

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do Obioru Wykonanych Robót Etapu I wraz z podaniem daty wpisu do Dziennika Budowy, po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia od Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o gotowości Wykonawcy do Odbioru Wykonanych Robót Etapu I,

4. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od potwierdzonego zgłoszenia o gotowości inwestycji do odbioru, powoła Komisję Odbioru Wykonanych Robót Etapu I, wyznaczając termin komisyjnego odbioru Etapu I oraz członków.

5. Z komisyjnych czynności odbiorowych, zostanie sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót Etapu I (częściowy), który zawierać będzie ustalenia dokonane w toku odbioru robót, a w szczególności:

a) datę i miejsce jego sporządzenia,

b) potwierdzenie, że na dzień sporządzenia protokołu Wykonawca uzyskał wymagane 100 % zaawansowanie zgodnie z § 6,

c) potwierdzenie daty zakończenia Etapu I,
d) osoby reprezentujące: Zamawiającego i Wykonawcę, podwykonawców i innych członków komisji,

oraz:

e) stwierdzenie, czy roboty zostały wykonane zgodnie z Umową,

f) stwierdzenie jakości wykonania robót,

g) wartość wykonanych robót zgodnie ze wzorem Protokołu Odbioru Wykonanych Robót,

h) stwierdzenie przyjęcia robót/potwierdzenia zaawansowania robót, lub

i) stwierdzenie przyjęcia robót/potwierdzenia zaawansowania robót wraz z listą wad lub usterek z wyznaczeniem terminu ich usunięcia, lub z korektą zaawansowania robót, lub 

j) stwierdzenie przyjęcia/potwierdzenia zaawansowania robót wraz z listą wad lub usterek nie nadających się do usunięcia wraz z wyznaczeniem przez Inspektora Nadzoru terminu ponownego wykonania części przedmiotu zamówienia, lub

k) odmowę przyjęcia robót/potwierdzenia zaawansowania robót z podaniem przyczyny odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia,

l) zalecenia i ustalenia z czynności odbiorowych, przeglądu zaawansowania,

m) podpisy stron.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót/ braku zaawansowania zgodnego z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym lub z powodu istotnych wad przedmiotu zamówienia, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

7. Na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym wpisem Wykonawcy do Dziennika Budowy gotowości do Odbioru Wykonanych Robót Etapu I (zakończeniu robót budowlanych) o którym mowa w § 9 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest skompletować i przedłożyć w siedzibie Zamawiającego wszelką dokumentację niezbędną do oceny prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (w ilości 1 egzemplarza), 
8. Dokumentacja powykonawcza do Odbioru Wykonanych Robót Etapu I musi obejmować: 

a) rysunki - kopię projektu budowlanego z naniesionymi na czerwono zmianami dokonanymi w trakcie realizacji inwestycji, 

b) świadectwo Charakterystyki Energetycznej,

c) oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ustawy PB,

d) potwierdzenie organów o braku sprzeciwu lub przez kierownika budowy o skutecznym (bez sprzeciwu organu lub oświadczenie o nie zajęciu stanowiska art. 56 ust. 2 ustawy PB)  zawiadomieniu organów o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy PB,
e) listę i karty gwarancyjne, certyfikaty na obiekt budowlany, na instalacje i na zamontowane urządzenia techniczne,

f) aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, 

g) protokoły prób, badań i odbiorów częściowych i końcowych, 

h) decyzje Urzędu Dozoru Technicznego,

i) inne wymagane przepisami dokumenty i zaświadczenia dotyczące wykonanych przez Wykonawcę robót, 

j) aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (z uwzględnieniem oceny zagrożenia wybuchem) zatwierdzoną przez rzeczoznawcę d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych dla całego obiektu,
k) „Instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektu/ instalacji” wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych wraz z listą dat/czasookresów tych przeglądów. Lista ma obejmować wszystkie obowiązujące przeglądy serwisowe dla wykonanego przedmiotu zamówienia z podziałem na przeglądy i ich daty wykonywane w ramach gwarancji przez Wykonawcę wraz z wykazem przeglądów, które Zamawiający musi wykonać po okresie gwarancyjnym ze wskazaniem częstotliwości i zakresu tych przeglądów oraz wskazanie przeglądów/serwisów tylko w przypadkach koniecznych wykonanie ich przez autoryzowane firmy,

9. Spis dokumentów jakie powinny być dołączone do dokumentacji powykonawczej znajduję się w załączniku nr 6 do umowy. Dokumenty i rysunki dokumentacji powykonawczej muszą być podpisane czytelnie i podstemplowane przez kierownika budowy, poświadczone, że materiały zostały zastosowane (wbudowane) w przedmiocie zamówienia. Kompletność i prawidłowość wykonania dokumentacji zostanie potwierdzona przez Inspektorów Nadzoru. W obiektach budowlanych objętych przedmiotem zamówienia na dzień wizji lokalnej Inspektorów Nadzoru, potwierdzającej gotowość inwestycji do odbioru wpisem w Dzienniku Budowy Wykonanie Robót Etapu I, będą dostarczone i zamontowane:

a) schematy instalacji oprawione w sposób trwały i zawieszone w pomieszczeniach technicznych, 

b) oznakowanie i wyposażenie przeciwpożarowe obiektów budowlanych i zagospodarowania terenu,
c) protokół z przeprowadzonego rozruchu technologicznego (próbnego) z wynikiem pozytywnym, podpisany przez kierownika budowy,

d) protokół dokonana regulacji instalacji w celu osiągnięcia parametrów technicznych określonych w dokumentacji projektowej, 
e) opracowane instrukcje:

1. Obsługi i użytkowania obiektów budowlanych/ instalacji,
2. Instrukcja Współpracy Eksploatacyjno – Ruchowej instalacji zasilającej i uzgodnienie jej z właściwym operatorem sieci elektroenergetycznej,

W trakcie komisyjnego Odbioru Wykonanych Robót Etapu I ustalony zostanie termin przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń i instalacji.

10. Odbiór Etapu II czyli Odbiór Końcowy nastąpi po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie lub skutecznym zgłoszeniu robót budowlanych, na piśmie bez sprzeciwu organu.
11. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lub po skutecznym (na piśmie bez sprzeciwu organu) zgłoszeniu robót budowlanych, Wykonawca powiadomi Zamawiającego, który w przeciągu 7 dni roboczych powoła komisję odbioru Etapu II czyli Odbioru Końcowego. Odbiór będzie obejmował przegląd zgodny z § 1 ust. 36. Do Protokołu Odbioru Końcowego zostaną dołączone przez Wykonawcę następujące dokumenty:
a) oryginał  Dziennika Budowy (wszystkie tomy), 

b) karta gwarancyjna (wzór karty gwarancyjnej jest załącznikiem do Umowy) – podpisany oryginał wraz z potwierdzoną datą odbioru Końcowego zostanie dołączona do Protokołu Odbioru Końcowego,

c) Zestawienie środków trwałych zgodnie z § 11 ust. 10. 
§ 10
Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu do realizacji inwestycji, który będzie stanowić plac budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy lub na wniosek Wykonawcy w terminie przez niego wskazanym, 

b) przekazania 1 (jednego) kompletu w wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej  w dniu podpisania Umowy,

c) przekazania Dziennika Budowy w dniu podpisania Umowy,

d) przekazania wniosku, o którym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy PB wraz z oświadczeniem o którym mowa w art. 41 ust. 4 punkt 2) ustawy PB po podpisaniu Umowy,

e) ustanowienia przedstawiciela Zamawiającego do nadzoru robót,
f) dostarczenia kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę,
g) przystąpienia do odbioru robót zgłoszonych wpisem do Dziennika Budowy przez kierownika budowy, przeprowadzenie odbiorów i podpisanie Protokołów.
2. Zamawiający może wydawać Wykonawcy polecenia, które mogą być dla Wykonawcy konieczne do wykonania jego zobowiązań według Umowy. Każde polecenie będzie wydane na piśmie oraz będzie podawać zobowiązania, do których się odnosi. Wykonawca będzie odbierał polecenia od przedstawiciela Zamawiającego lub innych osób upełnomocnionych przez Zamawiającego oraz pisemnie potwierdzi ich wykonanie. 

3. Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca usunął każdą osobę (lub spowodował jej usunięcie) zatrudnioną na placu budowy lub przy robotach, włącznie z Kierownikiem Budowy (jeśli ma to zastosowanie), która:

a) jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,

b) uporczywie i nieodpowiednio zachowuje się lub wykazuje brak staranności,

c) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,

d) nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy,

e) postępuje w sposób zagrażający bezpieczeństwu, zdrowiu lub ochronie środowiska.

4. Jeżeli wystąpi okoliczność, o której mowa w ust. 3, to Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo.

5. Zamawiający może w każdej chwili polecić, aby Wykonawca zawiesił prowadzenie części lub całości robót stanowiących przedmiot zamówienia w przypadku rażącego naruszenia prawa lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Takie zawieszenie nie wpływa na przesunięcie terminów realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 lub ust. 2.

§ 11
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu i zakresu Umowy w dobrej wierze i przy dochowaniu najwyższej zawodowej staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, normami i wydanymi decyzjami.

2. Wykonawca jest zobowiązany uiszczać wymagalne wierzytelności swych Podwykonawców w ustalonym terminie płatności oraz w pełnej wysokości.

3. W ramach Umowy Wykonawca zapewnia na swój koszt kierownika budowy, kierowników robót, nadzór techniczny, dozór placu budowy, robociznę, materiały, urządzenia, wyposażenie, sprzęt, opłaty, w tym np. związane z realizacją przyłączy, badań, uzgodnień, szkoleń oraz wszelkie inne usługi i rzeczy o charakterze trwałym lub tymczasowym niezbędne do wykonania i zakończenia robót będących przedmiotem zamówienia, a także usunięcia w nim wszelkich wad i usterek.

4. Obowiązki Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia obejmują w szczególności:

a) realizowanie inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową i wytycznymi zawartymi w specyfikacji technicznej,
b) wystąpienia do Zamawiającego o wydanie pełnomocnictw do przeprowadzenia spraw formalno-prawnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

c) wystąpienie w imieniu Zamawiającego o wydanie kolejnego tomu Dziennika Budowy,
d) przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed rozpoczęciem robót budowlanych i zatwierdzenie zgodnie z § 12 ust.1,

e) przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego    wg szablonu Zamawiającego do 7 dni roboczych po podpisaniu Umowy, z uwzględnieniem podziału wydatków na kwalifikowane i niekwalifikowane.
f) przygotowanie do 2 dni roboczych po podpisaniu Umowy załączników do wniosku, o którym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy PB do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 

g) zawiadomienie najpóźniej do 7 dni od daty podpisania Umowy właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,

h) złożenie wniosku o przekazanie placu budowy i protokolarne przejęcie placu budowy od Zamawiającego,

i) dostawa i zawieszenie tablicy informacyjnej zgodnie z prawem budowlanym - art. 45 ust. 4 ustawy PB,
j) uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami,
k) opracowanie i uzgodnienie z Zamawianym i zarządzającym lotniskiem organizacji placu budowy, drogi dojazdowej na plac budowy, etapowania robót z uwzględnieniem funkcjonowania bazy i działań operacyjnych Zamawiającego  w trakcie prowadzenia robót budowlanych,

l) współpraca i uzgadnianie z właścicielami, zarządcami nieruchomości wejścia w przypadku konieczności wykonywania robót na ich terenie,

m) ochrona terenu budowy, w tym zapewnienie dozoru fizycznego i w przypadkach koniecznych monitoringu,

n) wykonanie robót przygotowawczych,

o) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej,

p) wykonanie badań rezystywności gruntu pod kątem ochrony katodowej zbiornika paliwa, zaprojektowanie i wykonanie ochrony katodowej jeśli wyniki badań wskażą taką konieczność w innym przypadku wykonanie uziomu otokowego,

q) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawą PB, udostępnianie dokumentacji Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń, 
r) posiadanie w biurze budowy kompletnej dokumentacji projektowej, 
s) prowadzenie prac budowlanych z zastosowaniem sprzętu o wysokości nie przekraczającej wysokości zabudowy. W przypadku konieczności naruszenia wysokości ograniczenia zabudowy przez sprzęt budowlany musi być on zgłoszony przez Wykonawcę w porozumieniu z zarządzającym lotniskiem do Urzędu Lotnictwa Cywilnego i oznakowany przeszkodowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu zgłaszania oraz  oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. 2003 nr 130. poz. 1193 z późniejszymi zmianami),

t) uzgadnianie wszystkich rozwiązań materiałowych w zakresie materiałów równoważnych (minimum na 2 tygodnie przed ich zamówieniem) z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym, przygotowanie kart materiałowych, zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 6 do Umowy,
u) przygotowywanie zapytań o informacje w zakresie rozwiązań projektowych, materiałowych i innych, zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 6 do Umowy,
v) każdorazowe uzgodnienie z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym projektów warsztatowych, przygotowywanych przez Wykonawcę,

w) uzgadnianie wszystkich rozruchów i przełączeń instalacji z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym, 
x) w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy istniejącego mienia Zamawiającego lub osób trzecich - doprowadzenia do stanu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na własny koszt, w przypadku braku możliwości doprowadzenia do stanu przed uszkodzeniem, wymianę na nowe,

y) zawiadamianie Kierownika Projektu o spotkaniach koordynacyjnych na 7 dni przed spotkaniem, radach budowy z udziałem podwykonawców realizujących roboty, podczas których będzie dokonana kontrola realizacji zadań z poprzedniego tygodnia i zostanie ustalony roboczy harmonogram zadań na następny tydzień. Zamawiający może uczestniczyć w spotkaniach koordynacyjnych z prawem głosu według kompetencji swojego przedstawiciela. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o miejscu i terminie spotkania z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Spotkania będą odbywały się co najmniej raz na dwa tygodnie. Stały dzień i godzina spotkań koordynacyjnych, rad budowy zostanie ustalona najpóźniej do 10 dni po podpisaniu Umowy,

z) pisemnego zgłaszania Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru gotowości obiektów, instalacji, robót do odbioru,

aa) przekazania Zamawiającemu poszczególnych faz robót budowlanych i całego przedmiotu zamówienia,

ab) bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach dla realizacji przedmiotu zamówienia, dotyczących zarówno terminów, jak i zakresu rzeczowego,

ac) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, dokumentów, planów i rysunków pozyskanych bądź powstałych w związku z realizacją Umowy z wyłączeniem osób i instytucji związanych z niniejszym procesem inwestycyjnym,

ad) pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców oraz koordynacji dostawy platformy ruchomej, w tym uczestnictwa w spotkaniach koordynacyjnych z dostawcą platformy,
ae) wykonanie pomiarów geodezyjnych torowiska pod platformę i koordynacja pomiarów z dostawcą platformy,
af)  informowanie pisemne – wpisem do Dziennika Budowy oraz pocztą elektroniczną Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o terminie wykonania robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających, jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub zastosować się do poleceń Inspektora Nadzoru niezbędnych do zbadania jakości i prawidłowości wykonanych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.
ag) opracuje system demontażu i montażu ogrodzenia oraz bramy w celu umożliwienia wylotu śmigłowca z terenu bazy na czas robót budowlanych związanych z przyszłą inwestycją tj. budową FATO,

ah) koordynacja robót budowlanych z projektantem firmą Innebo Sp. z o.o. w zakresie dokonania aktualizacji dokumentacji operacyjnej lotniska „Białystok – Krywlany” (EPBK) i uzyskania potwierdzenia wprowadzonych zmian dla prowadzonej inwestycji. Aktualizacja dokumentacji operacyjnej lotniska musi być wprowadzona najpóźniej do dnia uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie lub skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych,

ai) uzgadnianie prowadzenia prac z Zamawiającym i zarządzającym lotniskiem.  
5. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się również do:

a) bezzwłocznego usunięcia zgłaszanych przez Zamawiającego wad i usterek, w uzgodnionym przez Strony terminie,

b) wykonania koniecznych rozbiórek, demontażów i przekładek obiektów budowlanych, przesadzeń i wycinek drzew oraz innych czynności określonych prawem, 

c) wytyczenia lub zlokalizowania urządzeń podziemnych, łącznie z ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez właścicieli istniejącej infrastruktury,

d) pokrycia kosztów uzgodnień, nadzoru i ewentualnych wyłączeń istniejącej infrastruktury,

e) wykonania projektów warsztatowych (m.in. instalacji paliwowej, rampy wokół przesuwnicy (dostawca przesuwnicy zostanie wybrany w przetargu przez Zamawiającego) wraz z torowiskiem i innych określonych w dokumentacji projektowej czy specyfikacji technicznej) lub koniecznej dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uzgodnienie ich z projektantem, Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym,

f) bezzwłocznego poprawienia błędów, pominięć, niejasności, niespójności, niepełnych informacji lub wad znalezionych w przedmiocie zamówienia oraz dokumentacji powykonawczej na swój koszt, bez względu na jakąkolwiek uprzednio wydaną zgodę lub zatwierdzenie dokumentacji,

g) wykonania inwentaryzacji fotograficznej istniejącego zagospodarowania działki i infrastruktury przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót,

h) zagospodarowanie urobku i odpadów (podpisania umów na odbiór i utylizację) zgodnie z przepisami prawa,

i) zabezpieczenia istniejącego drzewostanu, 

j) zagospodarowanie placu budowy, a w szczególności: wykonanie ogrodzenia, oznakowania, wjazdu na teren budowy, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków, doprowadzenia energii elektrycznej na terenie budowy, utrzymanie czystości na drogach dojazdowych do placu budowy oraz porządku i ochrony w obrębie prowadzonych robót,

k) zapewnienie we własnym zakresie odpowiednich warunków socjalnych i sanitarnych dla osób pracujących przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia,

l) utrzymania, na własny koszt, porządku w trakcie realizacji robót na terenie budowy - w szczególności do utrzymywania obszaru robót w stanie czystym, uporządkowanym i wolnym od zbędnych przeszkód, Wykonawca zobowiązany jest również do natychmiastowego usuwania wszelkich odpadów budowlanych (np. zbędnych materiałów, gruzu) i śmieci, ograniczenia pylenia będących następstwem wykonywania robót. Jeżeli zachodzić będzie potrzeba gromadzenia odpadów budowlanych i śmieci na terenie budowy Wykonawca zobowiązany będzie posiadać odpowiedni szczelny pojemnik, którego miejsce ustawienia zostanie wyznaczone przez Zamawiającego. Pojemnik będzie opróżniany przez Wykonawcę na własny koszt. Niedopuszczalne jest gromadzenie odpadów budowlanych i śmieci w innych miejscach,

m) zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem dostępu do mediów na czas budowy, w przypadku braku dostępu do mediów zapewnienie zaopatrzenie w media poprzez agregaty prądotwórcze, beczkowozy z wodą oraz odprowadzenie ścieków do szczelnych pojemników na nieczystości wraz z wywozem, 

n) w przypadku korzystania z mediów osób trzecich, ponoszenia w okresie realizacji robót kosztów zużycia wody, energii elektrycznej i innych mediów zużytych do celów budowy, niezależnie od ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, na podstawie faktur wystawionych przez osoby trzecie (refaktury obciążeń finansowych dla tych mediów). Pobór mediów (woda, energia) możliwe będzie po uprzednim zainstalowaniu podliczników przez Wykonawcę na własny koszt,

o) w przypadku korzystania z dostępu do mediów Zamawiającego czy osób trzecich, korzystanie z nich nie może powodować zakłóceń w działaniu urządzeń i instalacji tych osób. W przypadku zakłóceń ww. infrastruktury, Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odłączenia instalacji Wykonawcy. Koszty usunięcia ewentualnych awarii i strat powstałych w wyniku zakłóceń działania instalacji Wykonawcy ponosi Wykonawca,

p) zabezpieczenia terenu robót, materiałów, sprzętu i narzędzi własnych przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia,

q) zatrudniania na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, z późn. zm.)) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia: robót budowlanych i montażowych i innych czynności związanych z budową budynków oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym m.in.: rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę, budowanie fundamentów, roboty betoniarskie, murarskie, kamieniarskie, , roboty związane z wykonywaniem instalacji budowlanych (np. elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych), montaż konstrukcji stalowych, roboty wykończeniowe. Obowiązek ten nie dotyczy stanowisk obejmujących czynności kwalifikowanych jako wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierownik budowy, nadzór techniczny itp.),

r) składania przez Wykonawcę oraz podwykonawców, na wezwanie Zamawiającego oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określonych w lit. q), których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy,

s) zobowiązanie wszystkich wykonawców, podwykonawców i dostawców do dostarczenia oznakowanych nazwą lub znakiem firmy wykonawcy, podwykonawcy bądź dostawcy ubrań roboczych dla wszystkich zatrudnionych przez nich pracowników, oraz zobligowanie pracowników do noszenia tych ubrań na terenie budowy przez cały okres wykonywania prac. Oznakowanie ubrań roboczych ma pozwolić na jednoznaczną identyfikację firmy (wykonawcy, podwykonawcy bądź dostawcy), w której pracownik jest zatrudniony lub na zlecenie której wykonuje prace, 

t) przestrzeganie zasad kontroli ruchu na terenie Zamawiającego,

u) przestrzeganie prawa lotniczego, obwieszczenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego załącznik 14, tomu II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944r. (Dz.U. ULC nr 21, z dnia 30.12.2009 r.), rozporządzenia MI z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 193 z późn. zm.), rozporządzenia MI z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz.U. nr 130, poz. 1192 z późn. zm.),

v) ponoszenia kosztów zabezpieczenia robót budowlanych i utrzymania placu budowy w razie zawieszenia robót z winy Wykonawcy,

w) uprzątnięcia placu budowy, zagospodarowanie terenu zgodnie z dokumentacją projektową oraz demontażu i usunięcia sprzętu budowlanego, a także wszelkich prowizorycznych obiektów wzniesionych w czasie budowy w terminie 10 dni od dnia zakończenia robót lub odstąpienia od Umowy. Jeżeli teren po zakończeniu robót lub odstąpienia od Umowy nie zostanie przez Wykonawcę uporządkowany w terminie 14 dni, Zamawiający będzie uprawniony do uporządkowania terenu na koszt Wykonawcy,

x) wykonania na własny koszt prac tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

y) zapewnienie dostępu (wygrodzenie przejść) do pomieszczeń medycznych na czas trwania prac,

z) dostarczenia Zamawiającemu uaktualnionego harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego z podziałem na poszczególne etapy realizacji lub uaktualnionego harmonogramu - rzeczowo finansowego w przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji robót lub zmiany kolejności ich wykonywania, na wezwanie Zamawiającego,

aa) zamontowania dostarczonej przez Zamawiającego tablicy pamiątkowej, informującej o dofinansowaniu budowy ze środków UE, na elewacji budynku lub ogrodzeniu obiektu, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, bez utraty gwarancji na wykonane elementy elewacji lub ogrodzenia obiektu. 

6. Raportowania postępu prac raz na tydzień w piątek na uzgodnionym z Zamawiającym wzorze raportu stanowiącym załącznik do Księgi Projektu. Każdy raport będzie zawierał:

a) raport z zaawansowania robót budowlanych,

b) raport z planowanych robót na następny okres raportowy, 

c) listę podwykonawców zatrudnionych w danym miesiącu z podanym zakresem prac 
i wynagrodzeniem oraz datami zakończenia prac i rozliczeń z podwykonawcami, informację o zatrudnieniu podwykonawców 

d) porównanie faktycznego i planowanego postępu prac, ze szczegółami wszelkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu robót zgodnie z umową oraz środków przedsięwziętych (lub które mają być przedsięwzięte) w celu zapobieżenia opóźnieniom,

e) fotografie przedstawiające stan zaawansowania wyrobu i postępu na placu budowy,
7. Przed zakończeniem Wykonanych Robót Etapu I:
a) dostarczenia wersji roboczych rysunków powykonawczych robót w ilości 1 egz., przedstawiających rzeczywiste zrealizowane roboty, celem dokonania przeglądu i sprawdzenia dokumentacji powykonawczej przez Zamawiającego przed wystawieniem jakiegokolwiek protokołu, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego w 2 egz.,
b) wykonania aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla całego obiektu (z uwzględnieniem oceny zagrożenia wybuchem), podpisanej przez uprawnionego rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
8. Przygotowanie  wniosku i skuteczne zgłoszenie do organów o których mowa w art. 56 ust. 1 PB (skutecznie tzn. bez sprzeciwu i z pozytywną opinią dopuszczającą obiekt do użytkowania).
9. Zgłoszenie Zamawiającemu na piśmie gotowości do Obioru Wykonanych Robót Etapu I, do Odbioru Etapu II.
10. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania w uzgodnieniu z Zamawiającym zestawienia środków trwałych, zawierającego co najmniej nazwę środka trwałego oraz wartość jednostkową środka trwałego, opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Dz. U. 2016 poz. 1864 i wg wytycznych Zamawiającego.
11. Przygotowanie zgłoszenia zakończenia robót budowlanych obiektów niewymagających pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia rozbiórki obiektów tymczasowych. 
 § 12
Bezpieczeństwo

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa przy realizacji przedmiotu zamówienia obejmują w szczególności:

a) sporządzenie, przed rozpoczęciem robót budowlanych, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu i warunków prowadzenia robót budowlanych, projektu zagospodarowania i organizacji budowy, 
b) uzgodnienie przed rozpoczęciem robót budowlanych, z uwzględnieniem bieżącego funkcjonowania bazy i lotniska bez zakłóceń w trakcie wykonywania robót budowlanych, organizacji budowy, oznakowania miejsc robót, dróg dojazdowych do placu budowy i harmonogramu, etapowania prac, w tym ustawienia i wysokości dźwigu i innych urządzeń z Zamawiającym oraz Zarządzającym Lotniskiem, 
c) przestrzeganie Planu Organizacji Budowy, wytycznych, zarządzeń, regulaminów oraz innych zasad obowiązujących na terenie budowy, 

d) zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bezpiecznych warunków realizacji robót i przestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac, ponosi odpowiedzialność za mienie i bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na placu budowy,
e) podjęcia wszelkich możliwych i wymaganych obowiązującym prawem czynności mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na lądowisku, ochronę środowiska (zarówno na placu budowy jak i poza nim w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia) oraz ograniczenia szkód i uciążliwości dla osób trzecich i ich własności, wynikających z zanieczyszczeń, pylenia, hałasu i innych skutków prowadzonych przez Wykonawcę działań. Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości określonych stosownymi przepisami prawa oraz decyzją środowiskową.

2. Za zakłócanie porządku publicznego lub dostępu, użytkowania, zajmowania dróg, przejść dla pieszych niezależnie od ich stanu własności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialność materialną, w związku z wszystkimi odszkodowaniami (włącznie z opłatami sądowymi i kosztami zastępstwa procesowego), wynikłymi z każdego takiego niepotrzebnego lub nieprawidłowego zakłócenia.

§ 13
Podwykonawstwo

1. Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą (Generalnym Wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia Zamawiający złożył podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający i Wykonawca określili w przedmiotowej umowie szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.

3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w ust.1 albo w ust. 2. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w ust. 1 albo ust. 2.

4. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 1, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Wykaz robót, które Wykonawca może powierzyć podwykonawcom stanowi załącznik nr 2 do umowy.
6. Przepisy ust. 1 - 4 stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

7. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją tej części Umowy, której wykonanie powierzono podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do umowy o podwykonawstwo.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy.

9. Przedstawione Zamawiającemu projekty umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszą zawierać w szczególności:
a) oznaczenie stron umowy o podwykonawstwo,

b) oznaczenie zakresu robót objętych umową o podwykonawstwo ze wskazaniem elementu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, który będzie realizowany przez Podwykonawcę,

c) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie należne Podwykonawcy za zlecony mu zakres robót nie może być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za ten zakres,

d) zasad rozliczenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że zasady rozliczenia przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy będą analogiczne do zasad rozliczenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonych w § 6 Umowy,

e) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzeżeniem, że ww. termin nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku wystawionej/wystawionego na podstawie protokołów odbioru częściowego danej transzy,

f) postanowienia zakazujące podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego,

g) postanowienia umożliwiające przejęcie przez Zamawiającego na jego żądanie praw wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy włącznie z prawami z gwarancji i rękojmi (w tym domagania się usunięcia wad).

10. Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą może zgłosić na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenia, jeżeli jednak w zakreślonym terminie nie zgłosi sprzeciwu lub nie przedstawi zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.

11. Wykonawca zobowiązany jest ponownie złożyć poprawiony projekt umowy z podwykonawcą w terminie 7 dni liczonych od daty otrzymania zastrzeżeń Zamawiającego. 

12. Niezłożenie poprawionego projektu umowy w terminie wskazanym w ust. 11 jest równoznaczne z odmową wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

14. Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, może zgłosić pisemny sprzeciw wobec wykonania przez zgłoszonego podwykonawcę robót budowlanych. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w  umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub roboty budowlanej. W razie gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany umowy w tym zakresie pod rygorem naliczenia kary umownej.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

16. Niedopełnienie wymagań określonych w ust. 2 − 15 stanowi podstawę do zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu.

17. Postanowienia ust. 2 − 15 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umów zawartych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

18. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są do realizowania wymagań określonych w § 11 ust. 5 lit. t) i u).

19. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca mają obowiązek wystawić fakturę za wykonane roboty budowlane, zgodnie  ustawą o VAT, tj. nie później niż 30 dni od dnia wykonania robót budowlanych lub ich części podlegających ocenie i odbiorowi.

20. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej a wynikające z ich tytułu płatności muszą być zrealizowane przed terminem zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 14
Ubezpieczenie

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na zasadach ogólnych określonych w KC oraz zgodnie z postanowieniami Umowy, powstałe w związku z wykonywaniem prac budowlanych będących przedmiotem Umowy. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na swój koszt i posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR).

2. Ubezpieczenie CAR zostanie zawarte przez Wykonawcę w odniesieniu do całości prowadzonych prac z włączeniem wartości wszelkich materiałów i urządzeń objętych umową. 

3. Suma ubezpieczenia CAR będzie odpowiadała 100 % wartości Umowy rozumianej jako wartość prac budowlanych będących przedmiotem zamówienia oraz materiałów i urządzeń objętych Umową.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oryginałów zawartych polis ubezpieczeniowych wraz z udokumentowanymi płatnościami składek ubezpieczeniowych najpóźniej na 2 dni przed przekazaniem Wykonawcy Placu Budowy. Jeśli w okresie realizacji Umowy polisy ubezpieczeniowe wygasną, Wykonawca zobowiązany jest do ich wznowienia od następnego dnia po wygaśnięciu, w co najmniej tym samym zakresie ochrony. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oryginału wznowionych polis ubezpieczeniowych w ciągu 2 dni po ich zawarciu.
5. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z powyższego obowiązku Zamawiający jest uprawniony do zawarcia tych polis we własnym zakresie na koszt Wykonawcy. Kwotę wynikającą z tego tytułu Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych wobec osób trzecich oraz wobec Zamawiającego za skutki niewłaściwego zabezpieczenia budowy, jak również za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwej realizacji przedmiotu zamówienia.

9. Wykonawca na własny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadane już polisy na wszystkie podane poniżej ryzyka:

a) ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia  inwestycji),

b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania i użytkowania mienia,

10. Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR / EAR) 

a) Wykonawca na własny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz Zamawiającego, Podwykonawców, wszystkich innych stron zaangażowanych w realizację inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / ereaction all risks), Roboty Budowlane/ Montażowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace i usługi związane z realizacją Umowy na okres ubezpieczenia określony poniżej  - od wszelkich szkód/kosztów, które mogą powstać w czasie i/lub w związku z realizacją Umowy, na sumę nie niższą od pełnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sumę nie niższą niż pełna wartość kontraktu wraz z VAT). 

b) Niniejsze ubezpieczenie będzie obowiązywało w okresie od dnia podpisania Umowy do czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego  (okres podstawowy) oraz w okresie trwania odpowiedzialności z  tytułu rękojmi za wady, (tzw. okres dodatkowy). W okresie dodatkowym ubezpieczenie będzie zapewniało ochronę ubezpieczeniową w zakresie szkód powstałych wskutek przyczyn zaistniałych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkód w związku z wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Dodatkowo ubezpieczenie będzie obejmowało szkody związane z wadami projektowymi, materiałowymi, wykonawczymi powstałymi w okresie 12 miesięcy od podpisania Protokołu Końcowego przekazania do Eksploatacji (klauzula 201).

c) Umowa ubezpieczenia będzie dodatkowo gwarantować ochronę ubezpieczeniową w zakresie: 

a. ubezpieczenie sprzętu, zaplecza budowy, magazynów z limitem minimalnym 5% wartości kontraktu, nie mniej niż 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

b. ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków z limitem 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

c. ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji,

d. ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku zainstalowanych/wbudowanych elementów z limitem w wysokości 5% wartości kontraktu, nie mniej niż 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

e. ubezpieczenie ryzyka kradzieży zwykłej (tj. kradzieży nie spełniającej znamion kradzieży z włamaniem) z limitem 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

f. ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,  z limitem minimalnym ponad sumę ubezpieczenia – 30% szkody, minimum 100 000 PLN na  zdarzenie,

g. ubezpieczenie okresu przerw/przestojów w inwestycji oraz okresu przedłużenia inwestycji. Minimalny okres trwania każdej z klauzul 60 dni,

h. ubezpieczenie prób, rozruchów i testów dla całej inwestycji oraz poszczególnych jej części w zakresie wszystkich ryzyk objętych polisą CAR EAR na okres czasu wynikający z harmonogramu, 

i. ubezpieczenie oddanych odcinków robót (odbiory częściowe), w tym w zakresie szkód nie związanych z robotami budowlanymi/montażowymi,
j. ubezpieczenie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku;
k. ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca dostaw/magazynów/producentów na plac budowy z włączeniem szkód podczas załadunku i rozładunku, dostosowane do wartości i rodzaju dostaw objętych kontraktem,

l. ubezpieczenie mienia otaczającego (tj. mienia istniejącego znajdującego się na terenie budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

m. ubezpieczenie szkód związanych z błędami projektowymi, wadami materiałowymi odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzule 115, 200) bez wprowadzania limitu oraz dodatkowo szkód w częściach wadliwych z limitem minimum 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

n. ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu ekspresowego 
z limitem minimalnym 5 % wartości kontraktu nie mniej niż 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

o. ubezpieczenie szkód wyrządzonych umyślne i wskutek rażącego niedbalstwa,

p. ubezpieczenie kosztów wynajęcia rzeczoznawców/ekspertów z limitem 5% wartości kontraktu nie mniej niż 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

q. ubezpieczenie kosztów lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

r. ubezpieczenie kosztów odtworzenia dokumentacji budowy z limitem 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

d) Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie są sprzeczne z warunkami Umowy, muszą mieć rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru prowadzonych prac i ryzyka związanego z inwestycją oraz muszą być zgodne z dobrą praktyką rynkową. Ich akceptacja ze strony Zamawiającego będzie zależała od tego czy ich usunięcie z umowy ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku.

e) W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z rozszerzeń zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialność Ubezpieczyciela do wysokości głównej sumy ubezpieczenia. Jeżeli wartość Umowy (pełen koszt odtworzenia) jest mniejsza od podanych wyżej limitów, poszczególne limity odpowiedzialności powinny odpowiadać wartości Umowy.

f) Franszyzy redukcyjne / udziały własne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogą być wyższe niż 10 000 zł. Dopuszczalna franszyza w wysokości 10% min. 10 000 zł w stosunku do klauzuli 201 oraz klauzuli szkód w częściach wadliwych.

11. Ubezpieczenie OC – Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane polisy) oraz będzie utrzymywał w ważności przez cały okres realizacji umowy, umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania oraz użytkowania mienia (wraz z OC za produkt/wykonaną usługę) obejmującą ochroną zakres robót i prac wynikający z realizacji niniejszej umowy, zawartą w imieniu swoim oraz wszystkich Podwykonawców (Ubezpieczeni). Umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową oraz deliktowo-kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż  5.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w zakresie zgodnym ze wszystkimi poniższymi klauzulami: 

a) ubezpieczonymi będą Wykonawca i jego przedstawiciele oraz wszyscy Podwykonawcy i ich przedstawiciele, którym wykonanie umowy powierzają (Ubezpieczeni). Zakres polisy będzie obejmował odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców oraz przez wszystkie osoby, podmioty, z których pomocą Ubezpieczeni wykonują umowę, jak również przez osoby, podmioty, którym wykonanie tej umowy lub określonej czynności powierzają,

b) ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych szkód wynikłe w czasie i/lub w związku z wykonywaniem umowy,
c) ubezpieczenie będzie obejmowało szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w trakcie i po, a także szkody powstałe po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy i włączeniu go do eksploatacji wynikłe z wadliwego jego wykonania,
d) ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby z każdym z Ubezpieczonych zawarto odrębną umowę,
e) ubezpieczone będą szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wziętym w najem/dzierżawę, będącym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

f) ubezpieczone będą szkody w mieniu przekazanym do obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabudowy i tym podobnych prac,

g) ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy pracowników Ubezpieczonych,
h) ubezpieczenie będzie obejmowało winę umyślną zgodnie z treścią klauzuli reprezentantów 
z limitem odpowiedzialności co najmniej 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, rażące niedbalstwo Ubezpieczonych i wszystkich ich przedstawicieli będzie chronione w pełnym zakresie i do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej,
i) ubezpieczenie będzie obejmowało czyste straty finansowe ze zniesieniem wszystkich rażących wyłączeń w zakresie realizowanej umowy z limitem odpowiedzialności co najmniej 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
j) do umowy ubezpieczenia zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony stosownie do charakteru obejmowanej ochroną umowy i rodzaju prowadzonych prac (w tym m.in. szkody wyrządzone przez maszyny budowlane oraz pojazdy wolnobieżne, szkody wynikające z używania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów itp., szkody powstałe wskutek wibracji, naruszenia konstrukcji nośnych itp.),
k) ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte szkody wynikłe z niniejszej umowy, tak długo, jak długo roszczenia z tego tytułu nie ulegną przedawnieniu,
l) brak udziału własnego/franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkód osobowych, w odniesieniu do szkód rzeczowych nie więcej niż 10.000,00 zł. Dla czystych strat finansowych udział własny/franszyza redukcyjna nie wyższa niż 10 % wysokości odszkodowania nie mniej niż 10.000 zł na zdarzenie,
m) w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z rozszerzeń zakresu ubezpieczenia wskazanych powyżej w niniejszym ustępie – odpowiedzialność ubezpieczyciela do pełnej sumy gwarancyjnej.
12. Wszystkie umowy ubezpieczenia, do posiadania, których zobowiązani są na mocy niniejszej umowy Wykonawca oraz Podwykonawcy powinny spełniać następujące wymagania:

a) początek odpowiedzialności ubezpieczyciela będzie tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia, który nie może przypadać później niż dzień zawarcia umowy,

b) we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszym umową Zamawiający, i jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy będą zwolnieni z obowiązku zaspokojenia roszczeń regresowych ubezpieczyciela,

c) w przypadku, gdy nastąpi wydłużenie okresu realizacji umowy, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

13. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji polisowej. 
W przypadku, w którym przesłane dokumenty nie spełniają wymogów kontraktowych Zamawiający wyznacza dodatkowy 7 dniowy termin na dokonanie zmian i ponowne przesłanie dokumentacji ubezpieczeniowej. Jeżeli po dokonaniu ponownej weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie będą nadal spełniały wymogów zawartych w umowie, Zamawiający przejmuje gestię ubezpieczeniową w zakresie polis, które nie spełniają wymogów kontraktowych na koszt Strony, która nie wywiązała się ze zobowiązań w tym zakresie. Oznacza to przejęcie obowiązku przygotowania i wdrożenia polis ubezpieczenia wymaganych Umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia płatności wobec Ubezpieczyciela za przejęte polisy, w tym poprzez potrącenie 
z wynagrodzenia Wykonawcy.

14. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco doręczać Zamawiającemu dowody opłacenia składki ubezpieczeniowej za dalsze okresy. W przypadku wygaśnięcia lub zmiany umowy ubezpieczenia, nowa lub zmieniona umowa musi zapewniać ochronę ubezpieczeniową zgodnie z warunkami niniejszej umowy. W okresie obowiązywania niniejszej umowy (również w okresie gwarancyjnym) Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o przedłużeniu ubezpieczenia na dalszy okres lub o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia. 

15. Wykonawca wyraża zgodę na przelanie wierzytelności wynikających z Umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu na rzecz Zamawiającego.
§ 15
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Wykonawca wnosi przed dniem wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin zawarcia Umowy. 

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 tj. w wysokości ............................ zł (słownie: ............................................................. zł).

3. Roszczenia Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia lub z tytułu rękojmi, zostaną zaspokojone w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli nie zostanie ono wykorzystane na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz z tytułu rękojmi, w następujących terminach:

a) 70 % kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia ostatecznego wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 3 Umowy i uznania przez Zamawiającego, że przedmiot zamówienia jest należycie wykonany. Za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się podpisanie przez Strony Protokołu Obioru Końcowego przedmiotu zamówienia. Zwrot zostanie dokonany o ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych roszczeń Zamawiającego, 

b) 30 % kwoty zabezpieczenia - w terminie 15 dni po zakończeniu okresu rękojmi, o którym mowa w § 16 ust. 1 Umowy, o ile nie zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych roszczeń Zamawiającego. 

5. Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy obciąża Wykonawcę.

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo poręczeniu oraz z uwagi na przedłużenie czasu wykonywania przedmiotu zamówienia, niezależnie od przyczyn tego wydłużenia, wygasłoby przed ich zakończeniem, Wykonawca na 14 dni przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w gotówce.
7. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być obejmować zobowiązanie gwaranta do nieodwołanego i bezwarunkowego, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (beneficjenta) do zapłacenia sumy gwarancyjnej. Wypłata z tytułu gwarancji nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego żądania zapłaty sumy gwarancyjnej, w terminie ważności gwarancji/ poręczenia, zawierającego kwotę roszczenia i numer rachunku bankowego, na który kwota ta ma zostać przekazana.

8. Gwarancja jest ważna od dnia podpisania Umowy i 30 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy i od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego do 15 dnia od zakończenia okresu rękojmi w zakresie zobowiązań wynikających z rękojmi za wady dotyczących przedmiotu Umowy.

§ 16
Gwarancja i Rękojmia

1. Wykonawca udziela rękojmi (w tym dotyczącej wad prawnych) na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy liczonych od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego

2. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres …… miesięcy, (nie krótszy niż 36 miesięcy) z zastrzeżeniem ust. 3, 4, 5, liczonych od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty, użyte wyroby budowlane i urządzenia z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji. Szczegóły wymaganych okresów gwarancji, liczonych od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego zawarte są w poniższym zestawieniu, w tym na:

a) urządzenia, instalacje i maszyny – na okres ……..miesięcy  (nie krócej niż 36 miesięcy),

b) roboty budowlane, w tym roboty instalacyjno-montażowe, wykończeniowe na okres ……..miesięcy  (nie krócej niż 36 miesięcy),

c) dylatacje, posadzki,  drogi, place zewnętrzne – 60 miesięcy,

d) stację paliw i jej wszystkie elementy – wykonanie, urządzenia i instalacje – nie mniej niż  60 miesięcy,

e) konstrukcję żelbetową,  szczelność budynku - 10 lat,

f) wykonaną zieleń – 24 miesięcy.
4. Gwarancja obejmuje: 

a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji przynajmniej raz do roku, a urządzeń i innych elementów budynku, których producent lub przepisy prawa wymagają częstszych przeglądów zgodnie z zaleceniami,

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży, jak i powstałych w okresie gwarancji, 

c) koszty przeglądów gwarancyjnych, UDT oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy), które ponosi Wykonawca w okresie gwarancyjnym,

d) pielęgnację zieleni z wyjątkiem strzyżenia i podlewania trawników (pielęgnacja mająca na celu zapewnienie przyjęcia się nowych nasadzeń, Wykonawca poda proste wytyczne do pielęgnacji zieleni) w okresie gwarancyjnym.

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek: 

a) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

b) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 

6. Naprawa gwarancyjna instalacji niskoprądowych oraz strukturalnego okablowania teledacyjnego i zasilającego je, obejmuje: czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia wynosi do 24 godzin oraz bezpłatną wymianę wszystkich elementów, które uległy uszkodzeniu podczas prawidłowej eksploatacji w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia. 
7. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę wraz z Kartą gwarancyjną (wzór karty gwarancyjnej jest załącznikiem do Umowy), „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu/ instalacji” wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych wraz z listą dat tych przeglądów. 

8. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu/ instalacji jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją. 

9. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji. 

10. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych, powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

11. W przypadku niesporządzenia instrukcji użytkowania i eksploatacji przez Wykonawcę, sporządzi je Zamawiający. Kosztami jej sporządzenia zostanie obciążony Wykonawca lub zostaną one potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek w terminie 14 dni, a wad szczególnie uciążliwych, uniemożliwiających prowadzenie statutowej działalności w bazie, w tym awarii urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin. 

13. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki. 

14. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z terminów, o których mowa w ust. 14, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub naliczy karę umowną o której mowa § 18 ust. 1. lit. b) i wystawi notę obciążeniową.

15. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego. 

16. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 

17. Za zgłoszenie usterki lub wady Strony rozumieją wysłanie zgłoszenia do Wykonawcy adres mailowy ……………………………….

18. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach. 

19. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a ich usunięcia. Okres ten wydłuża się automatycznie.

20. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o usterce, jeżeli ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej usterce. 

21. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy na 30 dni przed końcem każdego okresu rękojmi lub gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki. 

§ 17
Usuwanie wad i usterek

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w przedmiocie zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie oraz wynikający z jego przeznaczenia.

2. Jeżeli podczas czynności protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia zostaną stwierdzone wady to Zamawiający, zachowując prawo do kar umownych oraz odszkodowania uzupełniającego, ma prawo: 

a) w przypadku wad (w tym wad prawnych) przedmiotu zamówienia zwanych dalej wadami, stwierdzonych przez Zamawiającego, nadających się do usunięcia, odmówić przyjęcia przedmiotu zamówienia wyznaczając odpowiedni termin ich usunięcia,  

b) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy lub żądać wykonania przedmiotu zamówienia lub jego wadliwej części po raz drugi, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o odmowie przyjęcia przedmiotu zamówienia,

c) po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w lit. a) lub b), Zamawiający może przekazać przedmiot zamówienia do poprawienia, uzupełnienia lub dokończenia innej osobie lub podmiotowi na koszt Wykonawcy albo żądać obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez żądania usunięcia wady. Obniżenie wynagrodzenia następuje proporcjonalnie w stosunku do zmniejszenia wartości robót wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia, wymagających poprawienia, uzupełnienia lub dokończenia. W tej sytuacji Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie, pomniejszone o koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z powierzeniem wykonania pozostałej części przedmiotu zamówienia osobie trzeciej. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. Z czynności ponownego odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru.

4. Zamawiający w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, ma prawo do zmniejszenia zakresu robót opisanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej jeżeli to zmniejszenie jest korzystne dla Zamawiającego lub konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

5. Rozliczenie zmniejszonego zakresu robót, o którym mowa w ust. 4 nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego z podanymi cenami jednostkowymi.

§ 18
Kary umowne

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej :

a) z tytułu opóźnienia w stosunku do etapu określonego w harmonogramach w wysokości 
0,05 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia,

b) za nieterminowe usunięcie wad i usterek o których mowa w § 16 ust. 6 i ust. 14, w § 17 ust. 2 lit. b) lub niewykonania przedmiotu zamówienia drugi raz, o którym mowa § 17 ust. 2 lit. b) Umowy - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy  za każdy dzień opóźnienia, 

c) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, 
d) w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

e) za niewypełnienie obowiązków, o których mowa w § 14 lub § 15 ust. 6 Umowy w wysokości 0,02 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nie dostarczenie Zamawiającemu w terminie umownym uaktualnionego harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego z podziałem na poszczególne etapy realizacji lub uaktualnionego harmonogramu - rzeczowo finansowego, o których mowa w § 11 ust. 5 lit. z) Umowy, w wysokości 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) za każdy przypadek. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w nominalnej wysokości 2 000,00 złotych (dwa tysiące złotych), każdorazowo, w przypadku niedopełnienia jakiegokolwiek obowiązku, określonego w § 11, § 12 lub § 13 Umowy.

4. Kary umowne mogą być  naliczone w każdym momencie w okresie realizacji Umowy.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania do wysokości poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych. 

6. Każda działalność Wykonawcy, której wynikiem będzie utrata współfinansowania ze środków UE będzie przedmiotem roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotem roszczeń będą również ewentualne kary naliczone przez stronę dofinansowującą z powodu niewłaściwej realizacji projektu.

7. Zamawiający ma prawo potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy naliczone kary umowne po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub któregokolwiek z Wykonawców realizujących wspólnie umowę, ich upadłości, likwidacji lub innych przyczyn uniemożliwiających realizację Umowy przez okres dłuższy niż 30 dni, Wykonawca w terminie 7 dni powiadomi o powyższym fakcie Zamawiającego. W sytuacji wskazanej wyżej, Zamawiający ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od realizacji Umowy w terminie 14 dni wobec wszystkich pozostałych Wykonawców realizujących Umowę wspólnie. W takim przypadku żaden z Wykonawców realizujących Umowę wspólnie nie będzie uprawniony wobec Zamawiającego do odszkodowania z jakiegokolwiek tytułu, w tym z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy.

9. Z tytułu odstąpienia od Umowy przez któregokolwiek z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie któregokolwiek z Wykonawców, Wykonawcy realizujący Umowę wspólnie, zapłacą solidarnie na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego (brutto), o którym mowa w § 6 ust. 1.

10. Przez Wykonawców realizujących umowę wspólnie rozumie się Wykonawców, o których mowa w art. 23 Ustawy PZP.

11. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków Umowy.

§ 19
Odstąpienie od Umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.  HYPERLINK "https://legalis.net.pl/misc.do?link=NOTKA%5b%5d11989875" W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania należycie części Umowy.

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w KC w całym okresie realizacji Umowy. Odstąpienie nie ma wpływu na możliwość dochodzenia przez Zamawiającego kar umownych. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, majątkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentacji warsztatowej czy powykonawczej lub ich części stają się własnością Zamawiającego.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności gdy:

a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót, lub opóźnia się z realizacją poszczególnych elementów robót, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do przyjętego harmonogramu o więcej niż 25 dni,

b) Wykonawca przeprowadza roboty budowlane niezgodnie z dokumentacją projektową lub z przepisami prawa, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
c) jeśli sprzecznie z ustaleniami Umowy i bez uzyskania zgody Zamawiającego, Wykonawca zleci przeprowadzenie części robót lub przeważającej ich części podwykonawcom, na których Zamawiający nie wyraził zgody, w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:

a) przerwania z winy Zamawiającego wykonywania robót na okres dłuższy niż 90 dni,

b) jeśli Zamawiający w toku realizacji Umowy stanie się niewypłacalny.

7. Odstąpienie od umowy według zasad określonych powyżej następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia wraz z podaniem uzasadnienia.

8. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, następuje w terminie wskazanym w stosownym oświadczeniu pisemnym.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Strony przystąpią do sporządzenia inwentaryzacji robot wykonanych na dzień odstąpienia od Umowy. Postanowienia Umowy dotyczące odbiorów oraz płatności wynagrodzenia stosuje się odpowiednio.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wykonane roboty budowlane zabezpieczyć w taki sposób, by zapobiec ich zniszczeniu.

11. Wykonawca zobowiązany jest we wszystkich wymienionych wyżej sytuacjach usunąć z placu budowy na koszt własny: swoich pracowników, wyposażenie i urządzenia,  zlikwidować obiekty tymczasowe oraz oczyścić plac budowy w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy.

12. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty wykonane należycie do dnia odstąpienia. 

13. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy, zobowiązany jest w terminie 30 dni do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane należycie do dnia odstąpienia od Umowy, 

b) odkupienia wbudowanych i zgodnych z dokumentacją projektową materiałów, konstrukcji lub urządzeń, po cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

14. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części Umowy nastąpi na podstawie: 

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo - finansowego, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, 

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, z udziałem Inspektora Nadzoru, procentowego zaawansowania wykonania danego elementu. 

15. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, w oparciu o ceny przyjęte i przedstawione w ofercie przedmiotu zamówienia Wykonawcy, pomniejszone o kary. Kosztorys powykonawczy musi być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

16. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w trybie opisanym w niniejszym paragrafie nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy określonej w § 16 i § 18 Umowy.

§ 20
Zachowanie poufności

1. Wykonawca zachowa w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje i dokumenty otrzymane od Zamawiającego w związku z wykonywaną Umową i wykorzysta je wyłącznie w celu realizacji Umowy oraz nie ujawni ich osobom trzecim. Wykonawca jest obowiązany przedsięwziąć środki służące zapewnieniu poufności tych informacji przez wszystkie osoby uczestniczące ze strony Wykonawcy w wykonaniu Umowy.

2. Wykonawca jest obowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących organizacji, struktury i sposobu działania Zamawiającego, które powziął w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy.

3. W przypadku powierzenia, za zgodą Zamawiającego, wykonania części przedmiotu zamówienia innym podmiotom, Wykonawca ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia stanowiącego przedmiot zamówienia. 

4. Zamawiający może wyrazić zgodę na udostępnienie informacji osobom trzecim. Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia wykazu osób trzecich współpracujących z Wykonawcą przy realizacji Umowy wraz ze stosownymi oświadczeniami o zachowaniu poufności. 

5. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie i trwa również po wykonaniu przez Wykonawcę Umowy, lub po jej wypowiedzeniu albo odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron.

6. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia lub po odstąpieniu od Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie przekazane w ramach Umowy materiały oraz ich wszelkie odpisy, kopie lub inne nośniki zawierające te informacje lub dokumenty, oraz złożyć oświadczenie, iż zwrócone materiały obejmują wszelkie dane, informacje i dokumenty, w których posiadanie Wykonawca wszedł w związku z zawarciem Umowy – w terminie 7 dni od wykonania Umowy lub odstąpieniu od Umowy.

7. Każda ze Stron zobowiązuje się do dopełnienia wszelkich starań, aby proces przetwarzania danych osobowych ujawnionych w związku z realizacją Umowy był prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101 poz. 926) oraz opracowanymi i wdrożonymi, na użytek wewnętrzny Stron, dokumentami zawierającymi zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. 

§ 21
Zmiany w Umowie

1. Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że istotne zmiany Umowy mogą nastąpić według zasad i na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

2. Zmiany w umowie nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określonego w SIWZ.

3. Dopuszcza się zmiany, które mogą dotyczyć:

a) zmiany terminów rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy; 

b) zmiany harmonogramu realizacji robót budowlanych i postępu robót;
c) zmiany kolejności i terminów wykonywania robót budowlanych, zmiany ilości robót budowlanych, usług, lub dostaw w stosunku do przedstawionej w dokumentacji projektowej czy w harmonogramie realizacji inwestycji pod warunkiem, że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, norm lub sztuki budowlanej;
d) zmiany z powodu konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;
e) rozwiązań zamiennych czyli wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej pod warunkiem, że nie spowoduje zwiększenia zakresu robót przedmiotu zamówienia. Parametry techniczne i jakościowe rozwiązań zamiennych nie mogą by niższe niż określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Zamiany muszą być dokonywane w świetle art. 140 ust. 3 i 144 ust. 1 ustawy PZP;
f) zmiany wynagrodzenia poprzez jego pomniejszenie, z powodu istotnej wady przedmiotu zamówienia nie nadającej się do usunięcia lub z powodu rezygnacji  Zamawiającego z części robót lub usługi, pod warunkiem, że rezygnacja nie będzie większa niż 5 % wartości przedmiotu zamówienia;
g) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;

h) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, a bez niej przedmiot zamówienia nie mógłby być prawidłowo zrealizowany;

i) wprowadzenie zmian do umowy będzie następstwem wystąpienia w trakcie realizacji umowy konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art.  144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp lub dokonania zmian umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3, 5 lub 6 ustawy Pzp;

j) zmiany podwykonawców, jeżeli zmiana dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

k) w przypadku opóźnienia w wyłonieniu w drodze przetargu dostawcy przesuwnicy, które uniemożliwi realizację w terminie całości robót koordynowanych przez Wykonawcę;

l) konieczności wprowadzenia zmian wskutek zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie wysokość podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto;

m) zmiany liczby i procentowej wysokości rozliczeń częściowych,
n) konieczności wykonania prac rekultywacyjnych lub utylizacyjnych w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń gruntu przy zbiornikach w wyniku przeprowadzonych przez Wykonawcę badań.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą zostać dokonane, pod warunkami przedstawionymi powyżej lub pod warunkiem wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:

a) zmiany obowiązujących przepisów prawnych,

b) zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,

c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

d) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ, 

e) obniżenia kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji, użytkowania obiektu,

f) poprawy wartości, jakości lub podniesienie sprawności, przyspieszenia i zaawansowania robót budowlanych,

g) zmiany harmonogramu realizacji robót budowlanych i postępu robót w odniesieniu do rzeczywistego zaawansowania robót budowlanych,

h) nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, infrastrukturalnymi w szczególności: niewypałami i niewybuchami; wykopaliskami archeologicznymi, niezinwentaryzowanymi instalacjami podziemnymi, wystąpienia zanieczyszczeń gruntu przy zbiornikach paliw, 
i) terminu wykonania umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 3 lit. od a) do d) oraz h),i) i k), przy czym zmiana terminu wykonania danego etapu może powodować konieczność zmiany terminów wykonania kolejnych etapów realizacji umowy;

j) wynagrodzenia za wykonanie umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 3 lit. f), k) i l);

k) zakresu prac w przypadkach, o których mowa w ust. 3 lit. od a) do e) i h);

l) zakresu prac powierzonych podwykonawcom, w przypadku o którym mowa w ust. 3 lit. j),

m) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej czy w specyfikacji technicznej warunków terenowych zewnętrznych lub wewnętrznych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej, infrastruktury wewnętrznej lub obiektów budowlanych,

n) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, jeżeli ta zmiana nie będzie miała wpływu na wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;

o) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia,

p) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia,

q) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w przypadku gdy mają one istotny wpływ na prawidłowość i cel wykonania przedmiotu  zamówienia, 

r) odmową wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmową lub opóźnień w udostępnieniu sąsiednich nieruchomości przez ich właścicieli niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia,

s) koniecznością udzielenia zamówień dodatkowych, których realizacja powoduje niezbędną konieczność przedłużenia terminów przewidzianych na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w zakresie przedłużenia terminów przewidzianych na realizację zamówienia, o okres niezbędny do realizacji zamówień dodatkowych,

t) wystąpienia opóźnień niewynikających z winy Wykonawcy podczas realizacji robót budowlanych oraz w przypadku wydłużania procesu realizacji robót ze względu na konieczność dokonania lub uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii, pozwoleń, termin,

u) wystąpienia opóźnień niewynikających z winy Wykonawcy podczas realizacji robót budowlanych z powodu wystąpienia siły wyższej,

v) wystąpienia opóźnień niewynikających z winy Wykonawcy powstałych w wyniku działań osób trzecich, które to działania mają wpływ na należyte i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w umowie,
w) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania ww. warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót. 
Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. 
Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się wystąpienie średniej dziennej temperatury niższej niż minus 100 C lub temperatury wyższej niż plus 300 C w zakresie robót zewnętrznych budowlanych. Średnią temperaturę Wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonując odpowiednich wpisów do Dziennika Budowy. Średnia arytmetyczna z tych pomiarów będzie średnią dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w Dzienniku Budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych dla miejsca budowy), w szczególności średniej temperatury dziennej.
5. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy, Strona, która poweźmie o nich wiadomość zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym pisemnie drugą Stronę wraz z podaniem uzasadnienia.

6. Dopuszcza się zmianę terminu przewidzianego na zakończenie robót tylko proporcjonalne do czasu trwania okoliczności, która powoduje konieczność zmiany terminu.
7. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe ponosi Wykonawca.

8. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do Umowy na skutek okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie, Strona, która poweźmie o nich wiadomość zobowiązana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni poinformować o tym pisemnie drugą Stronę.  

9. Propozycja zmiany elementów wykonywanego przedmiotu zamówienia może być złożona Zamawiającemu przez Wykonawcę, w przypadku, gdy nie wpłynie to na zmianę wynagrodzenia. Propozycja zamiany elementów wykonywanego przedmiotu zamówienia może być złożona Wykonawcy przez Zamawiającego najpóźniej na miesiąc przed terminem rozpoczęcia tych robót.

§ 22
Prawa autorskie

1. Projekty warsztatowe i dokumentacja powykonawcza, która powstała przy realizacji przedmiotu zamówienia podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1293). 

2. Wykonawca oświadcza, że do dokumentacji zwanej w niniejszym paragrafie dziełem przysługują mu autorskie prawa majątkowe i prawa te nie są ograniczone w jakikolwiek sposób na rzecz osób trzecich.

3. Z chwilą podpisania protokołu odbioru i zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 3 lit. b) oraz ust. 4 lit. a), Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia, projekty warsztatowe oraz dokumentacji powykonawczej bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:

a) korzystania z dokumentacji zgodnie z jej przeznaczeniem, 

b) utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu elektronicznego oraz techniką cyfrową,

c) rozpowszechniania – tj. publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlenia odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do przedmiotu zamówienia w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przesyłania przez internet, udostępniania w internecie poprzez umieszczenie na stronach internetowych, wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów, udostępniania za pośrednictwem sieci komputerowych. 

4. Wraz z przejściem autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego przechodzi własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia, a dostarczonej zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

5. Po zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 3 lit. c) oraz ust. 4 lit. b), Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową, warsztatową i powykonawczą stanowiącą przedmiot zamówienia w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. 

7. Wykonawca odpowiada również za wszelkie wady prawne przedmiotu zamówienia, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane przeciwko Zamawiającemu, wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 23
Postanowienia końcowe

1. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu do korespondencji. Powiadomienie powinno być pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej i doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Do Umowy stosuje się prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. Ilekroć w umowie zostają przywołane przepisy konkretnych ustaw, rozporządzeń lub innych aktów, należy przez nie rozumieć również akty zmieniające je bądź wydane w ich miejsce.

6. Załączniki określone w umowie stanowią jej integralną część:

a) załącznik nr 1 do Umowy - Dokumentacja Projektowa przedmiotu zamówienia która zostanie przekazana Wykonawcy w wersji papierowej - 1 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD,

b) załącznik nr 2 do Umowy - wykaz podwykonawców z zakresem powierzonych prac,

c) załącznik nr 3 do Umowy - oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

d) załącznik nr 4 do Umowy -  opis przedmiotu zamówienia, 

e) załącznik nr 5 do Umowy - harmonogram rzeczowo – finansowy w układzie tygodniowym w czasie przewidzianym na realizację przedmiotu zamówienia z podziałem na elementy wg kosztorysu ofertowego,

f) załącznik nr 6 do Umowy – Procedury, Księga Projektu,
g) załącznik nr 7 do Umowy - Zespół Osób Wskazanych do Realizacji Zamówienia,

h) załącznik nr 8 do Umowy – Wykaz Innych Podmiotów, które będą uczestniczyły 
w realizacji zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:                   





WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do Umowy 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA 

Załącznik nr 2 do Umowy 

WYKAZ PODWYKONAWCÓW 

Z ZAKRESEM POWIERZONYCH PRAC

	Zakres prac, które Wykonawca powierzy Podwykonawcy
	Nazwa i adres Podwykonawcy 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Załącznik nr 3 do Umowy

OFERTA WYKONAWCY

 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Załącznik nr 4 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZMAMÓWIENIA
Załącznik nr 5 do Umowy

ZATWIERDZONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY OPRACOWANY 
W UKŁADZIE TYGODNIOWYM W CZASIE PRZEWIDZIANYM NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Z PODZIAŁEM NA ELEMENTY WG KOSZTORYSU OFERTOWEGO 

Załącznik nr 6 do Umowy

PROCEDURY 
KSIĘGA PROJEKTU

Załącznik nr 7 do Umowy

ZESPÓŁ OSÓB WSKAZANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

	Lp.
	Funkcja w realizacji zamówienia
	Imię i nazwisko
	Kwalifikacje 
(uprawnienia budowlane)
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Załącznik nr 8 do Umowy

WYKAZ INNYCH PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W REALIZACJI ZAMÓWIENIA
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